

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO DO
PLANO ANUAL DE TRABALHO
– **REPAT** –
1º TRIMESTRE
2024
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Boa Vista – RR
2024

Meta 1: Garantir o percentual mínimo de 6% de matrículas equivalentes para os cursos técnicos na modalidade EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	1.1	Apoiar a oferta de cursos técnicos subsequentes em EaD novas vagas e em execução.	2 novas turmas de cursos técnicos subsequentes em EaD ofertadas e 3 em andamento (85 novas vagas). 2024 - 6%	1º	4	2	3	24	DIPEAD	R\$35.260,00
Resultados Alcançados										
Apoio para execução de viagem para encontros presenciais dos cursos técnicos subsequentes em EaD em andamento do Campus Avançado Bonfim. Abertura de 35 vagas para Curso Técnico Subsequente em Agropecuária (EaD), campus Amajari. Abertura de 50 vagas de Curso Técnico Subsequente em Administração (EaD), campus Avançado Bonfim.										
Recurso Executado:										
R\$ 5.000,00 (remanejado para o Campus Avançado do Bonfim)										
Problemas Enfrentados										
Contingenciamento de combustível. Dificuldades de acesso à internet pelos estudantes.										
Ações Corretivas										
Solicitação de apoio do campus Boa Vista para viabilizar o abastecimento do veículo. Problema de acesso à internet não solucionado no período.										

Meta 1: Garantir o percentual mínimo de 6% de matrículas equivalentes para os cursos técnicos na modalidade EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	1.1	Continuar a oferta de 2 cursos técnicos subsequente em EaD - Guia de Turismo e Administração	Entregar 2 turmas de Cursos técnicos subsequentes em dois municípios do Estado.	1º e 2º	4	4	4	64	DIPEAD/CAB	R\$0,00
	1.2	Ofertar 50 novas vagas de Curso Técnico Subsequente em Administração em EaD no Município de Normandia	Iniciar uma turma com 50 vagas de curso técnico subsequente	1º	4	4	4	64	DIPEAD/CAB	R\$0,00

Resultados Alcançados

Curso Técnico em Administração EAD

- Estamos finalizando uma turma com 56 alunos no Polo Uiramutã, sendo que irão se formar em agosto de 2024.
- 50 NOVAS vagas ofertadas conforme o EDITAL 3/2024 - DICAB/IFRR, que estabelece normas para o processo seletivo de ingresso no curso técnico em Administração EAD na forma subsequente do *Campus* Avançado Bonfim, referente ao primeiro semestre de 2024.

Curso Técnico em Guia de Turismo EAD

- Turma Mucajaí - curso executado por meio de assinatura de Convênio Tripartite nº 01/2022, de Cooperação Técnico Científica. Previsão de Conclusão do Curso: 30/06. Previsão de formatura 16/08/24 - 22 alunos concluintes;
- Turma Amajari/ Serra do Tepequém - curso executado com recursos próprios. . Previsão de Conclusão do Curso: 30/06. Previsão de formatura 30/08/24 - 28 alunos concluintes;

Recurso Executado:

R\$5.000,00 (remanejamento da DIPEAD).

Problemas Enfrentados

Contingenciamento de combustível.
Dificuldades de acesso à internet pelos estudantes.

Ações Corretivas

Solicitação de apoio à DIPEAD para viabilizar os deslocamentos para Uiramutã e Serra do Tepequém.

Meta 1: Garantir o percentual mínimo de 6% de matrículas equivalentes para os cursos técnicos na modalidade EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	1.1	Oferta de 2 novos cursos técnicos subsequentes na modalidade EaD: Agropecuária e Agroindústria	105 novas matrículas de cursos técnicos subsequente efetivadas	1º e 3º	5	5	4	100	CEAD, DEN, COPED, CORA, CAES	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Foram realizadas 56 matrículas no Curso Técnico em Agropecuária Subsequente ao Ensino Médio em EAD para atender ao Município de Uiramutã (Comunidade indígena Enseada).										
Recurso Executado										
Não houve.										
Problemas Enfrentados										
Indisponibilidade de internet no Polo Enseada (Uiramutã)										
Ações Corretivas										
Flexibilização dos prazos de entregas das atividades pelos docentes.										

Meta 1: Garantir o percentual mínimo de 6% de matrículas equivalentes para os cursos técnicos na modalidade EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	1.1	Ampliação do número de vagas para cursos FIC.	Ofertar ao menos dois Cursos de Extensão na modalidade EaD.	3º e 4º	4	2	3	24	GAB, EXTENSÃO, CEAD	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 1: Garantir o percentual mínimo de 6% de matrículas equivalentes para os cursos técnicos na modalidade EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	1.1	Continuar a oferta de curso técnico subsequente em EaD - Processamento de Alimentos	Entregar uma turma de Curso técnico subsequente no município de São João da Baliza	1º e 2º	4	4	4	64	CEAD	R\$0,00
Resultados Alcançados:										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 2: Garantir o percentual mínimo de 1,2% de matrículas equivalentes para os cursos de extensão (FIC) na modalidade EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	2.1	Apoiar a execução de oferta de cursos FIC na modalidade EaD com fomento da Capes - Operação Acolhida	900 matrículas efetivadas. (2024 - 1,2%)	1º	4	3	3	36	DIPEAD	R\$ 164.250,00
	2.2	Apoiar a elaboração de Cursos Massivos em EaD na rede IFRR por meio de Programa de Formação Permanente e Programa de Extensão	10 cursos massivos ofertados no AVA. Previsão de 10 bolsas no valor de R\$1.800,00 reais cada.	3º	4	4	4	64	COTEC, DIPEAD	R\$18.000,00

Resultados Alcançados

Descentralização de recursos do TED 13369 Curso FIC de inglês do Campus Novo Paraíso Convênio com a capes Operação Acolhida - Ação (2.1);
 Descentralização de recursos do TED 13369 Curso FIC de Espanhol e Língua Portuguesa para estrangeiros do Campus Boa Vista Convênio com a capes Operação Acolhida - Ação (2.1);
 A comissão de criação da minuta de resolução de cursos massivos no âmbito do IFRR finalizou os trabalhos e enviou para o CONSUP.

Recurso Executado:

Descentralizado **R\$ 23.037,28** (vinte e três mil, trinta e sete reais e vinte e oito centavos) TED 13369 Curso FIC de Inglês [OFÍCIO 44/2024 - DIPEAD/IFRR](#) - Processo [23231.000365.2024-00](#) - Dimensão Educação a Distância, Meta 2, Ação (2.1);
 Descentralizado **R\$ 69.165,11** (sessenta e nove mil, cento e sessenta e cinco reais e onze centavos) TED 13369 Curso FIC de Espanhol e FIC Língua Portuguesa, [OFÍCIO 42/2024 - DIPEAD/IFRR](#) - Processo [23231.000368.2024-35](#) - Dimensão Educação a Distância, Meta 2, Ação (2.1). Observação: no valor total descentralizado também está composto o custeio das ações do Curso de Licenciatura em Letras Espanhol e Literatura Hispânica em EaD.

Problemas Enfrentados

Mudança na gestão da Coordenação da Educação a Distância do Campus Novo Paraíso - (Apropriação do Projeto) e elaboração dos editais de processos seletivos. Editais: [EDITAL 10/2024 - GAB/DG-CNP/IFRR - COORDENADOR - FIC INGLÊS](#); [EDITAL 12/2024 - GAB/DG-CNP/IFRR- TUTOR FIC INGLÊS](#); [EDITAL 13/2024 - GAB/DG-CNP/IFRR - FORMADOR FIC - INGLÊS](#) - Dimensão Educação a Distância, Meta 2, Ação (2.1).
 Elaboração dos editais de processos seletivos em tempo hábil. Edital de seleção de estudantes: [EDITAL 10/2024 FIC - ESPANHOL BÁSICO](#) - Dimensão Educação a Distância, Meta 2, Ação (2.1).

Ações Corretivas

Visita *in loco* para reunião com a gestão de EaD do campus para repasse das orientações, reuniões *on line* com os Coordenadores da UAB e gestão do Campus. Solicitação de prorrogação de prazo para a Capes ofício.

Meta 2: Garantir o percentual mínimo de 1,2% de matrículas equivalentes para os cursos de extensão (FIC) na modalidade EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	2.1	Ofertar ao menos 01 turma de Curso FIC na modalidade EaD	Iniciar uma turma com 50 vagas de Curso FIC na modalidade EaD	2º, 3º ou 4º	4	4	4	64	CAB, DEPEI, COEX	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 2: Garantir o percentual mínimo de 1,2% de matrículas equivalentes para os cursos de extensão (FIC) na modalidade EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	2.1	Ofertar cursos FIC nas modalidades EaD e semipresencial, de acordo com os arranjos produtivos locais em parceria com as comunidades indígenas da região.	36 novas vagas ofertadas.	1º, 2º, 3º e 4º	5	4	4	80	CEAD, COPED, COEXT, DEN	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não houve oferta de curso FIC EaD no primeiro trimestre.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 2: Garantir o percentual mínimo de 1,2% de matrículas equivalentes para os cursos de extensão (FIC) na modalidade EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	2.1	Oferta do "Curso FIC em Português como Língua de Acolhimento"	Capacitar 300 imigrantes para os primeiros contatos em língua portuguesa em situações reais de comunicação	1º	4	4	4	64	DEAD/UAB	R\$0,00
	2.2	Oferta do "Curso FIC em Espanhol Básico para Servidores Públicos"	Capacitar 300 servidores públicos e comunidade em geral para o uso efetivo do espanhol em situações reais de comunicação	1º, 2º e 3º	4	4	4	64	DEAD/UAB	R\$0,00
	2.3	Oferta do "Curso FIC em Inglês Básico"	Capacitar 100 estudantes da comunidade em geral para a compreensão básica da língua inglesa em situações reais de comunicação	1º, 2º e 3º	4	4	4	64	DEAD	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Foram realizados os processos de seleção de Coordenação, de Professores e Tutores, assim como o planejamento pedagógico e de estruturas para o início do Curso FIC em Português como Língua de Acolhimento e Curso FIC em Espanhol Básico para Servidores Públicos, em parceria com a UAB/CAPES, o Comando da Operação Acolhida e o IERR. Os cursos iniciarão no 15/05/2024.										
Recurso Executado:										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Necessidades de mudança na data de início, em virtude dos prazos exigidos pelos processos seletivos, articulações necessárias junto aos parceiros e ajustes nos PPCs dos cursos. Em virtude da ampla oferta de cursos e respectivos processos não foi possível, neste período, trabalhar na articulação do Curso FIC em Inglês Básico										
Ações Corretivas										
Foram realizadas várias reuniões de articulação, assim como uma força tarefa para vencer os processos seletivos e aprovar os PCCs nas instâncias requeridas O Planejamento do Curso FIC em Inglês Básico ficará para os próximos períodos.										

Meta 2: Garantir o percentual mínimo de 1,2% de matrículas equivalentes para os cursos de extensão (FIC) na modalidade EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	2.1	Ampliação da oferta e número de matrículas em curso em EaD.	Ofertar um curso técnico subsequente na modalidade EaD a ser ofertado pela unidade.	3º e 4º	4	4	3	48	GAB/ DEN/ CEAD	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 2: Garantir o percentual mínimo de 1,2% de matrículas equivalentes para os cursos de extensão (FIC) na modalidade EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação			Resultado	Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T			
CNP	2.1	Ofertar curso FIC de Inglês - convênio Operação Acolhida	300 servidores da Operação Acolhida, Voluntários e comunidade capacitados em curso de inglês, nos municípios de Boa Vista, Rorainópolis e Pacaraima.	1º, 2º e 3º	4	4	4	64	DIPEAD/ UAB/ CEAD	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Os Editais de seleção de Coordenação, Professores, Tutores e Cursistas estão em andamento. O PPC do curso já foi aprovado, o planejamento pedagógico iniciará assim que houver a contratação do Coordenador e Tutores. A previsão de início do curso está previsto para 10/06/2024.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Falta de servidores ativos principalmente Técnico Administrativo em Administração. O Campus Novo Paraíso encontra-se com o quadro reduzido, isso acaba atrasando demandas e sobrecarregando outros servidores.										
Ações Corretivas										
Solicitação de prorrogação do prazo de início dos cursos junto a capes.										

Meta 3: Garantir o percentual mínimo de 2,2% de matrículas equivalentes para os cursos de graduação na modalidade EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORI A	3.1	Apoiar a oferta de cursos de Graduação com fomento da Capes (Operação Acolhida), convênio com a Capes (pactuação de articulação) e com esforço próprio do IFRR	4 cursos de graduação. Sendo 3 novas ofertas e um em andamento (530 novas vagas) (2024 - 2,2%)	1º e 3º	4	3	3	36	DIPEAD	R\$184.636,86
	3.2	Apoiar a articulação de vagas de curso de graduação junto a edital de fomento da Capes	1272 vagas viabilizadas de cursos de graduação (Licenciatura e Tecnólogo)	1º e 2º	4	2	2	16	UAB/ DIPEAD	R\$60.000,00

Resultados Alcançados

Oferta de 100 vagas do Curso de Licenciatura em Letras Espanhol e Literatura Hispânica em EaD pelo Campus Boa Vista nos Municípios de Boa Vista e Pacaraima, polos da UAB.
 Oferta de 250 vagas do Curso de Licenciatura em Educação Física em EaD pelo Campus Boa Vista nos Municípios de Alto Alegre, Boa Vista, Caracaraí, Normandia, Pacaraima, Icema e Rorainópolis, polos da UAB.
 Continuação da Oferta de Curso de 2ª Habilitação em Língua Portuguesa.
 Envio da Proposta de 150 novas vagas a serem ofertadas pelo IFRR no âmbito do Edital 25/2023 Capes.

Recurso Executado:

Descentralizado **R\$ 69.165,11** (sessenta e nove mil, cento e sessenta e cinco reais e onze centavos) TED 13369 Curso de Licenciatura em Letras Espanhol e Literatura Hispânica em EaD, OFÍCIO 42/2024 - DIPEAD/IFRR - Processo 23231.000368.2024-35 - Dimensão Educação a Distância, Meta 3, Ação (3.1). Observação: no valor total descentralizado também está composto o custeio das ações dos Cursos FIC de Espanhol e FIC Língua Portuguesa.
 Descentralizado do Recurso do Funcionamento da DIPEAD - R\$ 20.688,88 (vinte mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos), Processo [23229.000193.2024-13](#), pagamento de encargo curso/concurso referente aos Fiscais de sala, fiscal de corredor, banheiro e apoio, coordenador de prédio, atividade ledor e intérprete de libras para atender o Processo Seletivo - Externos, referente ao Edital nº 3/2024.

Problemas Enfrentados

articulação com os pares e parceiros para iniciar o curso conforme previsão estabelecida no convênio.
 expressivo volume de editais para serem analisados pela procuradoria, em período de férias dos servidores em função gratificada.

Elaboração dos editais de processos seletivos em tempo hábil. Edital de seleção de estudantes: [EDITAL 03/2024 - DG-CBV/IFRR](#) - Vestibular EAD (Campus Boa Vista), para os cursos de Licenciatura em Educação Física e Licenciatura em Letras Espanhol e Literatura Hispânica em EaD;

Meta 3: Garantir o percentual mínimo de 2,2% de matrículas equivalentes para os cursos de graduação na modalidade EAD.

Recursos financeiros para pagamento de fiscais.

Ações Corretivas

Solicitação de prorrogação do prazo de início dos cursos junto a capes.
Descentralização de recursos do funcionamento da DIPEAD.

Meta 3: Garantir o percentual mínimo de 2,2% de matrículas equivalentes para os cursos de graduação na modalidade EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	3.1	Apresentar proposta de Projeto Pedagógico de Curso de Graduação para formação inicial de professores indígenas	Projeto Pedagógico Licenciatura em Pedagogia Intercultural Indígena para apresentar ao Consup	2º, 3º e 4º	2	2	2	8	CAB/ DEPEI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 3: Garantir o percentual mínimo de 2,2% de matrículas equivalentes para os cursos de graduação na modalidade EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	3.1	Oferta do curso de Letras com habilitação Português/Língua Indígena e oferta do curso de licenciatura intercultural em Ciências Naturais	340 novas vagas ofertadas nos cursos de Licenciatura.	3º	5	5	4	100	CEAD, COPED, DEN	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 3: Garantir o percentual mínimo de 2,2% de matrículas equivalentes para os cursos de graduação na modalidade EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	3.1	Ofertar Curso de Tecnologia (UAB/CAPEs).	Vagas ofertadas para vários municípios do Estado.	3º e 4º	4	2	3	36	GAB/ DEN/ CEAD	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 3: Garantir o percentual mínimo de 2,2% de matrículas equivalentes para os cursos de graduação na modalidade EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	3.1	Apresentar proposta de dois Projetos Pedagógicos de Curso de Graduação para formação inicial de professores na área da Educação no Campo	Projeto Pedagógico Licenciatura em Educação no Campo e Ciências Agrárias para apresentar no Consup	3º e 4º	3	3	3	27	CEAD	R\$0,00
Resultados Alcançados:										
<p>Foi cadastrado duas propostas de cursos de Licenciatura no programa de universidade aberta (UAB - CAPES) ofertada pelo CNP .</p> <p>1º Licenciatura em Educação do Campo - 108 vagas.</p> <p>2º Licenciatura em Ciências Agrícolas - 108 vagas.</p> <p>esses cursos têm a previsão de iniciar no período letivo 2025.1, podendo se estender no máximo até 2026.2. Porém ainda não iniciou a elaboração do PPC, no qual será prioridade para o período letivo de 2024.2.</p>										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Falta de servidores ativos principalmente Técnico Administrativo em Administração. O Campus Novo Paraíso encontra-se com o quadro reduzido, isso acaba atrasando demandas e sobrecarregando outros servidores.										
Ações Corretivas										
A elaboração do PPC de ao menos um curso de Licenciatura, assim como os processos referente a oferta será colocado como prioridade para o período letivo 2024.2.										

Meta 4: Garantir o percentual mínimo de 2% de matrículas equivalentes para os cursos de formação de professores na modalidade EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	4.1	Apoiar a articulação de vagas de cursos de licenciatura junto a edital de fomento da Capes	443 vagas para cursos de licenciatura no ano do exercício do PAT (2024 - 2%)	1º e 2º	4	2	2	16	UAB/ DIPEAD	R\$0,00
	4.2	Incentivar e apoiar os campi na oferta de cursos de licenciatura na modalidade EaD com esforço próprio.	Continuação do apoio ao campus Boa Vista na oferta de cursos de segunda habilitação em língua portuguesa e incentivar a implantação de novos.	3º e 4º	2	2	1	4	DIPEAD	R\$56.100,00
Resultados Alcançados										
Elaboração e envio da proposta de 984 novas vagas para oferta de cursos Licenciatura ao Edital 25 de 2023 da CAPES. Continuação a oferta do Curso de Licenciatura em Letras Língua Portuguesa Segunda Habilitação, modalidade Educação a Distância.										
Recurso Executado:										
Descentralização de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) do Orçamento do Funcionamento da DIPEAD, para o Campus Boa Vista, para pagamento de Coordenação e Professores Formadores. Dimensão Educação a Distância, Meta 4, Ação (4.2). Processo 23229.000707.2023-41.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 4: Garantir o percentual mínimo de 2% de matrículas equivalentes para os cursos de formação de professores na modalidade EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	4.1	Apresentar proposta de 02 Projetos Pedagógicos de Curso de Graduação e Pós-graduação para formação inicial e continuada de professores indígenas	Projeto Pedagógico Licenciatura em Pedagogia Intercultural Indígena e de Pós-graduação em Docência na Educação Escolar Indígenae elaborado para apresentar ao Consup	2º e 3º	2	2	2	8	CAB/ DEPEI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 4: Garantir o percentual mínimo de 2% de matrículas equivalentes para os cursos de formação de professores na modalidade EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	4.1	Ofertas para cursos de formação inicial de professores em Licenciatura Intercultural em Ciências Naturais e Letras com habilitação Português/Língua Indígena	340 novas vagas ofertadas nos cursos de Licenciatura.	3º	5	5	4	100	CEAD, COPED, DEN	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 4: Garantir o percentual mínimo de 2% de matrículas equivalentes para os cursos de formação de professores na modalidade EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	4.1	Continuação da execução do "Curso de Licenciatura em Letras Língua Portuguesa Segunda Habilitação"	Habilitar em Língua Portuguesa e Literaturas 50 acadêmicos egressos do Curso de Licenciatura em Letras-Espanhol e Literatura Hispânica do IFRR	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	5	80	DEAD/DIPEAD	R\$0,00
	4.2	Continuação da execução do "Curso de Licenciatura em Pedagogia"	Formar mais de 200 professores para o exercício do magistério da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	5	80	DEAD	R\$0,00
	4.3	Continuação da execução do "Curso de Licenciatura em Letras com habilitação em Português-Espanhol"	Graduar mais de 100 professores licenciados em Letras Português-Espanhol para a docência na Educação Básica	1º, 2º e 3º	4	4	5	80	DEAD	R\$0,00
	4.4	Continuação da execução do "Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas"	Graduar mais de 100 professores licenciados em Ciências Biológicas para a docência na Educação Básica	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	5	80	DEAD	R\$0,00
	4.5	Continuação da execução do "Curso de Licenciatura em Matemática"	Formar mais de 40 professores licenciados em Matemática para a docência na Educação Básica	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	5	80	DEAD	R\$0,00
	4.6	Oferta do "Curso de Licenciatura em Educação Física Escolar"	Formar 200 professores Licenciados em Educação Física para atuar na Educação Básica e na modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA).	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	4	64	DEAD	R\$0,00
	4.7	Oferta do "Curso de Licenciatura em Letras Espanhol e Literatura Hispânica"	Formar 100 professores para atuarem na Educação Básica na área de Língua e Literatura Hispânica.	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	4	64	DEAD	R\$0,00

Resultados Alcançados

Continuação da execução do segundo semestre do Curso de Licenciatura em Letras Língua Portuguesa Segunda Habilitação mantendo um índice de evasão e retenção abaixo de 30%

Continuação da execução do quarto semestre do Curso de Licenciatura em Pedagogia mantendo um índice de evasão e retenção abaixo de 30%

Continuação da execução do quarto semestre do Curso de Licenciatura em Letras com habilitação em Português-Espanhol mantendo um índice de evasão e retenção abaixo de 35%

Meta 4: Garantir o percentual mínimo de 2% de matrículas equivalentes para os cursos de formação de professores na modalidade EAD.

Continuação da execução do quarto semestre do Licenciatura em Ciências Biológicas mantendo um índice de evasão e retenção abaixo de 30%
Continuação da execução do quarto semestre do Licenciatura em Matemática mantendo um índice de evasão e retenção abaixo de 50 %
Início da Oferta do Curso de Licenciatura em Educação Física atendendo 250 estudantes em sete municípios do Estado
Início da Oferta do Curso de Licenciatura em Letras Espanhol e Literatura Hispânica atendendo 100 estudantes em dois municípios do Estado

Recurso Executado:

R\$0,00

Problemas Enfrentados

Retenção em componentes e desistências de alunos, por diversos motivos
Falta de professores disponíveis para a realização de encontros presenciais obrigatórios
Falta de estrutura em alguns polos municipais de apoio presencial

Ações Corretivas

Continuação do Projeto Retomando os Estudos, onde foi realizada uma busca ativa de alunos desistentes e com potencial a evasão, a fim de criar alternativas para a volta os estudos
Foram abertos novos editais para a seleção de cadastro reserva de professores formadores e conteudistas
Foram realizadas reuniões e visitas aos polos municipais com o objetivos de minimizar os problemas de estruturas junto ao IERR mantenedora dos polos

Meta 4: Garantir o percentual mínimo de 2% de matrículas equivalentes para os cursos de formação de professores na modalidade EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	4.1	Ofertar Pós-Graduação em Ensino de Ciências.	Oferta de vagas de pós-graduação em EaD.	3° e 4°	4	2	3	24	GAB/ PESQUISA/ CEAD	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 4: Garantir o percentual mínimo de 2% de matrículas equivalentes para os cursos de formação de professores na modalidade EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	4.1	Apresentar proposta de 02 Projetos Pedagógicos de Curso de Graduação formação inicial de professores do campo	Projeto Pedagógico Licenciatura em Educação no Campo e Ciências Agrárias para apresentar no Consup	3º e 4º	3	3	3	27	DIPEAD/CEAD	R\$0,00
Resultados Alcançados										
<p>Foram cadastradas duas propostas de cursos de Licenciatura no programa de universidade aberta (UAB - CAPES) ofertada pelo CNP .</p> <ul style="list-style-type: none"> • Licenciatura em Educação do Campo - 108 vagas. • Licenciatura em Ciências Agrícolas - 108 vagas. <p>Esses cursos têm a previsão de iniciar no período letivo 2025.1, podendo se estender no máximo até 2026.2. Porém ainda não iniciou a elaboração do PPC, no qual será prioridade para o período letivo de 2024.2.</p>										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Falta de servidores ativos principalmente Técnico Administrativo em Administração. O Campus Novo Paraíso encontra-se com o quadro reduzido, isso acaba atrasando demandas e sobrecarregando outros servidores.										
Ações Corretivas										
A elaboração do PPC de ao menos um curso de Licenciatura, assim como os processos referente a oferta será colocado como prioridade para o período letivo 2024.2.										

Meta 5: Garantir o percentual mínimo de 12,8% de matrículas equivalentes para os cursos de pós-graduação na modalidade EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	5.1	Apoiar a articulação de vagas de cursos de pós-graduação lato sensu junto a edital de fomento da Capes e execução de vagas pactuadas	550 vagas pactuadas com esforço próprio e acompanhamento da execução das vagas pactuadas por convênio e 650 novas vagas de cursos de pós-graduação lato sensu com fomento da capes. (2024 - 12,80%)	1º e 2º	4	2	2	16	UAB/ DIPEAD	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Envio da Proposta de 300 novas vagas em cursos de Pós-Graduação <i>lato sensu</i> a serem ofertadas pelo IFRR no âmbito do Edital 25/2023 Capes.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 5: Garantir o percentual mínimo de 12,8% de matrículas equivalentes para os cursos de pós-graduação na modalidade EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	5.1	Viabilizar proposta de Projeto Pedagógico de Curso de Pós-graduação em Docência junto a editais de fomento do Governo Federal na Educação Escolar Indígena	Interseção para provimento de recursos junto ao Setor de EAD da reitoria do IFRR e da CAPES.	2º e 3º	2	2	2	8	DIPEAD/ CAB	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Proposta adicionada, aguardando resultado do Edital 25/2023 Capes.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 5: Garantir o percentual mínimo de 12,8% de matrículas equivalentes para os cursos de pós-graduação na modalidade EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	5.1	Oferta do "Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Educação Especial na perspectiva Inclusiva"	Promover formação adicional a 200 licenciados/professores, e capacitá-los para atuar nos diversos setores da sociedade observando a perspectiva e prática da inclusão.	1º, 2º e 3º	4	4	4	64	DEAD	R\$0,00
	5.2	Oferta do "Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Educação, Métodos e Técnicas de Ensino"	Capacitar 200 professores e pedagogos para o melhor planejamento e execução de aulas nas mais distintas áreas de conhecimento	1º, 2º e 3º	4	4	4	64	DEAD	R\$0,00
	5.3	Oferta do "Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Educação a Distância"	Capacitar 100 profissionais graduados para a atuação na modalidade Educação a Distância	1º, 2º e 3º	4	4	4	64	DEAD	R\$0,00
Resultados Alcançados										
<p>Início da oferta do Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Educação Especial na perspectiva Inclusiva, com um total de 200 vagas, em seis municípios do Estado</p> <p>Início da oferta do Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Educação, Métodos e Técnicas de Ensino, com um total de 200 vagas, em cinco municípios do Estado</p> <p>A oferta do Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Educação a Distância fica aguardando autorização da UAB e será executado nos próximos períodos</p>										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica										
Ações Corretivas										
Não se aplica										

Meta 5: Garantir o percentual mínimo de 12,8% de matrículas equivalentes para os cursos de pós-graduação na modalidade EaD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	5.1	Acompanhar e orientar os trabalhos das comissões de elaboração de PPCs de cursos (técnicos e superior) e de revisão dos PPCs atuais da unidade (previsão do 20% da carga horária de EaD).	Estabelecer a previsão nos PPCs dos cursos presenciais dos 20% em EaD.	1º, 2º, 3º e 4º	5	3	3	45	GAB/ DEN/ CEAD	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 5: Garantir o percentual mínimo de 12,8% de matrículas equivalentes para os cursos de pós-graduação na modalidade EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	5.1	Viabilizar proposta de Projeto Pedagógico de Curso de Pós-graduação em Docência junto a editais de fomento do Governo Federal na Educação Escolar Indígena	interseção para provimento de recursos junto ao Setor de EAD da reitoria do IFRR e da CAPES.	1º e 2º	2	2	2	8	CEAD	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 6: Capacitar 5% do número de servidores e colaboradores externos para atuar na EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORI A	6.1	Apoiar a elaboração de Cursos Massivos por meio de Programa de Formação Continuada da EaD para servidores e colaboradores externos do IFRR.	1 curso de formação continuada em EaD ofertado a cada semestre com vagas para atender no mínimo 50 participantes.	1º, 2º, 3º e 4º	4	2	2	16	CBV/DIPEAD	R\$0,00
	6.2	Promover visitas aos polos, encontros de gestores, professores mediadores e coordenadores de Polo	1 Evento Estadual promovido pela DIPEAD - Fórum da EaD	2º	3	3	3	27	DEAD/ UAB/ DIPEAD/ PROEN	R\$15.075,00
	6.3	Viabilizar a participação de gestores, professores, mediadores e coordenadores de Polo em eventos nacionais.	Participação de 5 servidores ou colaboradores externos em eventos.	2º, 3º e 4º	3	3	3	27	UAB/ DIPEAD	R\$47.850,00

Resultados Alcançados

Finalização dos trabalhos da comissão de elaboração de normativo de regulamentação dos cursos massivos no IFRR. Enviado ao CONSUP. Mesmo não tendo sido programada para o trimestre corrente, foi viabilizado a participação de 4 gestores em Evento Regional: I Congresso de Educação Superior a Distância Pública da Região Norte - CONEaD Norte, realizado nos dias 17, 18 e 19 de abril de 2024.

Recurso Executado

Não informado pela unidade.

Problemas Enfrentados

Não informado pela unidade.

Ações Corretivas

Não informado pela unidade.

Meta 6: Capacitar 5% do número de servidores e colaboradores externos para atuar na EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	6.1	Mobilizar e promover a participação de servidores docentes, técnicos e colaboradores externos a participar de cursos de formação para atuar na Educação a Distância promovido pelo IFRR e por outras instituições públicas de ensino.	Pelo menos 5 servidores qualificados em cursos para Educação a Distância	2º, 3º e 4º	3	3	3	27	CAB/ DEPEI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 6: Capacitar 5% do número de servidores e colaboradores externos para atuar na EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	6.1	Realizar oficinas de capacitação para utilização do Moodle e outras ferramentas digitais e promover a participação de servidores docentes e técnicos em cursos promovidos pela rede IFRR e demais instituições públicas.	Atingir 20% de servidores capacitados para atuar na Educação a Distância.	2º, 3º e 4º	3	3	3	27	CEAD, COPED, DIPEAD	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 6: Capacitar 5% do número de servidores e colaboradores externos para atuar na EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	6.1	Oferta do "Programa de Formação Continuada para EAD" em formato MOOC	Estabelecer um programa de capacitação contínua para profissionais da educação e comunidade em geral a respeito dos fundamentos da modalidade educação a distância	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	4	64	DEAD	R\$0,00
	6.2	Oferta do "Curso de Capacitação de Tutores" para a atuação nos cursos EAD	Capacitar 100 profissionais para a atuação na função de Tutoria nos cursos ofertados na modalidade a distância	1º e 3º	4	4	4	64	DEAD	R\$35.000,00
	6.3	Execução da "V Mostra Pedagógica da EAD" que discute os processos didáticos - pedagógicos - administrativos dos cursos ofertados na modalidade a distância	Disponibilizar um espaço de socialização e debate dos princípios políticos pedagógicos que norteiam as diretrizes curriculares para a EAD dando visibilidade às ações desenvolvidas pelos alunos e professores em cada polo de ensino	2º	4	3	3	36	DEAD	R\$0,00

Resultados Alcançados

Foi iniciada a oferta do Programa de Formação Continuada para EAD que objetiva estabelecer um espaço de capacitação contínua para profissionais da educação e comunidade em geral a respeito dos fundamentos da modalidade educação a distância. As vagas são ilimitadas e basta ter concluído o Ensino Médio, ter acesso a computador ou celular com Internet e acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem na Plataforma Moodle no endereço: <https://ava.ifrr.edu.br/extensao/>
 O Curso de Capacitação de Tutores para a atuação nos cursos EAD está sendo planejado e será executado no próximo período
 A V Mostra Pedagógica da EAD encontra-se em etapa de planejamento e será executada no próximo período

Recurso Executado:

R\$0,00

Problemas Enfrentados

Não se aplica

Ações Corretivas

Não se aplica

Meta 6: Capacitar 5% do número de servidores e colaboradores externos para atuar na EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	6.1	Ofertar Curso de Extensão na Formação Ferramentas Digitais.	Capacitação de no mínimo 2 dos servidores para atuação na EaD.	2º	3	3	3	27	GAB/ EXTENSÃO/ CEAD	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 6: Capacitar 5% do número de servidores e colaboradores externos para atuar na EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	6.1	Mobilizar e promover a participação de servidores docentes, técnicos e colaboradores externos a participar de cursos de formação para atuar na Educação a Distância promovido pelo IFRR e por outras instituições públicas de ensino.	pelos menos 10 servidores qualificados em cursos para Educação a Distância	2º, 3º e 4º	2	2	2	8	CEAD	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 7: Viabilizar 10% da avaliação dos recursos, das atividades, das videoaulas e dos demais materiais didáticos utilizados nos cursos de EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	7.1	Elaborar, em parceria com a CPA, uma pesquisa de avaliação obrigatória no Moodle dos recursos didáticos utilizados nos componentes curriculares dos cursos oferecidos na modalidade EaD.	1 avaliação por semestre. (2024 - 10%)	3º e 4º	3	2	2	12	CPA/DIPEAD	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 7: Viabilizar 10% da avaliação dos recursos, das atividades, das videoaulas e dos demais materiais didáticos utilizados nos cursos de EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	7.1	Colaborar junto a CPA e elaboração de instrumento de avaliação de materiais didáticos.	Instrumento elaborado.	2º e 3º	3	3	3	27	CAB	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 7: Viabilizar 10% da avaliação dos recursos, das atividades, das videoaulas e dos demais materiais didáticos utilizados nos cursos de EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	7.1	Colaborar junto a CPA na elaboração de instrumento de avaliação de materiais didáticos.	Instrumento de avaliação de materiais didáticos	3º e 4º	3	3	3	27	CEAD, DIPEAD, CPA (CAM)	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 7: Viabilizar 10% da avaliação dos recursos, das atividades, das videoaulas e dos demais materiais didáticos utilizados nos cursos de EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	7.1	Colaborar junto a CPA e elaboração de instrumento de avaliação de materiais didáticos.	instrumento elaborado.	2º e 3º	2	2	2	8	CEAD	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	8.1	Colaborar na elaboração e execução do Plano de Permanência e Êxito	1 articulação intersetorial de discussão, vista aos 15 Polos da UAB e visita aos 5 Campi (2024 - 13,80%)	2º, 3º e 4º	3	2	2	12	DIPEAD	R\$5.025,00
	8.2	Apoiar a aquisição de redundância de link de internet nos campi	2 unidades do IFRR com link de redundância instalado.	3º e 4º	3	3	3	27	DTI/ DIPEAD	R\$15.000,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	8.1	Elaborar ações e atividades de integração e participação de professores, mediadores e estudantes.	Atividades integradas	2º e 3º	3	3	3	27	CAB/ DEPEI	R\$0,00
	8.2	Incluir ações para os estudantes dos cursos EaD no Plano de Permanência e Êxito do CAB.	Redução do índice de evasão nos cursos EaD.	Contínuo	5	5	5	125	Comissão de Permanência e Êxito CAB	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	8.1	Realizar monitoramento pedagógico sistemático	Garantir eficiência de no mínimo 70% para os cursos ofertados	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	3	48	CEAD, COPED, CAES	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Os discentes foram capacitados sobre o ambiente AVA e foram disponibilizados notebooks para a realização das atividades acadêmicas. O acompanhamento do desempenho acadêmico e frequência dos discentes e assistência aos docentes do curso Técnico em Agropecuária Subsequente ao Ensino Médio EAD é realizado com frequência pela coordenação de curso.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Parte dos discentes do curso Técnico em Agropecuária Subsequente ao Ensino Médio EAD não tinha celular ou notebook para realizar as atividades.										
Ações Corretivas										
Foram disponibilizados notebooks do <i>campus</i> para os discentes que estavam sem equipamentos para acesso às atividades.										

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	8.1	Continuação do "Projeto Retomando os Estudos", que consiste no acompanhamento de perto de alunos retidos visando minimizar os índices de evasão	Minimizar em 30%, por meio de ações de acompanhamento e flexibilização de processos, o índice de evasão e retenção nos cursos EAD	1º, 2º, 3º e 4º	4	3	3	36	DEAD	R\$1.850,00
	8.2	Realizar a "Semana de Acolhimento" para estudantes ingressantes nos novos cursos EAD do IFRR/CBV	Realizar atividade de acolhimento de novos acadêmicos dos cursos da modalidade a distância, promovendo o sentimento de pertencimento dos novos acadêmicos, assim como informá-los das estruturas organizacional e de funcionamento do IFRR	1º e 3º	4	3	3	36	DEAD	R\$0,00
	8.3	Realizar os "Primeiros Jogos Internos da EAD"	Através da realização dos jogos procura-se a integração dos estudantes de cursos EAD de todos os municípios atendidos, assim como, ampliar as oportunidades de socialização e aquisição de hábitos saudáveis através da prática esportiva	3º	4	3	3	36	DEAD	R\$0,00
	8.4	Realizar "Avaliação Interna Semestral" visando o minimizar os problemas acadêmicos, técnicos e de estruturas na execução dos cursos	Realizar o levantamento de aspectos positivos e negativos nos processos administrativo, didáticos e pedagógicos na execução dos cursos EAD a fim de buscar soluções para os problemas e melhorar a qualidade dos cursos	1º e 3º	4	3	4	48	DEAD	R\$0,00
	8.5	Habilitar e atualizar o "Site do DEAD/CBV" com intuito de melhorar os canais de informação e divulgação das ações do Departamento com a Comunidade Acadêmica e, em Geral	Através da atualização e manutenção da página do departamento, espera-se ampliar os canais de informação e comunicação com a comunidade acadêmica e comunidade em geral	1º	4	3	3	36	DEAD	R\$0,00

Resultados Alcançados

Continua a execução do Projeto Retomando os Estudos, com a ação de apoio estudantes residentes no interior do Estado para a participação em evento promovido pela Coordenação de PIBID e Residência Pedagógica do IFRR

Foi realizada a Semana de Acolhimento dos acadêmicos ingressantes nos novos cursos de graduação, pós-graduação e extensão com diversas atividades informativas e de recepção dos novos estudantes

Os Primeiros Jogos Internos da EAD encontra-se em etapa de planejamento, a execução está prevista para os próximos períodos

Avaliação Interna Semestral visando o minimizar os problemas acadêmicos, técnicos e de estruturas na execução dos cursos encontra-se em etapa de planejamento, a execução está prevista para os próximos períodos

A Atualização do Site do DEAD/CBV encontra-se em execução, sendo alimentado com documentos oficiais, notícias e processos seletivos

Recurso Executado:

R\$ 960,00

Problemas Enfrentados

Não se aplica

Ações Corretivas

Não se aplica

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	8.1	Realizar monitoramento pedagógico sistemático e contínuo.	Identificar os motivos geradores de evasão, bem como diminuir a evasão dos estudantes.	1º, 2º, 3º e 4º	5	4	3	60	GAB/ DEN/ CEAD	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	8.1	Elaborar ações e atividades de integração e participação de professores, mediadores e estudantes.	atividades integradas	2º e 3º	2	2	2	8	CEAD	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO DO
PLANO ANUAL DE TRABALHO
– **REPAT** –
1º TRIMESTRE
2024

ENSINO

Boa Vista – RR
2024

Meta 1: Garantir o percentual legal mínimo de 50% de matrículas equivalentes para os cursos técnicos de nível médio.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	1.1	Acompanhar a oferta de 925 vagas destinadas aos cursos técnicos de nível médio, na modalidade presencial.	50% de vagas ofertadas para os cursos técnicos de nível médio.	1º e 2º	5	4	3	60	Dipden	R\$1.867,50
	1.2	Acompanhar as matrículas equivalentes dos cursos técnicos de nível médio, na modalidade presencial.	50% de matrículas equivalentes efetivadas nos cursos técnicos de nível médio.	1º e 2º	5	4	3	60	Dipden	R\$3.550,00

Resultados Alcançados

No primeiro trimestre foram ofertadas 740 vagas destinadas aos cursos técnicos de nível médio, sendo 496 vagas para os cursos técnicos integrados, 112 vagas para cursos técnicos subsequentes e 132 vagas para cursos técnicos concomitantes.

Recurso Executado

Remanejamento de R\$967,19 para complemento à meta 10.

Problemas Enfrentados

Ausência de fluxo padronizado para lançamento de editais. Publicação dos editais em sítios diferentes (site institucional e sgc), o que dificulta a localização e o acompanhamento dos editais.

Inviabilidade de acompanhamento trimestral das matrículas equivalentes, pois a plataforma Nilo Peçanha disponibiliza os dados referentes ao ano letivo 2023 apenas no ano civil de 2024.

Ações Corretivas

Criação de fluxo padronizado para lançamento de editais.

Envio dos editais para PROEN para conhecimento e acompanhamento das vagas.

Viabilizar por meio de site institucional um programa de acompanhamento rotineiro das matrículas equivalentes, utilizando os dados do SUAP que devem ser preenchidos e frequentemente atualizados.

Meta 1: Garantir o percentual legal mínimo de 50% de matrículas equivalentes para os cursos técnicos de nível médio.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	1.1	Ofertar cursos de acordo com os arranjos produtivos locais por meio de editais	Contribuição na formação e favorecer na manutenção das metas estabelecidas na lei de criação dos IFs.	1º, 2º e 3º	5	4	4	80	DEPEI/COORDENAÇÕES DE CURSO/CORA	R\$0,00
	1.2	Constituir comissão permanente de processo seletivo para o aprimoramento dos editais de seleção de estudantes.	Contribuição na celeridade e eficácia de todo o processo de ingresso dos estudantes.	1º ou 2º	4	4	3	48	DEPEI/COORDENAÇÕES DE CURSO/CORA	R\$0,00

Resultados Alcançados

Foram oferecidas 97 vagas para os cursos técnicos em administração e agroecologia na modalidade concomitante, conforme Edital 1/2024 - DICAB/IFRR; 50 vagas para o Curso Técnico em Administração na modalidade EaD, conforme Edital nº 3/2024 - DICAB/IFRR.

Foi constituída a comissão permanente de processo seletivo, conforme PORTARIA Nº 1287/GSB-CAB/IFRR, DE 15 DE ABRIL DE 2024, objetivando o aprimoramento dos editais de seleção de estudantes no *Campus* Avançado Bonfim.

Recurso Executado

R\$0,00

Problemas Enfrentados

Número reduzido de servidores docentes o que impossibilita o atendimento de mais estudantes, conforme demanda da comunidade.

Ações Corretivas

Realizar a convocação de mais servidores docentes para atendimento das demandas do *campus*.

Meta 1: Garantir o percentual legal mínimo de 50% de matrículas equivalentes para os cursos técnicos de nível médio.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	1.1	Ofertar vagas para os cursos técnicos integrados e subsequentes ao Ensino Médio, de acordo com os arranjos produtivos locais.	Atingir o preenchimento de 100% das vagas ofertadas.	1º e 3º	5	5	4	100	DG, DEN e CPPSV	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Foram ofertadas 140 (cento e quarenta) vagas para ingresso nos Cursos Técnicos Integrados e Subsequente ao Ensino Médio do <i>Campus</i> Amajari, sendo: 35 (trinta e cinco) vagas para o Curso Técnico em Aquicultura (EDITAL 05/2023 - DG-CAM/IFRR); 35 (trinta e cinco) vagas para o Curso Técnico em Agropecuária (EDITAL 08/2023 - DG-CAM/IFRR); 70 (setenta) vagas para o Curso Técnico em Agropecuária (Subsequente EAD) (EDITAL 06/2023 - DG-CAM/IFRR);										
Recurso Executado:										
Não se aplica										
Problemas Enfrentados										
Não preenchimento das vagas oferecidas do Curso Técnico em Agropecuária (Subsequente EAD).										
Ações Corretivas										
Realização de Edital de vagas remanescentes para o Curso Técnico em Agropecuária (Subsequente EAD) - EDITAL 01/2024 - DG-CAM/IFRR;										

Meta 1: Garantir o percentual legal mínimo de 50% de matrículas equivalentes para os cursos técnicos de nível médio.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	1.1	Ofertar vagas para cursos Técnicos Integrados, de acordo com os arranjos produtivos locais, até o limite previsto em lei.	Preencher 100% das vagas ofertadas.	1º Semestre	5	3	4	60	DIREN/ CPPSV	R\$0,00
	1.2	Ofertar vagas para cursos Técnicos Subsequentes, de acordo com os arranjos produtivos locais, até o limite previsto em lei.	Preencher 100% das vagas ofertadas.	1º e 2º Semestres	5	3	4	60	DIREN/ CPPSV	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ação 1.1 - Oferecidas 180 vagas para cursos técnicos integrado, preenchidas 100% das vagas; Ação 1.2 - Oferecidas 72 vagas para cursos técnicos subsequentes, preenchidas 65,3%										
Recurso Executado:										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Ação 1.2 - Não preenchimento das vagas oferecidas										
Ações Corretivas										
Ação 1.2 - Instituída comissão de avaliação dos cursos ofertados para análise quanto à ofertas futuras										

Meta 1: Garantir o percentual legal mínimo de 50% de matrículas equivalentes para os cursos técnicos de nível médio.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	1.1	Ofertar cursos de acordo com os arranjos produtivos locais por meio de editais	Contribuição na formação e favorecer na manutenção das metas estabelecidas na lei de criação dos IFs.	1º e 2º	5	4	4	80	DEN/ CCT/ CORA	R\$0,00
	1.2	Constituir comissão permanente de processo seletivo para o aprimoramento dos editais de seleção de estudantes.	Contribuição na celeridade e eficácia de todo o processo de ingresso dos estudantes.	1º e 2º	4	4	3	48	DEN/ CCT/ CORA	R\$0,00

Resultados Alcançados

Foram ofertadas 105 vagas para os cursos técnicos em Administração e Publicidade através do EDITAL 21/2023 - IFRR/CAMPUS BOA VISTA ZONA OESTE (INTEGRADO)

Recurso Executado:

Não se aplica

Problemas Enfrentados

Não se aplica

Ações Corretivas

Não se aplica

Meta 1: Garantir o percentual legal mínimo de 50% de matrículas equivalentes para os cursos técnicos de nível médio.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	1.1	Realizar seletivo para os cursos técnicos com pelo menos 50% do total de vagas do CNP	Preencher 100% das vagas ofertadas	1º Semestre	5	4	4	80	DEN	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 2: Garantir o percentual legal mínimo de 13% de matrículas equivalentes para os cursos de licenciatura (formação inicial) e de formação de professores.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	2.1	Acompanhar a oferta de 140 vagas para os cursos de licenciatura, na modalidade presencial.	13% de vagas ofertadas para os cursos de licenciatura, na modalidade presencial.	1º e 2º	5	4	3	60	Dipden	R\$0,00
	2.2	Acompanhar as matrículas equivalentes dos cursos de licenciatura, na modalidade presencial.	13% de matrículas equivalentes efetivadas nos cursos de licenciatura, na modalidade presencial.	1º e 2º	5	4	3	60	Dipden	R\$0,00
Resultados Alcançados										
No primeiro trimestre foram ofertadas 105 vagas para cursos de licenciatura, sendo 84 vagas por meio de processo seletivo vestibular e 21 vagas por meio de Sistema de Seleção Unificada - SISU.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Ausência de fluxo padronizado para lançamento de editais. Publicação dos editais em sítios diferentes (site institucional e sgc), o que dificulta a localização e o acompanhamento dos editais. Inviabilidade de acompanhamento trimestral das matrículas equivalentes, pois a plataforma Nilo Peçanha disponibiliza os dados referentes ao ano letivo 2023 apenas no ano civil de 2024.										
Ações Corretivas										
Criação de fluxo padronizado para lançamento de editais Envio dos editais para PROEN para conhecimento e acompanhamento das vagas. Viabilizar por meio de site institucional um programa de acompanhamento rotineiro das matrículas equivalentes, utilizando os dados do SUAP que devem ser preenchidos e frequentemente atualizados.										

Meta 2: Garantir o percentual legal mínimo de 13% de matrículas equivalentes para os cursos de licenciatura (formação inicial) e de formação de professores.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	2.1	Ofertar um curso de formação continuada para professores das redes estadual e municipal de educação.	Contribuir com a melhoria da qualidade da educação básica.	1º, 2º ou 3º	5	4	4	80	DEPEI/ COEX/ CORA	R\$0,00
Resultados Alcançados										
No primeiro trimestre de 2024 não houve oferta de curso de formação continuada para professores das redes estadual e municipal de educação.										
Recurso Executado:										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Número reduzido de servidores para atender a demanda no primeiro trimestre, bem como, dificuldades com a disponibilidade de combustível para a execução de aulas externas.										
Ações Corretivas										
Aumentar o número de servidores docentes do <i>Campus</i> , renovação e aumento de orçamento para combustível disponível para o Campus,										

Meta 2: Garantir o percentual legal mínimo de 13% de matrículas equivalentes para os cursos de licenciatura (formação inicial) e de formação de professores.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	2.1	Ofertar vagas para o curso de Licenciatura Intercultural em Ciências Naturais (EaD)	Realizar 160 matrículas para curso de licenciatura em ciências da natureza	3º	5	5	4	100	DG, DEN e CPPSV	R\$0,00
	2.2	Ofertar vagas para o curso de Licenciatura em Letras com habilitação em Português/Língua Indígena (EaD)	Realizar 180 matrículas para curso de Licenciatura em Letras com habilitação em Português/Língua Indígena	3º	5	5	4	100	DG, DEN e CPPSV	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não se aplica. Ação a ser realizada no 3º trimestre.										
Recurso Executado:										
Não se aplica										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica										
Ações Corretivas										
Não se aplica										

Meta 2: Garantir o percentual legal mínimo de 13% de matrículas equivalentes para os cursos de licenciatura (formação inicial) e de formação de professores.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	2.1	Ofertar vagas para cursos de formação de professores, de acordo com os arranjos produtivos locais, até o limite previsto em lei.	Preencher 100% das vagas ofertadas.	1º e 2º Semestres	5	3	4	60	DIREN/ CPPSV	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ofertadas 105 vagas para cursos de licenciatura, preenchidas 86,7% das vagas ofertadas										
Recurso Executado: R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
a) Não comparecimento de candidatos aprovados por meio do SISU para efetuar matrícula b) Dificuldade por parte dos candidatos em utilizar a plataforma Gov.Br para efetivação de pré-matrícula										
Ações Corretivas										
a) Diminuição no espaço de tempo para chamadas para matrícula, intensificação nas redes sociais sobre a chamada para matrícula; b) Disponibilização de computadores e servidores no Campus Boa Vista para orientar os aprovados na utilização da plataforma Gov.Br e assim realizarem a pré-matrícula.										

Meta 2: Garantir o percentual legal mínimo de 13% de matrículas equivalentes para os cursos de licenciatura (formação inicial) e de formação de professores.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBVZO	2.1	Ofertar cursos por meio de editais	Contribuição na formação de professores e favorecer o alcance das metas estabelecidas na lei de criação dos IFs.	3º	5	4	4	80	DEN/ CCT/ CORA	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ação não realizada. O campus não oferece essa modalidade de cursos, por isso não tem ações nessa meta.										
Recurso Executado:										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 2: Garantir o percentual legal mínimo de 13% de matrículas equivalentes para os cursos de licenciatura (formação inicial) e de formação de professores.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CNP	2.1	Elaborar o PPC do curso de licenciatura	PPC finalizado	1º e 2º semestre	5	3	3	45	DEN/ COPED/ CEAD	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 3: Garantir o percentual legal mínimo de 2,5% de matrículas equivalentes para os cursos Proeja (FIC e técnico).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	3.1	Acompanhar a oferta de vagas para os cursos Proeja (FIC e Técnico).	2,50% de vagas ofertadas para os cursos Proeja (FIC e Técnico).	1º e 2º	5	4	3	60	Dipden	R\$0,00
	3.2	Acompanhar as matrículas equivalentes dos cursos Proeja (FIC e Técnico).	2,50% de matrículas equivalentes efetivadas para os cursos Proeja (FIC e Técnico).	1º e 2º	5	4	3	60	Dipden	R\$0,00
	3.3	Constituir Grupo de Trabalho para estudos e discussões visando a ampliação das vagas dos Cursos Proeja FIC e Técnico.	Constituição do Grupo de Trabalho EJA.	1º e 2º	4	3	3	36	Dipden	R\$0,00

Resultados Alcançados

No primeiro trimestre de 2024 não houve matrículas para cursos PROEJA FIC ou técnico.

Recurso Executado

R\$0,00

Problemas Enfrentados

Atualmente somente um *Campus* Boa Vista Zona Oeste oferta curso PROEJA-FIC, o que dificulta o alcance da meta.

Ausência de fluxo padronizado para lançamento de editais. Publicação dos editais em sítios diferentes (site institucional e sgc), o que dificulta a localização e o acompanhamento dos editais.

Inviabilidade de acompanhamento trimestral das matrículas equivalentes, pois a plataforma Nilo Peçanha disponibiliza os dados referentes ao ano letivo 2023 apenas no ano civil de 2024.

Ações Corretivas

Criação de fluxo padronizado para lançamento de editais

Envio dos editais para PROEN para conhecimento e acompanhamento das vagas.

Viabilizar por meio de site institucional um programa de acompanhamento rotineiro das matrículas equivalentes, utilizando os dados do SUAP que devem ser preenchidos e frequentemente atualizados.

Meta 3: Garantir o percentual legal mínimo de 2,5% de matrículas equivalentes para os cursos Proeja (FIC e técnico).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAB	3.1	Realizar pesquisa de demanda para a oferta de PROEJAFIC.	Ofertas vagas para curso de formação profissional de jovens e adultos.	1º, 2º ou 3º	5	2	3	30	DEPEI/ COEX/ CORA	R\$0,00
Resultados Alcançados										
No primeiro trimestre de 2024 não houve oferta de vagas para curso de formação profissional de jovens e adultos.										
Recurso Executado:										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Falta de servidores para auxiliar no atendimento da demanda no primeiro trimestre.										
Ações Corretivas										
Aumento do número de servidores lotados no <i>Campus</i> .										

Meta 3: Garantir o percentual legal mínimo de 2,5% de matrículas equivalentes para os cursos Proeja (FIC e técnico).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAM	3.1	Ofertar vagas no curso de Proeja FIC de acordo com os arranjos produtivos locais	Ampliar o número de vagas ofertadas pelo <i>Campus</i> .	Contínuo	4	4	4	64	DG, DEN e CPSSV	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não foram ofertados cursos PROEJAFIC no 1º trimestre.										
Recurso Executado:										
Não se aplica										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica										
Ações Corretivas										
Realização de levantamento de demanda para oferta de cursos.										

Meta 3: Garantir o percentual legal mínimo de 2,5% de matrículas equivalentes para os cursos Proeja (FIC e técnico).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBV	3.1	Realizar pesquisa de demanda para a oferta de cursos EJA-EPT Médio e EJA-EPT FIC.	Identificar demanda para oferta de cursos de acordo com os arranjos produtivos na abrangência do Campus Boa Vista	1º e 2º Semestres	4	3	3	36	DIREN/ DEPARTAMENTOS DE ENSINO TÉCNICO	R\$0,00
	3.2	Reformular dois PPCs de EJA-EPT para oferta em 2025	PPCs reformulados e oferta organizada	1º e 2º Semestres	4	3	3	36	DIREN/ DAPE/ DEPARTAMENTOS DE ENSINO	R\$0,00
Resultados Alcançados										
<p>Ação 3.1 - Realizada reunião com DIEJA-SEED-RR, para identificação de escolas da rede estadual que estão com turmas de EJA em andamento, para realização de pesquisa de demanda para EPT;</p> <p>Ação 3.2 - Início da ação após conclusão da Ação 3.1</p>										
Recurso Executado:										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica										
Ações Corretivas										
Não se aplica										

Meta 3: Garantir o percentual legal mínimo de 2,5% de matrículas equivalentes para os cursos Proeja (FIC e técnico).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBVZO	3.1	Ofertar cursos por meio de editais	Oferta de cursos técnicos e/ou na modalidade FIC, voltados ao público da educação de jovens e adultos.	2º	5	5	4	100	DEN/ CCT/ CORA/ COEXT	R\$0,00
	3.2	Realizar a manutenção das matrículas efetivadas, por meio do programa de permanência e êxito e editais de ingresso.	Contribuição na formação e favorecer na manutenção das metas estabelecidas na lei de criação dos IFs.	Contínuo	5	5	4	100	DEN/ CCT/ CORA/ COEXT	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Foi dado início aos trabalhos da comissão para ingresso de novos estudantes para o 2º semestre.										
Recurso Executado:										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica										
Ações Corretivas										
Não se aplica										

Meta 3: Garantir o percentual legal mínimo de 2,5% de matrículas equivalentes para os cursos Proeja (FIC e técnico).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CNP	3.1	Realizar pesquisa de demanda para a oferta de cursos EJA-EPT Médio e EJA-EPT FIC.	Identificar demanda para oferta de cursos de acordo com os arranjos produtivos na abrangência do Campus Boa Vista	1º e 2º Semestres	4	3	3	36	DEN/ COEXT/ CEAD	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 4: Garantir o percentual mínimo de 15% de matrículas equivalentes para os cursos de graduação (tecnologia, bacharelado e engenharia).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	4.1	Acompanhar a oferta de 355 vagas para os cursos de graduação (Tecnologia e Bacharelado), na modalidade presencial.	15% de vagas ofertadas para os cursos de graduação (Tecnologia e Bacharelado).	1º e 2º	5	4	3	60	Dipden	R\$0,00
	4.2	Acompanhar as matrículas equivalentes dos cursos de graduação (Tecnologia e Bacharelado), na modalidade presencial.	15% de matrículas efetivadas para os cursos de graduação (Tecnologia e Bacharelado).	1º e 2º	5	4	3	60	Dipden	R\$0,00
Resultados Alcançados										
No primeiro trimestre foram ofertadas 215 vagas, sendo 187 vagas por meio de processo seletivo de vestibular e 28 vagas por meio de Sistema de Seleção Unificada - SISU.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Ausência de fluxo padronizado para lançamento de editais. Publicação dos editais em sítios diferentes (site institucional e sgc), o que dificulta a localização e o acompanhamento dos editais. Inviabilidade de acompanhamento trimestral das matrículas equivalentes, pois a plataforma Nilo Peçanha disponibiliza os dados referentes ao ano letivo 2023 apenas no ano civil de 2024.										
Ações Corretivas										
Criação de fluxo padronizado para lançamento de editais Envio dos editais para PROEN para conhecimento e acompanhamento das vagas. Viabilizar por meio de site institucional um programa de acompanhamento rotineiro das matrículas equivalentes, utilizando os dados do SUAP que devem ser preenchidos e frequentemente atualizados.										

Meta 4: Garantir o percentual mínimo de 15% de matrículas equivalentes para os cursos de graduação (tecnologia, bacharelado e engenharia).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	4.1	Ofertar curso por meio de edital	Ofertar ao menos 01 turma de Tecnologia no eixo formativo de Gestão e Negócios.	1º	5	3	4	60	DEPEI/ CORA	R\$0,00
Resultados Alcançados										
No primeiro trimestre de 2024 não houve a oferta de curso de tecnologia no eixo formativo de Gestão e Negócios.										
Recurso Executado:										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 4: Garantir o percentual mínimo de 15% de matrículas equivalentes para os cursos de graduação (tecnologia, bacharelado e engenharia).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	4.1	Ofertar 35 vagas por meios de editais no curso de Tecnologia em Aquicultura	Atingir o preenchimento de 100% das vagas ofertadas.	3°	5	5	4	100	DG, DEN e CPPSV	R\$0,00
Resultados Alcançados										
No primeiro período foi realizado o vestibular referente ao calendário acadêmico 2023.2 (EDITAL 04/2023). O seletivo 2024 está programado para o 3° trimestre.										
Recurso Executado:										
Não se aplica										
Problemas Enfrentados										
A quantidade de alunos aprovados foi menor que a quantidade de vagas ofertadas para o Curso de Tecnologia em Aquicultura.										
Ações Corretivas										
Suspensão do Edital 04/2023 e programação da oferta para o 3° período.										

Meta 4: Garantir o percentual mínimo de 15% de matrículas equivalentes para os cursos de graduação (tecnologia, bacharelado e engenharia).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	4.1	Ofertar vagas para cursos superiores de tecnologia, de acordo com os arranjos produtivos locais, até o limite previsto em lei.	Preencher 100% das vagas ofertadas.	1º e 2º Semestres	5	3	4	60	DIREN/CPSSV	R\$0,00
	4.2	Realizar pesquisa de demanda para a oferta de cursos superiores na área de abrangência do Campus Boa Vista	Identificar demanda para oferta de cursos de acordo com os arranjos produtivos na abrangência do Campus Boa Vista	1º e 2º Semestres	4	3	3	36	DIREN /DEG	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ação 4.1 - Ofertadas 140 vagas para cursos superiores de tecnologia, preenchidas 68,6% das vagas ofertadas Ação 4.2 - Identificação de equipes para realização da pesquisa de demanda										
Recurso Executado:										
R\$ 0.00										
Problemas Enfrentados										
a) Não comparecimento de candidatos aprovados por meio do SISU para efetuar matrícula b) Dificuldade por parte dos candidatos em utilizar a plataforma Gov.Br para efetivação de pré-matrícula										
Ações Corretivas										
a) Diminuição no espaço de tempo para chamadas para matrícula, intensificação nas redes sociais sobre a chamada para matrícula; b) Disponibilização de computadores e servidores no Campus Boa Vista para orientar os aprovados na utilização da plataforma Gov.Br e assim realizarem a pré-matrícula.										

Meta 4: Garantir o percentual mínimo de 15% de matrículas equivalentes para os cursos de graduação (tecnologia, bacharelado e engenharia).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	4.1	Ofertar cursos por meio de editais	Oferta ao menos 02 turmas de Tecnologia no eixo formativo de Gestão e Negócio.	2º	5	3	4	60	DEN/ CCT/ CORA	R\$0,00

Resultados Alcançados

Foram ofertadas 40 vagas para o curso Superior em Gestão Pública através do edital EDITAL 25/2023 - DG-CBVZO/IFRR.

Recurso Executado

Não informado pela unidade.

Problemas Enfrentados

Não informado pela unidade.

Ações Corretivas

Não informado pela unidade.

Meta 4: Garantir o percentual mínimo de 15% de matrículas equivalentes para os cursos de graduação (tecnologia, bacharelado e engenharia).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	4.1	Ampliar a oferta de vagas para os cursos de graduação	Ampliação e continuidade das ofertas de vagas do curso de graduação	1º semestre	4	4	3	48	DEN/COAGRO	R\$0,00
	4.2	Elaborar o PPC do Curso Tecnólogo em Alimentos	PPC finalizado	1º e 2º semestre	4	4	3	48	DEN/CCTAGRI	R\$0,00

Resultados Alcançados

Não informado pela unidade.

Recurso Executado

Não informado pela unidade.

Problemas Enfrentados

Não informado pela unidade.

Ações Corretivas

Não informado pela unidade.

Meta 5: Atingir a relação de 16,04 alunos por docente.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	5.1	Fortalecer a identidade dos cursos ofertados pelo IFRR junto ao público interno e externo.	Fortalecimento da identidade do IFRR.	1º e 2º	4	3	3	36	Dipden	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ação prevista para ser executada no próximo semestre.										
Recurso Executado:										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 5: Atingir a relação de 16,04 alunos por docente.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	5.1	Ofertar cursos técnicos na forma concomitante, conforme demanda, em parceria com as escolas estaduais.	Aumento do número de matrículas nos cursos ofertados pelo Campus.	1º	5	3	4	60	DEPEI/ COORDENAÇÕES DE CURSO/ CORA	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Foram ofertadas 97 vagas para os cursos técnicos em administração e agroecologia na modalidade concomitante, conforme Edital 1/2024 - DICAB/IFRR; 50 vagas para o Curso Técnico em Administração na modalidade EaD, conforme Edital nº 3/2024 - DICAB/IFRR.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 5: Atingir a relação de 16,04 alunos por docente.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	5.1	Lançar edital para vagas ociosas.	Manter o número de vagas ofertadas nas turmas.	3º	5	5	4	100	DG, DEN e CPPSV	R\$0,00
	5.2	Aumentar a oferta de cursos e suas formas.	Ampliar o número de estudantes ingressantes.	Contínuo	5	5	4	100	DG, DEN e CPPSV	R\$0,00
	5.3	Realizar campanha de divulgação dos períodos de matrículas.	Garantir efetividade de matrículas para as vagas ofertadas	1º e 3º	5	5	4	100	DG, DEN, CPPSV, NCOM	R\$0,00

Resultados Alcançados

Realização de levantamento e monitoramento de vagas ociosas para lançamento de Edital; Foi realizado o acompanhamento do processo seletivo para os cursos técnicos e superior; Realização de divulgação dos períodos de matrícula junto às redes sociais do *campus*, por meio de ações do Núcleo de Comunicação.

Recurso Executado:

Não se aplica

Problemas Enfrentados

Não se aplica

Ações Corretivas

Não se aplica

Meta 5: Atingir a relação de 16,04 alunos por docente.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	5.1	Identificar vagas ociosas e publicar editais para preenchimento dessas.	Contribuir para o alcance da relação professor x aluno no âmbito do IFRR	1º e 2º Semestres	4	3	3	36	DIREN/ DERA/DEPARTAMENTOS DE ENSINO	R\$0,00
	5.2	Manter atualizados dados acadêmicos através da otimização dos sistemas de registros acadêmicos em utilização.	Informações acadêmicas atualizadas	1º e 2º semestres	5	3	4	60	DIREN/ DERA/ DEPARTAMENTOS DE ENSINO/ CAPNE	R\$52.000,00

Resultados Alcançados

Ação 5.1 - Publicado Edital para vagas ociosas, oferecidas 209 vagas para os cursos superiores, edital disponível no link <https://boavista.ifrr.edu.br/processo-seletivo/processo-seletivo-para-reingresso/processo-seletivo-para-reingresso-2024.1/edital-8-2023-deg-diren-dg-cbv-ifrr/view> com errata disponível em <https://boavista.ifrr.edu.br/processo-seletivo/processo-seletivo-para-reingresso/processo-seletivo-para-reingresso-2024.1/errata-edital-8-2023-deg-diren-dg-cbv-ifrr/view>

Preenchidas 65% das vagas oferecidas

Ação 5.2 - Realizada atualização dos dados acadêmicos, censos educacionais e Plataforma Nilo Peçanha atualizados dentro do período estabelecido. Neste primeiro trimestre foi executada a despesa com Software Q-acadêmico no total de R\$ 27.572,49 que atendeu aos campi: CBV, CNP, CAM, CBVZO e CAB. Cabe ressaltar que a despesa é rateada igualmente entre todos. E o valor correspondente apenas ao CBV foi de 5.514,5.

Recurso Executado:

R\$ 5.514,50

Problemas Enfrentados

Seleção de candidatos realizado por meio de google forms, torando o trabalho demorado

Ações Corretivas

Em análise inclusão do edital para seleção por meio do SGC

Meta 5: Atingir a relação de 16,04 alunos por docente.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	5.1	Realizar ações de divulgação para melhorar a atratividade dos cursos	Favorecer a publicidade dos cursos ofertados no CBVZO, bem como contribuir na elevação dos números de ingressos na instituição.	Contínuo	5	4	4	80	DEN /CCT/ ASCOM	R\$0,00
	5.2	Realizar campanha de divulgação dos períodos de matrícula.	Favorecer a publicidade dos cursos ofertados no CBVZO, bem como contribuir na elevação dos números de ingressos na instituição;	1º e 3º	5	4	4	80	DEN/ CCT/ ASCOM	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Realizou-se divulgações acerca dos editais ofertados pelo <i>campus</i> em telejornais e redes sociais do CBVZO, bem como a ampliação das divulgações nas nossas redes sociais.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 5: Atingir a relação de 16,04 alunos por docente.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	5.1	Publicar edital para preenchimento de vagas ociosas	Relação professor-aluno ampliada	1º e 2º semestre	5	4	3	60	DEN/ COORDENAÇÃO DE CURSO	R\$0,00
	5.2	Monitorar alunos beneficiados pelo auxílio transporte	Relação professor-aluno ampliada	1º e 2º semestre	5	4	3	60	DEN/ COAES/ COORDENAÇÃO DE CURSO	R\$0,00
	5.3	Manter atualizados dados acadêmicos através da otimização dos sistemas de registros acadêmicos em utilização.	Informações acadêmicas atualizadas	1º e 2º semestres	5	3	4	60	DEN/ CORA	R\$0,00

Resultados Alcançados

Não informado pela unidade.

Recurso Executado

Não informado pela unidade.

Problemas Enfrentados

Não informado pela unidade.

Ações Corretivas

Não informado pela unidade.

Meta 6: Atingir a relação de atratividade em 4,5 candidatos por vaga.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	6.1	Propor espaços para discussão e implementação de estratégias atrativas para os cursos ofertados pelo IFRR.	Índice de atratividade em 4,5 candidatos por vaga.	1º e 2º	4	3	3	36	Dipden	R\$0,00
	6.2	Elaborar regulamentos e fluxos pertinentes às ofertas de vagas.	Regulamentos e fluxos pertinentes às ofertas de vagas elaboradas.	1º	4	3	3	36	Dipden	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ação prevista para ser executada no próximo trimestre.										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica										
Ações Corretivas										
Não se aplica										

Meta 6: Atingir a relação de atratividade em 4,5 candidatos por vaga.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	6.1	Ampliar a divulgação dos cursos ofertados pelo Campus Avançado Bonfim	Aumento do número de ingressantes.	1º, 2º e 3º	4	3	4	48	DEPEI/COORDENAÇÕES DE CURSO/ NCOM/ ASCOM	R\$0,00
	6.2	Incentivar à apresentação de resultados de projetos/ações em eventos regionais e locais.	Aumento do número de ingressantes.	1º, 2º ou 3º	4	3	4	48	DEPEI/COORDENAÇÕES DE CURSO/ NCOM/ ASCOM	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Foram ofertadas 97 vagas para os cursos técnicos em administração e agroecologia na modalidade concomitante, conforme Edital 1/2024 - DICAB/IFRR; 50 vagas para o Curso Técnico em Administração na modalidade EaD, conforme Edital nº 3/2024 - DICAB/IFRR.										
Recurso Executado:										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica										
Ações Corretivas										
Não se aplica										

Meta 6: Atingir a relação de atratividade em 4,5 candidatos por vaga.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	6.1	Realizar ações de divulgação dos cursos do <i>Campus</i> em eventos internos e externos e à comunidade em geral	Ampliar a relação de candidatos por vaga nos cursos ofertados no <i>Campus</i> .	Contínuo	4	4	4	64	DEN, Coordenações de curso, COEXT	R\$0,00
	6.2	Realizar o acompanhamento dos processos seletivos e vestibular.	Ampliar a divulgação do processo seletivo e vestibular.	2º e 4º	4	4	4	64	DEN, CCTEC, CSTAQ	R\$0,00
	6.3	Incentivar à apresentação de resultados de projetos/ações em eventos regionais e locais.	Sensibilização da comunidade acerca da relevância dos cursos ofertados pelo CAM na formação humana, social e profissional.	Contínuo	4	4	3	48	DG, DEN, COEXT, COPEspi	R\$0,00

Resultados Alcançados

Realização de acompanhamento e divulgação nos meios de comunicação e redes sociais das vagas oferecidas nos processos seletivos: 70 (setenta) vagas para ingresso nos Cursos Técnicos Integrados, 70 para o Subsequente ao Ensino Médio (Subsequente EAD) e 35 vagas para o curso superior de Tecnologia em Aquicultura para o calendário acadêmico 2023.2; Realização de divulgação nas Assembleias Indígenas e nas escolas.

Recurso Executado:

Não se aplica

Problemas Enfrentados

A quantidade de alunos aprovados foi menor que a quantidade de vagas ofertadas para o Curso de Tecnologia em Aquicultura.

Ações Corretivas

Ampliação das ações de divulgação por meio do Núcleo de Comunicação.

Meta 6: Atingir a relação de atratividade em 4,5 candidatos por vaga.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	6.1	Realizar ações de divulgação dos cursos ofertados pelo Campus junto à comunidade em geral e junto às instituições parceiras	Contribuir para o alcance da atratividade de candidatos no âmbito do IFRR	1º e 2º Semestres	5	4	4	80	DIREN/ DEPARTAMENTOS DE ENSINO/ CCS/ CPPSV/ DIREX	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Realizada divulgação nos meios de comunicação e redes sociais das vagas oferecidas nos processos seletivos, vestibular e SISU, de todos os cursos do <i>Campus Boa Vista</i> , alcançando a concorrência média de 4,1 candidatos/vaga, considerando as concorrências por curso tivemos as maiores concorrências nos cursos técnicos integrado ao ensino médio, 6,8 candidato/vaga, com destaque para o curso técnico em informática com uma concorrência de 16,5 candidato/vaga; nos cursos de licenciatura a concorrência média foi de 4,5/candidato/vaga, com destaque para a licenciatura em educação física com 4,7 candidato/vaga. Os cursos superiores de tecnologia e cursos técnicos subsequentes apresentaram concorrência igual a 2,4 candidato vaga e 1,7 candidato vaga, respectivamente										
Recurso Executado:										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica										
Ações Corretivas										
Não se aplica										

Meta 6: Atingir a relação de atratividade em 4,5 candidatos por vaga.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	6.1	Aprimorar o processo de convocação	Favorecer que todos os classificados sejam chamados e proporcionar a ocupação de todas as vagas ofertadas em edital	1º e 3º	5	4	4	80	DEN/ CCT/ ASCOM	R\$0,00
	6.2	Realizar a divulgação dos cursos do Campus em eventos internos e externos	Sensibilização do público alvo (estudantes) sobre a relevância dos cursos ofertados no CBVZO na formação de formação humana, social e profissional das pessoas.	Contínuo	5	5	4	100	DEN/ CCT/ ASCOM	R\$0,00
	6.3	Organizar visitas técnicas com as escolas do estado ao IFRR CBVZO.	Sensibilização do público alvo (estudantes) sobre a relevância dos cursos ofertados no CBVZO na formação de formação humana, social e profissional das pessoas.	Contínuo	4	4	3	48	DEN/ CCT/ ASCOM	R\$0,00
	6.4	Incentivar à apresentação de resultados de projetos/ações em eventos regionais e locais.	Sensibilização do público alvo (estudantes) sobre a relevância dos cursos ofertados no CBVZO na formação de formação humana, social e profissional das pessoas.	Contínuo	4	4	3	48	DEN/ CCT/ ASCOM	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ação prevista para o 2º semestre.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 6: Atingir a relação de atratividade em 4,5 candidatos por vaga.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	6.1	Realizar ações de divulgação dos cursos ofertados pelo Campus junto à comunidade em geral	Aumento de número de ingresso de alunos	1º e 2º semestres	5	3	4	60	DEN/ ASCOM	R\$0,00
	6.2	Divulgar a participação de nossos alunos em projetos, concursos e eventos	Aumento de número de ingresso de alunos	1º e 2º semestres	5	3	5	75	DEN/ ASCOM	R\$0,00
	6.3	Receber alunos do nono ano e do terceiro ano do ensino médio para conhecer os cursos e a estrutura do Campus Novo Paraíso	Aumentar o interesse dos alunos da região nos processos seletivos do IFRR Campus Novo Paraíso	2º semestre	4	4	4	64	DEN/ COEXT	R\$0,00

Resultados Alcançados

Não informado pela unidade.

Recurso Executado

Não informado pela unidade.

Problemas Enfrentados

Não informado pela unidade.

Ações Corretivas

Não informado pela unidade.

Meta 7: Reformular 20% dos PPCs dos cursos técnicos integrados ao ensino médio objetivando adequá-los à Matriz Referência Institucional.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	7.1	Contribuir com a promoção de espaços formativos com temas pertinentes a Projetos Pedagógicos de Cursos.	Promoção de espaços formativos com temas pertinentes a Projetos Pedagógicos de Cursos.	1º e 2º	4	3	3	36	Dipden	R\$0,00
	7.2	Criar e reformular manuais de orientações sobre os Projetos Pedagógicos de Cursos.	20% dos Projetos Pedagógicos dos Cursos Técnicos reformulados.	1º e 2º	4	3	3	36	Dipden	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ações previstas para serem executadas no próximo trimestre.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Os trabalhos de elaboração da Matriz Referência pelas Comissões Intercampi não foram finalizados devido à indisponibilidade de horários dos integrantes das comissões e período de férias docentes.										
Ações Corretivas										
Retomada dos trabalhos e reuniões com a Comissão Central e com as Comissões Intercampi de elaboração da Matriz Referência no segundo trimestre.										

Meta 7: Reformular 20% dos PPCs dos cursos técnicos integrados ao ensino médio objetivando adequá-los à Matriz Referência Institucional.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	7.1	Formular PPC de cursos técnicos integrados ao ensino médio.	Formular ao menos 01 PPC para curso técnico integrado ao ensino médio, objetivando a construção dentro da Matriz Referência Institucional.	1º, 2º ou 3º	5	4	4	80	DEPEI/COORDENAÇÕES DE CURSO/ CAEA	R\$0,00
Resultados Alcançados										
No primeiro trimestre não houve a formulação de PPC de curso técnico integrado ao ensino médio. Ação será executada no segundo trimestre.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 7: Reformular 20% dos PPCs dos cursos técnicos integrados ao ensino médio objetivando adequá-los à Matriz Referência Institucional.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	7.1	Reformular os PPCs dos cursos técnicos integrados ao ensino médio de acordo com Matriz Referência Institucional.	Atualização de todos os PPCs dos cursos ofertados pelo CAM	Contínuo	5	5	4	100	PROEN, DEN, COPED, CAPNE e CCTEC	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Foram conduzidas conversas para sensibilizar sobre a importância de alinhar de forma interdisciplinar as componentes básicas com as da área técnica, com o objetivo de conscientizar todos os professores sobre a necessidade de construir/reformular uma proposta pedagógica. Isso visa proporcionar os conhecimentos essenciais para a formação completa do aluno.										
Recurso Executado:										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Devido a alta demanda, não foi possível efetivamente finalizar a reformulação da proposta pedagógica.										
Ações Corretivas										
Recomposição das comissões e programação de início das atividades para o 2º semestre.										

Meta 7: Reformular 20% dos PPCs dos cursos técnicos integrados ao ensino médio objetivando adequá-los à Matriz Referência Institucional.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	7.1	Encontro Pedagógico com os docentes e técnicos vinculados ao ensino	1- Realizar 2 encontros pedagógico ao ano; 2- Capacitar 200 servidores para lidar com a diversidade na sala de aula, adaptando suas abordagens para atender às necessidades de todos os alunos, incluindo aqueles com diferentes estilos de aprendizagem e necessidades especiais.	1º e 2º semestres	5	5	5	125	DAPE/ DIREN/ DEPARTAMENTOS DE ENSINO/ CAPNE	R\$0,00
	7.2	Encontro de Formação Continuada aos Docentes dos Cursos Técnicos e Superiores.	1- Realizar um (1) Encontro de Formação Continuada a cada bimestre; 2- Viabilizar formação continuada a 150 professores incentivando a refletirem sobre suas práticas pedagógicas, autoavaliação e o aprimoramento contínuo.	1º ao 4º trimestre	4	4	3	48	DAPE/ DIREN/ DEPARTAMENTOS DE ENSINO/ CAPNE	R\$0,00
	7.3	Reunião de Planejamento/Repensar do Curso	1- Realizar uma reunião a cada bimestre por curso; 2- Acompanhar os processos didáticos desenvolvidos em sala de aula com vistas ao redimensionamento (quando for o caso).	1º ao 4º trimestre	4	4	3	48	DAPE/ DIREN/ DEPARTAMENTOS DE ENSINO/ CAPNE	R\$0,00
	7.4	Acolhimento a estudantes Ingressantes	1- Participar em 100% das ações de acolhimento propostas pela DIREN, 2- Incentivar o engajamento de estudantes veteranos (3ºs Anos, preferencialmente) nas ações da programação de acolhimento, 3- Orientar/colaborar com os veteranos na definição da abordagem a ser conduzida no acolhimento.	1º ao 4º trimestre	4	3	3	36	DAPE/ DIREN/ DEPARTAMENTOS DE ENSINO/ CAPNE	R\$0,00

Meta 7: Reformular 20% dos PPCs dos cursos técnicos integrados ao ensino médio objetivando adequá-los à Matriz Referência Institucional.

7.5	Workshop de Reformulação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos Técnicos e Superiores	1- Realizar 1 Workshop, 2- Orientar (ao menos 50 servidores) coordenadores de 5 Cursos Técnicos Integrados, 8 dos cursos superiores, 5 Subsequente e alguns professores quanto ao processo de reformulação dos PPCs, 3- Acompanhar em 100% PPCs em processo de reformulação, 3- Analisar os PPCs identificando a melhoria com vistas a apresentação de sugestões.	1º e 2º semestres	4	4	3	48	DAPE/ DIREN/ DEPARTAMENTOS DE ENSINO/ CAPNE	R\$0,00
7.6	Elaboração de Layout/Modelo e fluxo de Projeto de Ensino	1- Elaborar 1 modelo de fluxo, 2- Apresentar a Diren, 3- Disseminar informações junto ao corpo docente	1º semestre	4	2	3	24	DAPE/ DIREN/ DEPARTAMENTOS DE ENSINO/ CAPNE	R\$0,00
7.7	Análise e elaboração de Pareceres técnico-pedagógicos dos Planos de Ensino e das propostas de reformulação e criação dos projetos pedagógicos de curso.	1- Emissão de parecer em 100% dos Planos de Ensino e PPCs recebidos para análise	1º ao 3º trimestre	5	5	5	125	DAPE	R\$0,00

Resultados Alcançados

7.1-Realizou-se o Encontro Pedagógico (primeiro) nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024, tendo como tema: O currículo e a prática pedagógica no Campus Boa Vista: múltiplos saberes e fazeres na e para a Educação Profissional e Tecnológica, atingindo 167 inscrições e efetiva participação de 100 servidores, conforme registro da frequência.

7.2-Foi realizado (01) um Encontro de Formação Continuada em 18.04.24 - Tendo como tema central “Reformulação dos PPCs”, discutindo: Adaptações curriculares no contexto da Educação Inclusiva, Instrumentos e processos de avaliação da aprendizagem, definição/construção de matriz/ementas referências para os componentes comuns nos cursos superiores de tecnologia e Inclusão, Acessibilidade e Diversidade. Envolvendo todos os níveis de ensino, 79 servidores estiveram participando da ação neste 1º trimestre.

7.3-Foram realizadas (04) quatro Reuniões de Planejamento/Repensar envolvendo as equipes dos cursos Técnicos Integrados, Subsequentes e Superiores de Tecnologia. discutindo melhoria para a execução do curso no ano letivo 2024, procedimentos que podem colaborar para a melhoria para a execução dos cursos. contando com a participação de 31 servidores participantes.

7.4 - No período de 01 a 15 de março foram realizados encontros de Acolhimento aos ingressantes dos Cursos Técnicos Integrados ao ensino Médio e Subsequentes. Na programação, foram promovidos bate-papos sobre os seguintes temas: boas vindas, apresentação da equipe do DAPE e suas atribuições, dinâmica de interação com dicas de como organizar uma rotina acadêmica de sucesso, direitos e deveres dos estudantes – com base no Regimento Disciplinar estudantil e Organização Didática. Nesta ação foram atendidos um total de 151 estudantes.

Meta 7: Reformular 20% dos PPCs dos cursos técnicos integrados ao ensino médio objetivando adequá-los à Matriz Referência Institucional.

7.5 Esta ação será executada no próximo trimestre.

7.6 Esta ação será executada no próximo trimestre.

7.7 Neste trimestre, a ação esteve centrada na análise e elaboração de pareceres técnico-pedagógicos dos Planos de Ensino. No total, foram analisados 199 Planos de Ensino dos Cursos Técnicos Integrados, Subsequentes e Superiores.

Recurso Executado:

R\$ 8. 960,00 - remanejado pela DAPLAN

Problemas Enfrentados

7.1 - Dificuldade em conciliar horários para participação, especialmente para docentes que atendem tanto no técnico como no superior;

7.2 e 7.3 - Pouca participação dos docentes.

7.4 - A intensidade/quantitativo das ações previstas para o início do ano letivo inviabilizaram a realização das ações junto aos ingressantes do ensino Superior.

Ações Corretivas

7.1 - Para o próximo momento de Planejamento no Encontro Pedagógico intensificamos os convites aos docentes, para participação, liberaremos os links de inscrição e informações da programação com mais antecedência.

7.2 e 7.3 - Foi feita uma redefinição das datas previstas no calendário acadêmico, saindo de único dia para dias alternados, com vistas a viabilizar maiores condições de participação.

Meta 7: Reformular 20% dos PPCs dos cursos técnicos integrados ao ensino médio objetivando adequá-los à Matriz Referência Institucional.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	7.1	Constituir comissões para atualização dos Projetos pedagógicos de Cursos Vigentes.	Reformular os PPCs dos cursos técnicos integrados ao ensino médio de acordo com Matriz Referência Institucional.	3° e 4°	4	4	5	80	DEN/ CCT/ GAB	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ação prevista para o 2° semestre.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 7: Reformular 20% dos PPCs dos cursos técnicos integrados ao ensino médio objetivando adequá-los à Matriz Referência Institucional.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	7.1	Reformular os PPCs dos cursos técnicos integrados ao ensino médio adequando a Matriz de referência	PPC atualizado	1º e 2º semestres	4	3	4	48	DEN/ COORDENAÇÃO DE CURSO	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 8: Atingir o percentual de 18,3% de concluintes em relação ao número de matriculados.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	8.1	Propor estratégias para a implementação das políticas de ensino.	Índice de 18,3% de concluintes em relação ao número de matriculados.	1º e 2º	4	3	3	36	Dipden	R\$17.665,50
Resultados Alcançados										
Realização do Fórum Interno de Ensino (FIE) com o tema Estratégias para permanência e êxito dos estudantes: possibilidades de intervenções no âmbito do IFRR. Realização de reuniões do Grupo de Trabalho Gestão do Ensino.										
Recurso Executado:										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 8: Atingir o percentual de 18,3% de concluintes em relação ao número de matriculados.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	8.1	Acompanhar/ monitorar o desempenho dos estudantes (Executar o Plano de Permanência e êxito do CAB).	Aumento do número de concluintes/Êxito dos estudantes.	Contínuo	5	5	4	100	DEPEI/ CCTADMEaD/ CCTUREaD/ CCTAGRO/ CCTADM/ CCTMIS/ CAEA/ CAPNE	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Participação no Fórum Interno de Ensino (FIE) com o tema Estratégias para permanência e êxito dos estudantes: possibilidades de intervenções no âmbito do IFRR, bem como, participação do <i>Campus</i> em reuniões do Grupo de Trabalho Gestão do Ensino e realização de monitoramento do desempenho dos estudantes, por meio da Comissão local de permanência e êxito do <i>Campus</i> Avançado Bonfim (PORTARIA No 2201/GSB-CAB/IFRR, DE 14 DE JULHO DE 2023).										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 8: Atingir o percentual de 18,3% de concluintes em relação ao número de matriculados.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	8.1	Realizar ações de acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem.	Diminuir os índices de retenção.	Contínuo	5	5	4	100	COPEP, CCTEC, CAPNE, CAES e Colegiado de Curso	R\$0,00
	8.2	Promover cursos de nivelamento aos estudantes	Diminuir os índices de retenção e aumentar o número de alunos concluintes	1° e 3°	5	5	5	125	DEN, COPEP, Coordenações de curso	R\$0,00
	8.3	Monitorar percentual de faltas e índices de retenção e evasão nos cursos ofertados.	Aumento do percentual de estudantes concluintes e diminuir o de evasão escolar.	Contínuo	5	5	5	125	DEN, COPEP, CAPNE, CAES e Coordenações de curso	R\$0,00
	8.4	Realizar a oferta de componentes curriculares de dependência no módulo/semestre seguinte	Evitar acúmulo/excesso de componentes em dependência no módulo, aumentar o percentual de estudantes concluintes e diminuir evasão.	1° e 3°	5	5	4	100	DEN, CCTEC, COPEP	R\$0,00
	8.5	Realizar a orientação e acompanhamento de todas as etapas do estágio curricular supervisionado e Trabalho de Conclusão de Curso.	Possibilitar que 100% dos estudantes integralizem o curso.	Contínuo	5	5	5	125	DEN, CSTAQ	R\$0,00

Resultados Alcançados

Acolhida dos estudantes no retorno/início às aulas; Orientações individuais e/ou coletivas aos discentes; Atendimento domiciliar especializado; Realização de atendimentos pedagógicos remotos e presenciais com estudantes; Levantamento de estudantes em dependência e oferta de componentes; realização de reuniões pedagógicas; Atendimento e orientação aos pais ou responsáveis pelos estudantes com baixo desempenho ou alto índice de faltas; Oferta de estágio curricular do Curso Superior de Tecnologia em Aquicultura na Unidade Experimental de Piscicultura do *Campus*; Levantamento dos discentes com a integralização do estágio em aberto e convocação para realização das atividades; Levantamento dos discentes com pendências para realização de TCC e direcionamento aos orientadores.; Monitoramento de notas e frequência dos estudantes; Oferta do Nivelamento de Português às turmas ingressantes; Oferta de nivelamento escolar no início de cada módulo.

Recurso Executado

Não se aplica

Meta 8: Atingir o percentual de 18,3% de concluintes em relação ao número de matriculados.

Problemas Enfrentados

Docentes sem carga horária disponível para atender a toda a demanda de componentes de dependência e/ou de nivelamento de exatas a serem ofertados; Dificuldade de conciliação de tempo (trabalho e estudo) por parte dos discentes, para realização do estágio e TCC; Entrega dos relatórios finais de estágio e TCC.

Ações Corretivas

Realização de um cronograma de oferta de componentes de dependência, observando o tempo de integralização de curso dos estudantes; Adequação do horário para proporcionar o estudante a possibilidade de cursar a dependência nas turmas regulares; Desenvolvimento inicial de um programa de nivelamento de Exatas com o setor pedagógico; Acompanhamento das supervisões de estágio, acoplando sua realização junto ao desenvolvimento de projetos em programas institucionais, com monitoramento das frequências; Disponibilização de horário para suporte aos discentes para realização das atividades e elaboração dos documentos referentes ao TCC e Estágio; Integralização do TCC às atividades de estágio e desenvolvimento de pesquisa através de programas de Iniciação Científica e extensão; Acompanhamento dos discentes e supervisores/orientadores de estágio/TCC na elaboração do relatório/TCC.

Meta 8: Atingir o percentual de 18,3% de concluintes em relação ao número de matriculados.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	8.1	Monitorar a implementação dos currículos dos cursos ofertados.	Proposta curricular desenvolvida de acordo com o previsto no PPC	1º ao 4º trimestre	5	4	4	80	DIREN/ DAPE/ DEPARTAMENTOS DE ENSINO/CAPNE	R\$0,00
	8.2	Priorizar oferta de componentes curriculares às turmas concluintes.	Contribuir para a diminuição de retenção e evasão de estudantes concluintes	1º e 2º semestres	5	4	4	80	DIREN/ DEPARTAMENTOS DE ENSINO	R\$0,00
	8.3	Monitorar percentual de faltas e índices de retenção e evasão nos diversos cursos ofertados.	Contribuir para a diminuição de retenção e evasão de estudantes concluintes	1º ao 4º trimestre	5	4	4	80	DIREN/ DEPARTAMENTOS DE ENSINO	R\$0,00
	8.4	Executar as ofertas de dependência em tempo oportuno	Contribuir para o aumento do êxito e diminuição da retenção e evasão no âmbito do IFRR	1º e 2º semestres	5	4	4	80	DIREN/ DEPARTAMENTOS DE ENSINO	R\$0,00
	8.5	Visita Ativa à Salas de Aula	1- Realizar uma visita a cada bimestre/semestre por cursos/turmas, 2- Divulgar o trabalho do DAPE e sua forma de atuação com foco na sensibilização, aproximação, inclusão e acolhimento de demandas espontâneas dos estudantes.	1º ao 4º trimestre	4	2	3	24	DAPE	R\$0,00
	8.6	Encontro de Representantes de Turmas/Curso	1- Realizar 1 encontro a cada semestre com os representantes de turmas/curso, 2- Reunir representantes de turma com o objetivo de promover uma comunicação eficiente entre os alunos, professores e a administração, 3- Promover a colaboração e fornecer um canal para os alunos expressarem preocupações ou sugestões mantendo todos informados sobre eventos	1º e 2º semestres	4	2	3	24	DAPE/ DEPARTAMENTOS DE ENSINO	R\$0,00

Meta 8: Atingir o percentual de 18,3% de concluintes em relação ao número de matriculados.

			escolares e ou mudanças nas políticas ou atividades extracurriculares.								
8.7	Elaboração de Instrumento de acompanhamento de ações/atividades em sala de aula	1- Elaborar 1 instrumento/roteiro de acompanhamento das ações de ensino em sala de aula, 2- Colaborar para a definição de diagnósticos de desenvolvimento do ensino e de aprendizagem, identificando áreas de aprimoramento.		4	2	3	24	DAPE/ DEPARTAMENTOS DE ENSINO	R\$0,00		
8.8	Escuta Ativa/Escuta Qualificada	1-Realizar (1)uma a Escuta Ativa a cada semestre, 2- Alinhar o currículo com as demandas e metas institucionais, com vistas a assegurar formação acadêmica relevante.	1º e 2º semestre	4	3	2	24	DAPE	R\$0,00		
8.9	Acompanhamento de Desempenho por turma curso	1- Produzir relatório de desempenho por curso/ turma a cada bimestre/semestre, 2- Construir diagnósticos e indicadores de eficiência, retenção e outros...	1º ao 4º trimestre	4	4	4	64	DAPE/ DEPARTAMENTOS DE ENSINO	R\$0,00		
8.10	Atendimentos Individualizados a estudantes e docentes	1- Atender 100% das demandas recebidas, 2- Focar em áreas específicas em que o estudante precisar de mais ajuda, contribuindo para uma melhoria geral no desempenho acadêmico.	1º ao 4º trimestre	4	3	3	36	DAPE/ DEPARTAMENTOS DE ENSINO	R\$0,00		
8.11	Oficina de Técnicas de Estudo e Organização da Rotina Acadêmica	1- Realizar uma (1 Oficina a cada semestre), 2- Orientar 100% dos estudantes ingressantes quanto a organização de sua rotina acadêmica com vistas ao sucesso nas aprendizagens.	1º e 2º semestre	4	4	4	64	DAPE	R\$0,00		

Resultados Alcançados

8.1 - Realizado monitoramento por meio de planos de ensino apresentados e preenchimento dos diários de classe

8.2 - Componentes curriculares ofertados de acordo com o PPC, adequando as ofertas para turmas finalistas

8.3 - Verificação quinzenal da frequência dos estudantes por meio de Relatório de Faltas disponível no SUAP, notificação pelas respectivas coordenações, aos estudantes, pais ou responsáveis sobre faltas ocorridas e que podem comprometer o rendimento acadêmico

Meta 8: Atingir o percentual de 18,3% de concluintes em relação ao número de matriculados.

- 8.4 - Realizado mapeamento de estudantes em dependência, iniciadas aulas com estratégias propostas pela Organização didática vigente
- 8.5 - Foram realizadas visitas às salas/turma de Informática e Edificações Subsequente (Módulo II) uma conversa para monitoramento da turma quanto a infrequência, organização da rotina acadêmica, dificuldades de aprendizagem dos estudantes... Na oportunidade, os estudantes receberam orientações sobre a atuação da equipe pedagógica do DAPE e como esta pode auxiliar o estudante em seu processo formativo no CBV. Estiveram participando da ação 16 estudantes da turma de Informática e 19 do curso de Edificações, totalizando 35 estudantes atendidos.
- 8.6 - Realizou-se (01) um encontro com os representantes de turmas dos 1º módulos dos Cursos Subsequentes, para orientar/refletir sobre como deve ser desenvolvido o trabalho dos representantes de turmas e seu papel frente às turmas, foram discutidos ainda a importância de se organizar bem a rotina acadêmica observando o orientado na Organização e definidos em calendário acadêmico. Estiveram participando desta ação, um total de 04 representantes de turmas.
- 8.7 - Esta ação será realizada no próximo trimestre.
- 8.8 - Esta ação será realizada no próximo trimestre.
- 8.9 - Os acompanhamentos pedagógicos ocorreram a partir das interações com as equipes da CAPNE e departamentos de ensino, as demandas foram identificadas/recebidas a partir do ETEP e dos encaminhamentos feitos pelos professores ou coordenações de cursos. As dificuldades significativas foram deliberadas para reforço, e atendimento pelas equipes da CAES e quando foi o caso, os pais foram convocados a comparecer à instituição para acompanhamento. A apresentação da análise dos resultados do primeiro bimestre, ainda não foi possível, em razão de o mesmo não ter sido finalizado.
- 8.10 - Entre docentes e estudantes foram realizados aproximadamente 40 atendimentos envolvendo situações diversas quanto a postura do estudante em sala de aula, limitações de aprendizagem, orientações quanto a utilização do sistema suap e construção do plano de ensino no referido sistema.
- 8.11 - Esta ação será realizada no próximo trimestre.

Recurso Executado

R\$ 0,00

Problemas Enfrentados

A intensidade/quantitativo das ações previstas para o início do ano letivo inviabilizaram a realização das ações 8.5 e 8.6 junto a outras turmas.

Ações Corretivas

Está em construção um cronograma para a realização da atividade com carácter prioritário junto aos estudantes dos Cursos Técnicos Integrados, a acontecer nos próximos trimestres.

Meta 8: Atingir o percentual de 18,3% de concluintes em relação ao número de matriculados.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	8.1	Realizar o acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem.	Identificação os estudantes com baixo desempenho escolar, visando uma intervenção precoce que garanta o êxito acadêmico.	Contínuo	5	5	4	100	DEN/ CCT/ COPED/ CAES	R\$0,00
	8.2	Promover nivelamento aos estudantes de todos os cursos.	Aumento do percentual de estudantes concluintes e diminuir o de evasão escolar.	1º	5	5	4	100	DEN/ CCT/ COPED/ CAES	R\$0,00
	8.3	Monitorar percentual de faltas e índices de retenção e evasão nos diversos cursos ofertados.	Aumento do percentual de estudantes concluintes e diminuir o de evasão escolar.	Contínuo	5	5	4	100	DEN/ CCT/ COPED/ CAES	R\$0,00
	8.4	Realizar a oferta de componentes curriculares de dependência no módulo/semestre seguinte, visando evitar acúmulo/excesso de componentes em dependência no módulo.	Aumento do percentual de estudantes concluintes e diminuir o de evasão escolar.	1º e 3º	5	5	4	100	DEN/ CCT/ COPED	R\$0,00
	8.5	Acompanhar a oferta das dependências.	Aumento do percentual de estudantes concluintes e diminuir o de evasão escolar.	Contínuo	4	4	4	64	DEN/ CCT/ COPED	R\$0,00

Resultados Alcançados

Acolhida aos estudantes e orientação aos ingressantes quanto aos Programas Institucionais, serviços ofertados pelo *Campus*, normativas institucionais, funcionamento do *Campus*, e planejamento de estudos.

Atendimento aos estudantes com baixo desempenho ou alto índice de faltas;

Oferta de reforço escolar aos estudantes com baixo desempenho;

Atendimento e orientação aos pais ou responsáveis pelos estudantes com baixo desempenho ou alto índice de faltas;

Oferta do Nivelamento Escolar às turmas ingressantes (Curso Superior e Integrado ao Ensino Médio);

Monitoramento do desempenho e das faltas dos estudantes.

Recurso Executado

Não informado pela unidade.

Meta 8: Atingir o percentual de 18,3% de concluintes em relação ao número de matriculados.

Problemas Enfrentados:

Falta de pessoal na composição da Equipe Técnico Pedagógica do *Campus* para realizar o acompanhamento do processo de ensino aprendizagem dos estudantes.

Ações Corretivas

Remoção de uma Pedagoga e de um Técnico em Assuntos Educacionais para compor a Equipe Técnico Pedagógica do *Campus*.

Meta 8: Atingir o percentual de 18,3% de concluintes em relação ao número de matriculados.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	8.1	Priorizar oferta de componentes curriculares às turmas concluintes.	Contribuir para a diminuição de retenção e evasão de estudantes concluintes	1º e 2º semestres	5	5	5	125	DEN/COORDENAÇÃO DE CURSO	R\$0,00
	8.2	Monitorar percentual de faltas e índices de retenção e evasão nos diversos cursos ofertados.	Contribuir para a diminuição de retenção e evasão de estudantes	1º e 2º semestres	4	3	4	48	DEN/COORDENAÇÃO DE CURSO	R\$0,00
	8.3	Executar as ofertas de dependência em tempo oportuno	Contribuir para o aumento do êxito e diminuição da retenção e evasão no âmbito do IFRR	1º e 2º semestres	5	4	3	60	DEN/COORDENAÇÃO DE CURSO	R\$0,00
	8.4	Reunião quinzenal com líderes de turmas para discutir problemas na instituição	Ouvir a comunidade acadêmica nos problemas pela visão dos alunos	1º e 2º semestres	4	3	3	36	DEN/ GABINETE/ COAES	R\$0,00
	8.5	Reunião da gestão com turmas iniciais semanalmente para explicar as normas e editais para os alunos ingressantes	Diminuir a dificuldade de adaptação dos alunos na instituição e contribuir com a permanência de alunos na instituição	1º semestre	4	4	3	48	TODA A GESTÃO	R\$0,00
	8.6	Nivelamento de Matemática, Português e técnicas de estudo	Propiciar um nivelamento de conhecimento dos ingressantes do ensino médio para melhor aproveitamento e adaptação a rotina de estudos da instituição	1º semestre	5	4	3	60	DEN/ COAES/ COPED/ COORDENAÇÃO DE CURSO	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 9: Atingir no mínimo o percentual de 58% de eficiência acadêmica.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	9.1	Acompanhar e implementar ações que visem a permanência e êxito dos estudantes.	A permanência e o êxito dos estudantes.	1º e 2º	5	4	3	60	Dipae e Dipden	R\$3.385,50
	9.2	Acompanhar e implementar as políticas de ensino referente às Avaliações e Exames Educacionais.	Políticas de ensino referente às Avaliações e Exames Educacionais implementadas.	1º e 2º	5	4	3	60	Dipden	R\$3.815,00
	9.3	Acompanhar e implementar as políticas de uso das bibliotecas.	Políticas de uso das bibliotecas implementadas.	1º e 2º	4	3	3	36	PROEN/ Comitê Gestor de Bibliotecas	R\$0,00
Resultados Alcançados										
<p>O Plano Estratégico de Permanência e Êxito do IFRR está em processo de reformulação pela comissão instituída pela portaria nº 0898/GAB-REITORIA/IFRR, de 14 de março de 2024.</p> <p>Ação 9.2 está prevista para o próximo trimestre.</p> <p>9.3 Elaboração e publicação do Manual de submissão de publicações pelo autor no Repositório Institucional do Instituto Federal de Roraima.</p>										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica										
Ações Corretivas										
Não se aplica										

Meta 9: Atingir no mínimo o percentual de 58% de eficiência acadêmica.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	9.1	Realizar reuniões pedagógicas.	Acompanhamento do desenvolvimento do ensino visando o aumento no índice de êxito e rendimento acadêmico.	Contínuo	5	3	4	60	DEPEI/COORDENAÇÕES DE CURSO/ CAEA/ CAPNE	R\$0,00
	9.2	Realizar atendimento pedagógico ao aluno.	Acompanhamento do desenvolvimento do ensino visando o aumento no índice de êxito e rendimento acadêmico.	Contínuo	5	5	5	125	DEPEI/COORDENAÇÕES DE CURSO/ CAEA/ CAPNE	R\$0,00
	9.3	Realizar atendimento pedagógico aos docentes.	Melhorar a prática pedagógica dos docentes.	Contínuo	5	5	5	125	DEPEI/COORDENAÇÕES DE CURSO/ CAEA/ CAPNE	R\$0,00
	9.4	Realização de Encontros Pedagógicos.	Capacitar servidores.	Contínuo	5	5	5	125	DEPEI/COORDENAÇÕES DE CURSO/ CAEA/ CAPNE	R\$0,00

Resultados Alcançados

Foram realizadas reuniões pedagógicas, conforme ATARE 2/2024 - DEPEI/DICAB/IFRR e ATARE 4/2024 - DEPEI/DICAB/IFRR.

Realizou-se o XVII Encontro pedagógico - Aprendizagem ativa: Metodologias e estratégias para a Educação Profissional e Tecnológica no contexto *Campus* Avançado Bonfim (<https://suap.ifrr.edu.br/eventos/evento/363/>), que teve como objetivo possibilitar uma reflexão e propor novos olhares sobre a aprendizagem ativa na Educação Profissional e Tecnológica no contexto do Campus Avançado Bonfim, reforçando a importância de estimular o desenvolvimento de habilidades e competências durante a formação do estudante e futuro profissional de maneira inovadora, resultando na formação integral dos sujeitos.

Recurso Executado

R\$0,00

Problemas Enfrentados

Ausência de profissionais pedagogo, psicólogo e assistente social para atendimento dos estudantes no *Campus*.

Ações Corretivas

Ter pelo menos um profissional na área da pedagogia, psicologia ou assistência social para atendimento dos estudantes no *Campus*.

Meta 9: Atingir no mínimo o percentual de 58% de eficiência acadêmica.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	9.1	Promover atividades que possibilitem aos estudantes o desenvolvimento das atividades acadêmicas	Melhoria no desempenho acadêmico dos estudantes.	Contínuo	5	4	4	80	DEN, CCTEC, CSTAQ, CAPNE e COPED	R\$0,00
	9.2	Realização de pré-conselho de classe	Melhoria no desempenho acadêmico dos estudantes.	2° e 4°	5	4	4	80	DEN, CCTEC, CAES CAPNE e COPED	R\$0,00
	9.3	Revisar e executar o Plano Estratégico de Permanência e Êxito.	Aumentar o índice de eficiência acadêmica do CAM	Contínuo	4	4	4	64	DEN, COPED, CAES, COEXT, CEAD, Coordenações de curso	R\$0,00
	9.4	Promover formação continuada à equipe de ensino sobre as temáticas demandadas no processo de ensino-aprendizagem.	Servidores capacitados para atender demandas relacionadas ao desenvolvimento curricular.	Contínuo	4	3	3	36	DEN	R\$0,00

Resultados Alcançados

Realização do [23º Encontro Pedagógico do IFRR/CAM](#), com o tema "Reflexão e discussão sobre a importância do nivelamento educacional"; Realização de reuniões pedagógicas; Realização de acolhida aos estudantes com do curso Técnico em Agropecuária Subsequente ao Ensino Médio EAD, com capacitação sobre o AVA; Recomposição da comissão responsável pela revisão do Plano Estratégico de Permanência e Êxito do *campus*; Divulgação dos períodos e formas de participação nas Olimpíadas Nacionais junto aos docentes e discentes; Capacitação junto aos discentes e docentes quanto ao uso do sistema da biblioteca virtual.

Recurso Executado:

Não se aplica

Problemas Enfrentados

Não se aplica

Ações Corretivas

Não se aplica

Meta 9: Atingir no mínimo o percentual de 58% de eficiência acadêmica.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	9.1	Acompanhamento das ações e demandas nos Conselhos de Classe, Colegiados de Curso e NDEs	1- Participar de 100% dos Conselhos de Classe, Colegiados de Cursos e Reuniões dos NDEs considerando as convocações recebidas, 2- Contribuir para a avaliação contínua da qualidade dos cursos, 3- colaborar com a tomada de decisões, buscando garantir que padrões educacionais e regulamentações sejam atendidos.	1º ao 4º trimestre	4	4	4	64	DAPE/ DEPARTAMENTOS DE ENSINO/ CAPNE/ CAES	R\$0,00
	9.2	Promover ações e oferecer condições para adesão de docentes e discentes para participação em Olimpíadas Nacionais	Contribuir para aumento da eficiência acadêmica e diminuição da retenção e evasão de estudantes dos diversos cursos	1º e 2º Semestre	4	4	4	64	DIREN/ DEPARTAMENTOS DE ENSINO	R\$0,00
	9.3	Preparar os estudantes para as avaliações do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade)	Contribuir para aumento da eficiência acadêmica e diminuição da retenção e evasão de estudantes dos diversos cursos	1º e 2º semestre	4	4	4	64	DIREN/ DEG	R\$0,00
	9.4	Monitorar a atualização/reformulação dos PPCs dos cursos superiores quanto a implementação da curricularização da extensão	Contribuir para aumento da eficiência acadêmica e diminuição da retenção e evasão de estudantes dos diversos cursos	1º e 2º semestre	5	3	4	60	DIREN/ DEG/ DAPE	R\$0,00
	9.5	Garantir, disponibilizar e monitorar o acesso aos serviços da plataforma ABNT aos estudantes do Campus	Comunidade acadêmica atendida nas suas necessidades relacionadas à pesquisa.	1º ao 4º trimestre	4	4	4	64	DIREN/ DEPARTAMENTOS DE ENSINO/ BIBLIOTECA	R\$2.700,00

Meta 9: Atingir no mínimo o percentual de 58% de eficiência acadêmica.

9.6	Garantir, disponibilizar e monitorar o serviço de acesso à plataforma da biblioteca virtual.	Comunidade acadêmica atendida nas suas necessidades relacionadas à pesquisa.	1º ao 4º trimestre	4	4	4	64	DIREN/ DEPARTAMENTOS DE ENSINO/ BIBLIOTECA	R\$123.180,48
9.7	Realizar ações de capacitação, informação sobre sistemas digitais da biblioteca, acesso a sistemas e bases de dados de publicações, para servidores e estudantes do Campus.(pergamum)	Servidores e estudantes informados/capacitados para realizarem pesquisas nas bases de dados, bibliotecas virtuais e acervo físico da biblioteca.	1º ao 4º trimestre	4	4	4	64	DIREN/ DEPARTAMENTOS DE ENSINO/ BIBLIOTECA	R\$2.027,11
9.8	Orientar servidores e estudantes quanto a forma de acesso aos serviços e os dispositivos de segurança existentes na biblioteca do Campus (sistema anti furto)	Servidores e estudantes orientados.	1º ao 4º trimestre	4	4	4	64	DIREN/ DEPARTAMENTOS DE ENSINO/ BIBLIOTECA	R\$2.976,12

Resultados Alcançados

Ação 9.1 - Nos dias 23, 26 e 27 de fevereiro, a equipe pedagógica do Departamento de Apoio Pedagógico e Desenvolvimento Curricular-DAPE esteve participando efetivamente das Reuniões de Pais e Responsáveis dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio. Pauta conduzida pela DIREN, DEGES e DEINF. Reunião do Colegiado do Curso de Tecnologia em Gestão de Turismo (08.03.2024 –) tendo sido abordados: 1- Aprovação do calendário de reuniões do Colegiado; 2- Informes com relação ao andamento do Curso;3- Agenda de visitas técnicas do curso para o semestre 2024.14- Descrição do Fluxo das Bancas de TCC; 5- Adequação das matrizes antigas dos PPC com a vigente bem como dados os encaminhamentos e Reunião de Colegiado e NDE (simultaneamente) Curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar discutindo a pauta: Mudança de tema de TCC carta da aluna em anexo,(05.04.2024) tendo como pauta: Novas discentes representantes do Colegiado. Pauta NDE: PPC do TGH - Extinção de Curso.

Ação 9.2 - Divulgadas as datas e formas de participação nas Olimpíadas Nacionais para docentes e discentes;

Realizada inscrição de discentes na competição Power Girls

Ação 9.3 - Realizadas reuniões iniciais para definição de estratégias para os cursos que estão no ciclo avaliativo 2024;

Ação 9.4 - Iniciados trabalhos de reformulação dos PPCs para atender legislação vigente, em especial a curricularização da extensão

Ação 9.6 - Foram realizados 374 empréstimos de obras por meio do Pergamum; 96 visualizações por publicação e por usuário na Pearson; 2241 page views (páginas lidas) na Pearson;

Ação 9.7: Neste primeiro trimestre houve execução de despesa com normas ABNT no valor total de R\$ 1.985,69, mas, como essa despesa é rateada igualmente entre os campi: CBV, CNP, CAM, CBVZO e CAB, o valor correspondente apenas ao CBV foi de R\$ 992,85. A baixa execução é devido à utilização de saldo inscrito em restos a pagar.

Ação 9.8: A despesa liquidada para Biblioteca Virtual foi no total de R\$ 35.572,47, mas esse montante atendeu os seguintes campi: CBV, CNP, CAM, CBVZO e CAB. O valor correspondente apenas ao CBV foi de R\$ 7.114,50.

Ação 9.9: Não houve execução no primeiro trimestre, pois com a mudança de empresa a mesma demorou a faturar as NFs devidas.

Meta 9: Atingir no mínimo o percentual de 58% de eficiência acadêmica.

Ação 9.10: O sistema de Segurança antifurto do CBV operou corretamente e foi executado R\$ 518,81 da despesa neste primeiro trimestre.	
R\$ 8.626,16	Recurso Executado
Problemas Enfrentados	
Ação 9.9: Devido a um problema no computador em que estava instalado o Sistema Pergamum, o mesmo não voltou ao funcionamento normal após solucionado o problema do computador. Dessa forma, o Sistema Pergamum passou um período inoperante.	
Ações Corretivas	
Ação 9.9: Contactamos a empresa fornecedora do Sistema Pergamum ao IFRR, e também abrimos um chamado para solução do problema.	

Meta 9: Atingir no mínimo o percentual de 58% de eficiência acadêmica.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	9.1	Promover formação continuada à equipe do ensino)	Sensibilização da equipe do ensino acerca de temas relevantes para a melhoria do processo de ensino aprendizagem	Contínuo	4	4	4	64	DEN/ CCT/ COPED/ CGP	R\$0,00
	9.2	Promover simulados sobre o Enade.	Elevação dos índices de desempenho acadêmico dos estudantes nas provas do Enade.	3° e 4°	4	4	3	48	DEN/ CCT/ COPED	R\$0,00

Resultados Alcançados

Acolhida aos docentes;
Realização do XVI Encontro Pedagógico com o tema Inteligência emocional e Educação Especial (TEA e TDAH) no Contexto da Educação Profissional e Tecnológica;
Previsão simulados sobre o Enade para o 2° semestre.

Recurso Executado

Não informado pela unidade.

Problemas Enfrentados

Não informado pela unidade.

Ações Corretivas

Não informado pela unidade.

Meta 9: Atingir no mínimo o percentual de 58% de eficiência acadêmica.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	9.1	Simulado do ENEM para todos os alunos do ensino médio	Diminuir a quantidade de avaliações e preparar o aluno para o pós IFRR	1º e 2º semestres	5	3	4	60	DEN/ COPED	R\$0,00
	9.2	Gincana do estudante, Gincana da Matemática e Mostra pedagógica	Permitir ao aluno interagir com as demais turmas e propiciar outros métodos de avaliação de conhecimento dos alunos	1º e 2º semestres	5	3	4	60	DEN/ COPED	R\$0,00
	9.3	Implementar a semana de defesa de relatórios de estágios e TCCs em todos os cursos de nível médio e superior	Permitir que mais alunos possam concluir no tempo ideal, aumentando o índice de eficiência acadêmica do IFRR	1º semestre	4	4	4	64	DEN/ COORDENAÇÃO DE CURSO	R\$0,00
	9.4	Acompanhamento das ações e demandas nos Conselhos de Classe, Colegiados de Curso e NDEs	Participar dos Conselhos de Classe, Colegiados de Cursos e Reuniões dos NDEs considerando as convocações recebidas.	1º e 2º semestres	4	3	4	48	DEN/ COORDENAÇÃO DE CURSO	R\$0,00
	9.5	Promover ações e oferecer condições para adesão de docentes e discentes para participação em Olimpíadas Nacionais	Contribuir para aumento da eficiência acadêmica e diminuição da retenção e evasão de estudantes dos diversos cursos	1º e 2º semestres	5	3	3	45	DEN/ COAES/ COEXT	R\$0,00
	9.6	Realizar preparação dos estudantes nas avaliações do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade)	Contribuir para aumento da eficiência acadêmica e diminuição da retenção e evasão de estudantes dos diversos cursos	1º e 2º semestres	5	3	4	60	DEN/ COAGRO	R\$0,00
	9.7	Reunião frequente com Centro Acadêmico e Grêmios Estudantil para assuntos de interesse institucional	Dialogar com as lideranças estudantis na busca de melhoria da qualidade de ensino e êxito na vida estudantil	1º e 2º semestres	4	3	3	36	DEN/ COAES/ COORDENAÇÃO DE CURSO	R\$0,00
	9.8	Execução da Bolsa Monitoria para auxiliar nas disciplinas com maiores retenções	Aumentar o índice de eficiência acadêmica.	2º semestres	4	3	3	36	DEN/ COAES/ COORDENAÇÃO DE CURSO	R\$0,00

Meta 9: Atingir no mínimo o percentual de 58% de eficiência acadêmica.

Resultados Alcançados

Não informado pela unidade.

Recurso Executado

Não informado pela unidade.

Problemas Enfrentados

Não informado pela unidade.

Ações Corretivas

Não informado pela unidade.

Meta 10: Reduzir o índice de evasão de 9,85% para 8% até 2028 (meta de 9,85% para 2024).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	10.1	Fortalecer os espaços democráticos de debates com os estudantes.	Promoção da autonomia e do senso crítico dos estudantes.	1º e 2º	4	3	3	36	Dipae	R\$12.465,50
	10.2	Fomentar e acompanhar os programas e projetos de ensino.	Minimização dos índices de evasão.	1º e 2º	5	4	3	60	Dipden	R\$4.760,00

Resultados Alcançados

175 participantes no Fórum de Assistência Estudantil, em 15/03/2024, os quais debateram sobre a participação das organizações estudantis em uma gestão democrática. 274 participantes no Encontro do Programa Institucional de Iniciação à Docência (Pibid) e do Residência Pedagógica (RP), nos dias 28 e 29 de fevereiro, os quais discutiram sobre o tema “Diálogos e vivências da formação inicial”, com apresentação de relatos de experiências sobre a importância dos programas para a formação docente.

Por meio da Portaria nº 0718/GAB-REITORIA/IFRR, de 01 de março de 2024, foi constituída a Comissão responsável pela reformulação da Resolução nº 523/2020 - CONSUP/IFRR, de 25 de agosto de 2020, que aprova o Regulamento do Programa Institucional de Fomento a Projetos de Práticas Pedagógicas Inovadoras do IFRR.

Recurso Executado

R\$ 18.192,69 (R\$ 967,19 remanejados da meta 1)

Problemas Enfrentados

Inviabilidade de acompanhamento trimestral dos índices de evasão, pois a plataforma Nilo Peçanha disponibiliza os dados referentes ao ano letivo 2023 apenas no ano civil de 2024.

Ações Corretivas

Viabilizar por meio de site institucional um programa de acompanhamento rotineiro dos índices de evasão, utilizando os dados do SUAP que devem ser preenchidos e frequentemente atualizados.

Meta 10: Reduzir o índice de evasão de 9,85% para 8% até 2028 (meta de 9,85% para 2024).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	10.1	Mapear os principais motivos de evasão e adotar medidas para saná-las (Executar o Plano de Permanência e êxito do CAB).	Redução dos índices de evasão.	Contínuo	5	3	4	60	Comissão Local de Permanência e Êxito	R\$0,00
	10.2	Apoiar a execução do Programa Institucional de Práticas Pedagógicas Inovadoras (INOVA).	Melhorar o desempenho acadêmico por meio práticas pedagógicas inovadoras e integradas.	2º, 3º e 4º	5	4	4	80	DEPEI/COORDENAÇÕES DE CURSO/ CAEA	R\$12.000,00

Resultados Alcançados

Monitoramento do desempenho dos estudantes, por meio da Comissão local de permanência e êxito do *Campus* Avançado Bonfim (PORTARIA N. 2201/GSB-CAB/IFRR, DE 14 DE JULHO DE 2023). O Programa Institucional de Práticas Pedagógicas Inovadoras (INOVA) não foi executado no primeiro trimestre.

Recurso Executado

Não informado pela unidade.

Problemas Enfrentados

Ausência de profissionais pedagogo, psicólogo e assistente social para atendimento dos estudantes no *Campus*.

Ações Corretivas

Ter pelo menos um profissional na área da pedagogia, psicologia ou assistência social para atendimento dos estudantes no *Campus*.

Meta 10: Reduzir o índice de evasão de 9,85% para 8% até 2028 (meta de 9,85% para 2024).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	10.1	Implementar atividades acadêmicas para minimizar a evasão	Diminuição do quantitativo de estudantes evadidos.	Contínuo	5	4	4	80	DEN, CCTEC, CSTAQ, CAES, CAPNE e COPED	R\$0,00
	10.2	Fomentar o Programa INOVA/IFRR	Promoção de elaboração e/ou aperfeiçoamento de metodologias/estratégias de ensino por meio de projetos	3° e 4°	4	4	4	64	DEN, COPED	R\$0,00
	10.3	Promover cursos de nivelamento aos estudantes	Diminuir os índices de evasão e aumentar o número de alunos concluintes	1° e 3°	5	5	5	125	DEN, COPED, Coordenações de curso	R\$0,00
	10.4	Incentivar a participação dos estudantes em projetos de pesquisa e extensão	Diminuir os índices de evasão e aumentar o número de alunos concluintes	Contínuo	4	4	4	64	DEN, Coordenações de curso, COEXT, COPESQ	R\$0,00
	10.5	Ofertar editais de Assistência estudantil	Diminuir os índices de evasão e aumentar o número de alunos concluintes	1° e 3°	5	5	5	125	CAES	R\$0,00

Resultados Alcançados

Orientações gerais (coletivamente) e atendimentos (individuais) aos docentes sobre o planejamento do ensino e questões didático-pedagógicas; Realização de Oficinas (na acolhida) e orientações sobre organização e técnicas de estudos com os estudantes. - Realização de atividades/aulas práticas; Implementação de componentes de nivelamento em português para as turmas ingressantes; Acompanhamento e monitoramento aos estudantes com baixo desempenho e posterior encaminhamento à orientação pedagógica e/ou serviço social; Incentivo à adesão a Editais de Iniciação Científica e de extensão; Foi lançado o processo de seleção por meio do edital n° 01/2024 da Proen/IFRR. <https://antigo.ifrr.edu.br/campi/amajari/alunos/assistencia-estudantil/editais-2024>;

Recurso Executado

Não de aplica

Problemas Enfrentados

Dificuldade de acesso à internet e ao Suap para inscrição no Programa de Assistência, pois muitos estudantes dependem da conexão do campus, e a qualidade da internet não tem colaborado.

Ações Corretivas

Prorrogação dos prazos do edital, durante o período de inscrição.

Meta 10: Reduzir o índice de evasão de 9,85% para 8% até 2028 (meta de 9,85% para 2024).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	10.1	Executar o INOVA	Contribuir para a redução da evasão entre os estudantes dos diversos cursos.	1º e 2º Semestre	5	3	4	60	DIREN/ DEPARTAMENTOS DE ENSINO	R\$15.400,00
	10.2	Executar o Programa Institucional de Monitoria, remunerada e voluntária	Contribuir para a redução da evasão entre os estudantes dos diversos cursos.	1º e 2º Semestre	5	3	4	60	DIREN/ DEPARTAMENTOS DE ENSINO	R\$9.600,00
	10.3	Ofertar aulas de reforço e nivelamento	Contribuir para a redução da evasão entre os estudantes dos diversos cursos.	1º e 2º Semestre	5	3	4	60	DIREN/ DEPARTAMENTOS DE ENSINO	R\$0,00
Resultados Alcançados										
10.1 - Ação aguarda publicação de edital unificado 10.2 - Ação aguarda publicação de edital unificado 10.3 - Aulas de reforço em andamento para estudantes de cursos técnicos e superiores, com envolvimento de dois docentes da área de matemática.										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica										
Ações Corretivas										
Não aplica										

Meta 10: Reduzir o índice de evasão de 9,85% para 8% até 2028 (meta de 9,85% para 2024).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	10.1	Revisar e executar o Plano Estratégico de Permanência e Êxito.	Contribuição para permanência e êxito dos estudantes.	Contínuo	5	5	4	100	DEN/ CCT/ COPED/ CAES	R\$0,00
	10.2	Realizar pré-conselhos de classe	Identificação dos estudantes com baixo desempenho escolar, visando uma intervenção precoce que garanta o êxito acadêmico.	Contínuo	4	4	5	80	DEN/ CCT/ COPED	R\$0,00
	10.3	Implementar ações pedagógicas a partir do Programa INOVA	Promoção de elaboração e/ou aperfeiçoamento de metodologias/estratégias de ensino por meio das atividades de 03 projetos	2º, 3º e 4º	4	4	5	80	DEN/ CCT/ COPED	R\$9.000,00

Resultados Alcançados

Atualização da comissão local de Permanência e Êxito do CBVZO, conforme PORTARIA Nº 2332/GAB-CBVZO/IFRR.
Inova programado para o próximo semestre.

Recurso Executado

Não informado pela unidade.

Problemas Enfrentados

Não informado pela unidade.

Ações Corretivas

Não informado pela unidade.

Meta 10: Reduzir o índice de evasão de 9,85% para 8% até 2028 (meta de 9,85% para 2024).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	10.1	Cumprir o Plano de Permanência e Êxito	Aumentar o índice de eficiência acadêmica do CNP	1º e 2º semestre	3	3	3	27	DEN/ COORDENAÇÃO DE CURSO/ COAES	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 11: Reduzir o índice de retenção de 9,14% para 7%, até 2028 (meta de 9,14% para 2024).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	11.1	Fomentar e acompanhar o Programa de Monitoria.	Minimização dos índices de retenção.	1º e 2º	5	4	3	60	Dipae	R\$7.200,00
	11.2	Acompanhar e implementar políticas de orientação aos estudantes e docentes sobre o processo de ensino-aprendizagem.	Minimização dos índices de retenção.	1º e 2º	5	4	3	60	Dipae e Dipden	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ações 11.1 e 11.2 serão realizadas no 2º semestre.										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica										
Ações Corretivas										
Não se aplica										

Meta 11: Reduzir o índice de retenção de 9,14% para 7%, até 2028 (meta de 9,14% para 2024).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	11.1	Realizar atividades que proporcione aos estudantes melhoria no desempenho didático pedagógico.	Diminuição do quantitativo de estudantes retidos.	Contínuo	5	4	4	80	DEPEI/COORDENAÇÕES DE CURSO/ CAEA/ Docentes	R\$0,00
	11.2	Apoiar a execução do Programa Institucional de Práticas Pedagógicas Inovadoras (INOVA).	Melhorar o desempenho acadêmico por meio práticas pedagógicas inovadoras e integradas.	2º, 3º e 4º	5	4	4	80	DEPEI/COORDENAÇÕES DE CURSO/ CAEA	R\$12.000,00
	11.3	Promover visitas técnicas.	Aumentar o desempenho acadêmico dos discentes e o trabalho dos docentes.	2º, 3º ou 4º	5	4	5	100	DEPEI/COORDENAÇÕES DE CURSO/ CAP	R\$60.000,00
	11.4	Realizar o acompanhamento/monitoramento dos estudantes (Executar o Plano de Permanência e êxito do CAB).	Reduzir o índice de retenção.	Contínuo	5	3	4	60	DEPEI/COORDENAÇÕES DE CURSO/ CAEA/ CAPNE	R\$0,00
	11.5	Executar o Programa Monitoria.	Oportunização de momentos de estudos extra sala de aula, com contribuição dos estudantes de forma direta e efetiva.	3º e 4º	4	4	4	64	DEPEI/COORDENAÇÕES DE CURSO/ CAEA	R\$0,00

Resultados Alcançados

Monitoramento do desempenho dos estudantes, por meio da Comissão local de permanência e êxito do *Campus* Avançado Bonfim (PORTARIA No 2201/GSB-CAB/IFRR, DE 14 DE JULHO DE 2023).

O Programa Institucional de Práticas Pedagógicas Inovadoras (INOVA) e o programa de Monitoria não foram executados no primeiro trimestre, assim como, não foram realizadas visitas técnicas no primeiro trimestre.

Recurso Executado

Não informado pela unidade.

Problemas Enfrentados

Falta de contrato de combustível para realização de visitas técnicas.

Ações Corretivas

Ter um maior controle administrativo em relação aos contratos para que não ocorra a disponibilidade de combustível para as ações do campus.

Meta 11: Reduzir o índice de retenção de 9,14% para 7%, até 2028 (meta de 9,14% para 2024).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	11.1	Executar o Programa Monitoria	Diminuir o índice de estudantes retidos	Contínuo	5	5	5	125	DEN, Coordenações de curso, COPED	R\$0,00
	11.2	Realizar ações de melhoria no processo de ensino aprendizagem	Diminuir o índice de estudantes retidos	Contínuo	5	5	5	125	COPED, Coordenações de curso, CAES, CAPNE	R\$0,00

Resultados Alcançados

Atendimento individualizado, de acordo com demandas do ETEP. Atendimento com estudantes que demonstram dificuldade com a língua (Ye'kuanas, Taurepang e Venezuelanos) e dificuldades nos componentes de exatas; Foi iniciado o planejamento de um edital de fluxo contínuo de monitoria voluntária, com previsão para início no segundo semestre; Acompanhamento de desempenho para mapeamento da necessidade de oferta de monitoria; realização de Oficinas (na acolhida) e orientações sobre organização e técnicas de estudos com os estudantes; Implementação de componentes de nivelamento em português para as turmas ingressantes; Acompanhamento e monitoramento aos estudantes com baixo desempenho e posterior encaminhamento à orientação pedagógica e/ou serviço social; Levantamento de componentes de dependência para oferta;

Recurso Executado:

Não se aplica

Problemas Enfrentados

Dificuldade de acompanhamento do desempenho e frequência dos estudantes devido à falta de alimentação de informações no SUAP.

Ações Corretivas

Realização de reuniões pedagógicas e conscientização do corpo docente sobre a importância do preenchimento das informações no SUAP a fim de garantir um melhor acompanhamento dos estudantes, possibilitando ação da equipe pedagógica.

Meta 11: Reduzir o índice de retenção de 9,14% para 7%, até 2028 (meta de 9,14% para 2024).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	11.1	Identificar os estudantes em situação de retenção, nos diversos cursos do CBV, monitorando seu desempenho	Estudantes identificados e realização de intervenção para diminuir o risco de retenção.	1º e 2º Semestre	5	3	4	60	DIREN/ DEPARTAMENTOS DE ENSINO/ DAPE/ CAPNE	R\$0,00
	11.2	Promover ações que visem à integração da família ao Campus Boa Vista/ IFRR.	Famílias orientadas para melhor acompanhamento do desenvolvimento acadêmico, contribuindo para diminuição do índice de retenção acadêmica.	1º e 2º Semestre	5	3	4	60	DIREN/ DEPARTAMENTOS DE ENSINO/ DAPE/ CAPNE	R\$0,00
Resultados Alcançados										
<p>11.1 - Realizada identificação de estudantes retidos na série e em dependência para monitoramento do rendimento acadêmico;</p> <p>11.2 - Realizada reunião com pais e responsáveis dos estudantes, ingressantes, bem como dos estudantes veteranos, conforme previsto no calendário acadêmico, estabelecendo canal para atendimento às demandas que surgirem no decorrer do ano letivo.</p>										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica										
Ações Corretivas										
Não se aplica										

Meta 11: Reduzir o índice de retenção de 9,14% para 7%, até 2028 (meta de 9,14% para 2024).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	11.1	Executar o Programa Monitoria.	Oportunização de momentos de estudos extra sala de aula, com contribuição dos estudantes de forma direta e efetiva.	3º e 4º	4	4	4	64	DEN/ CCT/ COPED	R\$0,00
	11.2	Realizar ações de melhoria no processo de ensino aprendizagem	Aperfeiçoamento das estratégias de ensino e aprendizagem de modo que favoreça a evolução acadêmica dos estudantes.	Contínuo	5	5	4	100	DEN/ CCT/ COPED/CAES	R\$0,00

Resultados Alcançados

Atendimentos pela CAES: 42 atendimentos de enfermagem, 07 atendimentos de psicologia.
 Registros e Atendimentos pela Equipe Técnico Pedagógica: 135
 Acompanhamento e orientação aos estudantes com baixo desempenho e elevado índice de faltas.
 Atendimento e orientação aos pais ou responsáveis dos estudantes com baixo desempenho e elevado índice de faltas.

Recurso Executado

Não informado pela unidade.

Problemas Enfrentados

Falta de pessoal na composição da Equipe Técnico Pedagógica do *Campus* para realizar o acompanhamento do processo de ensino aprendizagem dos estudantes.

Ações Corretivas

Remoção de uma Pedagoga e de um Técnico em Assuntos Educacionais para compor a Equipe Técnico Pedagógica do *Campus*.

Meta 11: Reduzir o índice de retenção de 9,14% para 7%, até 2028 (meta de 9,14% para 2024).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	11.1	Promover formação continuada para docentes	Redução dos índices de retenção	1º e 2º semestre	3	4	3	36	DEN/ COORDENAÇÃO DE CURSO/ COAES	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 12: Garantir atendimento educacional especializado a 20% dos estudantes público-alvo da educação especial.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	12.1	Acompanhar a implementação das políticas de Educação Especial nos campi.	20% de estudantes público-alvo da educação especial atendidos.	1º e 2º	5	4	3	60	Dipae	R\$0,00
	12.2	Contribuir com a formação continuada sobre Educação Especial.	Manutenção da permanência e diplomação dos estudantes público-alvo da educação especial.	1º e 2º	5	4	3	60	Dipae	R\$0,00
Resultados Alcançados										
<p>Entrega de 3 vídeos referente a datas alusivas às deficiências</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dia do Síndrome de Down, 1 vídeo produzido; ● Dia Mundial e Nacional de Conscientização sobre o Autismo, 2 vídeos produzidos. <p>Acessibilidade em libras para 6 vídeos institucionais:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Vídeo com a reitora ● Vídeo da EAD ● Vídeo Fórum Interno de Assistência Estudantil ● Vídeo sobre o Dia do Síndrome de Down ● 2 Vídeos sobre o Dia Mundial e o Dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo 										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 12: Garantir atendimento educacional especializado a 20% dos estudantes público-alvo da educação especial.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	12.1	Fomentar programas de formação continuada e eventos, na perspectiva da educação inclusiva, para a equipe multidisciplinar e servidores do CAB	Capacitação da equipe multidisciplinar e servidores do CAB com temas relacionados à educação especial na perspectiva inclusiva para melhorar o atendimento aos estudantes público alvo da Educação Especial	Contínuo	5	5	5	125	DEPEI/ COORDENAÇÕES DE CURSO/ CAPNE	R\$0,00
	12.2	Orientar os gestores sobre a remoção das barreiras arquitetônicas, conforme legislação vigente de acessibilidade, de acessibilidade digital, de aprendizagem, a promoção e/ou a adequação dos recursos tecnológicos de acessibilidade para os(as) discentes, etc...	Garantia da acessibilidade arquitetônica à comunidade acadêmica e acadêmica nas dependências do campus	Contínuo	5	4	4	80	DEPEI/ COORDENAÇÕES DE CURSO/ CAPNE	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Fomento do uso da Cartilha de Orientações ao Atendimento à Pessoa com Deficiência (PCD) – A INCLUSÃO COMEÇA COM O RESPEITO ÀS DIFERENÇAS (https://bonfim.ifrr.edu.br/midia/pdf/orientacoes-ao-atendimento-a-pessoa-com-deficiencia-pcd) material elaborado pelo campus avançado Bonfim /CAPNE, onde tem um catalogo de 28 cursos online. O prédio do campus avançado Bonfim, já tem estrutura mínima de acessibilidade arquitetônica, o prédio possui piso tátil, vagas de estacionamento para deficiente no tamanho padrão, rampas de acessibilidades, banheiros para PcD.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Falta de passarela para sala modular, no entretanto já fora solicitado para deteo a sua construção.										
Ações Corretivas										
Não de aplica.										

Meta 12: Garantir atendimento educacional especializado a 20% dos estudantes público-alvo da educação especial.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	12.1	Realizar contratação de professor(a) de AEE	Garantir atendimento aos estudantes público-alvo da Educação Especial	Contínuo	5	5	4	100	DEN, CAPNE	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Solicitação de contratação de professor de AEE para atendimento aos estudantes com NEE										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Poucos servidores na coordenação.										
Ações Corretivas										
Sem ações corretivas.										

Meta 12: Garantir atendimento educacional especializado a 20% dos estudantes público-alvo da educação especial.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	12.1	Promover formação continuada aos servidores para atendimento de pessoas com deficiência	Servidores capacitados no atendimento às pessoas com deficiência, por meio de cursos, eventos, seminários e outras estratégias.	1º e 2º Semestre	5	3	4	60	DIREN/ DEPARTAMENTOS DE ENSINO/ DAPE/ CAPNE/ CAES	R\$0,00
	12.3	Atender as necessidades dos estudantes com deficiência auditiva, propondo o fortalecimento das línguas que estão em contato no dia a dia dentro e fora da Instituição.	Estudantes surdos atendidos com cursos de Letramentos, Português, Matemática e Libras.	1º e 2º Semestre	5	3	4	60	DIREN/ DEPARTAMENTOS DE ENSINO/ DAPE/ CAPNE/ CAES	R\$0,00
Resultados Alcançados										
<p>12.1 - Realizadas 4 reuniões específicas com departamentos de ensino e coordenações dos cursos, para planejamento de ações a serem desenvolvidas junto aos estudantes com deficiência e demais estudantes atendidos pela CAPNE;</p> <p>12.2 Realizado atendimento semanal ao estudante surdo, com letramento em LIBRAS, Língua Portuguesa, Matemática e Ciências da Natureza</p>										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica										
Ações Corretivas										
Não se aplica										

Meta 12: Garantir atendimento educacional especializado a 20% dos estudantes público-alvo da educação especial.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	12.1	Fomentar programas de formação continuada e eventos, na perspectiva da educação inclusiva, para a equipe multidisciplinar e servidores do CBVZO	Capacitação da equipe multidisciplinar e servidores do CBVZO com temas relacionados à educação especial na perspectiva inclusiva para melhorar o atendimento aos estudantes público alvo da Educação Especial	Contínuo	5	5	5	125	DEN/ CCT/ COPED/ CAES/ CAPNE	R\$0,00
	12.2	Acompanhar a execução do recurso para a contratação de profissionais para atendimento educacional especializado	Garantia do AEE aos estudantes público alvo da Educação Especial nos cursos ofertados pelo campus	Contínuo	5	4	4	80	DEN/ CCT/ COPED/ CAES/ CAPNE	R\$0,00
	12.3	Orientar os gestores sobre a remoção das barreiras arquitetônicas, conforme legislação vigente de acessibilidade, de acessibilidade digital, de aprendizagem, a promoção e/ou a adequação dos recursos tecnológicos de acessibilidade para os(as) discentes, etc...	Garantia da acessibilidade arquitetônica à comunidade acadêmica e acadêmica nas dependências do campus	Contínuo	5	4	4	80	DEN/ CCT/ COPED/ CAES/ CAPNE	R\$0,00

Resultados Alcançados

Promoção do VII Encontro Pedagógico do CBVZO abordando temáticas como Transtorno do Espectro Autista, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Orientação aos docentes quanto aos estudantes público alvo da Educação Especial (apresentação dos estudantes e estratégias de ensino).

Recurso Executado

Não informado pela unidade.

Problemas Enfrentados

Dificuldades na contratação de profissionais para atendimento educacional especializado.

Meta 12: Garantir atendimento educacional especializado a 20% dos estudantes público-alvo da educação especial.

Ações Corretivas

Não informado pela unidade.

Meta 12: Garantir atendimento educacional especializado a 20% dos estudantes público-alvo da educação especial.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	12.1	Ofertar cursos de capacitação aos servidores e adquirir materiais de consumo, permanente e aplicativos para o fortalecimento do Napne	Capacitar os servidores ligados ao Napne, adquirir materiais e aplicativos	1º e 2º semestre	5	3	3	45	DEN/ DAP/ NAPNE	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 13: Garantir o êxito de 20% dos estudantes público-alvo da educação especial.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	13.1	Realizar o acompanhamento pedagógico do rendimento dos estudantes público-alvo da Educação Especial.	Manutenção da permanência e diplomação dos estudantes público-alvo da Educação Especial.	1° e 2°	5	4	3	60	Dipae	R\$0,00
Resultados Alcançados										
O resultado será mensurado no próximo trimestre.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 13: Garantir o êxito de 20% dos estudantes público-alvo da educação especial.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	13.1	Avaliar as necessidades específicas dos estudantes ouvindo a família , observando os laudos e ouvindo os próprios estudantes.	Aperfeiçoamento do atendimento aos estudantes público alvo da Educação Especial	Contínuo	5	5	5	125	DEPEI/ COORDENAÇÕES DE CURSO/ CAPNE	R\$0,00
	13.2	Avaliar as necessidades específicas dos estudantes ouvindo a família , observando os laudos e ouvindo os próprios estudantes.	Aperfeiçoamento do atendimento aos estudantes público alvo da Educação Especial	Contínuo	5	5	5	125	DEPEI/ COORDENAÇÕES DE CURSO/ CAPNE	R\$0,00

Resultados Alcançados

Elaboração da ficha de anamnese psicopedagógica, de todos alunos com laudo, junto com o aluno e a família. Atendimento individual aos alunos PcDs. Alinhamento entre o IFRR/*Campus* Avançado Bonfim e Colégio Estadual Militarizado Aldebaro Jose Alcantara – conforme o acordo de cooperação técnica, em fomentar AEE aos alunos PcDs.

Recurso Executado

Não informado pela unidade.

Problemas Enfrentados

A equipe da CAPNE é muito reduzida, seria necessário uma equipe multidisciplinar para desenvolver as ações que são inerentes ao setor.

Ações Corretivas

Não se aplica.

Meta 13: Garantir o êxito de 20% dos estudantes público-alvo da educação especial.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	13.1	Contribuir para a formação continuada da equipe técnica e docente quanto ao atendimento de estudantes público-alvo da Educação Especial	Manutenção da permanência e êxito dos estudantes público-alvo da Educação Especial	Contínuo	5	3	4	60	CAPNE, COPED, CAES, DEN	R\$0,00
	13.2	Promover eventos sobre a temática da Educação Inclusiva na Perspectiva da Educação Especial	Manutenção da permanência e êxito dos estudantes público-alvo da Educação Especial	1º e 3º	5	3	4	60	CAPNE, CAES, DEN	R\$0,00

Resultados Alcançados

Foi ofertado, dentro da programação do Encontro Pedagógico, uma formação para adaptação de atividades de PNEE.

Recurso Executado

Não se aplica

Problemas Enfrentados

O Seminário de Diversidade e Inclusão foi suspenso por questões adversas.

Ações Corretivas

Posteriormente será remarcado o Seminário.

Meta 13: Garantir o êxito de 20% dos estudantes público-alvo da educação especial.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	13.1	Acompanhamento de Desempenho de estudantes público alvo da Educação Especial	1- Produzir relatório de desempenho por curso/ turma a cada bimestre/semestre	1º ao 4º trimestre	4	4	4	64	DIREN/ DEPARTAMENTOS DE ENSINO/ DAPE /CAPNE/ CAES	R\$0,00
	13.2	Garantir suporte pedagógico para eliminação das barreiras e a plena participação dos estudantes público alvo da educação especial	Estudantes atendidos de acordo com suas necessidades pedagógicas e estimulados a se envolverem em projetos e programas institucionais para potencializar experiência e vivência acadêmica.	1º e 2º Semestre	5	3	4	60	DIREN/ DEPARTAMENTOS DE ENSINO/ DAPE /CAPNE/ CAES	R\$0,00

Resultados Alcançados

13.1- Os acompanhamentos de desempenho de estudantes público alvo da Educação Especial ocorreram a partir das interações com as equipes da CAPNE e departamentos de ensino, as demandas foram identificadas/recebidas a partir do ETEP ou trazidas pelos docentes e coordenações às quais foram realizados os encaminhamentos conforme a demanda. A apresentação da análise dos resultados do primeiro bimestre, ainda não foi possível, em razão de o mesmo ainda não ter sido finalizado. Esta ação será realizada no próximo trimestre

Recurso Executado

R\$ 0,00

Problemas Enfrentados

13.1-A diversidade/complexidade das situações recebidas exigirem estudos mais aprofundados para que os encaminhamentos sejam dados com mais segurança.

Ações Corretivas

13.1 Foi planejada e realizada ação de capacitação.

Meta 13: Garantir o êxito de 20% dos estudantes público-alvo da educação especial.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	13.1	Estimular a implementação de ações em parceria com Ensino, Pesquisa e a Extensão na perspectiva do desenvolvimento de políticas de diversidade estudantil no âmbito do IFRR.	Promover a inclusão e a promoção do sentimento de pertencimento do estudante como parte integrante da instituição, oportunizando um ambiente acolhedor que possibilite o respeito às diferenças sociais de cada indivíduo.	Contínuo	4	4	5	80	DEN/ CCT/ COPED/ CAES/ CAPNE	R\$0,00
	13.2	Avaliar as necessidades específicas dos estudantes ouvindo a família , observando os laudos e ouvindo os próprios estudantes.	Aperfeiçoamento do atendimento aos estudantes público alvo da Educação Especial	Contínuo	5	5	5	125	DEN/ CCT/ COPED/ CAES/ CAPNE	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Meta de fluxo contínuo, a ser cumprida ao longo do período letivo.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 14: Garantir o êxito de 20% dos estudantes cotistas.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	14.1	Acompanhar a implementação das políticas de Educação Inclusiva nos campi.	Êxito de 20% dos estudantes cotistas.	1º e 2º	5	4	3	60	Dipae	R\$0,00
	14.2	Contribuir com a formação continuada sobre Educação Inclusiva.	Manutenção da permanência e diplomação dos estudantes cotistas.	1º e 2º	5	4	3	60	Dipae	R\$4.760,00
Resultados Alcançados										
14.1 - A ação será realizada no próximo trimestre. 14.2 - 136 bolsas homologadas do Programa Bolsa Permanência correspondentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2024.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 14: Garantir o êxito de 20% dos estudantes cotistas.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	14.1	Realizar ações que promovam a inclusão da população negra e comunidade indígena, buscando a permanência e o êxito desses estudantes, como a Semana dos Povos Indígenas e Semana da Consciência Negra	Promoção do sentimento de pertencimento dos estudantes através da valorização da cultura da população negra e dos povos indígenas	Contínuo	5	4	4	80	DEPEI/COORDENAÇÕES DE CURSO/COEX	R\$0,00
Resultados Alcançados										
As ações para promoção do sentimento de pertencimento dos estudantes através da valorização da cultura da população negra e dos povos indígenas e Semana da Consciência Negra serão realizadas a partir do segundo trimestre.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Ausência de um NEABI no <i>campus</i> .										
Ações Corretivas										
Estruturação de um NEABI no <i>campus</i> .										

Meta 14: Garantir o êxito de 20% dos estudantes cotistas.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	14.1	Implementar as políticas de Educação Inclusiva.	Garantir o acesso a permanência e êxito dos estudantes cotistas	Contínuo	5	4	4	80	CAPNE, COPED, NEABI, CAES	R\$0,00
	14.2	Promover programas de formação continuada e eventos, na perspectiva da educação inclusiva	Capacitação da equipe multidisciplinar e servidores com temas relacionados à educação especial na perspectiva inclusiva	Contínuo	5	4	3	60	CAPNE, COPED, NEABI, CAES	R\$0,00
	14.3	Realizar ações que promovam a inclusão da população negra, comunidade indígena e estrangeira	Permanência e o êxito dos estudantes	Contínuo	5	4	3	60	CAPNE, COPED, NEABI, CAES	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Foram realizadas reuniões de planejamento de eventos para promoção da população negra, indígena, estrangeira e implementação de ações de educação inclusiva; Planejamento do Seminário de Inclusão e Diversidade;										
Recurso Executado										
Não se aplica										
Problemas Enfrentados										
Não realização do Seminário de Inclusão e Diversidade, devido a necessidade de reprogramação de atividades ocasionados por fatores adversos (e.g. queimadas, greve);										
Ações Corretivas										
O Seminário será remarcado em outra data a ser discutida em reunião com o corpo docente.										

Meta 14: Garantir o êxito de 20% dos estudantes cotistas.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	14.1	Realizar evento sobre relações Étnico-raciais, Diversidade e direitos humanos	Possibilitar diálogos esclarecedores que promovam a inclusão, o respeito, o reconhecimento, o entendimento e conhecimento sobre as diferenças presentes no mundo entre escola, aluno e a família, fomentando o desenvolvimento de uma sociedade mais inclusiva.	1º e 2º Semestre	5	3	4	60	DIREN/ DEPARTAMENTOS DE ENSINO/ DAPE/ CAPNE/ NEABI	R\$0,00
	14.2	Coletar, sistematizar e analisar as informações institucionais referentes ao rendimento acadêmico dos estudantes por gênero, raça, etnia e orientação sexual, no que diz respeito à evasão e à retenção.	Contribuir para diminuição dos índices de retenção e evasão dos estudantes cotistas.	1º e 2º Semestre	5	3	4	60	DIREN/ DEPARTAMENTOS DE ENSINO/ DAPE/ CAPNE/ NEABI	R\$0,00
	14.3	Apoiar as ações de divulgação e informações do NEABI/CBV	Divulgação sobre o NEABI; Produção de material informativo sobre o NEABI;	1º ao 4º trimestre	5	3	4	60	DIREN/ DEPARTAMENTOS DE ENSINO/ DAPE/ CAPNE/ NEABI	R\$0,00

Resultados Alcançados

14.1 - Ações previstas a partir do 2º Trimestre

14.2 - Realizado levantamento inicial junto ao sistema acadêmico SUAP sobre a auto-declaração de raça/etnia dos estudantes matriculados, desses 1417 realizaram a auto-declaração, representando 73,3% do total de matriculados. Dos que se auto-declararam: 0,35% se reconhecem como amarelo; 18,35% se reconhecem como brancos; 6,6% se reconhecem como indígenas; 68,52% se reconhecem como pardos; e, 6,21% se reconhecem como pretos; a média geral da frequência às aulas é de 83,75%, o rendimento será verificado a partir do 2º trimestre.

14.3 - O NEABI do *campus* encontra-se em fase de reorganização, considerando que sua reconstituição foi recentemente implementada.

Meta 14: Garantir o êxito de 20% dos estudantes cotistas.

R\$ 0,00	Recurso Executado:
Não se aplica	Problemas Enfrentados
Não se aplica	Ações Corretivas

Meta 14: Garantir o êxito de 20% dos estudantes cotistas.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	14.1	Realizar ações que promovam a inclusão da população negra e comunidade indígena, buscando a permanência e o êxito desses estudantes, como a Semana dos Povos Indígenas e Semana da Consciência Negra	Promoção do sentimento de pertencimento dos estudantes através da valorização da cultura da população negra e dos povos indígenas	Contínuo	5	4	4	80	DEN/CCT/COEXT	R\$0,00
	14.2	Estruturar o NEABI	Sensibilização da comunidade acadêmica quanto à valorização da cultura afro-Brasileira e Indígenas	Contínuo	4	4	4	64	DEN/CCT/COEXT	R\$0,00

Resultados Alcançados

Realização de evento em alusão ao Dia dos Povos Indígenas.
Estruturação do NEABI.

Recurso Executado

Não informado pela unidade.

Problemas Enfrentados

Não informado pela unidade.

Ações Corretivas

Não informado pela unidade.

Meta 15: Garantir alimentação para 20% dos estudantes com renda familiar per capita de até um salário mínimo.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	15.1	Acompanhar os programas e projetos de Assistência Estudantil relacionados à alimentação.	Minimização dos índices de evasão.	1º e 2º	5	4	3	60	Dipae	R\$0,00
Resultados Alcançados										
627 vagas ofertadas através do Edital Único nº 1/2024/PROEN/IFRR para auxílio alimentação.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 15: Garantir alimentação para 20% dos estudantes com renda familiar per capita de até um salário mínimo.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	15.1	Realizar levantamento para a concessão de auxílio alimentação a estudantes em situação de vulnerabilidade social	Aumento da permanência e êxito dos estudantes em situação de vulnerabilidade social	1º e 4º	5	5	5	125	DEPEI/COORDENAÇÕES DE CURSO/CAEA	R\$0,00
	15.2	Executar os recursos do PNAE	Atendimento da demanda de estudantes vulneráveis socialmente	Contínuo	5	5	5	125	DEPEI/COORDENAÇÕES DE CURSO/CAEA	R\$0,00
	15.3	Realizar acompanhamento de desempenho dos estudantes inseridos na assistência estudantil mediante os fluxos e ferramentas pedagógicas já estabelecidas.	Aumento da permanência e êxito dos estudantes em situação de vulnerabilidade social	Contínuo	5	5	5	125	COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E ÊXITO	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Preenchimento do questionário socioeconômico no início do semestre. Aumento nas inscrições para o auxílio alimentação e ampliação das vagas destinadas para o ano de 2024, conforme EDITAL N° 1/2024/PROEN/IFRR (30 vagas Técnico Concomitante em Agroecologia e 57 vagas Técnico Concomitante em Administração).										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Dificuldade na utilização do SUAP por parte dos alunos para preenchimento do questionário socioeconômico e a atualização de senhas. Não existir COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE (CAES), e não ter equipe multidisciplinar para fomentar as ações que são inerentes ao setor.										
Ações Corretivas										
Estruturar uma COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE (CAES) e equipe multidisciplinar para fomentar as ações que são inerentes ao setor.										

Meta 15: Garantir alimentação para 20% dos estudantes com renda familiar per capita de até um salário mínimo.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	15.1	Executar os recursos do PNAE	Atendimento da demanda parcial de estudantes vulneráveis socialmente	Contínuo	5	5	5	125	CAES	R\$0,00
	15.2	Ofertar ações do Programa 2994 - Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica (Alimentação)	Atendimento da demanda de estudantes vulneráveis socialmente	Contínuo	5	5	5	125	CAES	R\$1.366.587,92
	15.3	Realizar levantamento para a concessão de auxílio alimentação, transporte/residência estudantil a estudantes em situação de vulnerabilidade social	Atendimento da demanda de estudantes vulneráveis socialmente	Contínuo	5	5	5	125	CAES	R\$0,00
	15.4	Divulgar Editais do Programa Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica.	Atendimento da demanda de estudantes vulneráveis socialmente	Contínuo	5	5	5	125	CAES	R\$0,00

Resultados Alcançados

O recurso do PNAE está sendo executado com a entrega de frutas duas vezes por dia aos estudantes; Lançado o processo de seleção por meio do edital n° 01/2024 da Proen/IFRR. <https://antigo.ifrr.edu.br/campi/amajari/alunos/assistencia-estudantil/editais-202415.2>; Divulgação do edital da assistência estudantil nas salas de aula e nos grupos de whatsapp das turmas e dos pais; Divulgação dos Editais de Assistência nas redes sociais do *campus* através do Núcleo de Comunicação; Realização de aplicação do questionário socioeconômico;

Recurso Executado

Não informado pela unidade.

Problemas Enfrentados

Problemas de acesso a internet para realização de inscrição dos estudantes nos editais;

Ações Corretivas

Prorrogação dos prazos de inscrição dos editais; Realização de mutirão para realização das inscrições dos estudantes.

Meta 15: Garantir alimentação para 20% dos estudantes com renda familiar per capita de até um salário mínimo.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	15.1	Publicar e acompanhar o cronograma e demais etapas do Edital Único	Edital publicado, etapas monitoradas e realizadas	1º ao 4º trimestre	5	3	4	60	DIREN/ CAES	R\$0,00
	15.2	Aplicar 100% dos recursos da assistência estudantil, auxílio alimentação, contribuindo para a permanência e êxito dos estudantes.	Estudantes que participarem dos editais de auxílio alimentação da assistência estudantil atendidos; Redução do índice de retenção e evasão de estudantes em vulnerabilidade social.	1º ao 4º trimestre	5	3	4	60	DIREN/ CAES	R\$695.000,00

Resultados Alcançados

Publicado o Edital nº 01/2024 - CAES/DIREN/DG-CBV/IFRR, no dia 19/02/2024, para renovação dos auxílios dos alunos já atendidos com Auxílio Alimentação no ano letivo de 2023. Com isso, atendendo no 1º trimestre 141 alunos.

Publicado o Edital nº 01/2024/PROEN/IFRR, no dia 19/03/2024, para atendimento de novos alunos no ano letivo de 2024, com 75 vagas, que está em fase de execução e seleção dos alunos.

Recurso Executado

R\$ 0,00

Problemas Enfrentados

Não se aplica

Ações Corretivas

Não se aplica

Meta 15: Garantir alimentação para 20% dos estudantes com renda familiar per capita de até um salário mínimo.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	15.1	Executar os recursos do PNAE	Atendimento da demanda de estudantes vulneráveis socialmente	Contínuo	5	5	5	125	DEN/ CCT/ CAES	R\$0,00
	15.2	Realizar levantamento para a concessão de auxílio alimentação e transporte a estudantes em situação de vulnerabilidade social	Aumento da permanência e êxito dos estudantes em situação de vulnerabilidade social	1º e 4º	5	5	5	125	DEN/ CCT/ COPED/ CAES	R\$0,00
	15.3	Realizar acompanhamento de desempenho dos estudantes inseridos na assistência estudantil mediante os fluxos e ferramentas pedagógicas já estabelecidas.	Aumento da permanência e êxito dos estudantes em situação de vulnerabilidade social	Contínuo	5	5	5	125	DEN/ CCT/ COPED/ CAES	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 15: Garantir alimentação para 20% dos estudantes com renda familiar per capita de até um salário mínimo.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	15.1	Realizar o acompanhamento e monitoramento de todos os estudantes atendidos pela assistência estudantil	Aumento do número de alunos que permanecem no campus pela oferta de auxílios	1º e 2º semestre	5	5	4	100	DEN/ DAP/ COAES	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 16: Garantir transporte para 60% dos estudantes com renda familiar per capita de até um salário mínimo.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	16.1	Acompanhar os programas e projetos de Assistência Estudantil relacionados ao transporte.	Minimização dos índices de evasão.	1º e 2º	5	4	3	60	Dipae	R\$0,00
Resultados Alcançados										
617 vagas ofertadas através do Edital Único nº 1/2024/PROEN/IFRR para auxílio transporte.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 16: Garantir transporte para 60% dos estudantes com renda familiar per capita de até um salário mínimo.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	16.1	Ofertar ações do Programa 2994 - Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica (Transporte)	Atendimento da demanda de estudantes vulneráveis socialmente	Contínuo	5	5	5	125	CAES	R\$394.291,38
	16.2	Ofertar ações do Programa 2994 - Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica (Residência estudantil)	Atendimento da demanda de estudantes vulneráveis socialmente	Contínuo	5	5	5	125	CAES	R\$0,00
	16.3	Divulgar Editais do Programa Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica.	Atendimento da demanda de estudantes vulneráveis socialmente	Contínuo	5	5	5	125	CAES	R\$0,00

Resultados Alcançados

Foi lançado o processo de seleção por meio do [edital n° 01/2024 da Proen/IFRR](#). Divulgação do edital da assistência estudantil nas salas de aula e nos grupos de whatsapp das turmas e dos pais; Divulgação dos Editais de Assistência nas redes sociais do *campus* através do Núcleo de Comunicação;

Recurso Executado

Não informado pela unidade.

Problemas Enfrentados

Problemas de acesso a internet para realização de inscrição dos estudantes nos editais;

Ações Corretivas

Prorrogação dos prazos de inscrição dos editais; Realização de mutirão para realização das inscrições dos estudantes.

Meta 16: Garantir transporte para 60% dos estudantes com renda familiar per capita de até um salário mínimo.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	16.1	Aplicar 100% dos recursos da assistência estudantil, auxílio transporte, apoio a eventos e disponibilização de material escolar, contribuindo para a permanência e êxito dos estudantes.	Estudantes que participarem dos editais de auxílio transporte da assistência estudantil atendidos; Redução do índice de retenção e evasão de estudantes em vulnerabilidade social.	1º ao 4º trimestre	5	3	4	60	DIREN/CAES	R\$275.714,21
Resultados Alcançados										
<p>Publicado o Edital nº 01/2024 - CAES/DIREN/DG-CBV/IFRR, no dia 19/02/2024, para renovação dos auxílios dos alunos já atendidos com Auxílio Transporte no ano letivo de 2023. Com isso, atendendo no 1º trimestre 133 alunos.</p> <p>Publicado o Edital nº 01/2024/PROEN/IFRR, no dia 19/03/2024, para atendimento de novos alunos no ano letivo de 2024, com 157 vagas, que está em fase de execução e seleção dos alunos.</p>										
Recurso Executado:										
R\$34.960,00										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica										
Ações Corretivas										
Não se aplica										

Meta 16: Garantir transporte para 60% dos estudantes com renda familiar per capita de até um salário mínimo.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	16.1	Publicar e acompanhar o cronograma do edital de concessão de auxílios financeiros aos estudantes	Atendimento da demanda de estudantes vulneráveis socialmente	1º e 4º	5	5	5	125	DEN/ CCT/ COPED/ CAES	R\$0,00
	16.2	Monitorar a frequência dos estudantes contemplados no programa de auxílio transporte	Aumento da permanência e êxito dos estudantes em situação de vulnerabilidade social	Contínuo	5	5	5	125	DEN/ CCT/ COPED/ CAES	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 16: Garantir transporte para 60% dos estudantes com renda familiar per capita de até um salário mínimo.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	16.1	Garantir transporte escolar para todos os estudantes dos cursos técnicos integrados ao ensino médio presencial	Ofertar transporte escolar para alunos dos cursos técnicos integrados em situação de vulnerabilidade social	1º e 2º semestre	5	5	5	125	DEN/ DAP/ COAES	R\$0,00
	16.2	Lançar edital de auxílio alimentação para ranqueamento conforme caracterização socioeconômica	Ofertar auxílio alimentação para alunos dos cursos técnicos integrados em situação de vulnerabilidade social	1º semestre	5	5	5	125	DEN/ DAP/ COAES	R\$0,00
	16.3	Distribuir fardamento para alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica	Ofertar fardamento para alunos em situação de vulnerabilidade social	1º e 2º semestre	3	2	2	12	DEN/ DAP/ COAES	R\$0,00
	16.4	Realizar mapeamento da condição socioeconômica de todos os estudantes do CNP via Suap	Mapear o perfil de 100% dos alunos matriculados regularmente no campus	1º semestre	5	5	4	100	DEN/ DAP/ COAES	R\$0,00

Resultados Alcançados

Não informado pela unidade.

Recurso Executado

Não informado pela unidade.

Problemas Enfrentados

Não informado pela unidade.

Ações Corretivas

Não informado pela unidade.

Meta 17: Garantir atendimentos biopsicossociais a 20% dos estudantes que necessitam de atendimento.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	17.1	Acompanhar os atendimentos biopsicossociais realizados aos estudantes.	Manutenção dos atendimentos biopsicossociais aos estudantes.	1º e 2º	5	4	3	60	Dipae	R\$0,00
Resultados Alcançados										
17.1 A ação será realizada no próximo trimestre.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 17: Garantir atendimentos biopsicossociais a 20% dos estudantes que necessitam de atendimento.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	17.1	Promover ações sistemáticas de acolhimento aos estudantes, visando contribuir para o desenvolvimento bio-psíquico social destes no ambiente escolar.	Promoção do sentimento de pertencimento do estudante como parte integrante da instituição, oportunizando um ambiente acolhedor que possibilite o respeito às diferenças sociais de cada indivíduo.	Contínuo	5	5	5	125	DEPEI/ COORDENAÇÕES DE CURSO/ CAEA	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Realizou-se reuniões de pais e mestres, bem como, recepção aos estudantes pelas coordenações dos cursos e Direção de Ensino para início do ano letivo.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Ausência de profissionais na área da pedagogia, psicologia e assistência social no <i>campus</i> .										
Ações Corretivas										
Ter pelo menos um profissional da área da pedagogia, psicologia e/ou assistência social no <i>campus</i> .										

Meta 17: Garantir atendimentos biopsicossociais a 20% dos estudantes que necessitam de atendimento.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	17.1	Realizar ações globais de promoção, prevenção e educação em saúde aos estudantes.	Garantir o atendimento aos estudantes que necessitam.	Contínuo	5	5	5	125	CAES	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Atendimento individual e coletivo, com palestra e rodas de conversa em sala de aulas com os estudantes sobre diversos assuntos (Direitos e deveres dos estudantes, política de assistência estudantil do IFRR, combate ao bullying, higiene corporal, métodos contraceptivos, infecções sexualmente transmissíveis. Consulta de enfermagem, atendimento médico (UBS-Amajari), atendimento psicológico (UBS-Amajari), atendimento odontológico (UBS-Amajari), campanha de vacinação para estudantes e servidores no campus, esses atendimentos são realizados em parceria com a secretaria de saúde do município de Amajari; Atendimentos realizados no 1º trimestre: 155.										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Ausência de profissionais (psicólogo e assistente social) para atendimento dos estudantes no <i>Campus</i> .										
Ações Corretivas										
Realização de parceria com secretaria de saúde do município para atendimento dos estudantes.										

Meta 17: Garantir atendimentos biopsicossociais a 20% dos estudantes que necessitam de atendimento.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	17.1	Realizar ações integradas de promoção, prevenção e educação em saúde aos familiares e estudantes do CBV.	Familiares e estudantes informados sobre ações disponíveis no CBV para atendimento às demandas relacionadas a saúde bio, psico e social dos estudantes	1º ao 4º trimestre	5	3	4	60	DIREN/ DEPARTAMENTOS DE ENSINO/ DAPE/ CAPNE/ CAES	R\$0,00
	17.2	Realizar atendimento médico, odontológico, psicológico, de enfermagem e de serviço social aos estudantes do CBV	Estudantes atendidos, acompanhados pela equipe do campus e/ou encaminhado para rede pública.	1º ao 4º trimestre	5	3	4	60	DIREN/ DEPARTAMENTOS DE ENSINO/ DAPE/ CAPNE/ CAES	R\$0,00
Resultados Alcançados										
<p>Realizado pela Coordenação de Assistência Estudantil o atendimento de 372 alunos com serviços médicos e de enfermagem, 40 alunos atendidos pelo serviço de odontologia, 416 alunos atendidos pelo serviço de Psicologia e 14 atendidos individualmente pelo Serviço Social.</p> <p>Atendimento de 20 alunos em ação de vacinação contra a Dengue, realizado em parceria entre Coordenação de Assistência Estudantil, Unidade Básica de Saúde do Pricumã e o Programa Saúde na Escola do município de Boa Vista.</p>										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Não se Aplica										
Ações Corretivas										
Não se Aplica										

Meta 17: Garantir atendimentos biopsicossociais a 20% dos estudantes que necessitam de atendimento.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	17.1	Promover ações sistemáticas de acolhimento aos estudantes, visando contribuir para o desenvolvimento bio-psíquico social destes no ambiente escolar.	Promoção do sentimento de pertencimento do estudante como parte integrante da instituição, oportunizando um ambiente acolhedor que possibilite o respeito às diferenças sociais de cada indivíduo.	Contínuo	5	5	5	125	DEN/CCT/COPEL/CAES/CAPNE	R\$0,00
Resultados Alcançados										
<p>Palestras sobre Alimentação saudável, Higiene pessoal, Higiene bucal e Higiene do meio ambiente para os estudantes ingressantes do 1º ano do ensino médio, para o 2º ano do ensino médio.</p> <p>Orientações sobre saúde reprodutiva, planejamento familiar e prevenção de ISTs.</p>										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO DO
PLANO ANUAL DE TRABALHO
– **REPAT** –
1º TRIMESTRE
2024
EXTENSÃO

Boa Vista – RR
2024

Meta 1: Atingir 1% de recursos financeiros do orçamento anual público aplicados em extensão.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	1.1	Promover a alocação dos recursos da extensão e monitorar a execução orçamentária visando o atendimento das necessidades da comunidade externa, conforme previsto no PAT do exercício;	Assegurar a execução orçamentária do recurso financeiro anual destinado para o desenvolvimento de ações de extensão.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	PROEX	R\$0,00
Resultados Alcançados										
<p>Conforme OFÍCIO CIRCULAR 2/2024 - DEORC/PROAD/IFRR, o valor do orçamento da Proex é de R\$ 229.712,15, sendo R\$ 54.684,65 para o Funcionamento, R\$ 163.200,00 para os Programas Institucionais de Extensão e R\$ 11.827,50 para Capacitação, cujos valores estão previstos conforme especificado nas ações das metas do PAT da Dimensão Extensão/Reitoria.</p> <p>No 1º trimestre, conforme Relatório de Execução Orçamentária, extraído do Suap (Módulo Administração > Orçamento > Execução Orçamentária), com dados atualizados em: 27/03/2024, da Fonte: Tesouro Gerencial, a Proex empenhou R\$ 15.128,65 e liquidou R\$ 9.308,01 (61.52%). Assim como já abriu os processos para reserva dos créditos para a execução orçamentária destinada aos Programas Institucionais: Processo: 23231.000256.2024-84 Edição 2024 do Programa Institucional de Bolsa Acadêmica de Extensão (Pbaex), Processo 23231.000418.2024-84 Edição 2024 do Programa Institucional de Incentivo a Projeto de Extensão (Pipex) e Processo: 23231.000432.2024-88 Programa de Arte e Cultura (Proarc) do IFRR.</p>										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 1: Atingir 1% de recursos financeiros do orçamento anual público aplicados em extensão.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	1.1	Acompanhar a execução orçamentária dos recursos descentralizados pela Proex, mobilizando servidores e estudantes para apresentação de propostas de projetos de extensão, com a finalidade de atendimento das necessidades da comunidade externa.	Assegurar a execução orçamentária dos recursos descentralizados pela Proex ao campus	Contínuo	5	5	5	125	COEXT, DAP	R\$0,00

Resultados Alcançados

Com o lançamento no mês de fevereiro do edital 03/2024 - PROEX/IFRR (PBAEX), foram realizadas as divulgações e orientações aos docentes e estudantes com o objetivo de divulgar o edital e incentivar a submissão de propostas de projeto de extensão; além de disseminar o edital durante o acolhimento dos novos estudantes e em grupos de WhatsApp, onde participam coordenadores de curso, servidores e estudantes. O CAB teve 07 projetos pré-selecionados no Edital 03/2024 - PROEX/IFRR, sendo 04 projetos contemplados no número de vagas. Ocorreu a alocação de crédito no valor de R\$ 8.400,00; destinado ao pagamento das bolsas dos projetos selecionados no edital PBAEX.

Recurso Executado

R\$8.400,00

Problemas Enfrentados

O recurso disponibilizado para o edital não contemplou todos os projetos pré-selecionados.

Ações Corretivas

Aumentar o recurso para projetos de extensão no Campus.

Meta 1: Atingir 1% de recursos financeiros do orçamento anual público aplicados em extensão.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	1.1	Assegurar a execução orçamentária dos recursos descentralizados pela Proex, mobilizando servidores e estudantes para apresentação de propostas de projetos de extensão, com a finalidade de atendimento das necessidades da comunidade externa.	Mobilização dos servidores e estudantes para apresentação de projetos de extensão, que atendam as necessidades da comunidade externa, e que possam assegurar a utilização dos recursos descentralizados pela PROEX.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	COPPEX/DIREX	R\$31.500,00

Resultados Alcançados

Com o lançamento do edital 03/2024 - PROEX/IFRR (PBAEX) em fevereiro, a COPPEX/DIREX realizou visitas às salas de aula com o intuito de divulgar o edital e incentivar a submissão de propostas de projetos de extensão;
 Houve, também, disseminação de informações durante o acolhimento dos novos estudantes, bem como em grupos de WhatsApp compostos por coordenadores de curso, servidores e líderes de turmas estudantis;
 A COPPEX realizou o momento tira-dúvidas do edital PBAEX, com o objetivo de orientar os estudantes e servidores sobre a escrita e manuseio do processo de submissão junto ao SUAP;
 Além disso, foram oferecidos atendimentos individuais na DIREX e na COPPEX para auxiliar na produção e no manuseio do SUAP;
 Como resultado das ações de divulgação e orientação do PBAEX, o CBV registrou a submissão de 23 projetos ao edital, os quais foram encaminhados para avaliação ad hoc. Destes, 15 projetos foram aprovados, preenchendo todas as vagas disponíveis;
 Consequentemente, neste trimestre, ocorreu a descentralização de créditos no valor de R\$ 31.500,00, destinados ao pagamento das bolsas dos projetos selecionados no edital PBAEX.

Recurso Executado

O recurso será executado apenas no mês de maio, referente a abril.

Problemas Enfrentados

Não se aplica.

Ações Corretivas

Não se aplica.

Meta 1: Atingir 1% de recursos financeiros do orçamento anual público aplicados em extensão.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	1.1	Promover a execução orçamentária dos recursos disponibilizados pela Proex, garantindo que os parâmetros necessários para que os bolsistas recebam os pagamentos sejam atendidos nas datas estabelecidas.	Cumprimento das metas dos projetos, atendimento satisfatório do público e envolvimento dos estudantes bolsistas e orientador com a proposta.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	COEXT	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 1: Atingir 1% de recursos financeiros do orçamento anual público aplicados em extensão.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	1.1	Garantir a execução orçamentária dos recursos financeiros descentralizados pela Proex, estimulando servidores e estudantes para elaboração e apresentação de propostas de projetos de extensão, visando o atendimento das necessidades da comunidade externa.	Elevar o quantitativo dos servidores e estudantes para elaboração e apresentação de projetos de extensão, considerando as necessidades da comunidade externa, e que possam assegurar a utilização dos recursos descentralizados pela PROEX.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	CODEX	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Após o lançamento do edital 03/2024 - PROEX/IFRR (PBAEX) foram realizadas as divulgações e orientações aos servidores e estudantes com o objetivo de propagar e incentivar a submissão de propostas de projetos de extensão. Nesse sentido, o Campus Novo Paraíso teve 10 projetos pré-selecionados no Edital 03/2024 - PROEX/IFRR, sendo 06 projetos classificados dentro do número de vagas ofertadas. Assim, realizou-se a movimentação de crédito no valor de R\$ 12.600,00; destinado ao pagamento das bolsas dos projetos selecionados no edital PBAEX.										
Recurso Executado:										
O recurso será executado no mês de maio, referente a abril.										
Problemas Enfrentados										
Recurso disponibilizado para o edital não contemplou todos os projetos pré-selecionados.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 2: Atingir 31% de estudantes envolvidos em ações de extensão.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	2.1	Estimular a participação dos estudantes nos programas de extensão (PBAEX, PIPEX, PROAC), editais de fluxo contínuo, assim como de outras ações relativas à política de extensão;	Aumentar a participação de estudantes nos programas de extensão (PBAEX, PIPEX, PROARC), assim como de outras ações relativas à política de extensão.	1º, 2º, 3º e 4º	5	4	4	80	PROEX	R\$0,00
	2.2	Fomentar e acompanhar a execução do Programa Institucional de Bolsa Acadêmica de Extensão – PBAEX;	Incentivar a participação dos estudantes com o pagamento de bolsa para o desenvolvimento de projeto de extensão no âmbito do PBAEX.	2º, 3º e 4º	5	5	5	125	CPEX/ DIPEX/ PROEX	R\$88.800,00

Resultados Alcançados

No primeiro trimestre, visando estimular a participação de estudantes nas ações de extensão, a Pró-reitoria de Extensão lançou os seguintes Editais:
 EDITAL 1/2024 PROEX/IFRR, de fluxo contínuo para registro e monitoramento de projetos de extensão no SUAP, vinculados aos campi do IFRR, exercício 2024.
 EDITAL 2/2024 PROEX/IFRR, de fluxo contínuo para registro, no SUAP, de programas e projetos de extensão selecionados e fomentados com recursos externos, edição 2024.
 EDITAL 3/2024 PROEX/IFRR, (Processo nº 23231.000256.2024-84), do Programa de seleção pública para projetos de extensão do Programa Institucional de Bolsa Acadêmica de Extensão (Pbaex) - exercício 2024.
 Vinculados aos editais supracitados, existem 47 projetos de extensão em aprovados, destes, 10 foram registrados nos editais de fluxo contínuo e 37 aprovados no âmbito do Pbaex. Nesses 47 projetos de extensão em execução, há a participação de 108 discentes.

Recurso Executado

Não se aplica.

Problemas Enfrentados

Não se aplica.

Ações Corretivas

Não se aplica.

Meta 2: Atingir 31% de estudantes envolvidos em ações de extensão.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	2.1	Estimular a participação dos estudantes nos programas de extensão e outras ações relativas à política de extensão, em atendimento às demandas da comunidade	O aumento significativo no número de estudantes participantes em ações e programas de extensão, que atenda as necessidades da comunidade externa.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	NUEX	R\$0,00
	2.2	Acompanhar a execução do Programa Institucional de Bolsa Acadêmica de Extensão – PBAEX;	O aumento da participação de estudantes, docentes e técnicos nas ações e programas de extensão.	2º, 3º e 4º	5	5	5	125	NUEX	R\$0,00

Resultados Alcançados

Com o lançamento no mês de fevereiro do edital 03/2024 - PROEX/IFRR (PBAEX), foram realizadas a divulgação e orientações aos docentes e estudantes com o objetivo de divulgar o edital e incentivar a submissão de propostas de projeto de extensão. Os estudantes participaram ativamente da formulação das propostas, sugerindo temática e estruturando o projeto. O CAB teve 07 projetos pré-selecionados no Edital 03/2024 - PROEX/IFRR, sendo 04 projetos contemplados no número de vagas. Sendo assim, houve um aumento de 75% no número de estudantes nas ações e programas de extensão.

Recurso Executado

R\$ 8.400,00

Problemas Enfrentados

_Recurso disponibilizado para o edital não contemplou todos os projetos pré-selecionados.

Ações Corretivas

Aumentar o recurso para projetos de extensão no Campus.

Meta 2: Atingir 31% de estudantes envolvidos em ações de extensão.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	2.1	Estimular, por meio de divulgação em redes sociais, sites e reuniões a participação de discentes em programas de extensão (PBAEX, PIPEX, PROARC e editais de fluxo contínuo)	Aumentar a participação dos estudantes nos programas de extensão	Contínuo	5	5	5	125	COEXT	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 2: Atingir 31% de estudantes envolvidos em ações de extensão.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	2.2	Incentivar a participação dos alunos nas ações, programas e demais ações relacionadas à política de extensão, observando as necessidades da comunidade externa.	Alcance de um aumento significativo no número de alunos participantes em ações e programas de extensão, que atenda as necessidades da comunidade externa.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	COPPEX/DIREX	R\$0,00
	2.3	Divulgar no meio acadêmico (redes sociais, site institucional e reuniões) o papel e as ações de extensão.	O aumento da participação de estudantes, docentes e técnicos nas ações e programas de extensão.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	COPPEX/DIREX	R\$0,00

Resultados Alcançados

Durante o primeiro trimestre, a equipe da DIREX esteve ativamente envolvida no processo de acolhimento dos novos estudantes, além de realizar palestras explicativas nas turmas veteranas. Estas palestras abordaram o papel fundamental da extensão e buscaram sensibilizar os estudantes sobre a importância de seu envolvimento nessa área. Paralelamente, foram divulgados os editais de extensão, tanto aqueles que ofereciam bolsas quanto os que não ofereciam;

Como resultado dessa sensibilização, observamos uma adesão significativa de 71 estudantes às ações sem bolsa oferecidas, assim como um aumento na participação ativa dos estudantes em projetos de fluxo contínuo e na submissão de propostas ao edital PBAEX com 29 discentes envolvidos, totalizando participação direta de 100 estudantes.

A DIREX utiliza um sistema de divulgação que inclui matérias institucionais veiculadas em jornais locais e em aplicativos de comunicação instantânea, como o WhatsApp. Essas informações são compartilhadas em grupos de gestores e líderes estudantis;

O registro de todas as ações é realizado em sistemas ou formulários específicos, permitindo o monitoramento dos resultados pelas coordenações COESC e COPPEX; Todas as atividades de extensão registradas na COPPEX/DIREX são amplamente divulgadas no site institucional, por meio de matérias e processos de inscrição online, uma vez que o processo de inscrição é conduzido quase exclusivamente através do site institucional.

Recurso Executado

Não informado pela unidade.

Problemas Enfrentados

Não se aplica.

Ações Corretivas

Não se aplica.

Meta 2: Atingir 31% de estudantes envolvidos em ações de extensão.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	2.1	Promover incentivo à participação dos estudantes nas ações e programas relacionados à política de extensão, observando as necessidades da comunidade externa. Esse incentivo se dará por meio de reuniões com todas as turmas, apresentação dos projetos anteriores e seus resultados, bem como sensibilização para temas caros à comunidade.	Despertar o interesse dos alunos em participar das ações de extensão, sejam elas com ou sem bolsa.	1º, 2º, 3º e 4º	5	4	4	80	COEXT	R\$0,00
	2.2	Realizar divulgação nos meios disponíveis (redes sociais, cartazes, anúncio em sala de aula, grupos de whatsapp) do PBAEX e seus benefícios.	Sensibilizar os estudantes a buscarem orientadores e a proporem projetos, abrindo canal com a Coordenação de Extensão para resposta a dúvidas e ajuda com informações.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	COEXT	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 2: Atingir 31% de estudantes envolvidos em ações de extensão.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	2.1	Estimular a participação dos estudantes nos programas de extensão (PBAEX, PIPEX, PROARC), editais de fluxo contínuo, assim como de outras ações relativas à política de extensão, atendendo as necessidades da comunidade externa.	Elevar o quantitativo de estudantes participantes em ações e programas de extensão, que atenda as necessidades da comunidade externa.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	CODEX/ DEN	R\$0,00
	2.2	Divulgar no meio acadêmico (redes sociais, site institucional e reuniões) o papel e as ações de extensão, estimulando a participação de todos no extensionismo.	Ampliar o número de estudantes, docentes e técnicos nas ações e programas de extensão.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	CODEX/ DEN	R\$0,00

Resultados Alcançados

Após o lançamento do edital 03/2024 - PROEX/IFRR (PBAEX) foram realizadas as divulgações e orientações aos servidores e estudantes com o objetivo de propagar e incentivar a submissão de propostas de projetos de extensão. Nesse sentido, o Campus Novo Paraíso teve 10 projetos pré-selecionados no Edital 03/2024 - PROEX/IFRR, sendo 06 projetos classificados dentro do número de vagas ofertadas. Assim, realizou-se a movimentação de crédito no valor de R\$ 12.600,00; destinado ao pagamento das bolsas dos projetos selecionados no edital PBAEX. Os estudantes participaram ativamente da construção das propostas, atuando em todas as áreas temáticas. Dos projetos aprovados, há a participação de 13 estudantes.

Equipe do Núcleo de Arte, Cultura e Esporte (NACE) do IFRR/Campus Novo Paraíso “PORTARIA Nº 0890/GAB-CNP/IFRR, DE 14 DE MARÇO DE 2024”. Dessa forma, há a participação de 3 estudantes como representantes dos discentes.

Palestra em parceria com a ADERR: Intitulada “Liberação da vacina contra febre aftosa no estado de Roraima”. A palestra foi realizada no mês de fevereiro, onde os servidores participaram na divulgação e organização da mesma, registrou-se a participação de 93 estudantes.

Comissão responsável pela organização do IF Comunidade “PORTARIA Nº 0912/GAB-CNP/IFRR, DE 15 DE MARÇO DE 2024”. Dessa forma, há a participação de um estudante representante dos discentes.

Projeto Roraima Silvestre - 6 estudantes participam ativamente do projeto.

Inscrição de 25 estudantes do Campus Novo Paraíso nos Jogos Escolares de Roraima, programados para ocorrer em maio e julho

Recurso Executado

Meta 2: Atingir 31% de estudantes envolvidos em ações de extensão.

Problemas Enfrentados

Não se aplica.

Ações Corretivas

Não se aplica.

Meta 3: Atingir 10% de servidores envolvidos com as ações de extensão.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORI A	3.1	Oportunizar a participação dos servidores nos programas de extensão (PBAEX, PIPEX, PROARC), editais de fluxo contínuo, assim como de outras ações relativas à política de extensão.	Aumentar a participação de servidores nos programas de extensão (PBAEX, PIPEX, PROARC), assim como de outras ações relativas à política de extensão.	2º, 3º e 4º	5	4	4	80	PROEX	R\$11.827,50
	3.2	Fomentar e acompanhar a execução do Programa Institucional de Incentivo a Projetos de Extensão - PIPEX.	Incentivar a participação de docentes, técnicos-administrativos e estudantes por meio de auxílio e pagamento de bolsa para o desenvolvimento de projeto de extensão no âmbito do PIPEX.	2º, 3º e 4º	5	5	5	125	CPEX/ DIPEX/ PROEX	R\$74.400,00
Resultados Alcançados										
Não se aplica.										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 3: Atingir 10% de servidores envolvidos com as ações de extensão.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	3.1	Estimular a participação dos servidores nas ações, programas e demais ações relacionadas à política de extensão, em atendimento as demandas da comunidade externa.	O aumento significativo no número de servidores participantes em ações e programas de extensão.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	NUEX	R\$0,00
	3.2	Acompanhar a execução do Programa Institucional de Incentivo a Projetos de Extensão - PIPEX.	Incentivar a participação de docentes, técnicos-administrativos e estudantes por meio de auxílio e pagamento de bolsa para o desenvolvimento de projeto de extensão no âmbito do PIPEX.	2º, 3º e 4º	5	5	5	125	NUEX	R\$0,00

Resultados Alcançados

Com o lançamento no mês de fevereiro do edital 03/2024 - PROEX/IFRR (PBAEX), foram realizadas a divulgação e orientações aos docentes e estudantes com o objetivo de divulgar o edital e incentivar a submissão de propostas de projeto de extensão. O CAB teve 07 projetos pré-selecionados no Edital 03/2024 - PROEX/IFRR, sendo 04 projetos contemplados no número de vagas. Sendo assim, um aumento de 75% no número de servidores nas ações e programas de extensão, tendo em vista que cada projeto apresenta 3 servidores na composição da equipe, totalizando 12 servidores envolvidos nas atividades de extensão no âmbito do programa Pbaex.

Recurso Executado

R\$8.500,00

Problemas Enfrentados

Recurso disponibilizado para o edital não contemplou todos os projetos pré-selecionados.

Ações Corretivas

Aumentar o recurso para projetos de extensão no Campus.

Meta 3: Atingir 10% de servidores envolvidos com as ações de extensão.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	3.1	Estimular, por meio de divulgação em redes sociais, sites e reuniões a participação de servidores em programas de extensão (PBAEX, PIPEX, PROARC e editais de fluxo contínuo)	Aumentar a participação dos servidores nos programas de extensão	Contínuo	5	5	5	125	COEXT, DEN	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 3: Atingir 10% de servidores envolvidos com as ações de extensão.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	3.1	Incentivar a participação dos servidores nas ações, programas e demais ações relacionadas à política de extensão, observando as necessidades da comunidade externa.	Alcance de um aumento significativo no número de servidores participantes em ações e programas de extensão, que atenda as necessidades da comunidade externa.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	COPPEX/ DIREX	R\$0,00
Resultados Alcançados										
<p>A DIREX estabelece uma estreita colaboração com os servidores para atender às demandas da comunidade externa e promover propostas alinhadas com as competências do curso. Essa colaboração ocorre de maneira direta, visando oferecer ações com a maior celeridade possível;</p> <p>Como resultado dessa colaboração, no trimestre em referência, registramos 24 ações de extensão sem bolsa, com a participação de 17 TAE e 47 docentes;</p> <p>Assim, neste trimestre tivemos a participação direta de 64 servidores nas ações de extensão;</p> <p>Até o momento, dezessete dessas ações foram concluídas, beneficiando um público total de 568 pessoas;</p> <p>Destacam-se algumas iniciativas realizadas em resposta às demandas da comunidade externa, tais como: o programa de Educação Intercultural, direcionado à comunidade de imigrantes venezuelanos, com a oferta de três turmas neste trimestre; e o Curso de Língua Portuguesa para Estrangeiros, atendendo a uma demanda significativa desse público, também com três turmas oferecidas.</p>										
Recurso Executado										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 3: Atingir 10% de servidores envolvidos com as ações de extensão.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	3.1	Incentivar a participação dos servidores nas ações, programas e demais ações relacionadas à política de extensão, observando as necessidades da comunidade externa e demonstrando aos servidores os benefícios que as atividades de extensão podem propiciar a suas carreiras.	Alcançar média de 2 servidores por projeto aprovado no PBAEX e PIPEX e atingir a meta de ao menos 1 evento de extensão no campus por mês.	1º, 2º, 3º e 4º	5	4	4	80	COEXT	R\$0,00
	3.2	Divulgar o Programa Institucional de Incentivo a Projetos de Extensão - PIPEX por meio de reuniões com os servidores, sensibilização nos espaços de circulação dos mesmos e comunicações via whatsapp e email, bem como acompanhar as ações de inscrição e confecção das propostas e execução do programa.	Dobrar o número de projetos apresentados em relação ao ano anterior (2023).	2º, 3º e 4º	5	5	5	125	COEXT	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 3: Atingir 10% de servidores envolvidos com as ações de extensão.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	3.1	Incentivar a participação dos servidores nas ações, programas e demais ações relacionadas à política de extensão, observando os arranjos produtivos locais e as necessidades da comunidade externa.	Alcance de um aumento significativo no número de servidores participantes em ações e programas de extensão, que atenda as necessidades da comunidade externa.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	CODEX/DEN	R\$0,00
Resultados Alcançados										
<p>Após o lançamento do edital 03/2024 - PROEX/IFRR (PBAEX) foram realizadas as divulgações e orientações aos servidores e estudantes com o objetivo de propagar e incentivar a submissão de propostas de projetos de extensão. Nesse sentido, o Campus Novo Paraíso teve 10 projetos pré-selecionados no Edital 03/2024 - PROEX/IFRR, sendo 06 projetos classificados dentro do número de vagas ofertadas. Assim, realizou-se a movimentação de crédito no valor de R\$ 12.600,00; destinado ao pagamento das bolsas dos projetos selecionados no edital PBAEX. Os servidores participaram ativamente da orientação dos estudantes e construção das propostas, atuando em todas as áreas temáticas. Dos projetos aprovados, há a participação de 8 servidores.</p> <p>Palestra em parceria com a ADERR: Intitulada “Liberação da vacina contra febre aftosa no estado de Roraima”. A palestra foi realizada no mês de fevereiro, onde os servidores participaram na divulgação e organização da mesma, registrou-se a participação de 19 servidores.</p> <p>Comissão responsável pela organização do IF Comunidade “PORTARIA Nº 0912/GAB-CNP/IFRR, DE 15 DE MARÇO DE 2024”. Dessa forma, há a participação de 15 servidores trabalhando na organização do evento.</p> <p>Comissão responsável pelo VIII Encontro de Egressos do IFRR/Campus Novo Paraíso “PORTARIA Nº 1098/GAB-CNP/IFRR, DE 01 DE ABRIL DE 2024”. Dessa forma, há a participação de 19 servidores trabalhando na organização do evento.</p> <p>Comissão responsável pela organização do Arraial do IFRR/Campus Novo Paraíso “PORTARIA Nº 1097/GAB-CNP/IFRR, DE 01 DE ABRIL DE 2024”. Dessa forma, há a participação de 25 servidores trabalhando na organização do evento.</p> <p>Comissão responsável pela elaboração do Projeto Pedagógico (PPC) dos Cursos (FIC) Programa Mulheres Mil “PORTARIA Nº 4024/GAB-CNP/IFRR, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023”. Dessa forma, há a participação de 5 servidores trabalhando organização e realização dos cursos.</p> <p>Equipe do Núcleo de Arte, Cultura e Esporte (NACE) do IFRR/Campus Novo Paraíso “PORTARIA Nº 0890/GAB-CNP/IFRR, DE 14 DE MARÇO DE 2024”. Dessa forma, há a participação de 6 servidores trabalhando nas atividades do NACE.</p> <p>Projeto Roraima Silvestre - 5 Servidores participantes.</p>										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 4: Atingir 11.000 pessoas atendidas pelas ações de extensão.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	4.1	Oportunizar o atendimento à comunidade externa por meio dos programas de extensão (PBAEX, PIPEX, PROARC), editais de fluxos contínuos, cursos FIC, IF Comunidade, assim como de outras ações relativas à política de extensão;	Aumentar o atendimento à comunidade nas ações oriundas de programas de extensão (PBAEX, PIPEX, PROARC), assim como de outras ações relativas à política de extensão.	1º, 2º, 3º e 4º	5	4	4	80	PROEX	R\$27.023,50
	4.2	Impulsionar e apoiar a realização de atividades de esportes, recreação e lazer à comunidade externa;	Elevar a promoção de ações pelos campi no desenvolvimento de atividades de esportes, recreação e lazer que envolvam a comunidade externa.	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	4	64	COEC/ DIPEX/ PROEX	R\$4.239,00
	4.3	Promover a IV edição do concurso de Arte e Cultura no âmbito do PROARC em articulação com a Proen, Propesq, DGP e os campi;	Ampliar a participação dos egressos e da comunidade em geral na submissão de trabalhos artísticos e culturais no referido concurso.	2º, 3º e 4º	5	4	3	60	COEC/ DIPEX/ PROEX	R\$5.700,00

Resultados Alcançados

Por meio dos editais de extensão para esse exercício, a previsão de atendimento registrada até o momento é de 5.698 pessoas, uma vez que os projetos estão em execução, categorizados por meio dos grupos: 1.543 - público interno do IFRR, 960 - instituições governamentais estaduais, 60 - instituições governamentais estaduais, 30 - movimentos sociais, 5 - organizações não-governamentais, 1.355 - grupos comunitários e 1.745 - público da comunidade externa.

Em relação à promoção de atividades de esportes, recreação e lazer à comunidade externa, no âmbito dos editais de fluxo contínuo e Pbaex, o público-alvo a ser atendido é de 610 pessoas, e, 1.828 pessoas na área temática de cultura.

No mês de março do ano corrente, a PROEX iniciou a articulação para composição da Comissão Organizadora da edição 2024 do Programa de Arte e Cultura (Proarc) do IFRR (Processo: 23231.000432.2024-88).

Recurso Executado

Não se aplica.

Problemas Enfrentados

Não se aplica.

Ações Corretivas

Não se aplica.

Meta 4: Atingir 11.000 pessoas atendidas pelas ações de extensão.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	4.1	Atender as demandas da comunidade externa através dos programas de extensão, bem como a promoção de atividades esportivas, recreativas e de lazer. Incluindo, arte e cultura. Além da realização de eventos direcionados à comunidade.	Atendimento do número de demandas da comunidade externa, aumentando a sua participação nas ações de extensão, envolvendo dentre outras ações as atividades esportivas, recreativas, de lazer, arte e cultura. Participação da comunidade no IF Comunidade e arraial do CAB.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	NUEX	R\$15.000,00
Resultados Alcançados										
No primeiro trimestre não foram executadas ações envolvendo a comunidade externa. Serão executadas a partir do segundo trimestre.										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 4: Atingir 11.000 pessoas atendidas pelas ações de extensão.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	4.1	Estimular o atendimento à comunidade externa por meio dos programas de extensão(PBAEX, PIPEX, PROARC), editais de fluxos contínuos, cursos FIC, IF Comunidade, assim como de outras ações relativas à política de extensão.	Aumentar o número de pessoas atendidas por ações de extensão	Contínuo	5	5	5	125	COEXT	R\$0,00
	4.2	Realização do IF Comunidade	Aumentar o número de servidores e estudantes envolvidos com as atividades de extensão, atendendo a comunidade externa	3º	4	3	2	24	COEXT, DEN, COPEspi	R\$3.110,00

Resultados Alcançados

Não informado pela unidade.

Recurso Executado

Não informado pela unidade.

Problemas Enfrentados

Não informado pela unidade.

Ações Corretivas

Não informado pela unidade.

Meta 4: Atingir 11.000 pessoas atendidas pelas ações de extensão.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	4.1	Atender à comunidade externa através dos programas e ações oriundas da política de extensão, bem como a promoção de atividades esportivas, recreativas e de lazer. Incluindo, arte e cultura	Atendimento e adesão de um número significativo da comunidade externa, aumentando a sua participação nas ações de extensão, envolvendo dentre outras ações as atividades esportivas, recreativas, de lazer e arte e cultura.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	COPPEX/ COESC/ DIREX	R\$0,00
Resultados Alcançados										
<p>Durante este trimestre, observamos um registro significativo de ações direcionadas ao esporte, lazer e artes. Como suporte a essas iniciativas, destacamos os projetos de fluxo contínuo: "Nadar é Preciso", que proporciona a prática da natação, contando com 36 participantes; o projeto "Natação Adaptada", voltado para deficientes físicos, com 7 inscritos; e o projeto "Brincadeiras Indígenas", que resgata brincadeiras tradicionais dos povos indígenas da região amazônica, com previsão de atender 180 indígenas da Comunidade Indígena do Campinho, em Boa Vista;</p> <p>No âmbito do PBAEX, foram submetidos ao processo seletivo 07 projetos na área de esporte e 06 na área de arte e cultura;</p> <p>Além disso, realizamos o Levantamento de Artistas, registrando a adesão de 04 novos estudantes artistas, e identificamos 21 novos estudantes atletas por meio do Banco de Dados de Atletas;</p> <p>No mês de março, promovemos seletivas de Atletismo, Basquete, Futsal, Handebol, Natação, Vôlei de Praia, Wrestling e Xadrez, com a participação de 263 pessoas; Também organizamos o evento "Treinão de Futsal com a Comunidade", envolvendo 90 estudantes de escolas públicas;</p> <p>Além disso, inscrevemos 31 atletas nas Seletivas Estaduais da Federação Roraimense de Desporto Escolar, classificando 11 estudantes-atletas para a etapa nacional da Confederação Brasileira de Desporto Escolar, que ocorrerá em maio e junho;</p> <p>E, por fim, garantimos a inscrição de 90 estudantes do Campus Boa Vista nos Jogos Escolares de Roraima, programados para ocorrer em maio e julho.</p> <p>No contexto dos Projetos que envolvem atividades esportivas, recreativas e de lazer, neste trimestre, atingimos 439 beneficiários, entre externos e internos do Campus Boa Vista.</p>										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 4: Atingir 11.000 pessoas atendidas pelas ações de extensão.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	4.1	Aumentar a oferta de cursos FIC, eventos esportivos e culturais, bem como realizar o IF Comunidade.	Estreitar os laços do campus com a comunidade e mostrar as atividades e cursos que o CBVZO disponibilizará ao público.	1º, 2º, 3º e 4º	5	4	4	80	COEXT	R\$0,00
	4.2	Promover jogos Interclasse para os estudantes, com convite para que a comunidade externa assista e realização de campeonatos esportivos para os egressos.	Aumentar o envolvimento dos estudantes com as atividades de extensão e dos egressos com o campus.	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	4	64	COEXT	R\$0,00
	4.3	Sensibilizar estudantes, servidores e comunidade externa para participação no PROARC.	Aumentar o número de inscritos do campus em relação ao ano anterior.	2º, 3º e 4º	5	4	3	60	COEXT	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 4: Atingir 11.000 pessoas atendidas pelas ações de extensão.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	4.1	Atender à comunidade externa através dos programas e ações de extensão, bem como a promoção de atividades esportivas, recreativas e de lazer, arte e cultura.	Alcance de um número significativo de participantes da comunidade externa, elevando a sua participação nas ações de extensão, envolvendo dentre outras ações as atividades esportivas, recreativas, de lazer e arte e cultura.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	CODEX/NACE	R\$0,00
Resultados Alcançados										
<p>- No âmbito do Pbaex, na área do esporte, destacamos o projeto “Movimente-se com o IFRR-CNP na Vila Novo Paraíso”, contando com 30 participantes da comunidade externa.</p> <p>- Por meio do Programa Mulheres Mil está sendo ofertada uma turma do curso de formação inicial de Salgadeira, cujo edital foi direcionado à mulheres em situação de vulnerabilidade social, sendo atendidas 30 mulheres.</p> <p>- Curso FIC Criador de Peixe em Viveiros Escavados do Campus Novo Paraíso - Programa Qualifica Mais BIOECONOMIA, sendo atendidos 30 produtores rurais.</p> <p>- Educação e preservação ambiental com o Projeto Roraima Silvestre na Série 'Roraima Silvestre: Amazônia Preservada' mostra diversidade da fauna em Roraima”. A série teve abrangência na rede nacional, segue link.</p> <p>https://g1.globo.com/rr/roraima/playlist/serie-roraima-silvestre-amazonia-preservada-mostra-diversidade-da-fauna-em-roraima.ghtml.</p>										
Recurso Executado:										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 5: Atingir 70% de ações de extensão destinadas à inclusão de população vulnerável.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	5.1	Induzir, orientar e acompanhar os campi a realização de ações de extensão destinadas à inclusão de população vulnerável;	Aumentar o atendimento pelos campi destinado à inclusão de população vulnerável nas ações oriundas de programas de extensão (PBAEX, PIPEX, PROARC), assim como de outras ações relativas à política de extensão.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	PROEX	R\$0,00

Resultados Alcançados


No primeiro trimestre, visando induzir os campi para a realização de ações de extensão destinadas à inclusão de população vulnerável, a Pró-reitoria de Extensão lançou os seguintes Editais:

EDITAL 1/2024 PROEX/IFRR, de fluxo contínuo para registro e monitoramento de projetos de extensão no SUAP, vincula,dos aos campi do IFRR, exercício 2024.

EDITAL 2/2024 PROEX/IFRR, de fluxo contínuo para registro, no SUAP, de programas e projetos de extensão selecionados e fomentados com recursos externos, edição 2024.

EDITAL 3/2024 PROEX/IFRR, do Programa de seleção pública para projetos de extensão do Programa Institucional de Bolsa Acadêmica de Extensão (Pbaex) - exercício 2024.

Vinculados aos editais supracitados, dos 47 em execução, existem 33 projetos de extensão (79%) em execução que possuem cunho social destinadas à inclusão de população vulnerável, distribuídos entre as áreas temáticas da extensão:



Meta 5: Atingir 70% de ações de extensão destinadas à inclusão de população vulnerável.

Recurso Executado

Não se aplica.

Problemas Enfrentados

Não se aplica.

Ações Corretivas

Não se aplica.

Meta 5: Atingir 70% de ações de extensão destinadas à inclusão de população vulnerável.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	5.1	Promover ações oriundas da política de extensão destinadas à inclusão de população em estado de vulnerabilidade.	Aumenta o atendimento à população vulnerável por meio dos programas (PBAEX e PIPEX), bem como outras ações oriundas da política de extensão.	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	5	80	NUEX	R\$0,00
Resultados Alcançados										
<p>Por meio do Programa Mulheres Mil foram ofertadas duas turmas do curso de formação inicial de Salgadeira, cujo edital foi direcionado à mulheres em situação de vulnerabilidade social, sendo atendidas 100 mulheres. Além disso, dois dos projetos de extensão selecionado no Edital 03/2024 (PBAEX) são direcionados ao atendimento da população vulneráveis, o projeto Democratização de tecnologias digitais, objetiva o acesso e capacitação de estudantes de escolas municipais, já o projeto Cidadania ativa na 3ª idade, atende idosos que se enquadram em situação de vulnerabilidade.</p>										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 5: Atingir 70% de ações de extensão destinadas à inclusão de população vulnerável.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	5.1	Fomentar ações de extensão destinadas a inclusão da população vulnerável	Promoção de ações de extensão que alcance a população vulnerável e assim promova oportunidades, que garantam sua melhoria da qualidade de vida.	Contínuo	4	3	4	48	COEXT, COPESPI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 5: Atingir 70% de ações de extensão destinadas à inclusão de população vulnerável.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	5.1	Realizar ações de extensão destinadas a inclusão da população vulnerável	Promoção de ações de extensão que alcance a população vulnerável e assim promova oportunidades, também de capacitação, através de cursos e eventos que auxilie o público alvo na melhoria da qualidade de vida.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	COPPEX/DIREX	R\$0,00
Resultados Alcançados										
<p>Foram oferecidas três turmas do curso de Educação Intercultural, com um total de 146 estrangeiros concluintes; Além disso, foram disponibilizadas três turmas do curso de Língua Portuguesa para Estrangeiros, com 144 participantes certificados; Destacamos também a certificação de 26 mulheres que concluíram o curso de Salgadeiras do Programa Mulheres Mil; Adicionalmente, foram realizadas oficinas de Português Intermediário para Imigrantes, com 9 participantes; E, ainda, oficinas de Língua Portuguesa para Imigrantes, que beneficiaram 11 pessoas; O Projeto Natação Adaptada continua em andamento, atendendo atualmente a 7 pessoas com deficiência física; Já o projeto Brincadeiras Indígenas tem previsão de atender 180 pessoas; No que diz respeito à comunidade autista, promovemos eventos de Capacitação para pais e familiares, monitores escolares e público afins, com o tema "Por Dentro do Transtorno do Espectro Autista", os quais beneficiaram 93 pais de autistas; Além disso, o projeto Autismo - Grupo de Apoio: Cuidando de quem Cuida está em execução; Assim, neste trimestre tivemos 13 ações concluídas direcionadas à inclusão da população vulnerável.</p>										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 5: Atingir 70% de ações de extensão destinadas à inclusão de população vulnerável.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	5.1	Mapear as principais carências da população no entorno do campus, trabalhando principalmente com movimentos sociais e lideranças comunitárias, para elaboração de manual com informações relevantes aos servidores e alunos para a proposição de projetos de extensão e eventos.	Subsidiar servidores e professores com informações que sirvam para proposição de projetos que atendam às demandas das populações mais vulneráveis.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	COEXT	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 5: Atingir 70% de ações de extensão destinadas à inclusão de população vulnerável.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	5.1	Realizar ações de extensão destinadas a inclusão da população vulnerável	Elevar a promoção de ações de extensão que alcance a população vulnerável e assim promova oportunidades, também de capacitação, através de cursos e auxilie o público alvo na melhoria da qualidade de vida.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	CODEX	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Por meio do Programa Mulheres Mil está sendo ofertada uma turma do curso de formação inicial de Salgadeira, cujo edital foi direcionado à mulheres em situação de vulnerabilidade social, sendo atendidas 30 mulheres.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 6: Reduzir o índice de evasão dos cursos FIC em até 24,2%.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	6.1	Estimular e acompanhar a oferta de Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) em atendimento às demandas da comunidade externa, visando a permanência e êxito dos estudantes por meio do acompanhamento das taxas de eficiência acadêmica, evasão e retenção;	Obter a permanência e o êxito dos estudantes dos cursos FIC.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	NUPE/ DIPEX/ PROEX	R\$0,00
Resultados Alcançados										
<p>No primeiro trimestre, o Núcleo pedagógico - NUPE analisou e emitiu 15 (quinze) Pareceres Técnico Pedagógicos e emitiu 12 (doze) Atos de Autorização referentes aos Cursos FIC dos campi do IFRR. Os Atos de Autorização emitidos foram os seguintes: Curso FIC Língua Portuguesa e Cultura Brasileira para Estrangeiros, do CAB (AUT 1/2024 - PROEX/IFRR); Curso FIC de Microempreendedor Individual (MEI) do CAB (AUT 2/2024 - PROEX/IFRR); Curso FIC Salgadeiro Mulheres Mil do CNP (AUT 3/2024 - PROEX/IFRR); Curso FIC Assistente Financeiro do CAB (AUT 4/2024 - PROEX/IFRR); Curso FIC de Assistente Administrativo do CAB (AUT 5/2024 - PROEX/IFRR); Curso FIC de Salgadeiro do Programa Mulheres Mil do CAM (AUT 6/2024 - PROEX/IFRR); Curso FIC Salgadeiro - Mulheres Mil do CAB (AUT 7/2024 - PROEX/IFRR); Curso FIC Assistente de Costura - Mulheres Mil do CBV (AUT 8/2024 - PROEX/IFRR); Curso FIC de Artesão de Artigos Indígenas do CAM (AUT 9/2024 - PROEX/IFRR); Curso FIC de Artesão de Artigos Indígenas do CAM (AUT 10/2024 - PROEX/IFRR); Curso FIC de Inglês Básico (EAD) do CNP (AUT 11/2024 - PROEX/IFRR) e Curso FIC de Criador de Peixes em Viveiros Escavados do CNP (AUT 12/2024 - PROEX/IFRR).</p> <p>Na próxima reunião do Fórum de Extensão (FIEEX), prevista para junho/2024, haverá como ponto de pauta a apresentação por <i>campus</i>, dos indicadores relacionados a taxas de eficiência acadêmica, evasão e retenção visando o acompanhamento da permanência e êxito dos estudantes dos cursos FIC.</p>										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 6: Reduzir o índice de evasão dos cursos FIC em até 24,2%.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	6.1	Realizar cursos de Formação Inicial, e Continuada e Cursos Livres, conforme demanda da comunidade e plano de ação das Coordenações de Curso.	O aumento da participação da comunidade externa nos cursos de formação inicial e continuada.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	NUEX	R\$5.025,00
Resultados Alcançados										
Foram ofertadas 200 vagas para cursos de Formação Inicial e Continuada, conforme EDITAL 1/2024 - DEPEI/DICAB/IFRR. E 100 vagas para o curso de formação inicial em Salgadeiro por meio do Programa Mulheres Mil.										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 6: Reduzir o índice de evasão dos cursos FIC em até 24,2%.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	6.1	Ofertar Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) em atendimento às demandas da comunidade externa e realizar o acompanhamento de sua execução e rendimento acadêmico dos estudantes	Aumentar a permanência e êxito dos estudantes e diminuir a evasão e retenção.	Contínuo	5	5	5	125	COEXT, DEN, COPED	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 6: Reduzir o índice de evasão dos cursos FIC em até 24,2%.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	6.1	Ofertar cursos FIC para atendimento da demanda da comunidade externa e realizar o acompanhamento visando a permanência e êxito dos estudantes.	Adesão por parte da comunidade externa nos cursos FIC e permanência até a conclusão do curso, sendo mínimo o número de evasão.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	COPPEX/DIREX	R\$0,00

Resultados Alcançados

Neste trimestre, concluímos a primeira edição do curso de Salgadeiros do Programa Mulheres Mil, certificando 26 mulheres; Além disso, oferecemos três turmas do curso de Educação Intercultural, com 146 estrangeiros concluintes; E, ainda, a oferta do curso de Língua Portuguesa para Estrangeiros, certificando 144 pessoas em três turmas; É importante ressaltar a aprovação do Projeto Pedagógico do Curso "Trabalho Pedagógico com Educandos com Transtorno do Espectro Autista (TEA): Aspectos Motores, Identificação, Avaliação e Intervenção", assim como do curso "Assistente de Costura" do Programa Mulheres Mil. Estes cursos terão início no próximo trimestre; Dentre as ações concluídas, devido a fatores pessoais e profissionais, obtivemos 12 desistências.

Recurso Executado

Não informado pela unidade.

Problemas Enfrentados

Desistência de 12 pessoas nas ações concluídas.

Ações Corretivas

Entramos em contato, mas as desistências estavam atreladas a questões profissionais e uma a questões pessoais. Todas além do nosso alcance para resolver.

Meta 6: Reduzir o índice de evasão dos cursos FIC em até 24,2%.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	6.1	Mapear os cursos FIC existentes e orientar servidores para as possibilidades de oferta dessa modalidade. Mapear as necessidades da comunidade para oferta desses cursos.	Conhecer as demandas da comunidade externa e assim estimular os professores a atendê-las por meio de cursos FIC.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	COEXT	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 6: Reduzir o índice de evasão dos cursos FIC em até 24,2%.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	6.1	Realizar a oferta de cursos FIC em atendimento às demandas da comunidade externa e realizar o acompanhamento visando a permanência e êxito dos estudantes.	Aumentar a participação da comunidade externa nos cursos FIC e permanência dos estudantes até a conclusão, sendo mínimo o número de evasão.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	CODEX	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Estão sendo ofertadas 30 vagas para cursos de Formação Inicial e Continuada, conforme EDITAL 1/2024 - CODEX/CNP/IFRR. Sendo 30 vagas para o curso de formação inicial em Salgadeiro por meio do Programa Mulheres Mil.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 7: Atingir 10% de ações de extensão com parcerias institucionais.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	7.1	Estimular a previsão de parcerias institucionais com instituições externas nas proposições de ações de extensão (projetos, eventos e cursos FIC);	Ampliar as ações de extensão com parcerias institucionais.	1º, 2º, 3º e 4º	5	4	3	60	NUPAR/ DIPEX/ PROEX	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Foram firmadas 06 parcerias institucionais: sendo 03 parcerias conforme dispõe o Regulamento de Parcerias Institucionais vigentes, 02 foram com agentes de integração de estágio e 01 Acordo de Cooperação Técnica de adesão ao Projeto Mesário Universitário do Tribunal Regional Eleitoral. 03 parcerias por meio de Carta de Aceite para atendimento do público de projetos de extensão do Pbaex, edição 2024.										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 7: Atingir 10% de ações de extensão com parcerias institucionais.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	7.1	Articular junto a outras instituições (públicas, privadas e movimentos sociais) visando firmar parcerias para a oferta de cursos.	Celebração de parcerias para o atendimento das demandas da comunidade.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	NUEX	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não houve a celebração de parcerias para o atendimento das demandas da comunidade no primeiro trimestre.										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 7: Atingir 10% de ações de extensão com parcerias institucionais.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	7.1	Promover propostas de ações de extensão (projetos, eventos e cursos FIC) que contemplem parcerias institucionais com instituições externas.	Celebração de parcerias e oferta de cursos.	Contínuo	5	5	5	125	COEXT, DG, DEN	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 7: Atingir 10% de ações de extensão com parcerias institucionais.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	7.1	Promover parcerias institucionais externas, através de propostas relacionadas com as ações de extensão.	Promoção de ações de extensão que leve à adesão de parcerias com instituições externas, para o atendimento das necessidades da comunidade externa.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	COPPEX/ CCAC/ DIREX	R\$0,00
Resultados Alcançados										
<p>Conclusão da Parceria com a Associação Grupo Athena Cores de Roraima, que resultou na criação do Grupo de Pesquisa Formação Docente, Diversidade Sexual e de Gênero na Educação Profissional e Tecnológica (GP-FDdisgEPT/IFRR/CNPQ);</p> <p>Estamos iniciando uma nova parceria, ainda em fase de articulação informal, por meio do Projeto "Autismo - Grupo de Apoio: Cuidando de quem Cuida". Este projeto visa oferecer apoio e suporte aos cuidadores de pessoas com autismo, proporcionando um espaço de troca de experiências, informações e orientações para promover o bem-estar e a qualidade de vida dos autistas e seus familiares. Esta parceria está sendo estabelecida com a União de Pais e Pessoas Autistas - UPPA Roraima, focando no apoio às ações desenvolvidas pelo projeto.</p> <p>Além disso, estamos em processo de formalização de um Acordo de Cooperação Técnica entre o IFRR e a Assembleia Legislativa do Estado de Roraima (ALE-RR) / Centro de Apoio à Família da Assembleia Legislativa de Roraima (TEAMARR). Essa parceria visa a execução de um projeto de extensão voltado para crianças com necessidades atípicas.</p>										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Demora na entrega dos documentos solicitados.										
Ações Corretivas										
Reuniões de alinhamento entre os envolvidos.										

Meta 7: Atingir 10% de ações de extensão com parcerias institucionais.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	7.1	Celebrar ao menos duas parcerias para oferta de cursos de extensão.	Ampliar o conhecimento do público externo das ações do campus, sobretudo as de extensão.	1º, 2º, 3º e 4º	5	4	3	60	COEXT	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 7: Atingir 10% de ações de extensão com parcerias institucionais.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	7.1	Promover parcerias institucionais com instituições externas nas proposições de ações de extensão.	Ampliar as ações de extensão que leve à adesão de parcerias com instituições externas, para o atendimento das necessidades da comunidade externa.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	CODEX	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não houve a celebração de parcerias para o atendimento das demandas da comunidade no primeiro trimestre.										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 8: Celebrar 15 parcerias institucionais sem repasse de recursos.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	8.1	Viabilizar e acompanhar as parcerias institucionais com instituições externas, sem repasse de recursos;	Expandir as ações de extensão com parcerias institucionais sem repasse de recursos.	1º, 2º, 3º e 4º	5	4	3	60	NUPAR/ DIPEX/ PROEX	R\$1.165,50
Resultados Alcançados										
Foram firmadas 03 (três) parcerias institucionais, sendo 02 (dois) parcerias foram com agentes de integração de estágio, sendo eles, Estagiar e Evo Estágios, com o objetivo de ampliar as possibilidades de inserção de Estudantes em atividade de estágio, obrigatórios ou não, de interesses curriculares, conforme preconizado na Lei Federal nº 9.394 de 20/12/1996 (LDB) e Lei Federal nº 11.788 de 25/09/2008 e 01 (um) Acordo de Cooperação Técnica de adesão ao Projeto Mesário Universitário do Tribunal Regional Eleitoral, o qual tem a pretensão de intensificar o estímulo ao voluntariado voltado à prestação do serviço eleitoral perante as mesas receptoras de voto.										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 8: Celebrar 15 parcerias institucionais sem repasse de recursos.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	8.1	Realização de Parcerias, Convênios, Acordos para Estágio	Aumentar o número de parcerias, convênios, acordos de estágio.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	NUEX	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não houve a celebração de parcerias.										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 8: Celebrar 15 parcerias institucionais sem repasse de recursos.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	8.1	Buscar parcerias institucionais com instituições externas, sem repasse de recursos.	Celebração de parcerias e oferta de cursos.	Contínuo	5	5	5	125	COEXT, DG, DEN	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 8: Celebrar 15 parcerias institucionais sem repasse de recursos.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	8.1	Buscar novas parcerias externas que alcancem as atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica.	Ampliação do número de parceiros que atendam o desenvolvimento do ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	CCAC/DIREX	R\$0,00

Resultados Alcançados

Neste trimestre tivemos:

Parcerias firmadas: Convênio de Concessão de Estágio entre o IFRR e a SMEC;

Parceria com articulação informal: Entre o IFRR e a União de Pais e Pessoas Autistas - UPPA Roraima, a partir do projeto "Autismo - Grupo de Apoio: Cuidando de quem Cuida";

Parcerias em andamento:

Acordo de Cooperação Técnica entre o IFRR e a Assembleia Legislativa do Estado de Roraima (ALE-RR) / Centro de Apoio à Família da Assembleia Legislativa de Roraima (TEAMARR), a partir do Projeto "Desenvolver";

Acordo de Concessão Mútua de Estágios Supervisionados, curriculares ou não, entre o IFRR e a UFRR;

Proposta de Acordo de Cooperação entre o IFRR e Instituto de Desenvolvimento Humano e Social - IDEHS;

Proposta de Acordo de Cooperação Técnica entre o IFRR e o IBAMA.

Encaminhou ofícios para algumas entidades solicitando parceria para Convênios de Concessão de Estágio, ainda aguardando retorno:

Proposta para novo convênio com a Secretaria Municipal de Saúde - SMSA;

Proposta de estabelecimento de Convênio de Concessão de Estágio entre o IFRR e a Instituição Turma de Excelência;

Proposta de Termo Aditivo para Convênio de Concessão de Estágio entre o IFRR e a MONTEIRO E PORTILHO LTDA.

Recurso Executado

R\$0,00

Problemas Enfrentados

Dentre as maiores dificuldades, está a busca de parceiros que possam celebrar acordos e convênios.

Ações Corretivas

Para corrigir as dificuldades, fazemos a articulação via ofício com as instituições e promovemos o diálogo com os servidores do CBV para levantamento de entidades para viabilizar parcerias e atender os nossos estudantes.

Meta 8: Celebrar 15 parcerias institucionais sem repasse de recursos.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	8.1	Realizar novas parcerias externas que englobem as atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica.	Elevar o número de parceiros que atendam o desenvolvimento do ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	CODEX/ PESQ/ DEN	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não houve a celebração de parcerias.										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 9: Atingir 10% de iniciativas de parcerias voltadas à inserção de estudantes no mundo do trabalho.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	9.1	Possibilitar iniciativas de parcerias para inserção de estudantes em estágio;	Ampliar as oportunidades de inserção de estudantes em campo de estágio.	1º, 2º, 3º e 4º	5	4	3	60	NUREMT/ DIPEX/ PROEX	R\$0,00
	9.2	Promover o encontro anual de estágio;	Aprimorar a efetividade da política de inserção do estudante em estágio.	1º, 2º, 3º e 4º	5	4	3	60	NUREMT/ DIPEX/ PROEX	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Foram firmadas 03 (três) parcerias institucionais no período, sendo 02 (dois) parcerias foram com agentes de integração de estágio, sendo eles, Estagiari e Evo Estágios, com o objetivo de ampliar as possibilidades de inserção de Estudantes em atividade de estágio, obrigatórios ou não, de interesses curriculares, conforme preconizado na Lei Federal nº 9.394 de 20/12/1996 (LDB) e Lei Federal nº 11.788 de 25/09/2008 e 01 (um) Acordo de Cooperação Técnica de adesão ao Projeto Mesário Universitário do Tribunal Regional Eleitoral, o qual tem a pretensão de intensificar o estímulo ao voluntariado voltado à prestação do serviço eleitoral perante as mesas receptoras de voto. Dessa forma, no 1º trimestre, as iniciativas de parcerias voltadas para inserção de estudantes no mundo do trabalho foi de 100%.										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 9: Atingir 10% de iniciativas de parcerias voltadas à inserção de estudantes no mundo do trabalho.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBV	9.1	Promover a inserção dos estudantes no mundo do trabalho, através de parcerias com potenciais locais de estágio e apoiando a promoção do encontro anual de estágio.	Busca de parceiros em potencial para estágio, oportunizando aos estudantes experiência profissional no mercado de trabalho, com apoio ao encontro anual de estágio para atualização das oportunidades atuais de trabalho.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	CEAEG/ CCAC/ DIREX	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Sem resultados alcançados.										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Dificuldades dos parceiros em enviar a documentação solicitada.										
Ações Corretivas										
Disponibilização de contatos para sanar as dúvidas quanto à organização e envio da documentação.										

Meta 9: Atingir 10% de iniciativas de parcerias voltadas à inserção de estudantes no mundo do trabalho.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBVZO	9.1	Orientar os estudantes na busca por estágios nas áreas de interesse, apresentando portais voltados ao temas e iniciativas possíveis.	Ampliar o número de estudantes em postos de estágio em virtude da ação do Campus.	1º, 2º, 3º e 4º	5	4	3	60	COEXT	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 9: Atingir 10% de iniciativas de parcerias voltadas à inserção de estudantes no mundo do trabalho.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CNP	9.1	Buscar mapear e firmar novas parcerias com potenciais locais de estágio, visando promover a inserção dos estudantes no mundo do trabalho e apoiar a realização do encontro anual de estágio.	Aumentar o número de parceiros para realização de estágio, oportunizando aos estudantes experiência profissional no mercado de trabalho, com apoio ao encontro anual de estágio para atualização das oportunidades atuais de trabalho.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	CODEX/ NÚCLEO DE ESTÁGIO	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não houve a celebração de parcerias.										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 10: Atingir 50% de egressos inseridos no mundo do trabalho.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	10.1	Fortalecer o acompanhamento de Egressos do IFRR, com base na política institucional;	Incentivar a promoção de ações de acompanhamento de egressos.	1º, 2º, 3º e 4º	5	4	5	100	NUREMT/ DIPEX/ PROEX	R\$1.062,00
	10.2	Acompanhar os Planos Anual de Acompanhamento de Egressos (PAAE) dos campi.	Viabilizar o acompanhamento de egressos.	1º, 2º, 3º e 4º	5	4	5	100	NUREMT/ DIPEX/ PROEX	R\$0,00

Resultados Alcançados

A Proex, por meio do OFÍCIO CIRCULAR 2/2024 - PROEX/IFRR, encaminhou orientações sobre abertura de processo para acompanhamento anual da Política de Egressos, via Suap, para cada *campi*, visando o acompanhamento anual da Política de Egressos. Os *campi* foram orientados acerca da instrução dos processos, com a juntada dos documentos:

1. Resolução 608/2021 - CONSUP/IFRR, de 26 de outubro de 2021;
2. Cronograma de execução da política de acompanhamento de egressos 2024;
3. Portaria de designação do Comitê Gestor Interno da Política de Acompanhamento de Egressos-Cgipae;
4. Regimento interno do Cgipae;
5. Plano Anual de Acompanhamento de Egressos-Paae;
6. Parecer Paae;
7. Atas das reuniões do Cgipae;
8. Demais documentos que se fizerem necessários quanto à execução do Paae;
9. Relatório anual de execução da Paae;
10. Relatório institucional de execução anual da PAE.

Foi encaminhado ainda o link das pesquisas de acompanhamento de egressos para 2024.1, por meio do OFÍCIO CIRCULAR 9/2024 - PROEX/IFRR, com a solicitação para que as unidades mobilizem as coordenações de cursos para divulgação das pesquisas, considerando os cards para divulgação da referida pesquisa nas redes sociais encaminhado aos dirigentes de extensão para divulgação.

Recurso Executado

Não se aplica.

Meta 10: Atingir 50% de egressos inseridos no mundo do trabalho.

Problemas Enfrentados

Apenas o Campus Boa Vista procedeu com a instrução do processo acerca do acompanhamento da política de acompanhamento de egressos, conforme orientado, dentro do prazo.

Ações Corretivas

Foi reiterado a cada unidade a necessidade do atendimento às recomendações apresentadas para a efetivamente do acompanhamento dos egressos da Instituição.

Meta 10: Atingir 50% de egressos inseridos no mundo do trabalho.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	10.1	Realizar o acompanhamento dos egressos, atuando junto a CGIPAE, com a elaboração do PAAE e realização de ações voltadas aos egressos, bem como a realização do encontro de egressos.	Aumento da participação dos egressos nas ações de extensão, realizando o efetivo acompanhamento dos mesmos, conforme Política Institucional para conhecer a realidade profissional e acadêmica, bem como obter informações necessárias à manutenção do vínculo destes com a instituição.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	NUEX/ CORA	R\$210,00
Resultados Alcançados										
Foram enviados os questionários para pesquisa Institucional de Acompanhamento de Egressos 2024.1, conforme Ofício Circular 9/2024- PROEX. Foi elaborado o PAAE referente ao ano de 2024, em seguida adicionado ao processo 23231.000349.2024-17 e encaminhado à Proex.										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Ausência de uma equipe, bem como, coordenação de extensão no Campus.										
Ações Corretivas										
Estruturar uma equipe, bem como, coordenação de extensão no Campus.										

Meta 10: Atingir 50% de egressos inseridos no mundo do trabalho.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	10.1	Elaborar e executar, junto ao CGIPAE, o Plano anual de acompanhamento de egressos.	Aumentar o número de egressos participantes	Contínuo	5	5	5	125	COEXT, CGIPAE	R\$0,00
	10.2	Realizar o Encontro de Egressos	Aumentar o número de egressos participantes	3º	4	3	2	24	COEXT, CGIPAE, DEN	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 10: Atingir 50% de egressos inseridos no mundo do trabalho.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	10.1	Realizar o acompanhamento dos egressos com base na política institucional, atuando junto a CGIPAE, com a elaboração do PAAE e realização de ações voltadas aos egressos.	Participação dos egressos nas ações voltadas a este público, bem como a realização do devido acompanhamento aos mesmos, conforme a política institucional para tal finalidade, alcançando o mapeamento desejado para o cumprimento dos objetivos voltados ao acompanhamento dos egressos.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	CEAEG/DIREX	R\$0,00
Resultados Alcançados										
<p>Iniciamos o trimestre com a organização documental em processo direcionado pela PROEX;</p> <p>Tivemos uma reunião presencial da Cgipae, as demais ações deste trimestre foi via drive para produção do Relatório 2023 e Plano de 2024;</p> <p>Realizamos o reenvio de alguns documentos existentes sobre o acompanhamento dos egressos para os servidores do CBV (Resolução 608/2021 - CONSUP/IFRR, de 26 de outubro de 2021, Portaria de designação do Comitê Gestor Interno da Política de Acompanhamento de Egressos-Cgipae, Regimento interno do Cgipae);</p> <p>Foi disseminado vários Cards de mobilização junto ao corpo acadêmico do CBV para divulgação das pesquisas de acompanhamento dos egressos, considerando a divulgação da referida pesquisa nas redes sociais por parte da PROEX;</p> <p>Foi direcionado um Ofício aos coordenadores de cursos para ratificar o envolvimento de egressos em nossas ações, bem como registrar tal envolvimento.</p>										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 10: Atingir 50% de egressos inseridos no mundo do trabalho.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	10.1	Ampliar as ações com o público egresso para além do encontro do egresso, realizando competições esportivas e culturais, bem como convidando os egressos para participar como palestrantes, debatedores ou oficinairos em eventos da extensão.	Melhorar a percepção dos egressos a respeito de sua integração com o campus.	1º, 2º, 3º e 4º	5	4	5	100	COEXT	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 10: Atingir 50% de egressos inseridos no mundo do trabalho.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	10.1	Realizar o acompanhamento dos egressos com base na política institucional, atuando junto a CGIPAE, com a elaboração do PAAE e realização de ações voltadas aos egressos.	Aumentar a participação dos egressos nas ações direcionadas aos mesmos, com a realização do acompanhamento anual seguindo as orientações da política institucional, buscando o cumprimento dos objetivos voltados ao acompanhamento dos egressos.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	CODEX/ CGIPAE/ DEN	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Foram enviados os questionários para pesquisa Institucional de Acompanhamento de Egressos 2024.1, conforme Ofício Circular 9/2024- PROEX. Foram elaborados o PAAE e o Relatório do Plano Anual de Acompanhamento de Egressos, referente ao ano de 2024, em seguida adicionado ao processo 23231.000341.2024-42 e encaminhado à Proex.										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO DO
PLANO ANUAL DE TRABALHO
– **REPAT** –
1º TRIMESTRE
2024

GESTÃO ADMINISTRATIVA

Boa Vista – RR

2024

Meta 1: Executar com efetividade 100% do orçamento de funcionamento priorizando os contratos continuados essenciais.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	1.1	Manter o funcionamento da Instituição	Manutenção das atividades básicas de funcionamento da Instituição, observando os prazos para empenho, liquidação e pagamento.	Contínua	5	5	5	125	DIRAD	R\$3.211.702,28
	1.2	Cumprir as ações tributárias e contributivas	Regularização da Instituição perante os Conselhos e Órgãos Legais.	Contínua	5	4	5	100	DIRAD	R\$23.930,09
	1.3	Promover a disponibilização de materiais para promoção do Marketing Institucional	Disponibilização de ARP para aquisição de material de divulgação para os setores responsáveis pela ação de divulgação Institucional.	Contínua	4	3	5	60	DIRAD	R\$50.004,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 1: Executar com efetividade 100% do orçamento de funcionamento priorizando os contratos continuados essenciais.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	1,1	Executar com efetividade 100% do orçamento	Manutenção das atividades básicas para o	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	CAP	R\$ 874.911,39
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 1: Executar com efetividade 100% do orçamento de funcionamento priorizando os contratos continuados essenciais.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	1.1	Executar com efetividade 100% do orçamento de funcionamento, priorizando os contratos continuados essenciais	Manutenção das atividades básicas para o funcionamento do Campus Amajari	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	DAP	R\$5.798.842,14
	1.2	Cumprir ações tributárias e contributivas	Garantia da regularização do CAM perante os órgãos legais	1º e 2º	5	5	5	125	DAP	R\$0,00
	1.3	Participar do Fórum de Administração (FAD)	Integrar a equipe, discutir e compartilhar conhecimentos sobre as melhores práticas de gestão e administração	2º e 4º trimestre	5	4	5	100	DAP, CGCON, COFIN, CONTRAN, CAP, NUROC	R\$16.370,00
Resultados Alcançados										
<p>1.1 Foi empenhado o valor de R\$648.242,38, destinados ao atendimento de despesas e serviços continuados para manutenção das atividades básicas do Campus, dos quais R\$118.250,89 foram liquidados e R\$50.560,38 foram pagos.</p> <p>1.2 As ações tributárias e contributivas executadas pelo Campus correspondem ao licenciamento anual dos veículos da frota, sendo o valor de R\$1.554,90.</p>										
Recurso Executado										
R\$ 168.811,27										
Problemas Enfrentados										
Liberação limitada de recursos.										
Ações Corretivas										
Utilizamos saldo de RAP para pagar as despesas e empenhamos gradativamente, conforme demanda.										

Meta 1: Executar com efetividade 100% do orçamento de funcionamento priorizando os contratos continuados essenciais.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	1.1	Manter o funcionamento do Campus Boa Vista priorizando os contratos continuados essenciais.	Manutenção das atividades básicas para o funcionamento do Campus Boa Vista.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	DAPLAN	R\$5.014.201,82
	1.2	Manter sistemas como Firewall, voip e nutanix em pleno funcionamento	Manutenção dos sistemas imprescindíveis ao funcionamento do Campus Boa Vista.	3º e 4º	5	5	5	125	DAPLAN	R\$272.552,09
	1.2	Cumprir ações tributárias e contributivas	Garantia da regularização do CBV perante aos órgãos legais	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	DAPLAN	R\$1.650,00
	1.3	Promover seletivos e vestibulares para novos ingressos ao CBV	Realizar o Pagamento de gratificação por encargo de curso/concurso aos servidores organizadores dos processos seletivos, como forma de proporcionar novos ingressos ao CBV.	2º e 4º	4	4	4	64	CPPS	R\$30.000,00

Resultados Alcançados

1.1. Para mantermos o funcionamento do Campus foi executado o valor de R\$365.138,57 nas atividades essenciais como: Energia, limpeza predial, limpeza da piscina, Apoio Administrativo, Motorista, Vigilância, operador de roçadeira, dentre outros. O que representou uma execução de apenas 7,28%.

1.2 Garantimos a regularização tributária de licenciamento dos veículos junto ao Detran RR e pagamento de juros e multas decorrentes de atrasos no pagamento de NFs, totalizando um gasto de R\$1.362,04, o que representou 82,55% de execução da ação.

Recurso Executado

R\$ 366.500,61

Problemas Enfrentados

Dificuldade na execução orçamentária neste primeiro trimestre, tendo em vista a execução até o limite de 3/12 avos até a aprovação da LOA e liberação do decreto de programação financeira.

Utilização de parte do orçamento do CBV para empenho da Banca contratada para realização do Concurso Público do IFRR 2024.

Meta 1: Executar com efetividade 100% do orçamento de funcionamento priorizando os contratos continuados essenciais.

Ações Corretivas

Priorização por parte da Gestão administrativa das atividades de funcionamento que seriam atendidas, visto que não tínhamos disponibilidade orçamentária para empenhar todas as despesas continuadas.

Meta 1: Executar com efetividade 100% do orçamento de funcionamento priorizando os contratos continuados essenciais.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	1.1	Participar do Fórum de Administração (FAD).	Obter informações atualizadas e tomar decisões importantes para administração por meio da participação no Fórum de Administração (FAD).	2º e 4º	4	4	4	64	PROAD - DAP	R\$ 0,00
	1.2	Manter o funcionamento do Campus Boa Vista Zona Oeste.	Manutenção das atividades básicas para o funcionamento do Campus Boa Vista Zona Oeste.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	DAP	R\$1.554.693,89
	1.3	Cumprir as ações tributárias e contributivas	Regularização do Campus perante os órgãos legais.	1º	5	5	5	125	DAP	R\$1.000,00

Resultados Alcançados

1.2. Para garantir a continuidade das atividades básicas do *Campus* foi empenhado o valor de R\$322.148,05. Desse montante, R\$113.074,66 já foram liquidados e R\$98.703,97 já foram pagos.

1.3. Todas as etapas do processo de licenciamento foram realizadas conforme programado. Isso incluiu a obtenção de licença e o pagamento no valor de R\$109,16 da taxa necessária dentro do prazo estipulado. O licenciamento adequado dos veículos é fundamental para manter a regularidade operacional do campus. Neste sentido, é gratificante informar que todas as exigências legais foram cumpridas com sucesso.

Recurso Executado

R\$ 113.074,66

Problemas Enfrentados

Não liberação integral do orçamento. Isso resultou na impossibilidade de empenhar todas as despesas correntes, especialmente os contratos contínuos que exigem comprometimento financeiro prévio. A restrição orçamentária impactou diretamente a capacidade de cumprir as obrigações tributárias e contributivas de forma oportuna e eficaz.

Ações Corretivas

Diante da restrição orçamentária, é importante ressaltar que a liberação integral do orçamento depende do governo federal. Portanto, não há ações específicas que possam ser tomadas localmente para resolver essa questão.

Meta 1: Executar com efetividade 100% do orçamento de funcionamento priorizando os contratos continuados essenciais.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	1.1	Manutenção do funcionamento do Campus Novo Paraíso, priorizando os contratos continuados essenciais.	Manutenção das atividades básicas para o funcionamento do Campus Novo Paraíso	Contínuo	5	5	4	100	DAP	R\$2.158.114,66
	1.2	Ações tributárias (Impostos, taxas e Contribuições)	Preservar a regularidade tributária do Campus	Contínuo	5	4	4	80	DAP/COPESQ	R\$ 0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 2: Destinar 10% de orçamento de investimento para viabilizar a aquisição ou manutenção de sistemas, equipamentos, mobiliários e acervos bibliográficos para atendimento dos ambientes administrativos e didático-pedagógicos.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	2.1	Manter o funcionamento do Campus Avançado Bonfim, priorizando os contratos continuados essenciais	Garantir a manutenção das atividades e funcionamento do Campus Avançado Bonfim	Contínuo	5	5	5	125	DICAB/CAP	R\$874.911,39
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 2: Destinar 10% de orçamento de investimento para viabilizar a aquisição ou manutenção de sistemas, equipamentos, mobiliários e acervos bibliográficos para atendimento dos ambientes administrativos e didático-pedagógicos.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	2.1	Adquirir e contratar serviços de manutenção para estruturação e reestruturação de sistemas, equipamentos, mobiliários e acervos bibliográficos para atendimento dos ambientes administrativos e didático-pedagógicos do Campus Amajari	Promover a manutenção dos ambientes administrativos, didáticos e de T.I com aquisição de materiais permanentes	3º	5	4	5	100	DAP	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ação prevista para 3º trimestre.										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 2: Destinar 10% de orçamento de investimento para viabilizar a aquisição ou manutenção de sistemas, equipamentos, mobiliários e acervos bibliográficos para atendimento dos ambientes administrativos e didático-pedagógicos.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	2.1	Adquirir equipamentos para estruturação e reestruturação de sistemas, mobiliários e acervos bibliográficos do CBV	Promover manutenção de ambientes administrativos e didáticos com aquisição de materiais permanentes	4º	4	3	3	36	DAPLAN	R\$ 0,00
Resultados Alcançados										
Ação prevista para o 4º trimestre										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica										
Ações Corretivas										
Não se aplica										

Meta 2: Destinar 10% de orçamento de investimento para viabilizar a aquisição ou manutenção de sistemas, equipamentos, mobiliários e acervos bibliográficos para atendimento dos ambientes administrativos e didático-pedagógicos.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	2.1	Adquirir e contratar serviços de manutenção para estruturação e reestruturação de sistemas, equipamentos, mobiliários e acervos bibliográficos para atendimento dos ambientes administrativos e didático-pedagógicos do Campus Boa Vista Zona Oeste.	Manter a funcionalidade eficiente do acervo bibliográfico para atendimento dos ambientes administrativos e didático-pedagógicos do Campus Boa Vista Zona Oeste.	4º	3	3	3		DAP	R\$5.000,00
Resultados Alcançados										
Não se aplica.										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 2: Destinar 10% de orçamento de investimento para viabilizar a aquisição ou manutenção de sistemas, equipamentos, mobiliários e acervos bibliográficos para atendimento dos ambientes administrativos e didático-pedagógicos.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	2.1	Adquirir Equipamentos para estruturação e reestruturação dos Campus CNP	Manter a funcionalidade eficiente dos ambientes administrativos e didáticos com aquisição de materiais permanentes necessários	1º e 2º	4	3	2	24	DAP/GAB	R\$ 0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 3: Reduzir em 80% os empenhos de custeio inscritos e/ou reinscritos em Restos a Pagar (RAP).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	3.1	Adquirir material permanente para estruturação e/ou manutenção de ambientes administrativos e didáticos.	Promover a aquisição e/ou manutenção de ambientes administrativos e didáticos com aquisição de materiais permanentes	Contínuo	5	3	3	45	DICAB/CAP	R\$ 0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 3: Reduzir em 80% os empenhos de custeio inscritos e/ou reinscritos em Restos a Pagar (RAP).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	3.1	Monitorar a situação dos empenhos inscritos e reinscritos em RAP	Promover a execução de empenhos lançados em Restos a Pagar conforme a legislação vigente	1°, 2°, 3° e 4°	5	5	5	125	DAP	R\$0,00
Resultados Alcançados										
No 1º trimestre foram inscritos em restos a pagar o montante de R\$2.067.805,41, desse valor foram executados o total de R\$1.288.692,69, portanto foram reduzidos 62,32% dos empenhos inscritos em Restos a Pagar.										
Recurso Executado										
R\$ 1.288.692,69										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 3: Reduzir em 80% os empenhos de custeio inscritos e/ou reinscritos em Restos a Pagar (RAP).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	3.1	Monitorar a situação dos empenhos inscritos e reinscritos em RAP	Promover a execução de empenhos lançados em Restos a Pagar conforme a legislação vigente.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	DAPLAN	R\$ 0,00
Resultados Alcançados										
<p>No 1º trimestre foram inscritos e reinscritos em Restos a Pagar o montante de R\$1.744.729,21. O valor pago foi de R\$962.917,31 e o cancelado foi de R\$1.046,00. Assim, conseguimos reduzir 55,3% dos empenhos inscritos em RAP.</p> <p>Despesas pagas referiram-se aos gastos com funcionamento do CBV: Vigilância, energia, limpeza, gerenciamento dos veículos, Água, apoio administrativo, piscina, limpa fossa, reprografia, dentre outras. Despesas canceladas referiram-se à despesa com extintor de incêndio após finalização de contrato.</p>										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica										
Ações Corretivas										
Não se aplica										

Meta 3: Reduzir em 80% os empenhos de custeio inscritos e/ou reinscritos em Restos a Pagar (RAP).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	3.1	Acompanhar a situação dos empenhos inscritos e reinscritos em RAP	Execução dos empenhos lançados em Restos a Pagar e, conseqüente atendimento à legislação aplicável à essa temática.	1º, 2º, 3º e 4º	5	4	4	80	DAP	R\$747.027,66
Resultados Alcançados										
<p>No 1º trimestre foram inscritos R\$2.458.306,40 em Restos a Pagar. Conseguimos executar com sucesso R\$1.045.514,24 e registramos cancelamentos automáticos no valor de R\$30.805,49. Após a execução e cancelamentos, um saldo de Restos a Pagar de R\$1.381.986,67 permaneceu pendente.</p> <p>Destacamos uma redução significativa de 43,78% nos empenhos inscritos em Restos a Pagar, demonstrando um efetivo controle e gerenciamento dos recursos disponíveis. Estes resultados refletem nosso compromisso com a eficiência e transparência na gestão financeira, contribuindo para o alcance dos objetivos institucionais estabelecidos.</p>										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 3: Reduzir em 80% os empenhos de custeio inscritos e/ou reinscritos em Restos a Pagar (RAP).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	3.1	Monitorar a situação dos empenhos inscritos e reinscritos em RAP e buscar minimizá-los	Cumprir a meta estabelecida no PDI de redução de 80% da RAPs	Contínuo	4	3	4	48	DAP	R\$ 0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 4: Realizar quatro ações anuais para otimização das boas práticas administrativas.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	4.1	Acompanhar a situação dos empenhos inscritos e reinscritos em Restos a Pagar de acordo com a legislação vigente	Prover a execução de empenhos lançados em Restos a Pagar conforme a legislação vigente	Contínuo	4	4	4	64	DICAB/CAP	R\$ 0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 4: Realizar quatro ações anuais para otimização das boas práticas administrativas.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	4.1	Promover a participação dos servidores em eventos locais/institucionais/nacionais, além daqueles classificados como sendo de capacitação, que sejam relevantes para o andamento dos trabalhos administrativos	Otimizar as boas práticas administrativas e integração dos servidores	1°, 2°, 3° e 4°	5	4	5	100	DAP, DG	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ação não realizada.										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 4: Realizar quatro ações anuais para otimização das boas práticas administrativas.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	4.1	Promover integração dos servidores da instituição nos eventos locais e nacionais, para otimização das práticas administrativas.	A integração dos servidores em eventos locais que não sejam de capacitação é imprescindível para o andamento dos trabalhos administrativos e pedagógicos no CBV	1º, 2º, 3º e 4º	4	3	3	36	GABINETE/ DAPLAN	R\$40.000,00
Resultados Alcançados										
Neste trimestre houve empenho, mas não houve liquidação (execução) da despesa.										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica										
Ações Corretivas										
Não se aplica										

Meta 4: Realizar quatro ações anuais para otimização das boas práticas administrativas.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	4.1	Apoiar a Reitoria na realização de eventos que promovam a integração e melhoria da gestão administrativa da instituição.	Participação e integração dos servidores em eventos locais, além daqueles classificados como sendo de capacitação, que sejam relevantes para o andamento dos trabalhos administrativos.	2º e 4º	4	4	4	64	PROAD - DAP	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ação prevista para o próximo trimestre.										
Recurso Executado:										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 4: Realizar quatro ações anuais para otimização das boas práticas administrativas.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	4.1	Mapear e melhorar as principais ações das práticas administrativas	Realizar 4 ações para melhoramento de dos procedimentos administrativos	1º e 2º	4	3	3	36	DAP/GAB	R\$ 0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 5: Atualizar e regularizar a situação patrimonial de 10% dos bens móveis permanentes do IFRR.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	5.1	Realizar levantamento e classificação dos bens inservíveis e posterior regularização	Regularizar os bens através do levantamento de informações e classificação	3º e 4º	5	4	4	80	DICAB/CAP	R\$ 0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 5: Atualizar e regularizar a situação patrimonial de 10% dos bens móveis permanentes do IFRR.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	5.1	Realizar levantamento e classificação dos bens móveis permanentes	Regularizar a situação patrimonial dos bens móveis permanentes	1º, 2º, 3º e 4º	4	5	5	100	DAP, CAP, COFIN	R\$0,00
	5.2	Capacitação da equipe no Sistema Integrado de Gestão Patrimonial (SIADS)	Servidores qualificados e capazes de cumprir a meta	1º e 2º trimestre	5	5	5	125	DAP, CAP	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Iniciou-se o levantamento e classificação dos bens móveis permanentes. Foram elaboradas planilhas de controle e aberto processo de incorporação de bens no SUAP.										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Grande volume de bens para classificação; baixo efetivo de servidores para realizar a tarefa (a coordenação de almoxarifado e patrimônio conta somente com 1 servidor).										
Ações Corretivas										
Instruir processo para capacitação de gestão patrimonial.										

Meta 5: Atualizar e regularizar a situação patrimonial de 10% dos bens móveis permanentes do IFRR.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	5.1	Realizar o levantamento, e posterior regularização, da situação patrimonial dos bens inservíveis do Campus Boa Vista.	Regularização da situação do patrimônio do Campus, em atendimento à legislação aplicável.	4º	4	4	3	48	DAPLAN	R\$ 0,00
Resultados Alcançados										
Ação prevista para o 2º trimestre										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica										
Ações Corretivas										
Não se aplica										

Meta 5: Atualizar e regularizar a situação patrimonial de 10% dos bens móveis permanentes do IFRR.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	5.1	Realizar o levantamento, e posterior regularização, da situação patrimonial dos bens inservíveis do Campus Boa Vista Zona Oeste.	Regularização da situação do patrimônio do Campus, em atendimento à legislação aplicável.	4º	5	4	4	80	DAP	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ação prevista para o 4º trimestre.										
Recurso Executado:										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 5: Atualizar e regularizar a situação patrimonial de 10% dos bens móveis permanentes do IFRR.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	5.1	Realizar levantamento e classificação dos bens inservíveis e fazer desfazimento	Realizar o desfazimento de pelo menos 70% dos bens inservíveis	1º e 2º	4	4	3	48	DAP/CAP	R\$ 0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO DO
PLANO ANUAL DE TRABALHO
– **REPAT** –
1º TRIMESTRE
2024
GESTÃO DE PESSOAS

Boa Vista – RR
2024

Meta 1: Proporcionar a capacitação de 30% dos servidores.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	1.1	Oportunizar 100 Capacitações para os servidores da Reitoria	Aprimoramento contínuo do servidor no que se refere às suas atribuições, visando otimizar a eficiência e eficácia no cumprimento de suas responsabilidades junto à administração pública. Além disso, busca-se promover o desenvolvimento pessoal por meio de cursos presenciais e a distância, proporcionando oportunidades de aprendizado tanto de forma gratuita quanto mediante investimento.	1º 2º 3º e 4ª	5	3	2	30	CDS	R\$23.110,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 1: Proporcionar a capacitação de 30% dos servidores.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	1.1	Oportunizar 50 eventos de capacitação para os servidores do Campus Avançado Bonfim	Aperfeiçoamento e desenvolvimento contínuo no desempenho dos servidores, contribuindo para um melhor alcance dos objetivos institucionais, bem como a promoção pessoal através de cursos presenciais e a distância, com e sem ônus.	1° 2° 3° e 4°	5	3	2	30	CGP	R\$52.375,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 1: Proporcionar a capacitação de 30% dos servidores.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	1.1	Oportunizar 80 Capacitações para os servidores do Campus Amajari	Aprimoramento contínuo do servidor no que se refere às suas atribuições, visando otimizar a eficiência e eficácia no cumprimento de suas responsabilidades junto à administração pública. Além disso, busca-se promover o desenvolvimento pessoal por meio de cursos presenciais e a distância, proporcionando oportunidades de aprendizado tanto de forma gratuita quanto mediante investimento.	1º 2º 3º e 4ª	5	3	2	30	CGP/CAM	R\$ 50.000,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 1: Proporcionar a capacitação de 30% dos servidores.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	1.1	Oportunizar 100 Capacitações para os servidores do <i>Campus Boa Vista</i>	Aprimoramento contínuo do servidor no que se refere às suas atribuições, visando otimizar a eficiência e eficácia no cumprimento de suas responsabilidades junto à administração pública. Além disso, busca-se promover o desenvolvimento pessoal por meio de cursos presenciais e a distância, proporcionando oportunidades de aprendizado tanto de forma gratuita quanto mediante investimento.	1º 2º 3º e 4ª	5	3	2	30	CGP/CBV	R\$91.255,69
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 1: Proporcionar a capacitação de 30% dos servidores.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	1.1	Oportunizar 75 eventos de capacitação para os servidores do Campus Boa Vista Zona Oeste	Aperfeiçoamento e desenvolvimento contínuo no desempenho dos servidores, contribuindo para um melhor alcance dos objetivos institucionais, bem como a promoção pessoal através de cursos presenciais e a distância, com e sem ônus.	1° 2° 3° e 4°	5	3	2	30	CGP/CBVZO	R\$35.000,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 2: Proporcionar a qualificação anual de 8% dos servidores.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	2.1	Divulgar e oportunizar pós-graduações aos servidores da Reitoria	Servidores cientes quanto às ofertas de qualificações disponíveis no país.	1º 2º 3º e 4ª	5	3	3	45	CDS	R\$1.000,00
	2.2	Assegurar a permanência dos servidores em cursos de educação, formação, elevando os índices de titulação	Publicar editais de afastamentos para estudos e bolsa proquali	1º 2º 3º e 4ª	5	3	3	45	CDS	R\$120.000,00
	2.3	Oportunizar afastamento integral de 10% dos servidores docentes	Permanência dos servidores docentes em cursos de pós-graduações em nível de mestrado e doutorado	1º 2º 3º e 4ª	5	3	3	45	CDS	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 2: Proporcionar a qualificação anual de 8% dos servidores.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	2.1	Divulgar e oportunizar pós-graduação aos servidores do Campus Avançado Bonfim	Incentivar a capacitação dos servidores por meio de cursos de pós-graduação, refletindo no crescimento pessoal e no desempenho Institucional.	1º 2º 3º e 4º	5	3	3	45	CGP	R\$22.250,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 2: Proporcionar a qualificação anual de 8% dos servidores.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	2.1	Divulgar e oportunizar pós-graduação aos servidores do Campus Amajari	Estimular o interesse dos servidores em buscar qualificação por meio de cursos de pós-graduação.	1º 2º 3º e 4ª	3	3	3	27	CGP/CAM	R\$ 0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 2: Proporcionar a qualificação anual de 8% dos servidores.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	2.1	Divulgar e oportunizar pós-graduação aos servidores do <i>Campus Boa Vista</i>	Estimular o interesse dos servidores em buscar qualificação por meio de cursos de pós-graduação.	1º 2º 3º e 4ª	3	3	3	27	CGP/CBV	R\$22.250,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 2: Proporcionar a qualificação anual de 8% dos servidores.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	2.1	Divulgar e oportunizar pós-graduação aos servidores do Campus Boa Vista Zona Oeste	Incentivar a capacitação dos servidores por meio de cursos de pós-graduação, refletindo no crescimento pessoal e no desempenho Institucional.	1º 2º 3º e 4º	4	3	3	36	CGP/CBVZO	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 3: Atingir o índice 4,10% em relação à titulação do corpo docente.

Não foi planejada ação para o atingimento dessa meta.

Meta 4: Contribuir anualmente para o alcance de um índice de 30% da participação dos servidores individualmente nas ações da CQVSS e da Cissp.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	4.1	Atender em 100% os requerimentos de análise ergonômica do trabalho que necessitam de emissão de relatório.	Promover o atendimento das demandas, visando a prevenção do adoecimento e dos acidentes no trabalho.	1º,2º,3º e 4º	4	3	3	36	CQVSS	R\$6.323,72
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 5: Atender 100% dos requerimentos de análise ergonômica do trabalho que necessitam de emissão de relatório

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORI A	5.1	Contribuir, anualmente, para o alcance de um índice de 30% da participação dos servidores individualmente nas ações da CQVSS e CISSP.	Promover ações e estimular a participação dos servidores, visando a prevenção de doenças e acidentes no trabalho.	1°,2°,3° e 4°	4	3	3	36	CQVSS	R\$80.916,16
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 5: Atender 100% dos requerimentos de análise ergonômica do trabalho que necessitam de emissão de relatório

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	5.1	Contribuir, anualmente, para o alcance de um índice de 30% da participação dos servidores individualmente nas ações da CQVSS e CISSP.	Promover ações e estimular a participação dos servidores, visando a prevenção de doenças e acidentes no trabalho.	1° 2° 3° e 4°	4	3	3	36	CGP	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 5: Atender 100% dos requerimentos de análise ergonômica do trabalho que necessitam de emissão de relatório

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	5.1	Contribuir, anualmente, para o alcance de um índice de 30% da participação dos servidores individualmente nas ações da CQVSS e CISSP.	Promover ações e estimular a participação dos servidores, visando a prevenção de doenças e acidentes no trabalho.	1º,2º,3º e 4º	3	3	3	27	CQVSS	R\$ 0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 5: Atender 100% dos requerimentos de análise ergonômica do trabalho que necessitam de emissão de relatório

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	5.1	Contribuir, anualmente, para o alcance de um índice de 30% da participação dos servidores individualmente nas ações da CQVSS e CISSP.	Promover ações e estimular a participação dos servidores, visando a prevenção de doenças e acidentes no trabalho.	1º 2º 3º e 4ª	5	4	3	60	CGP/CBV	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 5: Atender 100% dos requerimentos de análise ergonômica do trabalho que necessitam de emissão de relatório

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	5.1	Acompanhar e assessorar o desenvolvimento das ações da CISSP com o envolvimento e comprometimento máximo dos servidores	Desenvolvimento de ações de promoção à saúde e à segurança do servidor	1° 2° 3° e 4°	4	3	3	36	CGP/CBVZO	R\$0,00
	5.2	Promover programas de prevenção das doenças e acidentes relacionados ao trabalho	Sensibilização e cooperação dos servidores e setores, no processo de prevenção de doenças e acidentes no trabalho	1° 2° 3° e 4°	4	2	3	24	CGP/CBVZO	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										



RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO DO
PLANO ANUAL DE TRABALHO
– **REPAT** –
1º TRIMESTRE
2024
GOVERNANÇA

Boa Vista – RR
2024

Meta 1: Elevar todos os índices de governança do levantamento do TCU para o nível "Intermediário" em cinco anos – 38%.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	1.1	Estimular a adoção de boas práticas do TCU.	Melhoria dos índices de governança do IFRR.	1º ao 4º	4	4	3	48	DEGOV	R\$0,00
	1.2	Monitorar os índices do TCU por meio do Mago.	Feedback com mais precisão e agilidade aos gestores, para que o IFRR possa elevar os níveis dos índices de governança do TCU.	1º ao 4º	5	4	3	60	DEGOV	R\$0,00
	1.3	Realizar treinamento anual sobre governança para alta administração do IFRR.	Repasse de conhecimentos sobre o papel da governança, com vistas a fortalecer a governança do IFRR.	2º	3	3	3	27	DEGOV	R\$0,00
	1.4	Elaborar e solicitar aprovação do calendário de reuniões do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos.	Fortalecimento das ações do Comitê.	1º	4	3	3	36	DEGOV	R\$0,00
	1.5	Realizar reunião trimestral das Instâncias Internas de Apoio à Governança.	Alinhamento das demandas que darão suporte à governança do IFRR.	1º ao 4º	4	3	3	36	DEGOV	R\$0,00

Resultados Alcançados

Os primeiros passos importantes para o alcance dos resultados esperados, foram tomados, que foram o estabelecimento das reuniões trimestrais das Instâncias Internas de Apoio à Governança e a aprovação do calendário de reuniões do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos. As instâncias realizaram sua primeira reunião e as demandas foram levadas para a reunião do comitê. Com a participação das Instâncias Internas de Apoio à Governança na reunião do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos, levando a problemática do não cumprimento pelos setores, dos prazos de entrega de respostas à Ouvidoria e Auditoria Interna, a alta administração foi estimulada para adoção de boas práticas de governança com vistas a alcançar a melhoria dos índices de governança. Alguns encaminhamentos foram tomados na reunião, e serão apresentados na próxima reunião do comitê.

Em relação aos índices de governança do levantamento do TCU, está previsto para o mês de abril a aplicação de novo levantamento pelo tribunal.

Recurso Executado

Não se aplica.

Problemas Enfrentados

Não se aplica.

Ações Corretivas

Não se aplica.

Meta 2: Gerenciar os riscos de todos os macroprocessos das dimensões estratégicas constantes no PDI em cinco anos – 20%.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	2.1	Realizar treinamento em gestão de riscos por meio do Programa Facilita.	Elaboração dos Planos de Implementação de Controle das Dimensões Estratégicas.	1º ao 4º	5	5	4	100	DEGOV	R\$0,00
	2.2	Monitorar os Planos de Implementação de Controles das Dimensões Estratégicas.	Execução dos controles propostos nos planos.	1º ao 4º	5	5	4	100	DEGOV	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Teve início em março, a realização do Curso de Gestão por Processos e Gestão de Riscos, por meio do Programa Facilita, com a Dimensão Estratégica Ensino. A partir da conclusão do curso, prevista para junho/2024, serão elaborados os Planos de Implementação de Controle.										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 3: Adotar todas as boas práticas do Roteiro de Atuação do sistema e-Prevenção em cinco anos – 55%.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	3.1	Estimular a adoção das boas práticas do Roteiro de Atuação do Sistema e-Prevenção.	Fortalecimento das ações de integridade.	1º ao 4º	4	3	3	36	DEGOV	R\$0,00
	3.2	Elaborar e monitorar a execução das ações previstas no Plano de Integridade do IFRR.	Fortalecimento das ações de integridade.	1º ao 4º	5	5	3	75	DEGOV	R\$0,00
	3.3	Realizar treinamento de Gestão de Riscos para Integridade.	Elaboração do Plano de Integridade 2025-2026 do IFRR.	2º	5	5	3	75	DEGOV	R\$0,00
	3.4	Realizar o evento "Mês da Integridade no IFRR".	Fortalecimento das ações de integridade.	3º	4	3	3	36	DEGOV	R\$13.870,00
	3.5	Elaborar vídeos trimestrais informativos sobre integridade.	Fortalecimento das ações de integridade.	1º ao 4º	3	2	2	12	DEGOV	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ações previstas para o segundo trimestre.										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 4: Realizar anualmente 100% dos serviços de auditoria planejados.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	4.1	Avaliar os controles de frequência instituídos pelo IFRR.	Aprimoramento dos mecanismos de controle.	2° e 3°	4	3	3	36	AUDIN	R\$0,00
	4.2	Avaliar gestão de suprimentos de bens e serviços.	Aprimoramento dos mecanismos de controle.	3° e 4°	4	3	3	36	AUDIN	R\$0,00
	4.3	Elaborar instrumento de rodízio de ênfase dos trabalhos a serem realizados sob a vigência do PDI 2024-2028.	Racionalização dos serviços de auditoria e aprimoramento das ações de planejamento anual.	3°	4	3	3	36	AUDIN	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Os serviços de auditoria previstos no PAINT de 2024 serão realizados a partir do segundo trimestre.										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 5: Alcançar até 2028 o índice de 80% de atendimento das recomendações emitidas pela auditoria interna.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	5.1	Monitorar recomendações emitidas em exercícios anteriores.	Melhoria dos instrumentos de gestão de riscos dos processos de trabalho.	1º	4	3	3	36	AUDIN	R\$0,00
	5.2	Monitorar recomendações emitidas no exercício de 2024, por meio do SUAP.	Melhoria dos instrumentos de gestão de riscos dos processos de trabalho.	4º	4	3	3	36	AUDIN	R\$0,00
Resultados Alcançados										
<p>Para o monitoramento das recomendações emitidas em exercícios anteriores, foi realizada a abertura de processos no SUAP. Com a abertura dos processos junto ao SUAP foi notada melhoria dos mecanismos de monitoramento, possibilitando maior controle dos papéis de trabalho de monitoramento, assim como melhor cumprimento dos prazos estabelecidos pela Auditoria Interna. Os benefícios da implementação das recomendações será quantificado ao final do segundo trimestre de 2024. O monitoramento das recomendações emitidas em 2024 será realizado no quarto trimestre.</p>										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Atraso no envio de respostas às Solicitações de Auditoria Interna.										
Ações Corretivas										
Reiteração, por e-mail, das Solicitações de Auditoria Interna e encaminhamento dessa demanda de atrasos para o Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos.										

Meta 6: Alcançar 100% dos benefícios não financeiros esperados no fim de cada serviço de auditoria.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	6.1	Elaborar instrumento de quantificação de benefícios ao final do monitoramento das recomendações emitidas em 2024.	Adequada mensuração dos resultados da atuação da Unidade de Auditoria Interna.	4º	4	3	3	36	AUDIN	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ação prevista para o quarto trimestre.										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 7: Executar 50% do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Auditoria Interna (PGMQ).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	7.1	Elaborar instrumentos de avaliação do PGMQ.	Aprimoramento da qualidade dos serviços de auditoria.	2º	3	3	2	18	AUDIN	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ação prevista para o segundo trimestre.										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 8: Responder 100% das manifestações da ouvidoria dentro do prazo legal determinado.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	8.1	Realizar ações de sensibilização com a alta administração sobre cumprimento dos prazos. (OUV)	Respostas dentro prazo.	1º ao 4º	5	5	5	125	OUVIDORIA	R\$0,00
	8.2	Criar campanha de divulgação do papel e importância da ouvidoria para a instituição. (OUV)	Respostas dentro prazo.	1º ao 4º	5	4	4	80	OUVIDORIA	R\$0,00
Resultados Alcançados										
A ação de realizar ações de sensibilização com a alta administração sobre o cumprimento dos prazos para resposta das manifestações da ouvidoria resultou em uma participação significativa na reunião do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos. Durante essa reunião, foi discutida a problemática do não cumprimento dos prazos de entrega de respostas à Ouvidoria, visando estimular a adoção de boas práticas de governança e promover melhorias nos índices de governança institucional. Como resultado direto dessas ações, foi possível atender 94% das demandas dentro do prazo estipulado, demonstrando um avanço considerável na eficiência do processo de resposta às manifestações da ouvidoria.										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Apesar dos esforços em promover a sensibilização e conscientização sobre a importância do cumprimento dos prazos de resposta das manifestações da ouvidoria, alguns problemas foram enfrentados ao longo do processo. Um dos principais desafios foi a resistência inicial por parte de alguns setores em aderir às práticas de governança sugeridas.										
Ações Corretivas										
Apesar dos desafios, implementamos ações corretivas por meio de uma estratégia de comunicação abrangente e do envolvimento da alta gestão para disseminar a importância do cumprimento dos prazos nos campi. No entanto, ainda não conseguimos mudar completamente a cultura organizacional.										

Meta 9: Responder a 100% das solicitações de informações no e-SIC dentro do prazo legal determinado.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	9.1	Realizar ações de sensibilização com a alta administração sobre cumprimento dos prazos. (e-SIC)	Respostas dentro prazo.	1º ao 4º	5	5	5	125	OUVIDORIA	R\$0,00
	9.2	Criar campanha de divulgação do papel e importância da ouvidoria para a instituição. (e-SIC)	Respostas dentro prazo.	1º ao 4º	5	4	4	80	OUVIDORIA	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Realizar sessões de conscientização com a alta administração sobre a importância de cumprir os prazos para responder às solicitações de informações no e-SIC gerou uma forte participação na reunião do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos. Durante esse encontro, discutiu-se a questão do não cumprimento dos prazos de resposta à Ouvidoria, com o objetivo de promover a adoção de melhores práticas de governança e melhorar os índices de governança institucional. Como resultado direto dessas iniciativas, conseguimos responder dentro do prazo estipulado para 98,27% das demandas, o que representa um avanço significativo na eficiência do processo de resposta às solicitações de informações no e-SIC.										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Apesar dos esforços em promover a sensibilização e conscientização sobre a importância do cumprimento dos prazos de resposta das solicitações de informações no e-SIC, alguns problemas foram enfrentados ao longo do processo. Um dos principais desafios foi a resistência inicial por parte de alguns setores em aderir às práticas de governança sugeridas.										
Ações Corretivas										
Apesar dos desafios, implementamos ações corretivas por meio de uma estratégia de comunicação abrangente e do envolvimento da alta gestão para disseminar a importância do cumprimento dos prazos nas solicitações de informações no e-SIC nos campi. No entanto, ainda não conseguimos mudar completamente a cultura organizacional.										

Meta 10: Alcançar 60% de êxito na avaliação de satisfação do atendimento ao cidadão pela Ouvidoria.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	10.1	Divulgar aos demandantes a importância do preenchimento das avaliações. (OUV)	Aumento no total de avaliações preenchidas e aumento do percentual de satisfação.	1º ao 4º	4	4	3	48	OUVIDORIA	R\$0,00
	10.2	Constituir o Conselho de Usuários para avaliação e melhoria dos serviços prestados pelo IFRR. (OUV)	Aumento no total de avaliações preenchidas e aumento do percentual de satisfação.	2º	4	3	3	36	OUVIDORIA	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Enfrentamos uma dificuldade significativa devido à baixa participação dos usuários na avaliação. Apenas um usuário forneceu feedback, o que não nos permite calcular um percentual de satisfação.										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
O desafio enfrentado reside no fato de que o sistema do Fala.BR, desenvolvido pela CGU, não apresenta mecanismos eficazes para incentivar os usuários a avaliarem suas manifestações.										
Ações Corretivas										
Para abordar essa questão, vamos enviar um e-mail à CGU para solicitar meios que facilitem a avaliação das respostas pelos usuários.										

Meta 11: Alcançar 70% de êxito na avaliação da satisfação dos cidadãos atendidos pelo e-SIC.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	11.1	Divulgar aos demandantes a importância do preenchimento das avaliações. (e-SIC)	Aumento no total de avaliações preenchidas e aumento do percentual de satisfação.	1º ao 4º	4	4	3	48	OUVIDORIA	R\$0,00
	11.2	Constituir o Conselho de Usuários para avaliação e melhoria dos serviços prestados pelo IFRR. (e-SIC)	Aumento no total de avaliações preenchidas e aumento do percentual de satisfação.	2º	4	3	3	36	OUVIDORIA	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Conseguimos alcançar um índice de satisfação de 96,6% entre os cidadãos atendidos pelo e-SIC, superando significativamente a meta estabelecida de 70%. Isso demonstra o nosso compromisso em oferecer um serviço de qualidade e eficiente, atendendo às expectativas dos usuários e promovendo a transparência e a efetividade na prestação de informações públicas.										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Para alcançar 100% de satisfação, enfrentamos desafios relacionados à clareza e qualidade das respostas fornecidas por alguns setores. Identificamos a necessidade de garantir que as respostas sejam mais acessíveis e bem elaboradas, de modo a atender às expectativas dos cidadãos de forma mais eficaz.										
Ações Corretivas										
Implementamos ações corretivas, incluindo o envio de e-mails com o objetivo de conscientizar os servidores sobre a importância de fornecer respostas com mais empatia. Essa iniciativa visa garantir que as interações com os cidadãos sejam mais humanizadas e que as respostas reflitam um maior cuidado e consideração pelas necessidades e preocupações dos solicitantes.										

Meta 12: Publicar todos os itens de transparência ativa da Lei de Acesso à Informação (LAI) – 80%.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	12.1	Monitorar a publicação e solicitar a atualização das informações institucionais em transparência ativa conforme prevê a LAI.	Publicação atualizada de todos os itens da LAI.	1º ao 4º	5	5	4	100	OUVIDORIA	R\$0,00
	12.2	Monitorar as ações do Plano de Dados Abertos.	Cumprimento do Plano de Dados Abertos.	1º ao 4º	5	5	4	100	OUVIDORIA	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Alcançamos 88% de cumprimento na publicação dos itens de transparência ativa da Lei de Acesso à Informação (LAI). Dos 49 itens previstos, 44 foram integralmente atendidos, um é parcialmente cumprido e quatro ainda estão pendentes.										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
A principal dificuldade enfrentada foi a transição do site institucional, o que impactou diretamente na atualização e publicação dos itens de transparência ativa da Lei de Acesso à Informação (LAI).										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO DO
PLANO ANUAL DE TRABALHO
– **REPAT** –
1º TRIMESTRE
2024

PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO

Boa Vista – RR
2024

Meta 1: Alcançar 55% por ano de projetos de pesquisa aplicada.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORI A	1.1	Publicar 3 editais de incentivo a pesquisa aplicada.	Alcançar 50 projetos de pesquisa aplicada aprovados no âmbito do IFRR	1° e 2°	5	5	4	100	PROPEspi/ DPPPG/ Agif	R\$86.400,00
	1.2	Realizar visitas e encontros nas unidades para fortalecimento da pesquisa aplicada.	Aumento o números de submissões de projetos aplicados no âmbito do IFRR	1°, 2°, 3° e 4°	4	4	4	64	PROPEspi/ DPPPG/ Agif	R\$1.820,00
	1.3	Realizar e apoiar eventos voltados para a produção técnico-científica e inovação.	Apoio à realização de 3 eventos de divulgação do conhecimento produzido pelo IFRR	2° e 3°	4	4	5	80	PROPEspi/ DPPPG/ Agif	R\$16.365,40
Resultados Alcançados										
<p>Publicaram-se os editais para Registro e Monitoramento de Projetos de Pesquisa ou Inovação Vinculados às Unidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR); do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica (PIBICT) e Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica e Tecnológica (PIVICT); e do Programa de Incentivo à Pesquisa Aplicada – Docente (PIPAD).</p> <p>Realizou-se o Fórum Interno de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Fippi) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR).</p> <p>Realizaram-se visitas às unidades junto à comitiva da Fundação de Amparo à Pesquisa de Roraima (FAPERRR) para apresentação dos editais do Programa Amazônia +10.</p> <p>Apoiou-se a participação de pesquisadora do IFRR como palestrante em evento de formação para preenchimento de Currículo Lattes da FAPERRR voltada à contemplados no Programa Centelha mediante custeio de diárias para seu traslado à Boa Vista.</p>										
Recurso Executado										
R\$ 1.178,46										
Problemas Enfrentados										
Poucas inscrições nos prazos iniciais dos editais publicados.										
Ações Corretivas										
Prorrogou-se os prazos de inscrição dos editais publicados.										

Meta 1: Alcançar 55% por ano de projetos de pesquisa aplicada.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	1.1	Divulgar os editais de incentivo à pesquisa e estimular a participação dos professores e estudantes.	Aumento das participações dos docentes e estudantes em projetos de pesquisa.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	4	100	NUPI	R\$0,00
	1.2	Estimular a criação de novos Grupos de Pesquisa e apoiar os já existentes.	Fortalecimento dos Grupos de pesquisas e criação de novos Grupos no CAB.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	NUPI	R\$0,00
	1.3	Promover eventos para divulgação dos projetos de pesquisa.	Realização de um evento científico para promoção da ciência no âmbito do CAB.	1º e 2º	4	4	5	80	NUPI	R\$5.000,00

Resultados Alcançados

Publicação do EDITAL 2/2024 - PROPESPI/IFRR, do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica (PIBICT) e do Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica e Tecnológica (PIVICT). Seleção de 06 projetos de pesquisas PIBICT.

Recurso Executado

Não houve.

Problemas Enfrentados

Suspensão da execução do EDITAL 2/2024 - PROPESPI/IFRR em virtude da greve dos servidores.
Suspensão da execução do EDITAL 3/2024 - PROPESPI/IFRR, do Programa de Incentivo à Pesquisa Aplicada – Docente (PIPAD).

Ações Corretivas

Não informado pela unidade.

Meta 1: Alcançar 55% por ano de projetos de pesquisa aplicada.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	1.1	Divulgar os editais de incentivo a pesquisa aplicada publicados pela pró-reitoria de pesquisa do IFRR.	Envio de projetos de pesquisa aplicada em todos os editais de incentivo a pesquisa no âmbito do IFRR.	1º e 2º	5	5	4	100	COPESPI/DEN	R\$11.200,00
	1.2	Apoiar a realização de visitas e encontros da pró-reitoria de pesquisa do IFRR no CAM para fortalecimento da pesquisa aplicada.	Aumento do número de submissões de projetos aplicados no âmbito do IFRR/CAM.	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	4	64	COPESPI/DEN	R\$0,00
	1.3	Apoiar e realizar eventos voltados para a produção técnico-científica e inovação.	Realização de eventos de divulgação do conhecimento produzido pelo IFRR e realização de evento de divulgação do conhecimento produzido pelo IFRR/CAM.	2º e 3º	4	4	5	80	COPESPI/DEN	R\$10.300,00

Resultados Alcançados

- 1.1 Divulgação dos editais PIBICT/PIVICT e PIPAD 2024 de incentivo a pesquisa aplicada publicados pela pró-reitoria de pesquisa do IFRR. Envio de projetos pelos professores do IFRR/CAM aos programas supracitados.
- 1.2 Apoio a realização de visitas e encontros da pró-reitoria de pesquisa do IFRR no CAM para fortalecimento da pesquisa aplicada. Comparecimento dos servidores professores e técnicos administrativos aos encontros marcados.
- 1.3 Apoio a realização de eventos voltados para a produção técnico-científica e inovação. Participação de servidores do CAM na coordenação do SEMEI 2024.

Recurso Executado

Não se aplica.

Problemas Enfrentados

Não se aplica.

Ações Corretivas

Não se aplica.

Meta 1: Alcançar 55% por ano de projetos de pesquisa aplicada.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	1.1	Fomentar na unidade a criação de novos Grupos de Pesquisa - GP e fortalecer os já existentes.	Fortalecimento do Grupo de Pesquisa em Organização e Memórias de Espaços Pedagógicos em Educação Profissional e Tecnológica; fortalecimento do Grupo de Pesquisa em Práticas Educativas em Educação Profissional e Tecnológica; acompanhamento das produções científicas dos GP; colaboração na divulgação de materiais como e-book; divulgação de editais institucionais etc.	Contínua	3	3	3	27	Dipesp/ Copesq/ Coprofept	R\$ 0,00
Resultados Alcançados										
ProfePT: Escolhido os membros do grupo de pesquisa em Memórias e o grupo de Prática educativas terá troca de liderança. Um e-book será lançado com as produções dos discentes e docentes de ambas as linhas de pesquisa.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 1: Alcançar 55% por ano de projetos de pesquisa aplicada.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	1.1	Divulgar e incentivar os servidores do campus a participarem dos editais de pesquisa submetendo projetos de pesquisa aplicada	Alcançar a aprovação de projetos de pesquisa aplicada nos editais lançados pela PROPESPI	1° e 2°	4	4	3	48	COPEAQ	R\$0,00
	1.2	Realizar e apoiar eventos voltados para a produção científica especialmente em pesquisa aplicada	Organização de eventos para a divulgação do conhecimento gerado pelo IFRR, incluindo especificamente eventos para a divulgação do conhecimento produzido pelo IFRR/CBVZO	2° e 3°	4	3	4	48	COPEAQ/ PROPESPI	R\$9.000,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 1: Alcançar 55% por ano de projetos de pesquisa aplicada.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	1.1	Ofertar 05 (cinco) bolsas de iniciação científica no valor de R\$ 700,00 (setecentos reais), pelo período de 08 (oito) meses, através do programa institucional de iniciação científica e tecnológica - PIBICT	Submissão de projetos aos editais publicados	1° e 2°	5	5	4	100	COPEAQ	R\$28.000,00
	1.2	Divulgar e incentivar a comunidade acadêmica do CNP a participar dos editais de incentivo a pesquisa aplicada, bem como monitorar os projetos aprovados	Aumento do números de submissões de projetos aplicados no âmbito do IFRR/CNP	1°, 2°, 3° e 4°	4	4	4	64	COPEAQ/DEN	R\$0,00
	1.3	Realizar e apoiar eventos voltados para a produção técnico-científico e inovação, bem como incentivar a comunidade acadêmica do CNP a participar dos eventos	Organização de eventos para a divulgação do conhecimento gerado pelo IFRR, incluindo especificamente eventos para a divulgação do conhecimento produzido pelo IFRR/CNP	2° e 3°	4	4	5	80	COPEAQ/DEN	R\$4.260,00
Resultados Alcançados										
Publicação do EDITAL 2/2024 - PROPESPI/IFRR, do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica (PIBICT) e do Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica e Tecnológica (PIVICT). Seleção de 06 projetos de pesquisas PIBICT.										
Recurso Executado:										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Suspensão da execução do EDITAL 2/2024 - PROPESPI/IFRR em virtude da greve dos servidores. Suspensão da execução do EDITAL 3/2024 - PROPESPI/IFRR, do Programa de Incentivo à Pesquisa Aplicada – Docente (PIPAD).										
Ações Corretivas										

Meta 2: Aumentar em dois pontos percentuais ao ano o índice de servidores envolvidos em projetos de pesquisa – 10%.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	2.1	Divulgar e incentivar a participação de servidores em editais de agências de fomento externo.	Aprovação de 16 projetos em editais externos	1º, 2º e 3º	4	5	4	80	PROPESPI/DPPPG/ Agif	R\$0,00
	2.2	Publicar edital para registro e monitoramento de projetos de pesquisa ou inovação vinculados às unidades do IFRR	Registro de projetos de pesquisa básica e aplicada desenvolvido pelos servidores do IFRR, com ou sem fomento	1º, 2º, 3º e 4º	3	3	3	27	PROPESPI/DPPPG/ Agif	R\$0,00
	2.3	Garantir a participação de representantes institucionais em eventos de discussão nacional de políticas e ações para a dimensão (Encontro de Gestores de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação dos Institutos Federais da Região Norte, Reditec, FORPOG, CONNEPI)	Melhoria das práticas e processos de fomento e governança da pesquisa	1º, 2º, 3º e 4º	4	5	4	80	PROPESPI/DPPPG/ Agif	R\$38.213,60
Resultados Alcançados										
Retomou-se o envio do Boletim de Pesquisa e Inovação aos servidores do IFRR. Publicou-se o edital para Registro e Monitoramento de Projetos de Pesquisa ou Inovação Vinculados às Unidades do IFRR. Garantiu-se a participação de representante da Pró-Reitoria em reuniões do Colégio de Dirigentes do IFRR (COLDI) e do Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (FORPOG).										
Recurso Executado										
R\$ 6.163,71										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 2: Aumentar em dois pontos percentuais ao ano o índice de servidores envolvidos em projetos de pesquisa – 10%.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	2.1	Estimular a captação de recursos de editais externos.	Divulgação nos canais internos institucionais do Campus Avançado Bonfim dos editais com fomento externo.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	NUPI	R\$0,00
	2.2	Divulgar e estimular a participação em editais PBICT, PIBITI, PIVICT, PIPAD, GP Inovação.	Aumento das participações dos docentes e estudantes em projetos de pesquisa.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	NUPI	R\$0,00
	2.3	Ofertar oficinas de projetos de iniciação científica.	Realização de, pelo menos, duas oficinas sobre elaboração de projetos de pesquisa à comunidade interna.	Contínuo	5	5	5	125	NUPI/ KONEKA	R\$5.000,00

Resultados Alcançados

Não informado pela unidade.

Recurso Executado:

Não informado pela unidade.

Problemas Enfrentados

Não informado pela unidade.

Ações Corretivas

Não informado pela unidade.

Meta 2: Aumentar em dois pontos percentuais ao ano o índice de servidores envolvidos em projetos de pesquisa – 10%.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	2.1	Divulgar e incentivar, com o apoio da pró-reitoria de pesquisa, a participação de servidores em editais de agências de fomento externo.	Envio de projetos em editais externos.	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	4	64	COPESPI/ DEN/ PROPEPI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Divulgação e incentivo, com o apoio da pró-reitoria de pesquisa, a participação de servidores em editais de agências de fomento externo. Projetos com recursos externos em execução e enviados para aprovação.										
Recurso Executado:										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 2: Aumentar em dois pontos percentuais ao ano o índice de servidores envolvidos em projetos de pesquisa – 10%.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	2.1	Ofertar 7 bolsas de iniciação científica por meio do edital do PIBICT.	Ter 7 projetos aprovados na modalidade do PIBICT e, pelo menos, 2 na modalidade do PIVICT.	1º e 2º	5	5	5	125	Dipesp/ Copesq	R\$ 39.200,00
	2.2	Acompanhar o desenvolvimento do PIPAD.	Realização da gestão do pagamento do bolsista durante os seis meses; realização de, pelo menos, duas reuniões com os orientadores dos projetos aprovados no PIPAD; encaminhamento à PROPESPI de casos extraordinários para tomada de decisão.	Contínua	5	5	5	125	Dipesp/ Copesq	R\$ 0,00
	2.3	Ofertar oficinas de projetos de iniciação científica.	Realização de, pelo menos, duas oficinas sobre elaboração de projetos de pesquisa à comunidade interna.	Contínua	5	5	5	125	Dipesp/ Copesq	R\$ 0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado:										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 2: Aumentar em dois pontos percentuais ao ano o índice de servidores envolvidos em projetos de pesquisa – 10%.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	2.1	Realizar o credenciamento do campus no CAPDA	Obter o credenciamento do campus no CAPDA	1°, 2°, 3° e 4°	5	5	5	125	COPEAQ	
	2.2	Divulgar e incentivar os servidores do campus a participarem dos editais de pesquisa	Aumentar o número de projetos de pesquisa realizados no campus em relação ao ano passado	1°, 2°, e 3°	5	5	5	125	COPEAQ	R\$28.000,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado:										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 2: Aumentar em dois pontos percentuais ao ano o índice de servidores envolvidos em projetos de pesquisa – 10%.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	2.1	Incentivar a participação de servidores em editais de fomento à pesquisa de fontes externas	Aumento do número de servidores participando de projetos de pesquisa desenvolvidos no CNP, por meio de fomento externo	1º, 2º e 3º	4	5	4	80	COPEAQ/DEN	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Em março de 2024 foi realizada uma reunião com os servidores Técnicos e Docentes para apresentação dos Editais da FINEP pela comitiva da FAPERR.										
Recurso Executado:										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 3: Aumentar em 0,5 ponto percentual ao ano o indicador de alunos envolvidos em projetos de pesquisa básica e aplicada executados no ano anterior - 2%.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	3.1	Incentivar a participação de estudantes em projetos voluntários.	A partir do diálogo com os servidores das unidades ocorrerá um acréscimo no número de estudantes voluntários.	1°, 2°, 3° e 4°	4	4	4	64	PROPESPI/DPPPG/ Agif	R\$0,00
	3.2	Dialogar com as agências de fomento para acréscimo na oferta de bolsas.	Acréscimo na oferta de bolsas proveniente de órgãos locais de financiamento.	1° e 2°	5	5	4	100	PROPESPI/DPPPG/ Agif	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Passou-se à execução das ações a partir do segundo trimestre.										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Poucas inscrições nos prazos iniciais dos editais publicados.										
Ações Corretivas										
Prorrogou-se os prazos de inscrição dos editais publicados.										

Meta 3: Aumentar em 0,5 ponto percentual ao ano o indicador de alunos envolvidos em projetos de pesquisa básica e aplicada executados no ano anterior - 2%.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	3.1	Estimular a participação de estudantes voluntários em projetos de pesquisas.	Aumento do número de estudantes voluntários nos projetos de pesquisa.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	NUPI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado:										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 3: Aumentar em 0,5 ponto percentual ao ano o indicador de alunos envolvidos em projetos de pesquisa básica e aplicada executados no ano anterior - 2%.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	3.1	Incentivar, com o apoio da pró-reitoria de pesquisa, a participação de estudantes e professores em projetos voluntários, através de diálogo com servidores do IFRR/CAM.	Aumento do número de estudantes voluntários em projetos de pesquisa voluntário.	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	4	64	COPESPI/ DEN/ PROPESPI	R\$24.000,00
	3.2	Apoiar o diálogo com as agências de fomento para acréscimo na oferta de bolsas, através do repasse de demandas do CAM a pró-reitoria de pesquisa.	Acréscimo na oferta de bolsas proveniente de órgãos locais de financiamento repassadas pela pró-reitoria de pesquisa.	1º e 2º	5	5	4	100	COPESPI/ DEN/ PROPESPI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Incentivo, com o apoio da pró-reitoria de pesquisa, a participação de estudantes e professores em projetos voluntários, através de diálogo com servidores do IFRR/CAM. 10 projetos enviados para o Edital PIBICT/PIVICT 2024.										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 3: Aumentar em 0,5 ponto percentual ao ano o indicador de alunos envolvidos em projetos de pesquisa básica e aplicada executados no ano anterior - 2%.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	3.1	Incentivar, com o apoio da proreitoria de pesquisa, a participação de estudantes e professores em projetos voluntários, através de diálogo com servidores do IFRR/CBV.	Aumento do número de estudantes voluntários em projetos de pesquisa voluntário.	Contínua	4	4	4	64	Dipesp/ Copesq	R\$ 0,00
	3.2	Fomentar a captação de recursos externos para o desenvolvimento de projetos de pesquisa.	Divulgação nos canais institucionais dos editais com fomento externo geridos pela FAEPI/CAPDA.	Contínua	5	5	5	125	Dipesp/ Copesq/ Cpg/ Profep	R\$ 0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado:										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 3: Aumentar em 0,5 ponto percentual ao ano o indicador de alunos envolvidos em projetos de pesquisa básica e aplicada executados no ano anterior - 2%.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	3.1	Incentivar a participação de estudantes em projetos com e sem bolsa	Aumentar o número de projetos de pesquisa realizados com e sem bolsa no campus em relação ao ano passado	1° e 2°	5	5	5	125	COPESQ	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 3: Aumentar em 0,5 ponto percentual ao ano o indicador de alunos envolvidos em projetos de pesquisa básica e aplicada executados no ano anterior - 2%.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	3.1	Incentivar a participação de estudantes do CNP a participar de projetos voluntários	Aumento do quantitativo de estudantes voluntários em projetos de pesquisa	1°, 2°, 3° e 4°	4	4	4	64	COPEAQ/DEN	R\$0,00
	3.2	Participar, juntamente com a PROPESPI, de diálogos com as agências de fomento locais para acréscimo na oferta de bolsas	Oferta de maior número de bolsas, por meio da PROPESPI, proveniente de órgãos locais de financiamento	1° e 2°	5	5	4	100	COPEAQ/DEN/ PROPESPI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não se aplica..										
Recurso Executado:										
Não se aplica..										
Problemas Enfrentados										
A limitação de apenas um estudante por projeto de pesquisa submetidos aos Editais PIBICT e PIVICT resultou numa queda acentuada no número de estudantes participantes de projetos de pesquisas.										
Ações Corretivas										
Proposição de um debate sobre o número mínimo de voluntários em projetos de pesquisas..										

Meta 4: Alcançar a participação de 2% dos estudantes provenientes de ações afirmativas em projetos de pesquisa, pós-graduação, inovação e empreendedorismo.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	4.1	Inserir nos editais cotas para ações afirmativas.	Acréscimo de estudantes em projetos provenientes de ações afirmativas.	1° e 2°	5	5	5	125	PROPEMPI/ DPPP/Agif	R\$0,00
	4.2	Dialogar com as unidades sobre a importância das ações afirmativas.	Que as unidades consigam aumentar a participação de estudantes em projetos provenientes de ações afirmativas.	1°, 2° e 3°	5	5	5	125	PROPEMPI/ DPPP/Agif	R\$0,00

Resultados Alcançados

Incluiu-se nos editais publicadas bolsas destinadas preferencialmente a estudantes provenientes das ações afirmativas.

Recurso Executado:

Não se aplica.

Problemas Enfrentados

Não se aplica.

Ações Corretivas

Não se aplica.

Meta 4: Alcançar a participação de 2% dos estudantes provenientes de ações afirmativas em projetos de pesquisa, pós-graduação, inovação e empreendedorismo.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	4.1	Incentivar a submissão de propostas em editais com cotas para ações afirmativas.	Acréscimo de estudantes em projetos provenientes de ações afirmativas.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	NUPI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 4: Alcançar a participação de 2% dos estudantes provenientes de ações afirmativas em projetos de pesquisa, pós-graduação, inovação e empreendedorismo.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	4.1	Apoiar a inserção de cotas para ações afirmativas nos editais publicados no IFRR no âmbito da pesquisa	Acréscimo de estudantes em projetos provenientes de ações afirmativas matriculados do IFRR/CAM.	1º e 2º	5	5	5	125	COPESPI/ DEN	R\$0,00
	4.2	Dialogar com os servidores lotados no CAM, com o apoio da pró-reitoria de pesquisa, sobre a importância das ações afirmativas.	Aumento da participação de estudantes em projetos de pesquisa provenientes de ações afirmativas.	1º, 2º e 3º	5	5	5	125	COPESEQ/ DEN/ PROPESPI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
4.1 Apoio a inserção de cotas para ações afirmativas nos editais publicados no IFRR no âmbito da pesquisa. Publicação do Edital PIBICT/PIVICT com cotas para ações afirmativas.										
4.2 Em execução.										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 4: Alcançar a participação de 2% dos estudantes provenientes de ações afirmativas em projetos de pesquisa, pós-graduação, inovação e empreendedorismo.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	4.1	Divulgar a existência de cotas para ações afirmativas nos editais publicados no IFRR no âmbito da pesquisa.	Acréscimo de estudantes em projetos provenientes de ações afirmativas matriculados do IFRR/CBV.	1º e 2º	5	5	5	125	Dipesp/Copesq/Cpg/Profept/NIT	R\$ 0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 4: Alcançar a participação de 2% dos estudantes provenientes de ações afirmativas em projetos de pesquisa, pós-graduação, inovação e empreendedorismo.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	4.1	Apoiar a inserção de cotas para ações afirmativas nos editais de pesquisa	Aumento do número de estudantes provenientes das ações afirmativas envolvidos com projetos de pesquisa	1° e 2°	4	4	4	64	COPEQ/ DEN/ PROPESPI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 4: Alcançar a participação de 2% dos estudantes provenientes de ações afirmativas em projetos de pesquisa, pós-graduação, inovação e empreendedorismo.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	4.1	Apoiar a inclusão de cotas para ações afirmativas nos editais publicados pela PROPESPI	Aumento do número de estudantes, provenientes de ações afirmativas, envolvidos em projetos de pesquisa desenvolvidos no CNP	1° e 2°	5	5	5	125	COPEQ/ DEN/ PROPESPI	R\$0,00
	4.2	Dialogar com a comunidade acadêmica do CNP sobre a importância das ações afirmativas, assim como divulgar as ações propostas pela PROPESPI referente a esse tema	Envolvimento de estudantes, provenientes de ações afirmativas, em projetos de pesquisa desenvolvidos no CNP	1° e 2°	5	5	5	125	COPEQ/ DEN/ PROPESPI	R\$0,00

Resultados Alcançados

Aprovação de 3 projetos de discentes provenientes das ações afirmativas do IFRR no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica (PIBICT) EDITAL 2/2024 - PROPESPI/IFRR.

Divulgação e esclarecimentos a discentes e servidores sobre as ações afirmativas desenvolvidas pelo IFRR bem como, incentivo para participar de editais de projetos de pesquisas.

Recurso Executado:

Não se aplica.

Problemas Enfrentados

Não se aplica.

Ações Corretivas

Não se aplica.

Meta 5: Aumentar em 10% ao ano a quantidade de publicações (165 publicações).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	5.1	Implantar e divulgar a política editorial institucional	Fortalecer a produção editorial, acadêmica e científica do IFRR.	Contínuo	5	5	3	75	PROPESPI, DPPP/NUPE e Agif	R\$7.499,50
	5.2	Viabilizar a produção científica nas diferentes modalidades de ensino do IFRR.	Publicação de livros, artigos e trabalhos completos em anais de eventos.	2º,3º e 4º	5	4	4	80	PROPESPI, DPPP/NUPE e Agif	R\$18.000,00
	5.3	Apoiar a participação de servidores em eventos científicos e tecnológicos.	Apresentação e publicação de resultados de pesquisa dos servidores em anais de eventos científicos e tecnológicos.	2º,3º e 4º	4	5	3	60	PROPESPI, DPPP/NUPE e Agif	R\$24.000,00

Resultados Alcançados

Divulgou-se no FIPPI à aprovação da política editorial e sensibilizou-se os participantes quanto à importância de implantação.

Recurso Executado:

Não se aplica.

Problemas Enfrentados

Baixa disponibilidade de pessoal para atuação no campo da política editorial.

Ações Corretivas

Sensibilizou-se servidores com perfil técnico para atuação no campo da política editorial.

Meta 5: Aumentar em 10% ao ano a quantidade de publicações (165 publicações).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	5.1	Estimulação a divulgação científica dos resultados obtidos durante a pesquisa.	Publicação dos resultados oriundos da pesquisa em forma de resumo ou resumo expandido em evento científico, ou ainda de artigos em periódicos.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	NUPI	R\$0,00
	5.2	Incentivar a participação de professores em eventos técnicos-científicos.	Aumento da participação dos professores em eventos para divulgação e socialização científica.	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	4	64	NUPI	R\$9.524,56
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 5: Aumentar em 10% ao ano a quantidade de publicações (165 publicações).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	5.1	Apoiar a implantação e divulgação da política editorial institucional.	Fortalecimento da produção editorial, acadêmica e científica do IFRR.	Contínuo	5	5	3	75	COPESPI/DEN/PROPESPI	R\$0,00
	5.2	Apoiar a produção científica nas diferentes modalidades de ensino do IFRR	Publicação de livros, artigos, trabalhos completos e resumos em anais de eventos por estudantes do IFRR/CAM matriculados em diferentes modalidades de ensino.	2º, 3º e 4º	4	4	3	48	COPESPI/DEN	R\$0,00
	5.3	Apoiar, com auxílio da pró-reitoria de pesquisa, a participação de servidores em eventos científicos e tecnológicos.	Apresentação e publicação de resultados de pesquisa dos servidores do CAM em anais de eventos científicos e tecnológicos.	2º, 3º e 4º	4	5	3	60	COPESPI/PROPESPI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Participação no I CONEaD NORTE com apresentação de trabalhos e curso ministrado.										
Recurso Executado:										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 5: Aumentar em 10% ao ano a quantidade de publicações (165 publicações).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	5.2	Contribuir na promoção de eventos técnico-científicos institucionais.	Realizar o 16º e o 17º Ciclo de Palestras Acadêmicas como incentivo para divulgação das pesquisas realizadas pelos docentes ativos e aposentados, e por pesquisadores de outras instituições; realizar o 6º Encontro de Pesquisadores e Grupos de Pesquisa do CBV, e promover um Seminário/Simpósio de Educação Profissional e Tecnológica, de periodicidade anual, com resultados das pesquisas realizadas no âmbito do Profept.	Contínua	5	5	5	125	Dipesp/ Copesq/ Cpg/ Profept	R\$ 0,00
	5.3	Fomentar a elaboração de materiais para publicação de produções científicas.	Produzir um e-book para publicação dos resultados de pesquisa desenvolvidas no âmbito do Profept; Apoiar a comunidade docente em geral para produção de e-books e materiais.	Contínua	5	5	5	125	Dipesp/ Copesq/ Cpg/ Profept	R\$ 0,00
	5.4	Apoiar e fomentar a participação dos pesquisadores em eventos científicos que incrementem a produção acadêmica.	Ajuda financeira para projetos de pesquisas cadastrados na DIPESP participarem de eventos nacionais e internacionais; apresentação e publicação de resultados de pesquisa dos professores e alunos em anais de eventos científicos e tecnológicos.	Contínua	5	3	3	45	Dipesp/ Copesq/ Cpg/ Profept	R\$ 0,00

Resultados Alcançados

5.2 Será formada uma comissão para a execução do Simpósio ao final de 2024.1

5.3: A segunda edição do E-book Educação profissional e tecnológica: olhares do norte do Brasil está em fase de organização

Meta 5: Aumentar em 10% ao ano a quantidade de publicações (165 publicações).

5.4: O corpo discente e docente do ProfEPT apresentarão trabalhos no Simpósio Amazônico em Educação Profissional e Tecnológica (SAEPT) - Edição 2024 a ser realizado Instituto Federal do Amazonas Campus Manaus Centro, por meio do Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica, nos dias 13 e 14 de junho de 2024.

Recurso Executado

Não informado pela unidade.

Problemas Enfrentados

Não informado pela unidade.

Ações Corretivas

Não informado pela unidade.

Meta 5: Aumentar em 10% ao ano a quantidade de publicações (165 publicações).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	5.1	Divulgar os editais de apoio à publicações científicas	Obter aprovações nos editais de apoio à publicação científica no campus	Contínuo	5	5	5	125	COPEAQ/PROPESPI	R\$0,00
	5.2	Incentivar a publicação dos resultados das pesquisas realizadas nos editais em curso e nos anteriores	Aumentar o número de publicações de projetos realizados no campus em relação ao ano passado	Contínuo	5	5	5	125	COPEAQ/PROPESPI	R\$0,00
	5.3	Incentivar o preenchimento e atualização do currículo Lattes dos servidores	Atualização do Lattes de todos os servidores	Contínuo	4	4	4	64	COPEAQ/PROPESPI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 5: Aumentar em 10% ao ano a quantidade de publicações (165 publicações).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	5.1	Estimular a implantação e divulgação da política editorial institucional	Desenvolvimento da produção editorial, acadêmica e científica do IFRR	Contínuo	5	5	3	75	COPEAQ/PROPESPI	R\$0,00
	5.2	Incentivar a elaboração de materiais destinados à publicação de obras bibliográficas e impulsionar a divulgação dos resultados das pesquisas em andamento e concluídas nas diversas modalidades de ensino oferecidas pelo CNP	Publicação de livros, capítulo de livros, artigos, trabalhos completos e resumos simples em anais de eventos por estudantes e pesquisadores do IFRR/CNP matriculados nas diversas modalidades de ensino	2º,3º e 4º	5	4	4	80	COPEAQ/DEN/PROPESPI	R\$0,00
	5.3	Incentivar a participação de servidores do CNP em eventos científicos e tecnológicos	Divulgação dos resultados de pesquisa realizados pelos servidores do CNP nos anais de eventos científicos e tecnológicos	2º,3º e 4º	4	5	3	60	COPEAQ/DEN/PROPESPI	R\$2.000,00

Resultados Alcançados

Após apresentação da política editorial elaborada e aprovada pela PROPESPI as informações foram repassadas aos servidores técnicos e docentes.

Recurso Executado:

Não se aplica.

Problemas Enfrentados

Não se aplica.

Ações Corretivas

Não se aplica.

Meta 6: Destinar 2,20% do recurso anual para o investimento em pesquisa, pós-graduação e inovação.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	6.1	Apresentar no início de cada ano o planejamento de forma que seja garantido o investimento de 2,2% do orçamento de custeio e capital do IFRR em pesquisa, pós-graduação e inovação.	Que os programas e editais de fortalecimento a pesquisa, pós-graduação e inovação sejam mantidos e ampliados.	1º, 2º e 3º	4	4	4	64	PROPESPI/ DPPG/ Agif	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Apresentou-se em reunião do Comitê Orçamentário demandas de recursos para atendimento ao Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica - ProfEPT e à REAMEC - Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática.										
Recurso Executado:										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 6: Destinar 2,20% do recurso anual para o investimento em pesquisa, pós-graduação e inovação.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	6.1	Acompanhar a utilização de 2,2% do orçamento de custeio e capital do IFRR em pesquisa, pós-graduação e inovação.	Manutenção dos programas e editais de fortalecimento a pesquisa, pós-graduação e inovação.	1º, 2º e 3º	5	5	5	125	NUPI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 6: Destinar 2,20% do recurso anual para o investimento em pesquisa, pós-graduação e inovação.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	6.1	Apoiar o envio do planejamento de forma que seja garantido o investimento de 2,2% do orçamento de custeio e capital do IFRR em pesquisa, pós-graduação e inovação.	Manutenção e ampliação dos programas e editais de fortalecimento a pesquisa, pós-graduação e inovação.	1º, 2º e 3º	4	4	4	64	COPESPI/PROPESPI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Em execução.										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 6: Destinar 2,20% do recurso anual para o investimento em pesquisa, pós-graduação e inovação.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	6.1	Apoiar e acompanhar a utilização de 2,2% do orçamento de custeio e capital do IFRR em pesquisa, pós-graduação e inovação.	Manutenção e ampliação dos programas e editais de fortalecimento a pesquisa, pós-graduação e inovação.	1º, 2º e 3º	4	4	4	64	Dipesp/ Copesq/ Coprofept	R\$ 0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 6: Destinar 2,20% do recurso anual para o investimento em pesquisa, pós-graduação e inovação.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	6.1	Apoiar a destinação de recursos para a pesquisa	Obter aumento de recursos para pesquisa	1º, 2º e 3º	5	5	5	125	COPEAQ/ PROPESPI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 6: Destinar 2,20% do recurso anual para o investimento em pesquisa, pós-graduação e inovação.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	6.1	Realizar o planejamento anual, afim de assegurar a alocação de 2,2% do orçamento, destinado a custeio e capital do IFRR, para investimentos em pesquisa, pós-graduação e inovação	Manutenção e expansão dos programas e editais de fortalecimento à pesquisa, pós-graduação e inovação	1º, 2º e 3º	4	4	4	64	COPESQ/ PROPESPI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Constituição de comissão responsável pelos editais de processo seletivo de Coordenador de Pós-graduação e Professor Mediador.										
Recurso Executado:										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 7: Alcançar 1% ao ano das matrículas de cursos de formação de professores por meio de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	7.1	Fortalecer as ações do Departamento de Educação a Distância no que tange às ofertas de cursos de especialização lato sensu de formação de professores.	Aumento na oferta de cursos de especialização.	1º, 2º e 3º	5	4	4	80	PROPESPI/DPPPG/ Agif	R\$0,00
	7.2	Apoiar as ações dos cursos de mestrado no âmbito do IFRR.	Elevar as avaliações dos programas de mestrado.	Contínuo	5	5	4	100	PROPESPI/DPPPG/ NUP	R\$6.235,40
Resultados Alcançados										
<p>Aprovou-se em reunião do Comitê Orçamentário recurso complementar ao orçamento da Pró-Reitoria para atendimento ao Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica - ProfEPT.</p> <p>Custeou-se atividade de campo de docente do Programa de Pós-Graduação em Agroecologia do qual o IFRR é instituição associada.</p>										
Recurso Executado										
R\$ 622,68										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 7: Alcançar 1% ao ano das matrículas de cursos de formação de professores por meio de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	7.1	Apoiar as ações da Coordenação de Educação a Distância no âmbito do IFRR/CAM no que tange às ofertas de cursos de especialização <i>lato sensu</i> de formação de professores.	Oferta de cursos de especialização em EaD.	1º, 2º e 3º	5	4	4	80	COPESPI/DEN/CEAD	R\$0,00
	7.2	Apoiar as ações dos cursos de mestrado no âmbito do IFRR.	Elevação das avaliações dos programas de mestrado.	Contínuo	5	5	4	100	COPESPI/DEN/CEAD	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ações em execução.										
Recurso Executado:										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 7: Alcançar 1% ao ano das matrículas de cursos de formação de professores por meio de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	7.1	Apoiar a execução do Mestrado Profep: manutenção dos espaços necessários para a execução das aulas, suporte a eventos, defesas de projetos para qualificação e defesas de dissertação do programa; disponibilização de material de expediente e recursos audiovisuais ou multimídia para o funcionamento do curso; disponibilização de docentes ao programa, com carga horária exclusiva mínima de 15 horas, em conformidade com os requisitos mínimos para o funcionamento definidos pelo comitê nacional do programa;	Formação de 19 novos mestres sendo a metade deles servidores da instituição e produção de conhecimento na área do curso.	Contínua	5	5	5	125	Dipesp/Profep	R\$ 0,00
	7.2	Apoiar as ações do mestrado em Educação da parceria entre IFRR e UERR.	Formação de mestres e produção de conhecimento na área do curso.	Contínua	5	4	4	80	Dipesp/Profep	R\$ 0,00
	7.3	Fomentar o desenvolvimento de um repositório de dissertações e artigos dos cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu.	Disponibilização e manutenção de base de dados do PROFEPT e das pós-graduações lato sensu atualizado e acessível à comunidade.	Contínua	5	5	5	125	Dipesp/Profep	R\$ 0,00
Resultados Alcançados										
Atualizados os dados da plataforma Sucupira e do Educapes, bem como o site institucional do IFRR										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										

Meta 7: Alcançar 1% ao ano das matrículas de cursos de formação de professores por meio de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu.

Problemas Enfrentados

Não informado pela unidade.

Ações Corretivas

Não informado pela unidade.

Meta 7: Alcançar 1% ao ano das matrículas de cursos de formação de professores por meio de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	7.1	Planejar a oferta de uma especialização voltada para formação docente	Finalizar o planejamento da oferta de uma especialização lato sensu presencial	1°, 2°, 3° e 4°	5	3	5	75	COPEAQ/DEN/PROPESPI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 7: Alcançar 1% ao ano das matrículas de cursos de formação de professores por meio de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	7.1	Fortalecer as iniciativas do Núcleo de Educação a Distância do CNP (NEAD/CNP), especialmente no que diz respeito à oferta de cursos de especialização lato sensu voltados para a formação de professores	Oferta e fortalecimento de cursos de especialização em EaD	1º, 2º e 3º	5	4	4	80	COPESQ/ DEN/ PROPESPI	R\$0,00
	7.2	Dar suporte às iniciativas dos cursos de mestrado no âmbito do IFRR	Elevar o conceito dos cursos nos processos avaliativos	Contínuo	5	5	4	100	COPESQ/ DEN/ PROPESPI	R\$0,00

Resultados Alcançados

Realização de reuniões com professores do curso superior em Agronomia para discutir respeito à oferta de cursos de especialização lato.

Recurso Executado

Não se aplica.

Problemas Enfrentados

Não se aplica.

Ações Corretivas

Não se aplica.

Meta 8: Alcançar 13%, anualmente, do total das matrículas da instituição por meio de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	8.1	Apoiar a divulgação dos cursos lato e stricto sensu.	Aumento no número de matrículas nos cursos de lato e stricto sensu ofertados pelo IFRR.	Contínuo	4	4	4	64	PROPEspi/DPPPG	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Conduziu-se o processo de heteroidentificação do processo seletivo local do ProfEPT.										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 8: Alcançar 13%, anualmente, do total das matrículas da instituição por meio de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	8.1	Apoiar as ofertas de cursos de especialização lato e stricto sensu de formação de professores.	Aumento do número de matrículas nos cursos de lato e stricto sensu ofertados pelo IFRR.	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	4	64	NUPI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado:										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 8: Alcançar 13%, anualmente, do total das matrículas da instituição por meio de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	8.1	Apoiar a divulgação dos cursos <i>lato</i> e <i>stricto sensu</i> do IFRR.	Aumento no número de matrículas nos cursos <i>lato</i> e <i>stricto sensu</i> ofertados pelo IFRR.	Contínuo	4	4	4	64	COPESPI/PROPESPI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado:										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 8: Alcançar 13%, anualmente, do total das matrículas da instituição por meio de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	8.1	Apoiar a divulgação dos cursos lato e stricto sensu.	Aumento no número de matrículas nos cursos de lato e stricto sensu ofertados pelo IFRR.	Contínuo	4	4	4	64	Dipesp/ Cpg/ Profep	R\$ 0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 8: Alcançar 13%, anualmente, do total das matrículas da instituição por meio de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	8.1	Apoiar a divulgação dos cursos lato e stricto sensu.	Aumentar o número de matrículas em pós-graduações ofertadas pelo IFRR	Contínuo	4	4	4	64	COPEAQ/ PROPESPI/ DEN	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 8: Alcançar 13%, anualmente, do total das matrículas da instituição por meio de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	8.1	Apoiar a divulgação dos cursos lato e stricto sensu do IFRR	Ampliação no número de matrículas nos cursos de pós-graduação lato e stricto sensu oferecidos pelo IFRR	Contínuo	4	4	4	64	COPEAQ/DEN/PROPEAQ	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Divulgação junto aos servidores e estudantes do processo seletivo de Acadêmicos no Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva- Edital 7/2024.										
Recurso Executado:										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 9: Reduzir para 4,5% o índice de evasão em cursos de pós-graduação lato e stricto sensu

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	9.1	Realizar o acompanhamento dos cursos lato e stricto sensu.	Elevar o número de concluintes dos cursos lato e stricto sensu.	Contínuo	4	5	4	80	PROPESPI/DPPPG	R\$1.900,00
	9.2	Garantir a participação de representantes institucionais em eventos de discussão nacional de políticas e ações para a dimensão (Workshop de Pós-Graduação dos Institutos Federais do Norte e Nordeste)	Melhoria das práticas e processos de fomento e governança da pós-graduação	Contínuo	4	5	4	80	PROPESPI/DPPPG	R\$10.780,80
Resultados Alcançados										
Aprovou-se em reunião do Comitê Orçamentário recurso complementar ao orçamento da Pró-Reitoria para atendimento ao Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica - ProfEPT.										
Recurso Executado										
Não se aplica										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 9: Reduzir para 4,5% o índice de evasão em cursos de pós-graduação lato e stricto sensu

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	9.1	Apoiar a pró-reitoria de pesquisa, quando cabível ao CAM, a realização de acompanhamento dos cursos <i>lato</i> e <i>stricto sensu</i> .	Elevação do número de concluintes dos cursos <i>lato</i> e <i>stricto sensu</i> .	Contínuo	4	5	4	80	COPESPI/PROPESPI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ação ainda não executada.										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 9: Reduzir para 4,5% o índice de evasão em cursos de pós-graduação lato e stricto sensu

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	9.1	Realizar o acompanhamento dos cursos lato e stricto sensu.	Elevar o número de concluintes dos cursos lato e stricto sensu.	Contínuo	4	5	4	80	Dipesp/ Cpg/ Profep	R\$ 0,00
Resultados Alcançados										
Os alunos do ProfEPT são informados por e-mail orientando sobre procedimentos de prazos (prorrogação) etc e mediante justificativa e cronograma o Colegiado tem atendido os prazos solicitados a fim de não incorrer em desistências. Registrado em ATA as reuniões.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 9: Reduzir para 4,5% o índice de evasão em cursos de pós-graduação lato e stricto sensu

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	9.1	Apoiar a pró-reitoria de pesquisa no acompanhamento dos cursos de pós-graduação lato e stricto sensu	Diminuir a evasão nos cursos lato e stricto sensu.	Contínuo	4	4	4	64	COPESQ/ PROPEspi/ DEN	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 9: Reduzir para 4,5% o índice de evasão em cursos de pós-graduação lato e stricto sensu

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	9.1	Manter e acompanhar o curso de pós-graduação lato sensu em Agroecologia e Educação no Campo no CNP	Aumentar o número de alunos que concluem o curso e diminuir a evasão do curso de pós-graduação lato sensu em agroecologia e educação no campo	Contínuo	4	5	4	80	COPESQ/ DEN/ PROPEPI	R\$5.520,00
Resultados Alcançados										
A coordenação de pesquisa e o coordenação de pós-graduação lato sensu em Agroecologia e Educação do CNP realizou o acompanhamento dos estudantes através do contato por meio de aplicativos de mensagens e monitoramento realizado pelo professor mediador . Os estudantes em fase de elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso são acompanhados pelos orientadores.										
Recurso Executado:										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Alguns estudantes apresentam dificuldades de participarem dos encontros presenciais.										
Ações Corretivas										
Elaborar um cronograma de encontros presenciais de forma a informar com antecedência as datas previstas para o encontro.										

Meta 10: Encaminhar três propostas de Termo de Execução Descentralizada (TED) ou de Projeto de Cooperação entre Instituições para Qualificação de Profissionais de Nível Superior (PCI) nos níveis de mestrado e doutorado (1 neste ano).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	10.1	Buscar parcerias com instituições que ofertam cursos de mestrado e doutorado, com o objetivo de qualificar servidores.	Ofertar 3 cursos stricto sensu, 2 doutorado e 1 mestrado para os servidores.	Contínuo	5	4	5	100	PROPEMPI/DPPPG	R\$3.000,00
Resultados Alcançados										
Realizaram-se reuniões para elaboração de Projeto de Cooperação entre Instituições para Qualificação de Profissionais de Nível Superior (PCI) nos níveis de mestrado e doutorado com à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e à Universidade Federal do Pará (UFPA).										
Recurso Executado										
Não se aplica										
Problemas Enfrentados										
Tempo exíguo para elaboração da proposta a ser encaminhada à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).										
Ações Corretivas										
Definiu-se que as propostas serão elaboradas para serem encaminhadas no segundo semestre à Capes.										

Meta 10: Encaminhar três propostas de Termo de Execução Descentralizada (TED) ou de Projeto de Cooperação entre Instituições para Qualificação de Profissionais de Nível Superior (PCI) nos níveis de mestrado e doutorado (1 neste ano).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	10.1	Apoiar a pró-reitoria de pesquisa na busca por parcerias com instituições que ofertam cursos de mestrado e doutorado, com o objetivo de qualificar servidores.	Qualificação de servidores do CAM em cursos stricto sensu.	Contínuo	5	4	5	100	COPESPI/PROPESPI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Em execução.										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 10: Encaminhar três propostas de Termo de Execução Descentralizada (TED) ou de Projeto de Cooperação entre Instituições para Qualificação de Profissionais de Nível Superior (PCI) nos níveis de mestrado e doutorado (1 neste ano).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	10.1	Apoiar a pró-reitoria de pesquisa na busca por parcerias com instituições que ofertam cursos de mestrado e doutorado, com o objetivo de qualificar servidores.	Qualificação de servidores do CBV em cursos stricto sensu.	Contínuo	5	4	5	100	Dipesp/ Cpg	R\$ 0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 10: Encaminhar três propostas de Termo de Execução Descentralizada (TED) ou de Projeto de Cooperação entre Instituições para Qualificação de Profissionais de Nível Superior (PCI) nos níveis de mestrado e doutorado (1 neste ano).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	10.1	Apoiar a pró-reitoria de pesquisa na busca por parcerias com instituições que ofertam cursos de mestrado e doutorado, com o objetivo de qualificar servidores.	Aumentar a qualificação dos servidores	Contínuo	4	4	4	64	COPEAQ/ PROPESPI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 10: Encaminhar três propostas de Termo de Execução Descentralizada (TED) ou de Projeto de Cooperação entre Instituições para Qualificação de Profissionais de Nível Superior (PCI) nos níveis de mestrado e doutorado (1 neste ano).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	10.1	Colaborar com a PROPESPI na busca por parcerias com instituições que oferecem cursos de mestrado e doutorado, visando a qualificação de servidores	Aprimoramento da qualificação dos servidores do CNP por meio de cursos de mestrado e doutorado	Contínuo	5	4	5	100	COPEAQ/DEN/PROPESPI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
No Fórum Interno de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação aconteceu as primeiras conversas sobre a elaboração de Projeto de Cooperação entre Instituições para Qualificação de Profissionais de Nível Superior (PCI) nos níveis de mestrado e doutorado com à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e à Universidade Federal do Pará (UFPA).										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 11: Submeter duas Avaliações de Propostas de Cursos Novos (APCN) à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) para criação de programas de pós-graduação correlatos aos eixos tecnológicos de atuação institucional (1 neste ano).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	11.1	Dialogar com os gestores das unidades para que sejam apresentadas propostas de cursos de pós-graduação stricto sensu.	Apresentar 1 proposta de curso stricto sensu.	2º e 3º	5	4	5	100	PROPESPI/DPPPG	R\$0,00
Resultados Alcançados										
<p>Discutiu-se no FIPPI com gestores de pesquisa e pós-graduação das unidades para definição das áreas a serem priorizadas, sendo definidas as áreas ambiental e de educação física.</p> <p>Dialogou-se com dirigente da Capes para verificação dos trâmites de associação do IFRR a Programas de Mestrado Profissional para Qualificação de Professores da Rede Pública de Educação Básica - ProEB.</p>										
Recurso Executado										
Não se aplica										
Problemas Enfrentados										
Baixa disponibilidade de pessoal para elaboração de Propostas de Cursos Novos (PCNs).										
Ações Corretivas										
Levantou-se servidores com perfil técnico para elaboração de PCNs.										

Meta 11: Submeter duas Avaliações de Propostas de Cursos Novos (APCN) à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) para criação de programas de pós-graduação correlatos aos eixos tecnológicos de atuação institucional (1 neste ano).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	11.1	Dialogar com os servidores do CAM para aumentar o número de propostas de cursos de pós-graduação stricto sensu apresentadas à pró-reitoria de pesquisa	Indicar uma proposta de curso stricto sensu para execução pelo IFRR.	2º e 3º	5	4	5	100	COPESPI/ DEN/ PROPESPI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ação ainda não executada.										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 11: Submeter duas Avaliações de Propostas de Cursos Novos (APCN) à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) para criação de programas de pós-graduação correlatos aos eixos tecnológicos de atuação institucional (1 neste ano).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	11.1	Dialogar com os servidores do CBV para aumentar o número de propostas de cursos de pós-graduação stricto sensu apresentadas à pró-reitoria de pesquisa.	Indicar uma proposta de curso stricto sensu para execução pelo IFRR.	2º e 3º	5	4	5	100	Dipesp/ Cpg	R\$ 0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 11: Submeter duas Avaliações de Propostas de Cursos Novos (APCN) à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) para criação de programas de pós-graduação correlatos aos eixos tecnológicos de atuação institucional (1 neste ano).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	11.1	Apoiar a pró-reitoria de pesquisa na busca por propostas de novos cursos de pós-graduação	Ofertar um novo curso de pós de graduação stricto sensu	1º, 2º e 3º	4	4	4	64	COPEAQ/ PROPEAQ/ DEN	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 11: Submeter duas Avaliações de Propostas de Cursos Novos (APCN) à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) para criação de programas de pós-graduação correlatos aos eixos tecnológicos de atuação institucional (1 neste ano).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação			Resultado	Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T			
CNP	11.1	Promover diálogo com os servidores do CNP para incentivar o aumento no número de propostas de cursos de pós-graduação stricto sensu submetidas à PROPESPI	Apresentação à PROPESPI de, pelo menos, uma proposta de curso de pós-graduação stricto sensu	2° e 3°	5	4	5	100	COPEAQ/DEN/PROPESPI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não se aplica.										
Recurso Executado:										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 12: Alcançar cinco registros de propriedade intelectual no quinquênio (1 neste ano).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	12.1	Realizar visitas aos campi com servidores a fim de sensibilizar sobre a necessidade de registro de produção em propriedade intelectual, apresentando os fluxos, manuais e demais documentos pertinentes a PI.	Fortalecimento da cultura da propriedade intelectual no âmbito do IFRR.	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	4	64	PROPESPI/ Agif	R\$5.300,00
	12.2	Promover capacitações na área de propriedade intelectual para servidores e alunos do IFRR	Aumentar o conhecimento por parte da comunidade acadêmica do IFRR sobre registro das variadas possibilidades de propriedade intelectual geradas a partir das pesquisas científicas no âmbito do IFRR.	Contínuo	4	5	4	80	PROPESPI/ Agif	R\$35.600,00
Resultados Alcançados										
Não se aplica.										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
No primeiro trimestre não foi realizada nenhuma das duas ações tendo em vista que o recurso da LOA destinado a esta agência só foi liberado para ser utilizado no início do mês de abril de 2024.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 12: Alcançar cinco registros de propriedade intelectual no quinquênio (1 neste ano).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	12.1	Apoiar a pró-reitoria de pesquisa na promoção de capacitações na área de propriedade intelectual para servidores e alunos do IFRR/CAB.	Aumento do conhecimento por parte da comunidade acadêmica do IFRR/CAB sobre registro das variadas possibilidades de propriedade intelectual geradas a partir das pesquisas científicas no âmbito do IFRR.	Contínuo	5	5	5	125	NUPI/ KONEKA	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 12: Alcançar cinco registros de propriedade intelectual no quinquênio (1 neste ano).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	12.1	Apoiar as visitas dos gestores da pró-reitoria de pesquisa ao CAM a fim de sensibilizar sobre a necessidade de registro de produção em propriedade intelectual, apresentando os fluxos, manuais e demais documentos pertinentes a PI.	Fortalecimento da cultura da propriedade intelectual no âmbito do IFRR/CAM.	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	4	64	COPESPI/ DEN/ PROPESPI	R\$0,00
	12.2	Apoiar a pró-reitoria de pesquisa na promoção de capacitações na área de propriedade intelectual para servidores e alunos do IFRR/CAM	Aumento do conhecimento por parte da comunidade acadêmica do IFRR/CAM sobre registro das variadas possibilidades de propriedade intelectual geradas a partir das pesquisas científicas no âmbito do IFRR.	Contínuo	4	5	4	80	COPESPI/ DEN/ PROPESPI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ações ainda não executadas.										
Recurso Executado:										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 12: Alcançar cinco registros de propriedade intelectual no quinquênio (1 neste ano).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	12.1	Apoiar a pró-reitoria de pesquisa na promoção de capacitações na área de propriedade intelectual para servidores e alunos do IFRR/CBV.	Aumento do conhecimento por parte da comunidade acadêmica do IFRR/CBV sobre registro das variadas possibilidades de propriedade intelectual geradas a partir das pesquisas científicas no âmbito do IFRR.	Contínuo	4	5	4	80	Dipesp/NIT	R\$ 0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 12: Alcançar cinco registros de propriedade intelectual no quinquênio (1 neste ano).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	12.1	Apoiar a pró-reitoria em suas visitas ao campus e nas capacitações oferecidas no sentido de sensibilizar sobre a necessidade de registro de produção em propriedade intelectual	Aumentar o número de registros de produção em propriedade intelectual	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	4	64	COPESQ/ PROPESPI/ AGIF	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 12: Alcançar cinco registros de propriedade intelectual no quinquênio (1 neste ano).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	12.1	Incentivar professores, técnicos-administrativos e estudantes a formalizarem a proteção tecnológica por meio da Agência de Inovação do IFRR e do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual	Promoção e consolidação da cultura de propriedade intelectual no IFRR/CNP	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	4	64	COPESQ/PROPESPI	R\$0,00
	12.2	Ofertar, com apoio da PROPESPI, cursos de capacitação para os servidores do CNP abordando o tema de propriedade intelectual	Ampliar a conscientização da comunidade acadêmica do IFRR/CNP acerca do registro das diversas formas de propriedade intelectual resultantes das pesquisas científicas realizadas na instituição	Contínuo	4	5	4	80	COPESQ/ DEN/PROPESPI	R\$0,00

Resultados Alcançados

A COPESQ rastreou os projetos com potencial de proteção tecnológica e conscientizou os pesquisadores sobre a importância da propriedade intelectual. A COPESQ compartilhou com os pesquisadores informativos e oportunidades de cursos gratuitos sobre a importância da propriedade intelectual.

Recurso Executado:

Não se aplica.

Problemas Enfrentados

Não se aplica.

Ações Corretivas

Não se aplica.

Meta 13: Alcançar um projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) com fomento externo e um total de cinco projetos de PD&I aprovados.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	13.1	Lançar editais de fomento a projetos de inovação no âmbito do IFRR	Promover a participação da comunidade acadêmica na produção de pesquisa na área de inovação	2° e 3°	4	5	5	100	PROPEMPI/ Agif	R\$60.000,00
	13.2	Estimular por meio de oficinas, workshops e visitas a técnicas a participação de docentes do IFRR em editais de inovação com fomento privado	Aprovação de projetos em editais externos.	Contínuo	4	4	4	64	PROPEMPI/ Agif	R\$16.080,00
	13.3	Implementar a internacionalização a partir das parcerias internacionais entre o IFRR e instituições de ensino estrangeiras por meio de cooperação, transferência de conhecimento e inovação tecnológica entre as instituições.	estimular a participação de docentes e alunos em mobilidade acadêmica e troca de conhecimentos científico e tecnológicos no âmbito das parcerias internacionais.	2° e 3°	4	4	4	64	PROPEMPI/ Agif	R\$17.200,00

Resultados Alcançados

1. Não foi realizada a meta 13.1: tendo em vista que o recurso da LOA destinado a esta agência só foi liberado para ser utilizado no início do mês de abril de 2024. Como se trata de ações que demandam recursos financeiros, não foi possível realizá-las no primeiro trimestre.
2. A meta 13.2: foram promovidos 2 eventos externos que contou com a parceria do IFRR, no qual foi amplamente divulgados nos canais de comunicação oficiais, por meio de e-mails institucionais e bem como ofícios; no qual foi solicitados que os gestores dos campus, docentes e discentes participassem. Trata-se dos seguintes eventos realizados neste 1ª trimestre:
 - a) Jornada de integração regional e interiorização do desenvolvimento de Roraima/ Boa Vista- promovido pela SUFRAMA durante 20 e 21/03/2024, abordando o incentivo e meios para captação de recurso privado para projetos P&D.
 - b) 3ª CECTI-RR- Conferência estadual de ciência, tecnologia e inovação de Roraima.
3. Meta 13.3: Foi dado início no final de 2023 a construção de um convênio e plano de trabalho com 3 universidades argentinas a partir dessa agência junto a assessoria de relações internacionais do IFRR. Neste sentido, após várias reuniões e estabelecimento de possíveis parcerias, ocorrerá em maio 2024 a visita às instalações a estas universidades por parte desta agência, a fim de formalizar os convênios que englobam atividades de internacionalização do IFRR com estas 3 universidades públicas Argentinas.

Recurso Executado:

Meta 13: Alcançar um projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) com fomento externo e um total de cinco projetos de PD&I aprovados.

13.3 Foi remanejado 30 mil reais da AGIF para o Gabinete da reitoria do IFRR, a fim de custear as despesas de diárias e deslocamentos de dois servidores para realizarem a visita in loco das instituições argentinas durante o período de 01/05/24 á 10/05/2024, Ofício nº 5/2024 - AGIF/PROPEPI/IFRR, processo: 23231.001423.2023-23 - https://suap.ifrr.edu.br/processo_eletronico/processo/11000/.

Problemas Enfrentados

13.2 Nos dois eventos promovidos no 1ª trimestre que contou com o apoio do IFRR houve baixíssima adesão da comunidade acadêmica dos campus do IFRR e inclusive gestores. Por mais que houvesse divulgação a participação e procura foi muito pequena.

13.3 Foram realizadas reuniões com gestores dos 5 campus, bem como os diretores sistêmicos e pró reitores do IFRR no sentido de viabilizar sobre as parcerias e convênios com as universidades Argentinas, foi solicitados a participação dos mesmos em reuniões online com gestores argentinos e bem como feito convite para participarem da visita in loco na Argentina. Não houve adesão e o que alegam é que o campus possui outras prioridades e não possui recurso para participar da visita.

Ações Corretivas

13.2 Nos dois eventos promovidos no 1ª trimestre que contou com o apoio do IFRR houve ampla divulgação para comunidade acadêmica.

13.3 Continuamos a trabalhar nos documentos do processo de pactuação de convênio com as universidades Argentinas, independente da participação ativa dos gestores dos campus e demais responsáveis. A Fim de que possamos ter um convênio estabelecido e inserir o IFRR no contexto da internacionalização

Meta 13: Alcançar um projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) com fomento externo e um total de cinco projetos de PD&I aprovados.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	13.1	Divulgar os editais de fomento a projetos de inovação no âmbito do IFRR.	Participação da comunidade acadêmica na produção de pesquisa na área de inovação.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	NUPI/ KONEKA	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 13: Alcançar um projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) com fomento externo e um total de cinco projetos de PD&I aprovados.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	13.1	Apoiar o lançamento de editais de fomento a projetos de inovação no âmbito do IFRR.	Participação da comunidade acadêmica do CAM na produção de pesquisa na área de inovação	2° e 3°	4	5	5	100	COPESPI/DEN/AGIF	
	13.2	Apoiar a pró-reitoria de pesquisa na realização de oficinas, workshops e visitas técnicas visando aumento da participação de docentes do IFRR/CAM em editais de inovação com fomento privado.	Aprovação de projetos em editais externos.	contínuo	4	4	4	64	COPESPI/PROPEspi/AGIF	R\$1.520,00
	13.3	Apoiar a pró-reitoria de pesquisa na implementação e internacionalização do IFRR a partir das parcerias internacionais entre o IFRR e instituições de ensino estrangeiras por meio de cooperação, transferência de conhecimento e inovação tecnológica entre as instituições.	Participação de docentes e alunos em mobilidade acadêmica e troca de conhecimentos científico e tecnológicos no âmbito das parcerias internacionais.	2° e 3°	4	4	4	64	COPESPI/PROPEspi/AGIF	R\$0,00
Resultados Alcançados										
13.1 Ação não executada. 13.2 Apoio a pró-reitoria de pesquisa na realização de visitas visando aumento da participação de docentes do IFRR/CAM em editais de inovação com fomento privado. 13.3 Ação não executada.										
Recurso Executado:										
Não se aplica										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 13: Alcançar um projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) com fomento externo e um total de cinco projetos de PD&I aprovados.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	13.1	Divulgar os editais de fomento a projetos de inovação no âmbito do IFRR.	Participação da comunidade acadêmica do CBV na produção de pesquisa na área de inovação.	2º e 3º	4	5	5	100	Dipesp/NIT	R\$ 0,00
	13.2	Estimular por meio de oficinas, workshops e visitas técnicas visando aumento da participação de docentes do IFRR/CBV em editais de inovação com fomento privado.	Aprovação de projetos em editais externos.	Contínuo	4	4	4	64	Dipesp/NIT	R\$ 0,00

Resultados Alcançados

Não informado pela unidade.

Recurso Executado

Não informado pela unidade.

Problemas Enfrentados

Não informado pela unidade.

Ações Corretivas

Não informado pela unidade.

Meta 13: Alcançar um projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) com fomento externo e um total de cinco projetos de PD&I aprovados.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	13.1	Apoiar e divulgar os editais de fomento a projetos de inovação	Aumentar a participação da comunidade acadêmica nos editais de fomento a projetos de inovação	2° e 3°	5	5	5	125	COPESQ/ PROPESPI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 13: Alcançar um projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) com fomento externo e um total de cinco projetos de PD&I aprovados.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	13.1	Apoiar o lançamento de editais de fomento a projetos de inovação no âmbito do IFRR	Engajamento da comunidade acadêmica do CNP na produção de pesquisa na área de inovação	2° e 3°	4	5	5	100	COPESQ/ PROPESPI	R\$0,00
	13.2	Colaborar com a PROPESPI na realização de capacitações sobre inovação, a fim de engajar e envolver os docentes do IFRR/CNP em chamadas de inovação com suporte financeiro privado	Aprovação de projetos em editais externos	Contínuo	4	4	4	64	COPESQ/ PROPESPI	R\$760,00
	13.3	Apoiar o desenvolvimento da internacionalização, por meio de parcerias entre o IFRR e instituições de ensino estrangeiras, promovendo a colaboração, transferência de conhecimento e inovação tecnológica entre as instituições	Envolvimento de docentes e estudantes em programas de mobilidade acadêmica, promovendo a troca de conhecimentos científicos e tecnológicos no contexto das parcerias internacionais	2° e 3°	4	4	4	64	COPESQ/ DEN/ PROPESPI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não se aplica.										
Recurso Executado:										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 14: Atender a cinco empreendimentos ao ano nos ambientes promotores de inovação do IFRR.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	14.1	Lançar editais de fomento a projetos de empreendedorismo no âmbito da KONEKA (incubadora de empresas do IFRR)	Promover a participação da comunidade acadêmica na pré - incubação e incubação de empreendimentos oriundos do IFRR.	2° e 3°	5	5	4	100	PROPESPI/ Agif	R\$60.000,00
	14.2	Promover capacitações por meio de oficinas, workshops e visitas técnicas na área de empreendedorismo para servidores e alunos do IFRR	Fortalecimento da cultura do empreendedorismo no âmbito do IFRR.	Contínuo	4	4	4	64	PROPESPI/ Agif	R\$19.560,00
Resultados Alcançados										
Não foi realizado nenhuma das duas metas tendo em vista que o recurso da LOA destinado a esta agência só foi liberado para ser utilizado no inicio do mês de abril de 2024. Como se trata de ações que demandam recursos financeiros, não foi possível realizá-las no primeiro trimestre.										
Recurso Executado										
Não houve.										
Problemas Enfrentados										
Não houve.										
Ações Corretivas										
Não houve.										

Meta 14: Atender a cinco empreendimentos ao ano nos ambientes promotores de inovação do IFRR.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	14.1	Divulgar e estimular a participação em editais da AGIF de fomento ao empreendedorismo.	Participação da comunidade acadêmica na pré-incubação e incubação de empreendimentos oriundos do IFRR.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	NUPI/KONEKA	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 14: Atender a cinco empreendimentos ao ano nos ambientes promotores de inovação do IFRR.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	14.1	Apoiar o lançamento de editais de fomento a projetos de empreendedorismo no âmbito da KONEKA (incubadora de empresas do IFRR)	Participação da comunidade acadêmica na pré-incubação e incubação de empreendimentos oriundos do IFRR.	2º e 3º	5	5	4	100	COPIESPI/ PROPIESPI/ AGIF	R\$0,00
	14.2	Apoiar a pró-reitoria de pesquisa na realização de capacitações por meio de oficinas, workshops e visitas técnicas na área de empreendedorismo para servidores e alunos do IFRR	Fortalecimento da cultura do empreendedorismo no âmbito do IFRR/CAM	contínuo	4	4	4	64	COPIESPI/ PROPIESPI/ AGIF	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ações ainda não executadas.										
Recurso Executado:										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 14: Atender a cinco empreendimentos ao ano nos ambientes promotores de inovação do IFRR.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	14.1	Divulgar os editais da AGIF de fomento ao empreendedorismo no âmbito do Campus Boa Vista.	Participação da comunidade acadêmica na pré-incubação e incubação de empreendimentos oriundos do IFRR.	2º e 3º	5	5	4	100	Dipesp/NIT	R\$ 0,00
	14.2	Promover a capacitação técnica e comportamental em empreendedorismo para Servidores e alunos do CBV.	Fortalecimento da cultura do empreendedorismo no âmbito do IFRR/CBV.	Contínuo	4	4	4	64	Dipesp/NIT	R\$ 0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 14: Atender a cinco empreendimentos ao ano nos ambientes promotores de inovação do IFRR.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	14.1	Apoiar e divulgar os editais de fomento a projetos de empreendedorismo no âmbito da KONEKA (incubadora de empresas do IFRR)	Aumentar a participação da comunidade acadêmica nos projetos de empreendedorismo	2° e 3°	5	5	5	125	COPESQ/ PROPESPI/ AGIF	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 14: Atender a cinco empreendimentos ao ano nos ambientes promotores de inovação do IFRR.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	14.1	Apoiar a divulgação de editais que incentivam projetos empreendedores na KONEKA, a incubadora de empresas do IFRR, bem como incentivar a participação de eventos relacionados ao tema de empreendedorismo	Envolvimento da comunidade acadêmica no processo de pré-incubação e incubação de empreendimentos oriundos do IFRR	2º e 3º	5	5	4	100	COPESQ/DEN/PROPEspi	R\$1.000,00
	14.2	Colaborar com a PROPEspi no apoio à realização de capacitações por meio de oficinas, workshops e visitas técnicas na área de empreendedorismo destinadas a servidores e alunos do IFRR	Promoção e consolidação da cultura empreendedora no IFRR/CNP	Contínuo	4	4	4	64	COPESQ/DEN/PROPEspi	R\$0,00

Resultados Alcançados

14.1 - A KONEKA CNP realizou a pré-incubação de 04 ideias de negócios com reuniões presenciais semanais de orientação e treinamento. Os negócios foram modelados por meio de oficinas de capacitação, ofertadas pelo Sebrae, nos formatos presencial e on-line. Os 07 bolsistas e voluntários participaram de eventos na cidade de Boa Vista, promovidos pelo Sebrae.

14.2 - A KONEKA CNP realizou em parceria com a PROPEspi a Semana de Empreendedorismo e Inovação (SEMEI).

Recurso Executado:

Não se aplica.

Problemas Enfrentados

Não se aplica..

Ações Corretivas

Não se aplica.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO DO
PLANO ANUAL DE TRABALHO
– **REPAT** –
1º TRIMESTRE
2024

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

Boa Vista – RR

2024

Meta 1: Alcançar, até o fim do quinquênio, taxa de sucesso de 100% na implementação dos objetivos estratégicos definidos no Planejamento Estratégico (80% para o ano de 2024).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	1.1	Implementar uma ferramenta de visualização dos indicadores do planejamento estratégico	Implementação de um painel de dados acadêmicos para o IFRR, que possibilite a análise e visualização de informações relevantes, com o objetivo de: centralizar informações-chave em um único painel de fácil acesso; permitir a tomada de decisões informadas e baseadas em dados; melhorar a eficiência da gestão institucional; fornecer uma ferramenta que auxilie na identificação de tendências e padrões; facilitar o compartilhamento de informações entre as diferentes áreas do IFRR.	2º e 3º	5	4	5	100	Prodin/DTI	R\$0,00
	1.2	Implementar o Grupo de Pesquisa “Planejamento, Avaliação e Orientação por Dados (GPLAN).	Implementação de um núcleo dinâmico de pesquisa em gestão, promovendo o alinhamento dos objetivos estratégicos, metas, indicadores e ações específicas, para fortalecer a capacidade da instituição em monitorar, avaliar e aprimorar continuamente seus processos e resultados.	1º e 2º	4	4	4	64	Prodin	R\$0,00
	1.3	Capacitação em Implementação e Monitoramento do Planejamento Estratégico.	Fortalecimento das competências dos times responsáveis pela execução do planejamento estratégicos da instituição, adquirindo e experienciando conhecimentos sólidos sobre a implementação das metas estratégicas, compreendendo os princípios do monitoramento eficaz, identificação de indicadores de desempenho e métodos para avaliação contínua, preparando-os para enfrentar desafios, adaptar-se a mudanças e alcançar os objetivos propostos no contexto do Planejamento Estratégico, contribuindo	1º e 3º	5	5	5	125	Prodin, Coplan, Deteo e Cocii.	R\$10.000,00

Meta 1: Alcançar, até o fim do quinquênio, taxa de sucesso de 100% na implementação dos objetivos estratégicos definidos no Planejamento Estratégico (80% para o ano de 2024).

			assim para o sucesso a longo prazo da instituição.							
1.4	Revisar o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI	Documento de planejamento macro - PDI - revisado e atualizado de forma a estar adequado à realidade institucional (políticas, boas práticas, exigência normativas etc) e alinhado às forças, fraquezas internas e ameaças e oportunidades externas.	2º, 3º e 4º	3	3	4	36	Prodin, Coplan	R\$0,00	
1.5	Realizar 2 edições anuais do Fórum de Desenvolvimento Institucional – FORDIN.	Oportunizar um espaço dinâmico e regular de discussão, troca de experiências e alinhamento estratégico dentro da instituição, bem como reconhecer os talentos relacionados às boas práticas de gestão em cada uma das dimensões estabelecidas no PDI, criando oportunidades frequentes para engajamento e diálogo entre os diversos setores e membros da comunidade do IFRR, além de proporcionar a colaboração, identificação de desafios emergentes, e ajuste contínuo das ações institucionais, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e alinhado com os objetivos estratégicos institucionais.	2º e 3º	5	5	5	125	Prodin, Coplan, Deteo e Cocii.	R\$8.040,00	

Resultados Alcançados

- 1.1 Projeto de desenvolvimento do painel de dados do IFRR elaborado;
- 1.2 Elaborada as linhas de pesquisas do GP;
- 1.3 Atualização do Guia para Elaboração do Relatório de Monitoramento e Avaliação do Plano Anual de Trabalho (Repat).

Recurso Executado:

R\$0,00.

Problemas Enfrentados

No que diz respeito a ação 1.3 e ação 1.5, a descontinuidade do processo de destinação de combustível para a frota trouxe redução de viagens às unidades, o que impossibilitou a realização dos desenvolvimentos das atividades nas respectivas unidades.

Meta 1: Alcançar, até o fim do quinquênio, taxa de sucesso de 100% na implementação dos objetivos estratégicos definidos no Planejamento Estratégico (80% para o ano de 2024).

Ações Corretivas

No que diz respeito a ação 1.3 e ação 1.5, foi reconfigurada a dinâmica de realização das ações. Para a ação 1.3 a orientação foi feita na plataforma *google meet* e para a ação 1.5 foi reagendado para o 2.º trimestre. A remarcação da ação foi devido a importância de apresentar o Novo PDI (2024-2028) e dos mecanismos de monitoramento e avaliação.

Meta 1: Alcançar, até o fim do quinquênio, taxa de sucesso de 100% na implementação dos objetivos estratégicos definidos no Planejamento Estratégico (80% para o ano de 2024).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	1.1	Realizar acompanhamento e monitoramento contínuo das metas, por meio de capacitações, participação em eventos e grupos de trabalho.	Cumprir as ações estabelecidas no PAT 2024 para alcance dos objetivos estratégicos	Contínuo	5	5	5	125	DAP	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 1: Alcançar, até o fim do quinquênio, taxa de sucesso de 100% na implementação dos objetivos estratégicos definidos no Planejamento Estratégico (80% para o ano de 2024).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	1.1	Realizar acompanhamento e monitoramento contínuo das metas, por meio de capacitações, participação em eventos e grupos de trabalho.	Cumprir as ações estabelecidas no PAT 2024 para alcance dos objetivos estratégicos	Contínuo	5	5	5	125	DAP	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Foram realizadas ações continuadas e reuniões administrativas e individualizadas com os setores do Campus, fornecendo informações e realizando acompanhamento, conforme demandado.										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Curto período de tempo para realizar as ações e poucos servidores no setor, o que dificultou a realização de ações de maior eficiência para o monitoramento contínuo das metas.										
Ações Corretivas										
Orientações nas reuniões administrativas e demais ocasiões.										

Meta 1: Alcançar, até o fim do quinquênio, taxa de sucesso de 100% na implementação dos objetivos estratégicos definidos no Planejamento Estratégico (80% para o ano de 2024).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	1.1	Participar do Fórum de Desenvolvimento Institucional (FORDIN) realizado pela PRODIN	Obter informações atualizadas e tomarmos decisões importantes de planejamento e administração em conjunto.	4º trimestre	5	4	4	80	DAPLAN/CPO	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ação prevista para o 4º trimestre										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica										
Ações Corretivas										
Não se aplica										

Meta 1: Alcançar, até o fim do quinquênio, taxa de sucesso de 100% na implementação dos objetivos estratégicos definidos no Planejamento Estratégico (80% para o ano de 2024).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	1.1	Monitorar a execução das ações previstas no PAT 2024, para garantir uma compreensão clara de suas metas e indicadores associados aos Objetivos estratégicos definidos no Planejamento Estratégico.	O fortalecimento da qualidade e uniformidade dos Relatórios do PAT 2024, criando uma base sólida para avaliação contínua e alinhando de maneira mais efetiva aos objetivos do Planejamento Estratégico.	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	4	64	DAP	R\$ 0,00
	1.2	Realizar treinamentos e capacitações para garantir que a equipe envolvida na implementação esteja bem equipada e atualizada com as melhores práticas.	O progresso das habilidades dos setores responsáveis pela execução do planejamento estratégico do Campus, buscando adquirir e aprofundar conhecimentos sólidos sobre a implementação das metas estratégicas. Isso envolve a compreensão aprofundada dos princípios de monitoramento eficaz, a identificação criteriosa de indicadores de desempenho e a aplicação de métodos para avaliação contínua do Planejamento Estratégico.	1º e 4º	4	4	4	64	DAP	R\$ 0,00

Resultados Alcançados

1.1. e 1.2. Para monitorar a execução das ações delineadas no Plano Anual de Trabalho (PAT) de 2024 e garantir uma compreensão clara de suas metas e dos indicadores associados aos Objetivos Estratégicos definidos no Planejamento Estratégico, foram adotadas ações contínuas. Isso incluiu a participação em reuniões administrativas e individualizadas com os diversos setores do Campus.

Durante essas reuniões, foram fornecidas informações detalhadas sobre as metas estabelecidas no PAT e os indicadores relacionados aos Objetivos Estratégicos. Além disso, foram realizados acompanhamentos periódicos para verificar o progresso das atividades, identificar eventuais desafios e propor soluções.

Essas ações visam garantir uma gestão eficaz e alinhada com as diretrizes estratégicas estabelecidas, promovendo uma maior eficiência na execução das atividades e contribuindo para o alcance dos objetivos institucionais.

Recurso Executado:

Meta 1: Alcançar, até o fim do quinquênio, taxa de sucesso de 100% na implementação dos objetivos estratégicos definidos no Planejamento Estratégico (80% para o ano de 2024).

Não se aplica.

Problemas Enfrentados

1.1. e 1.2. Os desafios enfrentados incluíram um curto período de tempo para realizar as ações, o que dificultou a execução de atividades mais eficazes para monitorar a implementação das ações previstas no Plano Anual de Trabalho (PAT) de 2024 e para realizar treinamentos e capacitações.

Embora os desafios tenham sido significativos, essas estratégias ajudaram a superar as limitações impostas pelo curto período de tempo, permitindo assim avançar na implementação das ações previstas no PAT 2024 e na capacitação da equipe conforme necessário.

Ações Corretivas

1.1. e 1.2. Como medidas corretivas para lidar com os desafios enfrentados na monitoração das ações previstas no PAT 2024 e na realização de treinamentos e capacitações, foram adotadas as seguintes orientações durante as reuniões administrativas. Essas orientações foram fundamentais para garantir que a equipe estivesse alinhada com os objetivos do PAT 2024 e devidamente capacitada para realizar suas atribuições. Além disso, contribuíram para a promoção de uma cultura organizacional focada na excelência e na busca contínua pela melhoria contínua.

Meta 1: Alcançar, até o fim do quinquênio, taxa de sucesso de 100% na implementação dos objetivos estratégicos definidos no Planejamento Estratégico (80% para o ano de 2024).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	1.1	Realizar acompanhamento e monitoramento contínuo das metas, por meio de capacitações, participação em eventos e grupos de trabalho.	Cumprir as ações estabelecidas no PAT 2024 para alcance dos objetivos estratégicos	Contínuo	5	5	5	125	DAP	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 2: Fomentar até o final do quinquênio 5 iniciativas inovadoras na gestão.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	2.1	Identificar e avaliar potenciais áreas de inovação na gestão por meio de um processo colaborativo e participativo.	Espera-se alcançar resultados significativos por meio da promoção de um ambiente propício à colaboração e à participação ativa dos times de servidores vinculados a cada uma das dimensões, estimulando a diversidade de perspectivas. O foco está na identificação e mapeamento de áreas específicas dentro da gestão, com o intuito de encontrar oportunidades tangíveis para melhorias. Além disso, busca-se criar uma cultura organizacional que valorize a inovação. A ação não se limita à identificação de áreas passíveis de inovação, ela visa, também, fomentar a capacidade dos times para contribuir ativamente no processo de transformação e aprimoramento contínuo da gestão do IFRR.	1º	4	5	5	100	Prodin	R\$0,00
	2.2	Implementar cinco iniciativas inovadoras em 2024 alinhadas com as necessidades e demandas da instituição.	A expectativa é de promover avanços expressivos no cenário institucional, traduzindo-se em melhorias substanciais nos processos internos e otimização da eficiência operacional. Adicionalmente, almeja-se impulsionar a qualidade dos serviços prestados pelo IFRR, contribuindo para a satisfação da comunidade interna e o alcance dos objetivos estratégicos estabelecidos. A iniciativa visa não apenas atender às demandas imediatas da instituição, mas também antecipar-se e preparar o IFRR	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	Prodin/Coplan	R\$1.005,00

Meta 2: Fomentar até o final do quinquênio 5 iniciativas inovadoras na gestão.

			para desafios futuros, consolidando sua missão, visão de futuro e valores.							
2.3	Mensurar o impacto e a eficácia das iniciativas implementadas por meio de indicadores de desempenho específicos, evidenciando melhorias tangíveis.	Almeja-se direcionar à promoção de uma gestão baseada em dados e resultados concretos, utilizando indicadores de desempenho específicos, para evidenciar melhorias tangíveis, fornecendo uma visão clara e objetiva do impacto das ações estratégicas, permitindo à instituição avaliar de maneira precisa o alcance de seus objetivos, identificar áreas passíveis de otimização e direcionar esforços para otimizar a eficiência operacional, consolidando dados mensuráveis, levando o IFRR a comunicar-se de forma transparente e fundamentada nos avanços obtidos, fortalecendo a accountability e a confiança tanto interna quanto externamente.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	Prodin	R\$0,00	
2.4	Promover, no Fordin, meios científicos e outros eventos, à disseminação do conhecimento adquirido durante o processo de inovação, incentivando a cultura organizacional voltada para práticas inovadoras.	Busca-se promover, por meio do FORDIN e de outros eventos, a construção de conhecimentos sobre gestão estratégica, estudar e propor soluções para possíveis problemas identificados, assim como a disseminação do conhecimento adquirido durante o processo de implantação de ações inovadoras de gestão, efetivando a cultura organizacional voltada para práticas inovadoras, a partir da criação de mecanismos científicos e espaços de compartilhamento que permitam a socialização das descobertas e	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	Prodin	R\$1.500,00	

Meta 2: Fomentar até o final do quinquênio 5 iniciativas inovadoras na gestão.

			aprendizados oriundos das iniciativas inovadoras.							
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 2: Fomentar até o final do quinquênio 5 iniciativas inovadoras na gestão.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	2.1	Fomentar 3 iniciativas inovadoras na gestão	Adoção de práticas administrativas eficientes para o Campus Amajari	Contínuo	5	4	4	80	DAP	R\$0,00
	2.2	Participação no Fórum de Desenvolvimento Institucional – FORDIN	Integração com as unidades do IFRR para otimização da gestão	Contínuo	5	4	4	80	DAP	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ação não executada no 1º trimestre .										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Planejar iniciativas para o próximo período.										

Meta 2: Fomentar até o final do quinquênio 5 iniciativas inovadoras na gestão.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	2.1	Avaliar como estamos indo ao participar ativamente da execução de três iniciativas inovadoras em 2024, alinhadas estrategicamente com as necessidades da nossa instituição.	Adotar uma gestão mais orientada por dados e resultados concretos, usando indicadores específicos. Isso destacará melhorias reais, dando uma visão clara do impacto das ações estratégicas. Ao reunir dados mensuráveis, comunicaremos de forma clara e fundamentada nossos progressos, reforçando a responsabilidade e a confiança interna e externamente.	2º, 3º e 4º	3	3	3	27	PRODIN - DAP	R\$ 0,00
	2.2	Participar do Fórum de Administração e Planejamento.	Adquirir informações atualizadas e tomar decisões cruciais de planejamento e administração de forma colaborativa.	2º e 4º	4	4	4	64	PROAD - PRODIN - DAP	R\$ 0,00
Resultados Alcançados										
Ações previstas para o próximo período.										
Recurso Executado:										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 3: Elevar, até o fim do quinquênio, o nível de maturidade em gestão por processos para o de “Otimizado” (Nível “Inicial” para o ano de 2024).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	3.1	Promover capacitação e treinamento para as equipes de trabalho de todas as unidades do IFRR por meio de curso de capacitação de servidores em gestão por processos e gestão de riscos.	Propõe-se auxiliar no mapeamento e modelagem dos processos de trabalho das dimensões estratégicas do IFRR e no gerenciamento dos riscos dos processos mapeados e modelados, promovendo a validação dos processos modelados pelos servidores participantes.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	Prodin, Degov, DTI	R\$1.340,00
	3.2	Realizar anualmente um evento, denominado "Mês do Facilita", para impulsionar as atividades coordenadas pelo Programa Facilita.	Pretende-se que durante o mês de maio todas as unidades que realizaram a capacitação "Gestão por Processo e Gestão de Riscos" revejam seus processos e informem a necessidade de atualização, de ferramentas, padronização de modelos de documentos ou outras ações de melhoria.	2º	5	5	4	100	Prodin, Degov, DTI	R\$0,00
	3.3	Reconhecer e premiar iniciativas bem-sucedidas de otimização de processos.	Espera-se incentivar a participação ativa de times de trabalho para boas práticas a partir da gestão de processos.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	4	100	Prodin, Degov, DTI	R\$0,00
	3.4	Realizar avaliações regulares para verificar a eficácia das mudanças implementadas e o nível de maturidade em gestão por processos.	Espera-se realizar ajustes e adaptações conforme necessário, visando não apenas atender ao nível de "Otimizado", como também estabelecer uma cultura organizacional que promova a excelência na gestão por processos.					0	Prodin, Degov, DTI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										

Meta 3: Elevar, até o fim do quinquênio, o nível de maturidade em gestão por processos para o de “Otimizado” (Nível “Inicial” para o ano de 2024).

Recurso Executado

Não informado pela unidade.

Problemas Enfrentados

Não informado pela unidade.

Ações Corretivas

Não informado pela unidade.

Meta 3: Elevar, até o fim do quinquênio, o nível de maturidade em gestão por processos para o de “Otimizado” (Nível “Inicial” para o ano de 2024).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	3.1	Instituir Comissão responsável pela Gestão de Processos	Indicação de servidores responsáveis pela implementação e monitoramento de processos administrativos	2º, 3º e 4º	5	4	5	100	DAP	R\$0,00
	3.2	Gerenciar o mapeamento e modelagem dos processos elaborados pelo CAM	Documentar no mínimo 05 (cinco) processos de forma clara, padronizada e abrangente, elevando o nível de maturidade dos processos	2º, 3º e 4º	5	4	5	100	DAP	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ações previstas para o 2º trimestre.										
Recurso Executado										
Não se aplica										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica										
Ações Corretivas										
Não se aplica										

Meta 3: Elevar, até o fim do quinquênio, o nível de maturidade em gestão por processos para o de “Otimizado” (Nível “Inicial” para o ano de 2024).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	3.1	Participar de capacitação e treinamento realizados pela gestão do IFRR por meio de um curso sobre gestão por processos e gestão de riscos.	Obter conhecimento para mapear e modelar os processos estratégicos do IFRR, gerenciando os riscos associados. Isso inclui validar os processos modelados pelos servidores participantes.	2º e 4º	3	3	3	27	PRODIN - DAP	R\$ 0,00
Resultados Alcançados										
Ações previstas para o próximo período.										
Recurso Executado:										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 4: Realizar anualmente 15 ações de melhorias e fortalecimento dos mecanismos/instrumentos de planejamento e controle institucionais.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	4.1	Implementar cinco ações anuais para aprimorar os instrumentos de planejamento estratégico, alinhando-os aos objetivos da instituição.	Busca-se ações direcionadas para o aprimoramento contínuo dos instrumentos utilizados para orientar as ações da instituição, proporcionando maior clareza, coesão e efetividade na execução dos planos institucionais, contribuindo para uma gestão mais eficiente, capaz de responder de maneira ágil e assertiva aos desafios e oportunidades que possam surgir, impactando de forma positiva nos instrumentos de planejamento estratégico, essenciais para o alinhamento contínuo das atividades da instituição com sua missão, visão de futuro e metas estabelecidas.					0	Prodin	R\$0,00
	4.2	Desenvolver e aplicar cinco iniciativas anuais para fortalecer os mecanismos de controle interno e avaliação de desempenho.	Pretende-se aprimorar significativamente os processos de controle e avaliação de desempenho de times de trabalhos, fortalecendo a capacidade de monitoramento e entrega das atividades, garantindo maior transparência, eficiência e eficácia nos procedimentos adotados, permitindo a tomada de medidas corretivas ágeis. Ademais, o aprimoramento dos mecanismos de avaliação de desempenho de time proporcionará uma visão mais clara e objetiva do alcance dos objetivos estratégicos, fornecendo dados fundamentais para aprimorar as práticas institucionais e otimizar os resultados alcançados.					0	Coplan, Prodin	R\$0,00

Meta 4: Realizar anualmente 15 ações de melhorias e fortalecimento dos mecanismos/instrumentos de planejamento e controle institucionais.

	4.3	Realizar cinco capacitações anuais, visando o aprimoramento na utilização dos instrumentos de planejamento e controle.	Fortalecimento da capacidade dos servidores em utilizar efetivamente os instrumentos de planejamento e controle alinhados e em conformidade com as legislações vigentes, contribuindo para uma gestão mais eficiente, tomadas de decisões embasadas e o alcance dos objetivos institucionais estabelecidos.					0	Prodin	R\$0,00
	4.4	Realizar a sensibilização e coordenação do monitoramento PAT 2023 e 2024.	Entregas mais coerentes com o Planejamento Estratégico do IFRR, podendo ser aproveitadas para o Relatório de Gestão e outros instrumentos de monitoramento dos órgãos de controle. Relatórios que sejam consistentes, descrevendo se os resultados alcançados previstos foram alcançados, se houve problemas enfrentados e se, neste caso, quais ações corretivas foram implementadas. Ademais, se o orçamento previsto foi adequado para a execução da Ação prevista.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	Coplan	R\$670,00
	4.5	Realizar a sensibilização e coordenação da elaboração do Plano Anual de Trabalho - PAT - 2025	Planejamento operacional - PAT - adequado ao Planejamento Estratégico Institucional, construído de forma colaborativa, estando coerente com os objetivos estratégicos e permitindo de forma clara alcançar as metas traçadas para o exercício.	2º, 3º e 4º	5	5	5	125	Coplan	R\$670,00

Resultados Alcançados

Não informado pela unidade.

Meta 4: Realizar anualmente 15 ações de melhorias e fortalecimento dos mecanismos/instrumentos de planejamento e controle institucionais.

Recurso Executado

Não informado pela unidade.

Problemas Enfrentados

Não informado pela unidade.

Ações Corretivas

Não informado pela unidade.

Meta 4: Realizar anualmente 15 ações de melhorias e fortalecimento dos mecanismos/instrumentos de planejamento e controle institucionais.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	4.1	Realizar Consultorias internas sobre o monitoramento do Plano Anual de Trabalho 2024.	Alinhamento dos relatórios do Plano Anual de Trabalho 2023 do campus ao Guia de Orientações da PRODIN	Contínuo	5	5	4	100	DAP	R\$0,00
	4.2	Realizar Consultorias internas sobre a elaboração do Plano Anual de Trabalho 2025.	Auxiliar na construção do PAT 2024, com constante melhoria e aperfeiçoamento junto aos Gestores do campus em conformidade ao Guia de Orientações da PRODIN	3º trimestre	5	4	4	80	DAP	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 4: Realizar anualmente 15 ações de melhorias e fortalecimento dos mecanismos/instrumentos de planejamento e controle institucionais.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação			Resultado	Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T			
CAM	4.1	Realizar consultorias internas sobre elaboração e monitoramento do Plano Anual de Trabalho 2024	Alinhamento do Plano Anual de Trabalho 2024 do CAM ao Guia de Orientações da PRODIN	Contínuo	5	4	5	100	DAP	R\$0,00
	4.2	Realizar consultorias internas sobre a elaboração do Plano Anual de Trabalho 2025	Alinhamento do Plano Anual de Trabalho 2025 do campus ao Guia de Orientações da PRODIN	4º	5	5	5	125	DAP	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Reunião realizada com os setores do Campus, no dia 18 de janeiro de 2024, para alinhamento sobre o PAT 2024.										
Recurso Executado										
Não se aplica										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica										
Ações Corretivas										
Não se aplica										

Meta 4: Realizar anualmente 15 ações de melhorias e fortalecimento dos mecanismos/instrumentos de planejamento e controle institucionais.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	4.1	Realizar Consultorias internas sobre o monitoramento do Plano Anual de Trabalho 2024.	Alinhamento dos relatórios do Plano Anual de Trabalho 2023 do campus ao Guia de Orientações da PRODIN	Contínuo	5	5	4	100	DAPLAN/CPO	R\$0,00
	4.2	Realizar Consultorias internas sobre a elaboração do Plano Anual de Trabalho 2025.	Auxiliar na construção do PAT 2024, com constante melhoria e aperfeiçoamento junto aos Gestores do campus em conformidade ao Guia de Orientações da PRODIN	3º trimestre	5	4	4	80	DAPLAN/CPO	R\$0,00

Resultados Alcançados

A coordenação de Planejamento e Orçamento do Campus Boa Vista atuou neste primeiro trimestre repassando informações de gastos orçamentários e financeiros às dimensões de Ensino, Educação à Distância e Gestão Administrativa. Cabe ressaltar que neste período a execução foi baixa, tendo em vista a liberação de apenas 3/12 avos do orçamento 2024.

Recurso Executado

R\$0,00

Problemas Enfrentados

Não se aplica

Ações Corretivas

Não se aplica

Meta 4: Realizar anualmente 15 ações de melhorias e fortalecimento dos mecanismos/instrumentos de planejamento e controle institucionais.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	4.1	Contribuir para implementar cinco ações anuais que melhorem os instrumentos de planejamento estratégico, alinhando-os aos objetivos da instituição.	Aprimorar os instrumentos que guiam as ações da instituição. Isso visa proporcionar clareza, coesão e efetividade na execução dos planos, contribuindo para uma gestão mais eficiente. Queremos ser ágeis e assertivos diante dos desafios e oportunidades, impactando positivamente nos instrumentos de planejamento estratégico. Esses são essenciais para alinhar continuamente as atividades da instituição com sua missão, visão de futuro e metas.	1º, 2º, 3º e 5º	3	3	3	27	PRODIN - DAP	R\$ 0,00
Resultados Alcançados										
Realização de reunião com os setores do Campus com o objetivo de promover o alinhamento sobre o Plano Anual de Trabalho (PAT) 2024 e destacar a importância de contribuir para a implementação de instrumentos de planejamento estratégico, alinhando-os aos objetivos da instituição. Essa reunião teve como objetivo principal garantir que todos os setores estivessem cientes do PAT 2024 e compreendessem como suas atividades diárias se encaixam nos objetivos estratégicos mais amplos da instituição. O alinhamento proporcionado durante o encontro foi fundamental para promover a colaboração e o engajamento de toda a equipe na busca pelo sucesso das iniciativas planejadas.										
Recurso Executado:										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Os desafios enfrentados durante a reunião com os setores do Campus foi o tempo limitado. Foi difícil abordar todos os pontos do Plano Anual de Trabalho (PAT) 2024 e explicar como cada atividade se relaciona com os objetivos estratégicos da instituição. Isso pode ter dificultado que todos entendessem completamente o PAT e participassem ativamente da discussão. Para lidar com isso, podemos considerar fazer reuniões mais longas ou dividir o conteúdo do PAT em partes menores, facilitando a compreensão e a participação de todos.										
Ações Corretivas										
Para superar os desafios encontrados durante a reunião com os setores do Campus devido ao tempo limitado, algumas soluções podem ser consideradas: Reuniões mais longas, Dividir o conteúdo, elaborar material de apoio e nomear alguém para facilitar a discussão durante a reunião pode ajudar a garantir que todos tenham a oportunidade de falar e que todos os pontos importantes sejam abordados dentro do tempo disponível. Essas ações podem nos ajudar a otimizar o tempo durante as reuniões e garantir que todos entendam completamente o PAT e seus objetivos estratégicos.										

Meta 4: Realizar anualmente 15 ações de melhorias e fortalecimento dos mecanismos/instrumentos de planejamento e controle institucionais.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	4.1	Realizar Consultorias internas sobre o monitoramento do Plano Anual de Trabalho 2024.	Alinhamento dos relatórios do Plano Anual de Trabalho 2023 do campus ao Guia de Orientações da PRODIN	Contínuo	5	5	4	100	DAP	R\$0,00
	4.2	Realizar Consultorias internas sobre a elaboração do Plano Anual de Trabalho 2025.	Auxiliar na construção do PAT 2024, com constante melhoria e aperfeiçoamento junto aos Gestores do campus em conformidade ao Guia de Orientações da PRODIN	3º trimestre	5	4	4	80	DAP	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 5: Alcançar um percentual anual de 10% em projetos e ações de ensino, pesquisa, pós-graduação, inovação, extensão e gestão vinculados à temática sustentabilidade.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	5.1	Desenvolver 5 ações para avaliar e estruturar a gestão da sustentabilidade no IFRR.	Espera-se a implementação de 5 estratégias para fortalecer a gestão da sustentabilidade no IFRR, com ênfase no desenvolvimento do PLS, criação do Manual Digital de Boas Práticas, e integração dos ODS da ONU, promovendo uma cultura organizacional comprometida com a sustentabilidade na instituição.					0	Prodin	R\$0,00
	5.2	Promoção de 5 ações de integração de boas práticas de sustentabilidade nas Unidades do IFRR.	Realização de um evento anual institucional reconhecendo e premiando cinco iniciativas exemplares de sustentabilidade em diferentes áreas do IFRR, bem como incluir uma reserva de 10% das vagas nos editais de fomento financeiro para pelo menos três projetos significativos relacionados à sustentabilidade, além de desenvolver e implementar uma política institucional abrangente de descarte de resíduos sólidos e equipamentos eletrônicos e lançar e implementar um programa permanente de capacitação em educação ambiental, envolvendo pelo menos 80% dos docentes, discentes e funcionários em atividades de sensibilização e treinamento.	1º, 2º, 3º e 4º				0	Prodin	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										

Meta 5: Alcançar um percentual anual de 10% em projetos e ações de ensino, pesquisa, pós-graduação, inovação, extensão e gestão vinculados à temática sustentabilidade.

Problemas Enfrentados

Não informado pela unidade.

Ações Corretivas

Não informado pela unidade.

Meta 5: Alcançar um percentual anual de 10% em projetos e ações de ensino, pesquisa, pós-graduação, inovação, extensão e gestão vinculados à temática sustentabilidade.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	5.1	Realizar levantamento de ações de sustentabilidade realizadas no CAM	Identificar e apoiar projetos e ações sustentáveis implementadas no Campus	1° e 2°	4	4	5	80	DAP E DEN	R\$0,00
	5.2	Dialogar com os setores do CAM sobre ações para fomentar boas práticas de sustentabilidade	Propagar a temática vinculada à sustentabilidade	2°, 3° e 4°	5	4	5	100	DAP E DEN	R\$0,00
	5.3	Desenvolver projetos envolvendo as áreas de Ensino/Pesquisa/Extensão voltados para o fomento do empreendedorismo e sustentabilidade	Propagar a temática vinculada à sustentabilidade	2°, 3° e 4°	5	4	5	100	DAP E DEN	R\$0,00
	5.4	Participar de Comissões Permanentes de Sustentabilidade no Campus Amajari	Contribuir para implantação de práticas de sustentabilidade no Campus	2°, 3° e 4°	5	4	5	100	DAP, DEN, DETEC e DG	R\$0,00
	5.5	Ações para redução do custo com consumo de água, energia e papel em 1% anualmente	Utilização racional de recursos naturais e economia de recursos econômicos e financeiros	1° 2°, 3° e 4°	5	4	5	100	DAP, DEN, DETEC e DG	R\$0,00
	5.6	Apoiar a realização de 02 ações de plantio de árvores nativas diversificadas e longevas no Campus	Promover a arborização e paisagismo do Campus	2° e 4°	5	4	5	100	DAP, DEN, DETEC e DG	R\$0,00
	5.7	Reservar nos editais de fomento financeiro às ações de pesquisa, inovação e extensão, publicados anualmente, 10% das vagas para projetos referentes à temática da sustentabilidade.	Incentivar a política de sustentabilidade no Campus	3°	5	4	5	100	DAP, DEN, DETEC e DG	R\$6.000,00

Meta 5: Alcançar um percentual anual de 10% em projetos e ações de ensino, pesquisa, pós-graduação, inovação, extensão e gestão vinculados à temática sustentabilidade.

Resultados Alcançados

Foi realizado em conjunto com o Departamento Técnico ações de plantios de árvores frutíferas na área do Campus, porém as atividades foram impactadas considerando as queimadas ocorridas na região do município de Amajari.

Recurso Executado

Não se aplica.

Problemas Enfrentados

Período de seca e queimadas na região.

Ações Corretivas

Dar sequência às ações vinculadas à sustentabilidade nos próximos períodos.

Meta 6: Manter 100% de conformidade com a legislação relacionada à avaliação e à regulação dos atos de avaliação do INEP, bem como aos censos da educação.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	6.1	Preencher o Censo da Educação Superior.	Informações estatísticas confiáveis, que permitam conhecer e acompanhar o sistema brasileiro de educação superior; subsidiar o Ministério da Educação com informações estatísticas para as atividades de acompanhamento e avaliação, programas de expansão e de melhoria da qualidade desse nível de ensino, entre outros; disponibilizar dados para o cálculo de indicadores que fundamentem a formulação e a implementação de políticas públicas; e contribuir para o trabalho dos gestores das instituições e demais gestores de governo, de instituições de âmbito público ou privado, pesquisadores, especialistas e estudantes do Brasil e de outros países, bem como de organismos internacionais.	1º e 2º	5	5	3	75	COCII	R\$0,00
	6.2	Preencher a 1ª Etapa da Coleta do Censo Escolar.	Informações para que os atores educacionais possam compreender a situação educacional do país, das unidades federativas, dos municípios e do Distrito Federal, bem como das escolas e, com isso, acompanhar a efetividade das políticas públicas.	1º e 2º	5	5	3	75	COCII	R\$0,00
	6.3	Preencher a 2ª Etapa da Coleta do Censo Escolar.	Informações para que os atores educacionais possam compreender a situação educacional do país, das unidades federativas, dos municípios e do Distrito Federal, bem como das	3º e 4º	5	5	3	75	COCII	R\$0,00

Meta 6: Manter 100% de conformidade com a legislação relacionada à avaliação e à regulação dos atos de avaliação do INEP, bem como aos censos da educação.

			escolas e, com isso, acompanhar a efetividade das políticas públicas.							
6.4	Coordenar o processo de validação dos dados na Plataforma Nilo Peçanha.	Dados dos discentes cadastrados no SISTEC validados, para fins de cálculo dos indicadores de gestão monitorados pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (SETEC/MEC).	1° e 2°	5	5	5	125	COCII	R\$0,00	
6.5	Informar o Relatório da CPA no sistema e-MEC	Relatório inserido no sistema e-MEC em cumprimento ao disposto na legislação sobre avaliação da educação superior.	1°	5	5	4	100	COCII	R\$0,00	
6.6	Executar as ações previstas no edital do ENADE de responsabilidade do Procurador Educacional Institucional.	Cursos participantes enquadrados no sistema ENADE, coordenadores e alunos orientados sobre o exame.	3° e 4°	4	4	4	64	COCII	R\$0,00	
6.7	Realizar a adesão da instituição ao Sistema de Seleção Unificada - SiSU.	Termo de Adesão ao SiSU assinado, para oferta de vagas.	4°	4	5	4	80	COCII	R\$0,00	
6.8	Atualizar o Sistema Acadêmico com as planilhas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - Enceja.	Solicitações Enceja inseridas Sistema Acadêmico, para que os solicitantes possam ter seus certificados emitidos pela instituição.	4°	4	3	3	36	COCII	R\$0,00	
6.9	Coordenar o Recredenciamento Institucional.	Ato autorizativo do MEC renovando o credenciamento, para que a instituição continue ofertando cursos de educação superior.	1° e 2°	5	4	5	100	COCII	R\$0,00	

Resultados Alcançados

Não informado pela unidade.

Meta 6: Manter 100% de conformidade com a legislação relacionada à avaliação e à regulação dos atos de avaliação do INEP, bem como aos censos da educação.

<p data-bbox="105 240 465 272">Não informado pela unidade.</p> <p data-bbox="972 209 1223 236" style="text-align: center;">Recurso Executado</p>
<p data-bbox="105 328 465 360">Não informado pela unidade.</p> <p data-bbox="945 296 1249 323" style="text-align: center;">Problemas Enfrentados</p>
<p data-bbox="105 501 465 533">Não informado pela unidade.</p> <p data-bbox="985 469 1209 496" style="text-align: center;">Ações Corretivas</p>

Meta 7: Garantir até o final do quinquênio a participação de 90% da média dos estudantes e dos servidores respondentes no questionário de autoavaliação institucional (20% para o ano de 2024).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORI A	7.1	Realizar a gestão do processo de autoavaliação institucional.	Desenvolver as etapas do processo de avaliação interna junto a comunidade acadêmica, incluindo a sensibilização, a devolutiva, a aplicação do instrumento e a construção do Relatório.	1° e 2°	5	5	5	125	CPA/CSAS	R\$3.068,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 8: Envolver, até o fim do quinquênio, 90% da média de estudantes e servidores na participação do processo de autoavaliação institucional (70% para o ano de 2024).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	8.1	Realizar a gestão do processo de autoavaliação institucional.	Desenvolver as etapas do processo de avaliação interna junto a comunidade acadêmica, incluindo a sensibilização, a devolutiva, a aplicação do instrumento e a construção do Relatório.	1º e 2º	5	5	5	125	CPA/CSAS	R\$6.000,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 8: Envolver, até o fim do quinquênio, 90% da média de estudantes e servidores na participação do processo de autoavaliação institucional (70% para o ano de 2024).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	8.1	Sensibilizar os servidores e estudantes a partir de reuniões e divulgação por mídias sociais sobre a importância de responder o questionário	Elevar o percentual médio de participação dos respondentes no questionário de autoavaliação institucional	Contínuo	5	4	5	100	DAP	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Em reuniões realizadas pela gestão foi explanado a importância da avaliação institucional e da participação de servidores e estudantes nesse processo.										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Baixo percentual de participantes no questionário.										
Ações Corretivas										
Explanar os benefícios da avaliação e do plano de melhorias para a instituição; enfatizar a divulgação por mídias sociais.										

Meta 9: Realizar anualmente seis eventos de capacitação sobre a avaliação institucional.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	9.1	Coordenar o processo de construção do Plano de Melhorias, incluindo apresentação, orientação e acompanhamento.	Plano de Melhorias construído e alimentado pelos gestores ou responsáveis pelas demandas.	2º	5	5	5	125	CPA/CSAS/ Gestores	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 10: Expandir em 25% o acervo bibliográfico (5% para o ano de 2024).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	10.1	Identificar e monitorar as necessidades do Acervo Bibliográfico do CAM	Expandir o Acervo Bibliográfico	2° e 3°	5	4	5	100	DAP e BIBLIOTECA	R\$100.000,00
Resultados Alcançados										
Ação prevista para o próximo trimestre.										
Recurso Executado										
Não se aplica										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica										
Ações Corretivas										
Não se aplica										

Meta 10: Expandir em 25% o acervo bibliográfico (5% para o ano de 2024).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação			Resultado	Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T			
CBV	10.1	Realizar aquisição de livros para atualização e inovação do acervo bibliográfico	Atualização e inovação do acervo	4º trimestre	5	3	4	60	DAPLAN/COBIB	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ação prevista para o 4º trimestre										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica										
Ações Corretivas										
Não se aplica										

Meta 11: Garantir 2% do orçamento de investimento do exercício para inclusão e fortalecimento das bibliotecas.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	11.1	Investir 2% do orçamento de investimento do exercício para o fortalecimento da inclusão nas bibliotecas.	Fortalecimento da inclusão nas bibliotecas	3º	4	4	4	64	DAP e BIBLIOTECA	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ação prevista para o 4º trimestre.										
Recurso Executado										
Não se aplica										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica										
Ações Corretivas										
Não se aplica										

Meta 11: Garantir 2% do orçamento de investimento do exercício para inclusão e fortalecimento das bibliotecas.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	11.1	Adquirir mobiliários adaptados para atender necessidades de inclusão dos usuários	fortalecimento da inclusão nas bibliotecas	4º trimestre	5	3	4	60	DAPLAN/COBIB	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ação prevista para o 4º trimestre.										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica										
Ações Corretivas										
Não se aplica										

Meta 12: Entregar, até o fim do quinquênio, 100% dos projetos básicos de obras e serviços de engenharia previstos na lista de prioridades de obras e serviços de engenharia (20% para o ano de 2024).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	12.1	Entregar Pacote do PB para fins de contratação de empresa para construção/aquisição da sede da Reitoria	Entrega do pacote do Projeto Básico	4º	5	5	5	125	Dirad/Proad/Deteo	R\$15.000.000,00
	12.2	Entregar Pacote do PB para fins de contratação de empresa para construção de salas de aula	Entrega do pacote do Projeto Básico	1º a 4º	5	3	4	60	Cab/Deteo	R\$350.000,00
	12.3	Entregar Pacote do PB para fins de contratação de empresa para construção de galpão/garagem	Entrega do pacote do Projeto Básico	1º a 4º	5	3	4	60	Cab/Deteo	R\$900.000,00
	12.4	Entregar Pacote do PB para fins de contratação de empresa para construção de uma Passarela e Bicicletário/estacionamento	Entrega do pacote do Projeto Básico	1º e 2º	5	3	4	60	Cab/Deteo	R\$200.000,00
	12.5	Entregar Pacote do PB para fins de contratação de empresa para realizar construção de galpão agrícola	Entrega do pacote do Projeto Básico	1º ao 4º	5	5	5	125	CAM/Deteo	R\$900.000,00
	12.6	Entregar Pacote do PB para fins de contratação de empresa para realizar a Reforma elétrica 1ª etapa	Entrega do pacote do Projeto Básico						CAM/Deteo	R\$700.000,00
	12.7	Entregar Pacote do PB para fins de contratação de empresa para reforma 1ª etapa dos ginásios poliesportivos e pedagógicos do Campus Boa Vista	Realizar Contratação	1º e 2º	5	3	4	60	CBV/Deteo	R\$500.000,00

Meta 12: Entregar, até o fim do quinquênio, 100% dos projetos básicos de obras e serviços de engenharia previstos na lista de prioridades de obras e serviços de engenharia (20% para o ano de 2024).

12.8	Entregar Pacote do PB para fins de contratação de empresa para execução de serviços de engenharia de Interligação das fossas à rede coletora de esgoto	Entrega do pacote do Projeto Básico	2º ao 4º	5	3	4	60	CBV/Deteo	R\$600.000,00
12.9	Entregar Pacote do PB para fins de contratação de empresa para análise estrutural do piso superior da Biblioteca	Entrega do pacote do Projeto Básico	2º e 3º	5	3	4	60	CBV/Deteo	R\$80.000,00
12.10	Entregar Pacote do PB para fins de contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva em poços semiartesianos, cisternas e caixas d'água	Entrega do pacote do Projeto Básico	1º e 2º	5	3	4	60	CBV/Deteo	R\$290.000,00
12.11	Entregar Pacote do PB para fins de contratação de empresa para construção do bloco administrativo do Departamento de Ensino	Entrega do pacote do Projeto Básico	2º ao 4º	5	5	5	125	CBVZO/Deteo	R\$2.046.000,00
12.12	Entregar Pacote do PB para fins de contratação de empresa para construção de um galpão/garagem	Entrega do pacote do Projeto Básico	1º ao 4ª	5	3	4	60	CNP/Deteo	R\$900.000,00
12.13	Entregar Pacote do PB para fins de contratação de empresa para a Reforma 1ª etapa da rede elétrica	Entrega do pacote do Projeto Básico	1º e 2º	5	3	4	60	CNP/Deteo	R\$1.000.000,00

Resultados Alcançados

Não informado pela unidade.

Meta 12: Entregar, até o fim do quinquênio, 100% dos projetos básicos de obras e serviços de engenharia previstos na lista de prioridades de obras e serviços de engenharia (20% para o ano de 2024).

Recurso Executado

Não informado pela unidade.

Problemas Enfrentados

Não informado pela unidade.

Ações Corretivas

Não informado pela unidade.

Meta 13: Entregar, até o fim do quinquênio, 100% dos projetos básicos de acessibilidade previstos na lista de prioridades de obras e serviços de engenharia (20% para o ano de 2024).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	13.1	Entregar Pacote do PB para fins de contratação de empresa para realizar Obra/Serviço de Acessibilidade do Campus Amajari	Entrega do pacote do Projeto Básico	1º ao 4º	5	5	5	125	CAM/Deteo	R\$600.000,00
	13.2	Entregar Pacote do PB para fins de contratação de empresa para adequação da Acessibilidade: Elevador e plataformas elevatórias	Entrega do pacote do Projeto Básico	1º e 2º	5	3	4	60	CBV/Deteo	R\$400.000,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 14: Entregar, até o fim do quinquênio, 100% dos projetos básicos de obras de prevenção de combate a incêndio e pânico previstos na lista de prioridades de obras e serviços de engenharia (20% para o ano de 2024).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação			Resultado	Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T			
REITORIA	14.1	Entregar Pacote do PB para fins de contratação de empresa para realizar Obra/Serviço de PCIP do Campus Amajari	Entrega do pacote do Projeto Básico	2º	5	5	5	125	CAM/Deteo	R\$900.000,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 15: Realizar, até o fim do quinquênio, a contratação de 100% da lista de prioridades de obras e serviços de engenharia (20% para o ano de 2024).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	15.1	Elaboração de ETP, GR e TR para subsidiar a contratação dos Conselhos CREA/CAU/CFT	Entrega de ETP, MR e TR aprovados	1º e 2º	5	5	5	125	Deteo	R\$2.863,03
	15.2	Elaboração de ETP, GR e TR para subsidiar a contratação de empresa para elaborar projetos para atender as demandas do IFRR.	Entrega de ETP, MR e TR aprovados	1º e 2º	4	4	4	64	Copi/Deteo	R\$500.000,00
	15.3	Elaboração de ETP, GR e TR para subsidiar a contratação de empresa para atualização do software AltoQi-QiBuilder e Eberick.	Entrega de ETP, MR e TR aprovados	1º e 2º	4	4	4	64	Copi/Deteo	R\$52.000,00
	15.4	Elaboração de ETP, GR e TR para subsidiar a contratação de empresa para a aquisição de softwares para elaboração de orçamentos e projetos	Entrega de ETP, MR e TR aprovados	3º e 4º	5	4	4	80	Copi/Deteo/DTI	R\$15.000,00
	15.5	Elaboração de ETP, GR e TR para subsidiar a contratação de empresa para elaboração de sondagem nos campi	Entrega de ETP, MR e TR aprovados	1º a 3º	4	3	4	48	Copi/Deteo	R\$75.000,00
	15.6	Elaboração de ETP, GR e TR para subsidiar a contratação de empresa para a aquisição de equipamentos para o setor.	Entrega de ETP, MR e TR aprovados	2º e 3º	4	3	4	48	Cofisc/Copi/Deteo	R\$35.000,00
	15.7	Elaboração de ETP, GR e TR para subsidiar a contratação de empresa para aquisição de materiais de consumo para o setor.	Entrega de ETP, MR e TR aprovados	2º e 3º	4	3	4	48	Cofisc/Copi/Deteo	R\$15.000,00
	15.8	Elaboração de ETP, GR e TR para subsidiar a contratação de empresa para avaliar todos os imóveis do IFRR	Entrega de ETP, MR e TR aprovados	2º e 3º	5	4	4	80	Copi/Deteo	R\$80.000,00

Meta 15: Realizar, até o fim do quinquênio, a contratação de 100% da lista de prioridades de obras e serviços de engenharia (20% para o ano de 2024).

15.9	Entregar Pacote do PB para fins de contratação de empresa para para adequar o padrão de entrada elétrica para atender aos requisitos da Roraima Energia, devido as usinas fotovoltaicas já instaladas	Entrega do pacote do Projeto Básico	1° e 2°	5	3	4	60	Cab/Deteo	R\$250.000,00
15.10	Entregar Pacote do PB para fins de contratação de empresa para realizar adequar o padrão de entrada elétrica para atender aos requisitos da Roraima Energia, devido as usinas fotovoltaicas já instaladas	Entrega do pacote do Projeto Básico	1° e 2°	5	5	5	125	CAM/Deteo	R\$250.000,00
15.11	Entregar Pacote do PB para fins de contratação de empresa para execução de serviços de engenharia para adequações físicas no Laboratório do Curso de Saneamento Ambiental para o IFRR- Campus Boa Vista, conforme especificações técnicas, condições, quantidades e exigências	Entrega do pacote do Projeto Básico	2° e 3°	5	3	4	60	CBV/Deteo	R\$90.000,00
15.12	Corrigir o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio do CBV.	Aprovação no CBM/RR	3° e 4°	5	3	4	60	CBV/Deteo	-
15.13	Entregar Pacote do PB para fins de contratação de empresa para adequar o padrão de entrada elétrica atender aos requisitos da Roraima Energia, devido as usinas fotovoltaicas já instaladas	Entrega do pacote do Projeto Básico	1° e 2°	5	3	4	60	CNP/Deteo	R\$250.000,00

Resultados Alcançados

Não informado pela unidade.

Meta 15: Realizar, até o fim do quinquênio, a contratação de 100% da lista de prioridades de obras e serviços de engenharia (20% para o ano de 2024).

Recurso Executado

Não informado pela unidade.

Problemas Enfrentados

Não informado pela unidade.

Ações Corretivas

Não informado pela unidade.

Meta 16: Realizar, até o fim do quinquênio, a execução de 100% da lista de prioridades de obras e serviços de engenharia (20% para o ano de 2024).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	16.1	Fiscalização de obras e serviços de engenharia no IFRR, bem como realizar levantamentos das ações em campo.	Gerenciamento de obras e os serviços de engenharia, com agilidade nas tomadas de decisões, execução de todas as etapas previstas em lei, evitando tempestivamente a aplicação de recursos de difícil retorno.	1° ao 4°	5	5	5	125	Cofisc/Deteo	R\$0,00
	16.2	Elaboração manual de fiscalização de obras e serviços de engenharia.	Manual publicado.	1° ao 4°	3	2	3	18	Cofisc/Deteo	R\$0,00
	16.3	Renovação contratual do software AutoDesk.	Contrato renovado	4°	5	5	5	125	Copi/Deteo	R\$100.000,00
	16.4	Estudo de Proteção da subestação	Entrega do estudo de proteção	1° e 2°	5	5	5	125	CAM/Deteo	R\$50.000,00
	16.5	Estudo de Proteção da subestação	Entrega do estudo de proteção	1° e 2°	5	5	5	125	CBVZO/Deteo	R\$50.000,00
	16.6	Fiscalizar o contrato da construção do Centro de referência EaD	Gerenciar as etapas da obra	1° ao 4°	5	5	5	125	CNP/Deteo/Cofisc	R\$5.325.537,10
	16.7	Fiscalizar o contrato da reforma de 3 alojamentos	Recebimento definitivo do objeto	1° e 2°	5	5	5	125	CNP/Deteo/Cofisc	R\$853.623,63
	16.8	Estudo de Proteção da subestação	Entrega do estudo de proteção	1° e 2°	5	5	5	125	CNP/Deteo	R\$50.000,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										

Meta 16: Realizar, até o fim do quinquênio, a execução de 100% da lista de prioridades de obras e serviços de engenharia (20% para o ano de 2024).

Problemas Enfrentados

Não informado pela unidade.

Ações Corretivas

Não informado pela unidade.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO DO
PLANO ANUAL DE TRABALHO
– **REPAT** –
1º TRIMESTRE
2024

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Boa Vista-RR

2024

Meta 1: Promover a modernização em 70% dos ativos de software que suportam os serviços essenciais de TI.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	1.1	Aquisição de ativos de software para otimizar e expandir a infraestrutura de redes	- Controle e Monitoramento sobre ativos de softwares contratados pelo IFRR	3º Trimestre	4	4	3	48	CBVZO/REITORIA/ CNP/CBV/CAB/CAM	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ação prevista para o 3º trimestre. Em fase de abertura do processo de aquisição de <i>SOFTWARE</i> 's.										
Recurso Executado										
Não se aplica										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica										
Ações Corretivas										
Não se aplica										

Meta 1: Promover a modernização em 70% dos ativos de software que suportam os serviços essenciais de TI.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	1.1	Aquisição de ativos de software para otimizar e expandir a infraestrutura de redes.	Controle e Monitoramento sobre ativos de softwares contratados pelo IFRR.	3º Trimestre	4	4	3	48	DTI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ação prevista para o 3º trimestre.										
Recurso Executado										
Não se aplica										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 1: Promover a modernização em 70% dos ativos de software que suportam os serviços essenciais de TI.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	1.1	Aquisição de ativos de software para otimizar e expandir a infraestrutura de redes.	Controle e Monitoramento sobre ativos de softwares contratados pelo IFRR.	3º Trimestre	4	4	3	48	NTI/DAP/DTI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ação prevista para o 3º Trimestre.										
Recurso Executado										
Não se aplica										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica										
Ações Corretivas										
Não se aplica										

Meta 1: Promover a modernização em 70% dos ativos de software que suportam os serviços essenciais de TI.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	1.1	Aquisição de ativos de software para otimizar e expandir a infraestrutura de redes	- Controle e Monitoramento sobre ativos de softwares contratados pelo IFRR	3º Trimestre	3	3	3	27	CTI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Atualização do sistema de informação das bibliotecas (<i>Pergamum</i>) para a versão estável mais recente.										
Recurso Executado										
Não se aplica										
Problemas Enfrentados										
Houve dificuldade no contato com a empresa contratada, principalmente, na resposta às demandas solicitadas para a contratada.										
Ações Corretivas										
O gestor do contrato, entrou em contato incessantemente, encaminhou ofícios até que a contratada atendeu a instituição.										

Meta 1: Promover a modernização em 70% dos ativos de software que suportam os serviços essenciais de TI.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	1.1	Aquisição de ativos de software para otimizar e expandir a infraestrutura de redes	- Controle e Monitoramento sobre ativos de softwares contratados pelo IFRR	3º Trimestre	4	4	4	64	DTI/CTI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ação prevista para o 3º Trimestre.										
Recurso Executado										
Não se aplica										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica										
Ações Corretivas										
Não se aplica										

Meta 1: Promover a modernização em 70% dos ativos de software que suportam os serviços essenciais de TI.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	1.1	Aquisição de ativos de software para otimizar e expandir a infraestrutura de redes	- Controle e Monitoramento sobre ativos de softwares contratados pelo IFRR	3º Trimestre	4	4	3	48	NTI/DAP	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ação prevista para o 3º Trimestre.										
Recurso Executado										
Não se aplica										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica										
Ações Corretivas										
Não se aplica										

Meta 2: Promover a modernização em 60% dos ativos de hardware que suportam os serviços essenciais de TI.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	2.1	Aquisição de ativos de hardware para otimizar e expandir a infraestrutura de redes	- Melhoria na conectividade de todas as unidades; - Centralização de serviços de rede no datacenter; - Aquisição de novos ativos de rede para o datacenter.	4º Trimestre	4	4	3	48	CBVZO/REITORIA/ CNP/CBV/CAB/CAM	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ação prevista para o 4º Trimestre.										
Recurso Executado										
Não se aplica										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica										
Ações Corretivas										
Não se aplica										

Meta 2: Promover a modernização em 60% dos ativos de hardware que suportam os serviços essenciais de TI.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	2.1	Aquisição de ativos de hardware para otimizar e expandir a infraestrutura de redes	- Melhorias de conectividade na rede cabeada e sem fio - Configurar login por meio da tecnologia RADIUS.	2º Trimestre	4	4	4	64	DTI/CTI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ação prevista para ser executada no 2º Trimestre de 2024.										
Recurso Executado										
Não se aplica										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica										
Ações Corretivas										
Não se aplica										

Meta 2: Promover a modernização em 60% dos ativos de hardware que suportam os serviços essenciais de TI.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	1.1	Aquisição de ativos de hardware para otimizar e expandir a infraestrutura de redes	- Expandir a cobertura da rede sem fio - Melhorias de conectividade na rede cabeada e sem fio	1º Trimestre	4	3	3	36	CTI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Processo nº 23482.000249.2023-40 que trata sobre solução de rede sem fio licitado e com Ata de Registro de Preço assinada em agosto de 2023.										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Falta de recurso financeiro para adquirir a solução.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 3: Promover 30% de atualização da infraestrutura de cabeamento estruturado nas salas que necessitam deste.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	3.1	Contratação de empresa especializada para o planejamento e implantação da rede cabeada	<ul style="list-style-type: none"> - Melhoria da conectividade das unidades; - Garantir que todas as áreas administrativas estejam com cobertura de pontos físicos; - Expandir a cobertura de cabeamento para laboratórios. 	3º Trimestre	4	3	4	48	CBVZO/REITORIA/CNP/CBV/CAB/CAM	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ação planejada para o 3º trimestre.										
Recurso Executado										
Não se aplica										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 3: Promover 30% de atualização da infraestrutura de cabeamento estruturado nas salas que necessitam deste.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	3.1	Contratação de empresa especializada para o planejamento e implantação da rede cabeada.	<ul style="list-style-type: none"> - Melhoria da conectividade das unidades; - Garantir que todas as áreas administrativas estejam com cobertura de pontos físicos; - Expandir a cobertura de cabeamento para laboratórios. 	3º Trimestre	4	3	4	48	DTI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ação planejada para o 3º trimestre.										
Recurso Executado										
Não se aplica										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 3: Promover 30% de atualização da infraestrutura de cabeamento estruturado nas salas que necessitam deste.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	3.1	Contratação de empresa especializada para o planejamento e implantação da rede cabeada.	<ul style="list-style-type: none"> - Melhoria da conectividade das unidades; - Garantir que todas as áreas administrativas estejam com cobertura de pontos físicos; - Expandir a cobertura de cabeamento para laboratórios. 	3º Trimestre	4	3	4	48	NTI/DAP/DTI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ação planejada para o 3º trimestre.										
Recurso Executado										
Não se aplica										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica										
Ações Corretivas										
Não se aplica										

Meta 3: Promover 30% de atualização da infraestrutura de cabeamento estruturado nas salas que necessitam deste.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	3.1	Contratação de empresa especializada para o planejamento e implantação da rede cabeada	- Melhoria da conectividade; - Reestruturação da rede lógica.	2º Trimestre	4	4	4	64	DTI/CTI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ação prevista para ser executada no 2º Trimestre de 2024.										
Recurso Executado										
Não se aplica										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica										
Ações Corretivas										
Não se aplica										

Meta 3: Promover 30% de atualização da infraestrutura de cabeamento estruturado nas salas que necessitam deste.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	3.1	Contratação de empresa especializada para o planejamento e implantação da rede cabeada.	<ul style="list-style-type: none"> - Melhoria da conectividade das unidades; - Garantir que todas as áreas administrativas estejam com cobertura de pontos físicos; - Expandir a cobertura de cabeamento para laboratórios. 	3º Trimestre	4	3	4	48	NTI/DAP	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ação planejada para o 3º trimestre.										
Recurso Executado										
Não se aplica										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica										
Ações Corretivas										
Não se aplica										

Meta 4: Garantir 50% em redundância de link de internet em todas as unidades da instituição.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	4.2	Contratar empresa especializada no fornecimento de links de banda larga para todas as unidades do IFRR	Otimizar o acesso à internet;	3º Trimestre	4	3	5	60	CBVZO/REITORIA/ CNP/CBV/CAB/CAM	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Contrato de <i>link</i> de redundância ativo/renovado.										
Recurso Executado										
Não se aplica										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica										
Ações Corretivas										
Não se aplica										

Meta 4: Garantir 50% em redundância de link de internet em todas as unidades da instituição.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	4.2	Contratar empresa especializada no fornecimento de links de banda larga para todas as unidades do IFRR.	Otimizar o acesso à internet.	3º Trimestre	4	3	5	60	DTI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ação planejada para o 3º trimestre.										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 4: Garantir 50% em redundância de link de internet em todas as unidades da instituição.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	4.2	Contratar empresa especializada no fornecimento de links de banda larga para todas as unidades do IFRR.	Otimizar o acesso à internet.	3º Trimestre	4	3	5	60	NTI/DAP/DTI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ação planejada para o 3º trimestre.										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 4: Garantir 50% em redundância de link de internet em todas as unidades da instituição.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	4.1	Contratar empresa especializada no fornecimento de links de banda larga para todas as unidades do IFRR	- Otimizar o acesso à internet	3º Trimestre	3	2	2	12	DTI/CTI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ação planejada para o 3º trimestre.										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 4: Garantir 50% em redundância de link de internet em todas as unidades da instituição.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	4.2	Contratar empresa especializada no fornecimento de links de banda larga para todas as unidades do IFRR.	Otimizar o acesso à internet.	3º Trimestre	4	3	5	60	NTI/DAP	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ação planejada para o 3º trimestre.										
Recurso Executado:										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 5: Migrar 0% dos serviços essenciais para infraestrutura de nuvem (IaaS).

Nenhuma Ação será realizada para esta meta neste exercício.

Meta 6: Informatizar 3 processos demandados pela gestão.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	6.1	Padronizar 3 processos de TIC	1. Gerenciamento de Projetos (Resolução CONSUP) 2. Processo de Contratação de Soluções TIC 3. Gerenciamento de Demanda, Modulo SUAP	2º Trimestre	3	3	3	27	CDSS, DTI e DIRAD	R\$0,00
	6.2	Plataforma de Resoluções do Consup (Planalto)		4º Trimestre	2	2	2	8	CDSS/Consup	R\$0,00
	6.3	Reformulação do SGC	Plataforma de gerenciamento de certames moderna, intuitiva e amigável.	4º Trimestre	2	2	2	8	DTI/CDSS/Comissões de Processos Seletivos	R\$0,00
	6.4	Análise de uso de Módulos SUAP (Implantado, não Implantado, parcialmente)	Relatório situacional de utilização do Sistema de Gestão Integrado	3º Trimestre	2	2	3	12	CDSS	R\$0,00
	6.5	Release das atualizações do SUAP sempre que houver modificação de código.	Ampla divulgação das atualizações do Sistema de Gestão Integrado	2º Trimestre	3	3	2	18	CDSS	R\$0,00
	6.6	Implantar Módulo de Planejamento Institucional	Gestão Integrada do Planejamento Institucional com as Dimensões Orçamentárias e Financeiras.	1º Trimestre	3	4	4	48	CDSS/COPLAN	R\$0,00
	6.7	Finalização do módulo para CPA	Módulo Personalizado de Avaliação Institucional finalizado	1º Trimestre	2	5	2	20	CDSS/CPA	R\$0,00
	6.8	Implantar módulo de PPC	- Construção de Projetos Pedagógico de Cursos diretamente no SUAP. - Fluxo de trabalho padronizado.	2º Trimestre	3	3	5	45	CDSS/PROEN	R\$0,00
	6.9	Implantar Módulo Projetos de Ensino	- Gestão integrada de editais da dimensão Ensino no SUAP. - Execução de projetos de ensino de forma digital.	2º Trimestre	3	3	3	27	CDSS/PROEN	R\$0,00
	6.10	APIs Projetos de Extensão, Pesquisa, Eventos, Minicursos para o site institucional	Disponibilização de informações no portal institucional	1º Trimestre	2	2	2	8	CDSS	R\$0,00

Meta 6: Informatizar 3 processos demandados pela gestão.

6.11	Reformular Execução Orçamentária (Tesouro Gerencial)	Disponibilização de informações orçamentárias de forma automatizada e atualizadas diariamente.	1º Trimestre	3	5	5	75	CDSS	R\$0,00
6.12	Plataforma de Gestão Democrática (Decidim)	- Proporcionar ambiente transparente em relação às ações da gestão/comissões; - Ponto de contato com a comunidade acadêmica; - Ambiente para consulta pública, audiências, entre outros.	3º Trimestre	2	3	2	12	DTI/Gabinete da Reitoria	R\$0,00
6.13	Análise de GAPs Resoluções x fluxo dos módulos SUAP	Relatório situacional de adequações necessárias entre normativos institucionais e Sistema Gestão Integrado	4º Trimestre	5	3	3	45	CDSS/PROEN/PROEX/PROPESPI	R\$0,00
6.14	Aprimorar Portal Institucional	Divulgar mais informações institucionais de forma automatizada	3º Trimestre	4	3	4	48	CDSS/ASCOM	R\$0,00
6.15	Implantar Módulo de RSC	Atendimento de normativo legal	4º Trimestre	3	3	3	27	CDSS/CPD	R\$0,00
6.16	Implantar Módulo de Estágio	Transformação digital do processo de gestão de estágios curriculares e não curriculares	1º Trimestre	3	4	3	36	DTI/PROEX	R\$0,00

Resultados Alcançados

6.6 - Houve duas reuniões via *GoogleMeet* com o IFRN para apresentação do módulo. Estiveram presentes na reunião os servidores Francisco de Assis (1879766) e Gelda Márcia (2886622) e Moacir Rossetti (2147755).

6.7 - Foi finalizado e entregue um módulo no SUAP para a Comissão Própria de Avaliação (CPA), acreditamos que a ação trouxe à insti tuição, celeridade e simplificação no processo de coleta, consolidação e análise crítica da autoavaliação institucional.

6.10 - Foi desenvolvido rotas API para consulta dos dados, além de *template* para apresentação dos dados no portal institucional e de sincronização automática entre o SUAP e o Portal Institucional.

6.11 - Reformulamos o módulo de “Administração → Orçamento → Execução Orçamentária” do SUAP, visando facilitar a manutenibilidade de código-fonte; bem como melhorar a visualização de informações orçamentárias.

6.16 - Implantação piloto no *Campus Boa Vista (CBV)*. Esteve envolvido na ação o analista Fábio Santos (2045293) e a Coordenadora de Estágio, Enyedja Fabricia (2202283).

Recurso Executado

R\$0,00

Problemas Enfrentados

6.6 - Aguardando retorno da Coordenação de Planejamento (Coplan) da Prodin; Falta de priorização e engajamento da equipe da Coplan para prosseguimento da demanda.

6.7 - Falta de clareza da CPA sobre sua atuação perante o módulo desenvolvido e entregue.

Meta 6: Informatizar 3 processos demandados pela gestão.

6.11 - Constantes mudanças no *template* de dados na plataforma Tesouro Gerencial, o que ocasionou erros durante o funcionamento do módulo.

Ações Corretivas

6.6 - Reuniões em pé com a coordenadora da Coplan para engajar a equipe da Prodin.

6.7 - Reunião com a presidente da CPA explicando os limites de atuação das áreas envolvidas.

6.11 - Estabelecimento de uma consulta exclusiva/separada com o *template* de dados para o módulo.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	6.1	Padronizar 3 processos de TIC.	1. Gerenciamento de Projetos (Resolução CONSUP) 2. Processo de Contratação de Soluções	2º Trimestre	3	3	3	27	DTI	R\$0,00

Meta 6: Informatizar 3 processos demandados pela gestão.

			TIC 3. Gerenciamento de Demanda, Modulo SUAP								
			Resultados Alcançados								
Ação planejada para o 2º trimestre.											
			Recurso Executado								
Não se aplica.											
			Problemas Enfrentados								
Não se aplica.											
			Ações Corretivas								
Não se aplica.											

Meta 6: Informatizar 3 processos demandados pela gestão.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	6.1	Padronizar 3 processos de TIC.	1. Gerenciamento de Projetos (Resolução CONSUP) 2. Processo de Contratação de Soluções TIC 3. Gerenciamento de Demanda, Modulo SUAP	2º Trimestre	3	3	3	27	NTI/DAP/DTI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ação planejada para o 2º trimestre.										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 6: Informatizar 3 processos demandados pela gestão.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	6.1	Padronizar 2 processos de TIC	- Processos de aquisições de equipamentos e ativos TIC - Processos de contratações de serviços de TIC	2º Trimestre	3	3	3	27	DTI/CTI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ação prevista para ser executada no 2º Trimestre de 2024.										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 6: Informatizar 3 processos demandados pela gestão.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	6.1	Automatizar processo de instalação de softwares	- Padronizar, Automatizar e Monitorar processo de instalação via rede. - Treinar e documentar todos do setor	1º Trimestre	3	3	2	18	CTI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Criação de imagem <i>ISO</i> do Sistema Operacional padronizada para o <i>campus</i> ; Instalação via Rede pelo <i>Windows Server</i> nos Laboratórios de Informática I e II;										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
- Ferramentas disponíveis no mercado para facilitar a instalação em massa.										
Ações Corretivas										
- Melhorar a criação e padronização da <i>ISO</i> para instalação;										

Meta 6: Informatizar 3 processos demandados pela gestão.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	6.1	Padronizar 2 processos de TIC.	- Processos de aquisições de equipamentos e ativos TIC - Processos de contratações de serviços de TIC	2º Trimestre	3	3	3	27	NTI/DAP	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ação prevista para ser executada no 2º Trimestre de 2024.										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 7: Aprimorar os processos de governança e gestão de Tecnologia da Informação em 20%.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	7.1	Aprovação do PETIC pelo CGD	Planejamento Estratégico Aprovado	1º Trimestre	5	5	5	125	DTI/CGD	R\$0,00
	7.2	Elaboração do Plano Diretor de TI	Planejamento com priorização de atividades de TI	1º Trimestre	5	5	5	125	DTI/CGD	R\$938,50
	7.4	Elaborar Política de Segurança da Informação	Aprimorar os processos de Governança e Gestão de Tecnologia da Informação.	1º Trimestre	5	5	5	125	DTI/CGSIC	R\$0,00
	7.3	Elaborar a Política de Governança de TIC para o CGD	Aprimorar os processos decisórios de Governança e Gestão de Tecnologia da Informação.	2º Trimestre	5	5	5	125	DTI/CGD	R\$0,00
	7.6	Aprimorar a Central de Serviços da Dimensão Tecnologia da Informação	Serviços atualizados e SLA bem definidos	2º Trimestre	4	3	3	36	CDSS/NINF	R\$0,00
	7.5	Instituir o Plano de Continuidade dos serviços de TIC	Aprimorar os processos de Governança e Gestão de Tecnologia da Informação.	3º Trimestre	5	4	5	100	DTI/CGD/CGSIC	R\$0,00

Resultados Alcançados

7.1 - PETIC Foi Aprovado pelo Comitê de Governança Digital (CGD)
 7.2 - PDTIC Foi iniciado. Finalizamos o levantamento de necessidades de TIC em todas as unidades do IFRR.
 7.4 - POSIC Foi aprovado pelo CGD. Aguardando Resolução de aprovação do Conselho Superior (Consup).

Recurso Executado

R\$938,50

Problemas Enfrentados

Falta de servidores;
 Processos de aprovação não padronizados e burocráticos;

Ações Corretivas

Compartilhamento de demandas entre os membros da equipe;
 Utilização de ferramenta para organização das demandas da dimensão;
 Priorizamos as demandas relacionadas ao planejamento de TIC.

Unid.		Ação	Resultados Esperados		Prioridade da Ação	Setor Responsável	
-------	--	------	----------------------	--	--------------------	-------------------	--

Meta 7: Aprimorar os processos de governança e gestão de Tecnologia da Informação em 20%.

	Código da Ação			Período de Execução	G	U	T	Resultado		Recurso Previsto
REITORIA	8.1	Gestão de ativos de hardware;	Implantar processos de Gestão de Tecnologia da Informação.	1º Trimestre	5	5	5	125	CBVZO/REITORIA/CNP/CBV/CAB/CAM	R\$0,00
	8.2	Gestão de ativos de software;	Implantar processos de Gestão de Tecnologia da Informação.	1º Trimestre	5	5	5	125	CBVZO/REITORIA/CNP/CBV/CAB/CAM	R\$0,00
	8.3	Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes (ETIR);	Garantir o tratamento a resposta contra incidentes cibernéticos.	1º Trimestre	5	5	4	100	CGD/Gabinete da Reitoria/DTI	R\$0,00
	8.4	Implantar backup externo.	Aumentar a resiliência na gestão de dados eletrônicos.	1º Trimestre	5	5	5	125	DTI	R\$0,00

Resultados Alcançados

8.1 Foi instalado o OCS Inventory para automatizar a coleta de informação sobre dispositivos conectados à rede, além de software instalado em cada máquina; O Agente do OCS Inventory foi configurado para instalação nas máquinas do domínio; Foi testado também o SnapeIT, porém o mesmo não possui um agente como o OCS Inventory.

8.2 Foi realizada a atualização das máquinas com Windows server 2008 R2.

8.3 Foi instituída uma comissão para elaborar o Regimento da ETIR-IFRR; 4 servidores estão fazendo capacitação na RNP/ESR.

8.4 Foi realizada a adesão, por meio do programa CONECTA Rede, aos 24TB de espaço para backup de dados e sistemas institucionais.

Recurso Executado: Não se aplica.

Problemas Enfrentados

8.1 Não foi encontrada uma solução de software completa para formalizar o processo de gestão de ativos de informação.

8.2 Falta de orçamento para aquisição de licenças mais atuais do Windows Server, tendo em vista que a versão 2008 R2 não possui mais suporte oficial do fabricante.

Ações Corretivas

8.1 Uma planilha foi criada para cruzar as informações do patrimônio, do OCS Inventory e dos Logs dos Servidores de DHCP, uma solução de software poderá ser criada como módulo do SUAP para automatizar o trabalho de elaboração do relatório.

Meta 7: Aprimorar os processos de governança e gestão de Tecnologia da Informação em 20%.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	8.3	Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes (ETIR).	Garantir o tratamento e resposta contra incidentes cibernéticos.	1º Trimestre	5	5	4	100	DTI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
O CAB foi representado pelo servidor LEONAN da Reitoria. Regimento da ETIR sendo elaborado por comissão.										
Recurso Executado										
Não se aplica										
Problemas Enfrentados										
Dificuldades no entendimento da ETIR; Necessidade de conhecimento especializado;										
Ações Corretivas										
Matriculamos servidores de TIC das unidades no curso de Tratamento e Resposta a Incidentes na Escola Superior de Redes (EAD);										

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		

Meta 7: Aprimorar os processos de governança e gestão de Tecnologia da Informação em 20%.

CAM	8.3	Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes (ETIR).	Garantir o tratamento a resposta contra incidentes cibernéticos.	1º Trimestre	5	5	4	100	NTI/DAP/DTI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
O CAM foi representado pelo servidor Henrique Thomé. Regimento da ETIR sendo elaborado por comissão.										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Dificuldades no entendimento da ETIR; Necessidade de conhecimento especializado;										
Ações Corretivas										
Matriculamos servidores de TIC das unidades no curso de Tratamento e Resposta a Incidentes na Escola Superior de Redes (EAD);										

Meta 7: Aprimorar os processos de governança e gestão de Tecnologia da Informação em 20%.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	8.1	Gestão de ativo de hardware	- Implantar / Gerenciar o processo de gestão de hardware	2º Trimestre	2	2	2	8	CTI	R\$0,00
	8.2	Gestão de ativo de software	- Implantar / Gerenciar o processo de gestão de software	2º Trimestre	2	2	2	8	CTI	R\$0,00
	8.3	Implantar backup externo	- Aumentar a resiliência na gestão de dados eletrônicos	2º Trimestre	3	4	4	48	DTI/CTI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ação prevista para ser executada no 2º Trimestre de 2024.										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Unid.		Ação	Resultados Esperados		Prioridade da Ação	Setor Responsável	
-------	--	------	----------------------	--	--------------------	-------------------	--

Meta 7: Aprimorar os processos de governança e gestão de Tecnologia da Informação em 20%.

	Código da Ação			Período de Execução	G	U	T	Resultado		Recurso Previsto
CNP	8.1	Implantar backup externo	- Aumentar a resiliência na gestão de dados eletrônicos	2º Trimestre	3	4	4	48	NTI/DAP	R\$0,00
	8.2	Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes (ETIR).	Garantir o tratamento a resposta contra incidentes cibernéticos.	1º Trimestre	5	5	4	100	NTI/DAP	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não iniciado										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Falta de servidores para compor a equipe no CNP.										
Ações Corretivas										
Priorizar recursos para proteger os ativos e sistemas. Criação de equipe. Capacitação em segurança cibernética para podermos desempenhar as ações contra incidentes cibernéticos.										

Meta 9: Capacitar 30% da equipe de TI com habilidades e competências dedicadas à gestão, infraestrutura e serviços de TIC.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	9.1	Capacitar os servidores de TIC em governança e gestão de TIC;	Servidor capacitado no tema.	2º Trimestre	3	3	2	18	DTI	R\$0,00
	9.2	Capacitar a equipe de TIC em DevOps;	Servidor capacitado no tema.	2º Trimestre	4	4	4	64	DTI	R\$0,00
	9.3	Capacitar os servidores de TIC em cloud computing;	Servidor capacitado no tema.	2º Trimestre	3	4	4	48	DTI	R\$0,00
	9.4	Realizar treinamentos em segurança cibernética para a equipe de TIC;	Servidor capacitado no tema.	3º Trimestre	5	4	4	80	DTI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Realização do curso “Tratamento de incidentes de segurança” pelo servidor Fábio Santos(2045293): em andamento. Realização do curso “Projeto de Cabeamento Estruturado (EaD)” pelo servidor Romero Gomes da Silva (1108842): previsto.										
Recurso Executado:										
Problemas Enfrentados										
Ações Corretivas										

Meta 9: Capacitar 30% da equipe de TI com habilidades e competências dedicadas à gestão, infraestrutura e serviços de TIC.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	9.1	Capacitar os servidores de TIC em governança e gestão de TIC;	- Continuidade dos serviços TIC padronizados com toda equipe	3º Trimestre	2	3	3	18	CTI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Realização do curso “Tratamento de incidentes de segurança” pelo servidor Anderson Correa de Oliveira (2107704): em andamento.										
Realização do curso “Tratamento de incidentes de segurança” pelo servidor Paulo Roberto de Souza Mesquita Junior (1531272): em andamento										
Realização do curso “Projeto de Cabeamento Estruturado (EaD)” pelo servidor Nadson Ruth Costa (2150330): previsto.										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 9: Capacitar 30% da equipe de TI com habilidades e competências dedicadas à gestão, infraestrutura e serviços de TIC.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	9.1	Capacitar os servidores de TIC em governança e gestão de TIC;	- Continuidade dos serviços TIC padronizados com toda equipe	1º Trimestre	3	2	3	18	CTI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não iniciado.										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Devido neste primeiro trimestre estar com a equipe reduzida, ainda não foi possível esta capacitação.										
Ações Corretivas										
Priorizar ações para capacitar os servidores.										

AÇÕES NÃO PREVISTAS NO PAT

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	1.1	Aumento da largura de banda da internet do <i>campus</i> , de 60MBps para 100MBps	Melhoria da conectividade	1º Trimestre	5	5	5	125	DTI/CTI/NTI	R\$0,00
REITORIA	1.2	Realizamos automação da sincronização de credenciais entre o SUAP e <i>Pergamum</i> , visando utilizar o mesmo login e senha em ambos os sistemas institucionais.	Integração de sistemas; Redução de redundância de informações.	1º Trimestre	4	3	3	36	DTI	R\$0,00
	1.3	Apoio à Pró-reitoria de Ensino na execução do programa Pé de Meia do Governo Federal.	Implantação de programa do Governo beneficiando os alunos do IFRR	1º Trimestre	5	5	5	125	PROEN/DTI	R\$0,00
	1.4	Apoio da aquisição de certificado digital em nuvem e físico para utilização no serviço de Diploma Digital.	Maior Segurança no processo de assinatura de documentos institucionais; Continuidade do processo de assinatura de diplomas.	1º Trimestre	5	5	5	125	DIRAD/DTI	R\$0,00
	1.5	Ativação do serviços <i>Security Operation Center</i> (SOC) da RNP	Promover melhoria na segurança cibernética da instituição criando uma camada a mais de proteção nos acessos à internet.	1º Trimestre	5	5	5	125	DTI	R\$0,00
	1.6	Foi elaborada a Política e o manual de <i>backup</i> de dados e sistemas do IFRR.	Política de Backup aprovada, processo de backup, restauração e retenção de dados formalizado.	1º Trimestre	5	5	5	125	DTI	R\$0,00
	1.7	Implantação do serviço de <i>backup</i> em nuvem com espaço de 24TB via contrato de gestão da RNP.	Aumentar a capacidade de resiliência na infraestrutura de redes e dos sistemas de informação.	1º Trimestre	5	5	5	125	DTI	R\$0,00
	1.8	Foi adquirida a Solução de Segurança de Rede <i>Firewall NG (Next Generation)</i>	Mitigar os incidentes cibernéticos; Melhorar a integração entre as unidades; Melhoria da segurança da informação;	1º Trimestre	5	5	5	125	DTI/CTI/NTI	

Resultados Alcançados

- 1.1 Houve atraso do fornecedor contratado pela RNP. Realizamos contato, via *e-mail*, com a RNP solicitando nova previsão de entrega do serviço.
- 1.2 Melhoramos a integração entre sistemas. Automação do processo de migração de usuário do SUAP para o *Pergamum*.
- 1.3 Apoiamos no repasse das informações de discentes do IFRR para participação no programa Pé de meia.
- 1.4 Apoiamos para aquisição de 4 e-CNPJ's para diversas áreas de negócio da Reitoria.
- 1.5 Melhoramos a segurança dos acessos aos sistemas do IFRR contra ataques externos. Recebimento de relatórios com informações sobre vulnerabilidades.
- 1.6 Formalizamos a política e manual de *Backup*. Falta aprovarmos junto ao CGD.
- 1.7 Implantamos o *backup* nas nuvens por meio do programa Conecta Rede. Aumentamos em 24 TB o espaço para *backup*.
- 1.8 Foi iniciado o projeto de implantação da solução de *Firewall* NG em todas as unidades do IFRR.

Recurso Executado: Não se aplica.

Problemas Enfrentados

Falta de servidores de TIC especializados para distribuição de demandas/projetos específicos;
Equipe de TIC reduzida ou inexistente na DTI e unidades do IFRR.

Ações Corretivas

Maior esforço para priorização de demandas; distribuição de demandas/projetos por perfil do servidor; implantação de sistema para o controle e acompanhamento das demandas por servidor.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO DO
PLANO ANUAL DE TRABALHO
– **REPAT** –
1º TRIMESTRE
2024

COMUNICAÇÃO E MARKETING
INSTITUCIONAL

Boa Vista – RR

2024

Meta 1: Elaborar e implementar dois documentos de regulamentação das atividades de comunicação no IFRR..

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	1.1	Elaborar e implementar dois documentos de regulamentação das atividades de comunicação no IFRR.	tornar-se uma assessoria de comunicação integrada, com atendimentos mais eficientes, a partir de demandas mais adequadas, e alcance de resultados concretos perante o público, despertando maior interesse para as ações promovidas pelo instituto e contribuindo para a ampliação do ingresso de estudantes e para a formalização de novas parcerias.	2024 A 2028				33%	ASCOM	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 1: Elaborar e implementar dois documentos de regulamentação das atividades de comunicação no IFRR..

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	1.1	Regulamentar e padronizar visualmente materiais gráficos e vídeos	Padronização visual de todos os materiais gráficos e vídeos produzidos pela CCS-CBV	3º Trimestre	3	4	3	36	CCS	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 2: Execução de 65 ações de comunicação (estimativa) com vistas à implementação de ações estratégicas de promoção/fortalecimento da identidade/imagem do IFRR.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	2.1	Execução de 65 ações de comunicação (estimativa) com vistas à implementação de ações estratégicas de promoção/fortalecimento da identidade/imagem do IFRR.	tornar-se uma assessoria de comunicação integrada, com atendimentos mais eficientes, a partir de demandas mais adequadas, e alcance de resultados concretos perante o público, despertando maior interesse para as ações promovidas pelo instituto e contribuindo para a ampliação do ingresso de estudantes e para a formalização de novas parcerias.	2024 A 2028				20%	ASCOM	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 3: Criar ações voltadas para a melhoria das ações de comunicação interna do instituto.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	3.1	Criar ações voltadas para a melhoria das ações de comunicação interna do instituto.	tornar-se uma assessoria de comunicação integrada, com atendimentos mais eficientes, a partir de demandas mais adequadas, e alcance de resultados concretos perante o público, despertando maior interesse para as ações promovidas pelo instituto e contribuindo para a ampliação do ingresso de estudantes e para a formalização de novas parcerias.	2024 A 2028				100%	ASCOM	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 4: Investir em ações voltadas para a melhoria das ações de comunicação interna do instituto.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	4.1	Investir em ações voltadas para a melhoria das ações de comunicação interna do instituto.	tornar-se uma assessoria de comunicação integrada, com atendimentos mais eficientes, a partir de demandas mais adequadas, e alcance de resultados concretos perante o público, despertando maior interesse para as ações promovidas pelo instituto e contribuindo para a ampliação do ingresso de estudantes e para a formalização de novas parcerias.	2024 A 2028				100%	ASCOM	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 4: Investir em ações voltadas para a melhoria das ações de comunicação interna do instituto.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	4.1	Execução de pelo menos 2 atividades anuais de aperfeiçoamento profissional para os servidores da CCS-CBV	Melhoria nos serviços prestados à comunidade acadêmica e externa	3º Trimestre	4	2	3	24	CCS	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 5: Criar condições para a execução de pelo menos cinco atividades anuais de aperfeiçoamento profissional, até 2028 (capacitação/atualização), distribuídas em pelo menos 90% das diferentes atribuições da Ascom.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	5.1	Criar condições para a execução de pelo menos cinco atividades anuais de aperfeiçoamento profissional, até 2028 (capacitação/atualização), distribuídas em pelo menos 90% das diferentes atribuições da Ascom.	tornar-se uma assessoria de comunicação integrada, com atendimentos mais eficientes, a partir de demandas mais adequadas, e alcance de resultados concretos perante o público, despertando maior interesse para as ações promovidas pelo instituto e contribuindo para a ampliação do ingresso de estudantes e para a formalização de novas parcerias.	2024 A 2028				0	ASCOM	R\$50.000,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 5: Criar condições para a execução de pelo menos cinco atividades anuais de aperfeiçoamento profissional, até 2028 (capacitação/atualização), distribuídas em pelo menos 90% das diferentes atribuições da Ascom.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	5.1	Expansão do número de seguidores nas redes sociais do CBV	Ampliação na divulgação de ações do CBV para a comunidade interna e externa	1º Trimestre	2	2	4	16	CCS	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 6: Investir em cenários/equipamentos para a manutenção e a criação de novos canais/programas de comunicação do IFRR.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	6.1	Investir em cenários/equipamentos para a manutenção e a criação de novos canais/programas de comunicação do IFRR.	tornar-se uma assessoria de comunicação integrada, com atendimentos mais eficientes, a partir de demandas mais adequadas, e alcance de resultados concretos perante o público, despertando maior interesse para as ações promovidas pelo instituto e contribuindo para a ampliação do ingresso de estudantes e para a formalização de novas parcerias.	2024 A 2028				100%	ASCOM	R\$200.000,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										