



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA  
REITORIA

Coordenação do Projeto de Parceria do IFRR com a Prefeitura de Mucajaí  
[www.ifrr.edu.br](http://www.ifrr.edu.br)

**RETIFICAÇÃO Nº 01**

**[EDITAL Nº 01/2024 – CONVÊNIO N. 01/2022-IFRR](#)**

**PROJETO MUCAJÁI:** FOMENTO À PESQUISA PARA MELHORIA DA CONECTIVIDADE NO CAMPUS AGRÍCOLA DO IFRR.

**Onde se lê:**

11. CRONOGRAMA

	<b>ATIVIDADES</b>	<b>PERÍODOS</b>
1	Lançamento do edital	22/07/2024
2	Impugnação do edital	23 e 24/07/2024
3	Apreciação pela PROPESPI e Coordenação do Convênio dos pedidos de impugnação do edital	25/07/2024
4	Respostas aos pedidos de impugnação (se houver)	25/07/2024
5	Período de inscrição dos projetos	25/07 a 05/08/2024
6	Avaliação das propostas pela Comissão Avaliadora	06 a 11/08/2024
7	Divulgação do resultado parcial	12/08/2024
8	Apresentação de pedidos de reconsideração (Recursos)	13/08/2024
9	Avaliação dos pedidos de reconsideração (Recursos)	14/08/2024
10	Divulgação do resultado final	14/08/2024
11	Período de execução do programa	19/08/2024 a 18/08/2025
12	Entrega do Relatório Parcial	03 a 07/02/2025

13	Entrega do Relatório Final	01 a 05/09/2025
----	----------------------------	-----------------

Leia-se:

## 11. CRONOGRAMA

	<b>ATIVIDADES</b>	<b>PERÍODOS</b>
1	Lançamento do edital	22/07/2024
2	Impugnação do edital	23 e 24/07/2024
3	Apreciação pela PROPESPI e Coordenação do Convênio dos pedidos de impugnação do edital	25/07/2024
4	Respostas aos pedidos de impugnação (se houver)	25/07/2024
5	Período de inscrição dos projetos	<b>25/07 a 11/08/2024</b>
6	Avaliação das propostas pela Comissão Avaliadora	<b>12 a 18/08/2024</b>
7	Divulgação do resultado parcial	<b>19/08/2024</b>
8	Apresentação de pedidos de reconsideração (Recursos)	<b>20/08/2024</b>
9	Avaliação dos pedidos de reconsideração (Recursos)	<b>21/08/2024</b>
10	Divulgação do resultado final	<b>21/08/2024</b>
11	Período de execução do programa	<b>26/08/2024 a 26/08/2025</b>
12	Entrega do Relatório Parcial	<b>03 a 07/02/2025</b>
13	Entrega do Relatório Final	<b>01 a 05/09/2025</b>

Boa Vista - RR, 7 de agosto de 2024.

MOACIR JOSÉ ROSSETTI JUNIOR  
Coordenador Geral do Convênio n. 01/2022-IFRR

ROMILDO NICOLAU ALVES  
Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do IFRR

NILRA JANE FILGUEIRA BEZERRA  
Reitora do IFRR

Documento assinado eletronicamente por:

- **Romildo Nicolau Alves, PRO-REITOR(A) - CD2 - PROPESPI**, em 07/08/2024 15:58:30.
- **Moacir Jose Rossetti Junior, Coordenador Geral - Convênio Mucajaí**, em 07/08/2024 16:07:32.
- **Nilra Jane Filgueira Bezerra, REITOR(A) - CD1 - IFRR**, em 07/08/2024 16:07:36.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 07/08/2024. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrr.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 292282

Código de Autenticação: d28c04f97d

