

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO DO
PLANO ANUAL DE TRABALHO
– REPAT –
2º TRIMESTRE
2025
ENSINO

Boa Vista – RR
2025

Meta 1: Garantir o percentual legal mínimo de 50% de matrículas equivalentes para os cursos técnicos de nível médio.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: O quantitativo da meta alcançada só poderá ser determinado após a divulgação dos resultados da Plataforma Nilo Peçanha (PNP) 2025 e, portanto, somente após o último relatório trimestral do ano.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	1.1	Acompanhar a oferta de 1.271 vagas destinadas aos cursos técnicos de nível médio, na modalidade presencial.	Garantia da oferta de 100% das vagas previstas no PDI para cursos técnicos de nível médio na modalidade presencial.	1º, 2º, 3º e 4º	5	4	3	60	Dipden	R\$0,00
Resultados Alcançados Atingiu-se 56,5% da previsão de vagas para os cursos técnicos de nível médio, na modalidade presencial.										
Recurso Executado R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados Os campi não enviaram os editais à PROEN antes das respectivas publicações. Publicação dos editais em sítios diferentes (site institucional e sgc), o que dificulta a localização das informações e o acompanhamento dos editais.										
Ações Corretivas Em planejamento - Tratativas com os <i>campi</i> para compreensão da situação e deliberação quanto às possíveis melhorias.										

Meta 1: Garantir o percentual legal mínimo de 50% de matrículas equivalentes para os cursos técnicos de nível médio.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	1.1	Ofertar cursos de acordo com os arranjos produtivos locais por meio de editais	Contribuição na formação e favorecer na manutenção das metas estabelecidas na lei de criação dos IFs.	1º, 2º e 3º	5	4	4	80	DEPEI/COORDENAÇÕES DE CURSO/CORA	R\$0,00
	1.2	Constituir comissão permanente de processo seletivo para o aprimoramento dos editais de seleção de estudantes.	Contribuição na celeridade e eficácia de todo o processo de ingresso dos estudantes.	1º ou 2º	4	4	3	48	DEPEI/COORDENAÇÕES DE CURSO/CORA	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Foram ofertadas 70 vagas para o curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio; 35 vagas para o curso Técnico em Administração Concomitante ao Ensino Médio; 35 vagas para o curso Técnico em Informática Subsequente; 100 vagas para o curso Técnico em Agropecuária Subsequente EaD. Totalizando a oferta de 240 vagas. Foi constituída comissão permanente de processo seletivo do <i>campus</i> Bonfim.										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Devido à falta de infraestrutura física e à carga horária dos servidores docentes, não foi possível atender a mais turmas.										
Ações Corretivas										
Foram ofertadas mais vagas em cursos na modalidade a distância e utilizados editais de professores voluntários, além da colaboração técnica de docentes de outros <i>campus</i> do IFRR.										

Meta 1: Garantir o percentual legal mínimo de 50% de matrículas equivalentes para os cursos técnicos de nível médio.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	1.1	Ofertar vagas para os cursos técnicos integrados e subsequentes ao Ensino Médio, de acordo com os arranjos produtivos locais.	Atingir o preenchimento de 100% das vagas ofertadas.	1º	5	5	4	100	DG, DEN e CPPSV	R\$0,00
Resultados Alcançados Foram disponibilizadas 70 vagas para os Cursos Técnicos de Nível Médio, sendo 35 para Curso Técnico em Agropecuária e 35 vagas Curso Técnicas em Aquicultura. Desse total foram efetuadas 61 matrículas.										
Recurso Executado R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados Baixa procura pelo Curso Técnico em Aquicultura: Apesar de ser um curso alinhado aos arranjos produtivos locais, o curso de Aquicultura registrou apenas 11 inscritos para 35 vagas. Desinteresse ou desconhecimento sobre a área de Aquicultura: Parte da comunidade ainda possui pouca informação sobre a importância econômica e ambiental da Aquicultura										
Ações Corretivas Foram realizados contatos com os candidatos da lista de espera do Curso de Agropecuária para identificação do interesse em cursar o Técnico no curso de Aquicultura que estava com vagas ociosas.										

Meta 1: Garantir o percentual legal mínimo de 50% de matrículas equivalentes para os cursos técnicos de nível médio.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	1.1	Ofertar vagas para cursos Técnicos Integrados, de acordo com os arranjos produtivos locais, até o limite previsto em lei.	Preencher 100% das vagas ofertadas.	1º Semestre	5	3	4	60	DIREN/ CPPSV	R\$0,00
	1.2	Ofertar vagas para cursos Técnicos Subsequentes, de acordo com os arranjos produtivos locais, até o limite previsto em lei.	Preencher 80% das vagas ofertadas.	1º e 2º Semestres	5	3	4	60	DIREN/ CPPSV	
	1.3	Elaborar proposta de Cursos Técnicos Integrado ao Ensino Médio - Concomitante, de acordo com os arranjos produtivos locais	Elaborar 1 PPC	2º Semestre	4	2	2	16	DIREN/ Departamentos de Ensino Técnico/DAPE	R\$0,00
Resultados Alcançados: Foram ofertadas 175 vagas para os cursos Técnicos Integrados (EMI ao Técnico em Edificações, EMI ao Técnico em Eletrônica, EMI ao Técnico em Eletrotécnica, EMI ao Técnico em Informática e EMI ao Técnico em Secretariado e 100% preenchidas a partir dos editais de vagas remanescentes; Foram ofertadas 72 vagas para os cursos Técnico Subsequente em Análises Clínicas e em Técnico Subsequente em Enfermagem 100% preenchidas a partir dos editais de vagas remanescentes; A proposta referente a ação 1.3 está em discussão. Ação 1.2 prevista para o segundo semestre.										
Recurso Executado R\$0,00										
Problemas Enfrentados Não houve problemas enfrentados.										
Ações Corretivas Não houve ações corretivas aplicadas.										

Meta 1: Garantir o percentual legal mínimo de 50% de matrículas equivalentes para os cursos técnicos de nível médio.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	1.1	Ofertar cursos de acordo com os arranjos produtivos locais por meio de editais	Contribuição na formação e favorecer na manutenção das metas estabelecidas na lei de criação dos IFs.	1º e 2º	5	4	4	80	DEN/ CCT/ CORA	R\$0,00
	1.2	Constituir comissão permanente de processo seletivo para o aprimoramento dos editais de seleção de estudantes.	Contribuição na celeridade e eficácia de todo o processo de ingresso dos estudantes.	1º e 2º	4	4	3	48	DEN/ CCT/ CORA	R\$0,00
Resultados Alcançados No primeiro semestre foram disponibilizadas 175 vagas para os Cursos Técnicos de Nível Médio de Publicidade, Administração e Design Gráfico. No segundo semestre Foram disponibilizadas 80 vagas para o Curso Técnico Subsequente em Administração e 35 Vagas para o curso Proeja-FIC em administração.										
Recurso Executado R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados Falta de servidores para compor a comissão permanente. Dificuldade em fechar a turma do Proeja -Fic devido a baixa adesão dos estudantes e alta oferta por parte de outras instituições como SESC RR e o Estado. Outro ponto que dificulta o fechamento da turma é o período de conclusão do curso no IFRR, o estudante conclui 06 meses após as outras instituições tendo em vista que nosso curso tem duração de 2 anos.										
Ações Corretivas Não houve ações corretivas aplicadas.										

Meta 1: Garantir o percentual legal mínimo de 50% de matrículas equivalentes para os cursos técnicos de nível médio.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	1.1	Realizar seletivo para os cursos técnicos com pelo menos 50% do total de vagas do CNP	Preencher 100% das vagas ofertadas	1º Semestre	5	4	4	80	DEN	R\$0,00
Resultados Alcançados Total de 740 estudantes (médio-técnico, graduação e especializações). 46,49 % das matrículas absolutas referentes aos cursos técnicos de nível médio. Oferta de 116 vagas.										
Recurso Executado R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados Transferências de estudantes do curso técnico no meio do período letivo.										
Ações Corretivas Acompanhamento dos pedidos e motivações pela coaes.										

Meta 2: Garantir o percentual legal mínimo de 14,75% de matrículas equivalentes para os cursos de licenciatura (formação inicial) e de formação de professores.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: O quantitativo da meta alcançada só poderá ser determinado após a divulgação dos resultados da Plataforma Nilo Peçanha (PNP) 2025 e, portanto, somente após o último relatório trimestral do ano.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	2.1	Acompanhar a oferta de 175 vagas para os cursos de licenciatura, na modalidade presencial.	Garantia da oferta de 100% das vagas previstas no PDI para cursos de Licenciatura da modalidade presencial	1º, 2º, 3º e 4º	5	4	3	60	Dipden	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Atingiu-se 64% da previsão de vagas para os cursos de licenciatura, na modalidade presencial.										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Os campi não enviaram os editais à PROEN antes das respectivas publicações. Publicação dos editais em sítios diferentes (site institucional e sgc), o que dificulta a localização das informações e o acompanhamento dos editais.										
Ações Corretivas										
Em planejamento - Tratativas com os <i>Campi</i> para compreensão da situação e deliberação quanto às possíveis melhorias.										

Meta 2: Garantir o percentual legal mínimo de 14,75% de matrículas equivalentes para os cursos de licenciatura (formação inicial) e de formação de professores.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	2.1	Ofertar um curso de formação continuada para professores das redes estadual e municipal de educação.	Contribuir com a melhoria da qualidade da educação básica.	1º, 2º ou 3º	5	4	4	80	DEPEI/COEX/CORA	R\$0,00
Resultados Alcançados										
A ação está prevista para os próximos trimestres.										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Falta de servidores docentes.										
Ações Corretivas										
Reuniões para acordos de cooperação técnica e contratação de professores por meio de editais de professores voluntários.										

Meta 2: Garantir o percentual legal mínimo de 14,75% de matrículas equivalentes para os cursos de licenciatura (formação inicial) e de formação de professores.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	2.1	Ofertar vagas para o curso de Licenciatura Intercultural em Ciências Naturais (EaD)	Atingir o preenchimento de 100% das vagas ofertadas.	2º	5	5	4	100	DG, DEN e CPPSV	R\$0,00
Resultados Alcançados Não foi possível ofertar o curso de Licenciatura Intercultural em Ciências Naturais. Ele será ofertado em parceria com a UAB										
Recurso Executado R\$0,00										
Problemas Enfrentados Elaboração do PPC em Licenciatura Intercultural em Ciências Naturais										
Ações Corretivas Devolutiva para correções para revisar PPC do curso										

Meta 2: Garantir o percentual legal mínimo de 14,75% de matrículas equivalentes para os cursos de licenciatura (formação inicial) e de formação de professores.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	2.1	Ofertar vagas para cursos de formação de professores, de acordo com os arranjos produtivos locais, até o limite previsto em lei.	Preencher 100% das vagas ofertadas.	1º e 2º Semestres	5	3	4	60	DIREN/ CPPSV	R\$0,00
	2.2	Ofertar vagas por meio de editais de reingresso	Preencher 80% das vagas ofertadas.	1º e 2º Semestres	5	3	4	60	DIREN/DEG	R\$0,00
Resultados Alcançados Foram disponibilizadas, por meio de vestibular e SISU, 112 vagas para os Cursos Superiores de Licenciaturas, sendo 35 vagas para o curso Licenciatura em Matemática, 35 para Licenciatura em Ciências Biológicas e 35 vagas para Licenciatura em Educação Física. Das 112 (100%) vagas ofertadas, 80 (71,52%) foram preenchidas. Publicado Edital para vagas ociosas, oferecidas 688 vagas para os cursos superiores, tendo sido preenchidas 5,23% das vagas ofertadas.										
Recurso Executado R\$0,00										
Problemas Enfrentados Número de vagas disponibilizadas não preenchidas nos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas e de Licenciatura em Matemática. Abertura de editais para vagas remanescentes, mas as vagas não logram preencher.										
Ações Corretivas Abertura de Editais de Reingresso para o semestre 2025.2, Portador de Diploma e Transferência Externa (em elaboração).										

Meta 2: Garantir o percentual legal mínimo de 14,75% de matrículas equivalentes para os cursos de licenciatura (formação inicial) e de formação de professores.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBVZO	2.1	Ofertar o curso de Especialização para Professores da Educação Básica	Contribuição na formação de professores e favorecer o alcance das metas estabelecidas na lei de criação dos IFs	3º	5	4	4	80	DEN/CCT/CORA	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ação proposta para o 3º Trimestre.										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houve problemas enfrentados.										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas.										

Meta 2: Garantir o percentual legal mínimo de 14,75% de matrículas equivalentes para os cursos de licenciatura (formação inicial) e de formação de professores.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CNP	2.1	Elaboração de Editais: processo seletivo de Coordenador de Curso, equipe multidisciplinar (pedagógico e gerente AVA), professor formador (de acordo com a matriz curricular), tutores.	Garantia do ingresso de estudantes para curso de licenciatura em 2026.1	3º	4	3	3	36	DEN/COPED /CEAD	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Elaboração dos PPCs das licenciaturas em Educação do Campo e Licenciatura em Ciências Agrícola em andamento.										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houve problemas enfrentados.										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas aplicadas.										

Meta 3: Garantir o percentual legal mínimo de 4,40% de matrículas equivalentes para os cursos Proeja (FIC e técnico).

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: O quantitativo da meta alcançada só poderá ser determinado após a divulgação dos resultados da Plataforma Nilo Peçanha (PNP) 2025 e, portanto, somente após o último relatório trimestral do ano.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	3.1	Acompanhar a oferta de 65 vagas para os cursos Proeja (FIC e Técnico), na modalidade presencial.	Garantia da oferta de 100% das vagas previstas no PDI para cursos de PROEJA (FIC e Técnico), na modalidade presencial.	1º, 2º, 3º e 4º	5	4	3	60	Dipden	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Atingiu-se 46,2% da previsão de vagas para os cursos PROEJA FIC										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houve problemas enfrentados.										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas aplicadas.										

Meta 3: Garantir o percentual legal mínimo de 4,40% de matrículas equivalentes para os cursos Proeja (FIC e técnico).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAB	3.1	Realizar pesquisa de demanda para a oferta de PROEJAFIC.	Ofertas vagas para curso de formação profissional de jovens e adultos.	1º, 2º ou 3º	5	2	3	30	DEPEI/ COEX/ CORA	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ação prevista para os próximos trimestres.										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houve problemas enfrentados.										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas aplicadas.										

Meta 3: Garantir o percentual legal mínimo de 4,40% de matrículas equivalentes para os cursos Proeja (FIC e técnico).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CAM	3.1	Ofertar vagas no curso de Proeja FIC de acordo com os arranjos produtivos locais	Ampliar o número de vagas ofertadas pelo <i>Campus</i> .	Contínuo	4	4	4	64	DG, DEN e CPPSV	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ação prevista para os próximos trimestres.										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houve problemas enfrentados.										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas aplicadas.										

Meta 3: Garantir o percentual legal mínimo de 4,40% de matrículas equivalentes para os cursos Proeja (FIC e técnico).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBV	3.1	Realizar pesquisa de demanda para a oferta de cursos EJA-EPT Médio e EJA-EPT FIC.	Identificar demanda para oferta de cursos de acordo com os arranjos produtivos na abrangência do Campus Boa Vista	1º e 2º Semestres	4	3	3	36	DIREN/DEPARTAMENTOS DE ENSINO TÉCNICO	R\$0,00
	3.2	Elaborar proposta de Curso Técnico Integrado ao Médio - EJA-EPT e FIC	Elaborar 1 PPC	2º Semestre	4	3	3	36	DIREN/DAPE/DEPARTAMENTOS DE ENSINO	R\$0,00
	3.3	Elaborar proposta de Curso - EJA-EPT-FIC	Elaborar 1 PPC	2º Semestre	4	3	3	36	DIREN/DAPE/DEPARTAMENTOS DE ENSINO	
Resultados Alcançados										
Em processo de discussão para realização da pesquisa de demanda.										
A ação 3.3 está em andamento: primeira etapa do estudo realizada, ou seja, discussão com coordenadores e docentes, para a oferta dos cursos pelo DEINF: i) Curso de Segurança no Trabalho; ii) Técnico em Refrigeração; e pelo DEGES: i) EJA EPT em Enfermagem. Falta a etapa de consulta à comunidade externa e solicitar estudos específicos ao Observatório ao mundo do trabalho.										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados:										
Organização das Comissões para as discussões dos Projetos. Faltam TAEs para compor as comissões.										
Ações Corretivas:										
Foram organizadas comissões por representante dos setores para elaboração coletiva de material demandado pelas Comissões de PPC.										

Meta 3: Garantir o percentual legal mínimo de 4,40% de matrículas equivalentes para os cursos Proeja (FIC e técnico).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBVZO	3.1	Ofertar cursos por meio de editais	Oferta de cursos técnicos e/ou na modalidade FIC, voltados ao público da educação de jovens e adultos	3º	5	5	4	100	DEN/CCT/CORA/C OEXT	R\$0,00
	3.2	Realizar estudo sobre oferta de novos eixos e cursos	Confirmação sobre a demanda de novos eixos e cursos	2º	5	4	4	80	DEN/GAB	R\$0,00
	3.3	Realizar o acompanhamento dos estudantes, por meio da equipe multidisciplinar, visando a permanência e êxito	Contribuição para o aumento do êxito e diminuição da retenção e evasão no âmbito do IFRR	Contínuo	5	4	5	100	DEN/COPED/CAES	
Resultados Alcançados Realização de atendimento pedagógico a 6 (seis) estudantes do Curso de Assistente em Administração do Proeja/FIC. Os atendimentos foram realizados a partir de demanda do ETEP e demanda livre (estudantes procuraram a coordenação) e abordaram os motivos de faltas às aulas e baixo desempenho. No primeiro semestre tivemos cerca de 125 atendimentos realizados pela equipe multidisciplinar no 1º Semestre (pedagógico, orientações etc) 80 atendimentos enfermagem 70 Atendimentos psicologia 46 atendimentos aos responsáveis legais dos estudantes (serviço social) 15 Atendimentos individuais ao estudante (serviço Social)										
Recurso Executado R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados As justificativas dos estudantes para as faltas eram: falta de recurso financeiro para o transporte e problemas de saúde. As faltas que contribuíram para o baixo desempenho. O total de 2 (dois) estudantes evadiram.										
Ações Corretivas Aumento das vagas de auxílio transporte para os estudantes do curso PROEJA-FIC.										

Meta 3: Garantir o percentual legal mínimo de 4,40% de matrículas equivalentes para os cursos Proeja (FIC e técnico).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CNP	3.1	Constituir comissão para elaboração de PPC - Proeja (FIC ou Técnico)	Elaboração de PPC	3º trimestre	4	3	3	36	DEN/COEXT/CEAD	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ação prevista para o terceiro trimestre.										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houve problemas enfrentados.										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas aplicadas.										

Meta 4: Garantir o percentual mínimo de 15% de matrículas equivalentes para os cursos de graduação (tecnologia, bacharelado e engenharia).

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: O quantitativo da meta alcançada só poderá ser determinado após a divulgação dos resultados da Plataforma Nilo Peçanha (PNP) 2025 e, portanto, somente após o último relatório trimestral do ano.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	4.1	Acompanhar a oferta de 425 vagas para os cursos de graduação (Tecnologia e Bacharelado), na modalidade presencial.	Garantia da oferta de 100% das vagas previstas no PDI para cursos de graduação (Tecnologia e Bacharelado), na modalidade presencial.	1º, 2º, 3º e 4º	5	4	3	60	Dipden	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Atingiu-se 42,3% da previsão de vagas para os cursos superiores de tecnologia e bacharelado, na modalidade presencial.										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Os campi não enviaram os editais à PROEN antes das respectivas publicações. Publicação dos editais em sites diferentes (site institucional e sgc), o que dificulta a localização das informações e o acompanhamento dos editais.										
Ações Corretivas										
Envio de ofício aos Campi, estabelecendo fluxo acerca dos editais de processos seletivos para a PROEN antes da publicação no site. Em planejamento - Tratativas com os <i>Campi</i> para compreensão da situação e deliberação quanto às possíveis melhorias.										

Meta 4: Garantir o percentual mínimo de 15% de matrículas equivalentes para os cursos de graduação (tecnologia, bacharelado e engenharia).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	4.1	Ofertar curso por meio de edital	Ofertar ao menos 01 turma de Tecnologia no eixo formativo de Gestão e Negócios.	1º	5	3	4	60	DEPEI/ CORA	R\$0,00
Resultados Alcançados										
A ação será realizada no terceiro trimestre.										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Falta de infraestrutura física (salas de aula) e docentes da área de gestão e negócios.										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas aplicadas.										

Meta 4: Garantir o percentual mínimo de 15% de matrículas equivalentes para os cursos de graduação (tecnologia, bacharelado e engenharia).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	4.1	Ofertar 35 vagas por meios de editais no curso de Tecnologia em Aquicultura	Atingir o preenchimento de 100% das vagas ofertadas.	3º	5	5	4	100	DG, DEN e CPPSV	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ação previsão para próximo semestre										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houve problemas enfrentados.										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas aplicadas.										

Meta 4: Garantir o percentual mínimo de 15% de matrículas equivalentes para os cursos de graduação (tecnologia, bacharelado e engenharia).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	4.1	Ofertar vagas para cursos superiores de tecnologia, de acordo com os arranjos produtivos locais, até o limite previsto em lei.	Preencher 80% das vagas ofertadas.	1º e 2º Semestres	5	3	4	60	DIREN/CPPSV	R\$0,00
	4.2	Ofertar vagas por meio de editais de reingresso	Preencher 80% das vagas ofertadas.	1º e 2º Semestres	4	3	3	36	DIREN/DEG	R\$0,00
Resultados Alcançados Foram disponibilizadas, por meio de vestibular e SISU, 140 vagas para os Cursos de Tecnologia sendo: 35 para o curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar, 35 para o curso de Tecnologia em Gestão de Turismo, 35 para o curso de Tecnologia em Saneamento Ambiental, 35 para o curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Das 140 (100%) vagas oferecidas, 88 (62%). Publicado Edital para vagas ociosas, oferecidas 688 vagas para os cursos superiores, tendo sido preenchidas 5,23% vagas.										
Recurso Executado R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados Vagas não preenchidas, apesar da publicação de Editais de vagas ociosas.										
Ações Corretivas Em discussão.										

Meta 4: Garantir o percentual mínimo de 15% de matrículas equivalentes para os cursos de graduação (tecnologia, bacharelado e engenharia).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	4.1	Ofertar cursos por meio de editais	Oferta de turmas de Tecnologia no eixo formativo de Gestão e Negócio	3º	5	4	4	60	DEN/CCT/CORA	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ação proposta para o 3º Trimestre.										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houve problemas enfrentados.										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas aplicadas.										

Meta 4: Garantir o percentual mínimo de 15% de matrículas equivalentes para os cursos de graduação (tecnologia, bacharelado e engenharia).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	4.1	Manter a oferta de vagas para os cursos de graduação	Garantir o ingresso de 35 novos estudantes para o curso de graduação em agronomia	1º trimestre	4	4	3	48	DEN/CCSAGRO	R\$0,00
Resultados Alcançados Disponibilizadas 40 vagas para o curso superior em Agronomia: 96 inscritos; 51 inscrições homologadas; 33 abstenções. Alcançou-se 20 matrículas efetivadas. 11,08% do total de matrículas absolutas, referentes à graduação.										
Recurso Executado R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados Alto índice de abstenção no processo seletivo.										
Ações Corretivas Publicação de edital para vagas remanescentes.										

Meta 5: Atingir a relação de 17,04 alunos por docente.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: O quantitativo da meta alcançada só poderá ser determinado após a divulgação dos resultados da Plataforma Nilo Peçanha (PNP) 2025 e, portanto, somente após o último relatório trimestral do ano.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	5.1	Apoiar a implantação dos módulos Planos Individuais de Trabalho (PIT) e Relatórios Individuais de Trabalho (RIT).	PIT e RIT implantados.	1º, 2º, 3º e 4º	5	4	3	60	Proen	R\$750,83
Resultados Alcançados Articulação com a DTI para o processo de implantação e teste no SUAP homologação. Diálogo com o <i>Campus</i> Amajari para iniciarmos o teste do PIT no 3º trimestre.										
Recurso Executado R\$0,00										
Problemas Enfrentados Não houve problemas enfrentados.										
Ações Corretivas Não houve ações corretivas aplicadas.										

Meta 5: Atingir a relação de 17,04 alunos por docente.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	5.1	Ofertar cursos técnicos na forma concomitante, conforme demanda, em parceria com as escolas estaduais.	Aumento do número de matrículas nos cursos ofertados pelo <i>Campus</i> .	1º	5	3	4	60	DEPEI/ COORDENAÇÕES DE CURSO/ CORA	R\$0,00
Resultados Alcançados Houve um aumento de 17,07% no número de matrículas dos cursos ofertados pelo <i>campus</i>.										
Recurso Executado R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados Falta de servidores docentes para atender mais turmas, bem como, falta de infraestrutura física.										
Ações Corretivas Foi ofertada somente uma turma para atender o PTP 2/2023 - DICAB/IFRR.										

Meta 5: Atingir a relação de 17,04 alunos por docente.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	5.1	Lançar edital para vagas ociosas.	Manter o número de vagas ofertadas nas turmas.	2º	5	5	4	100	DG, DEN e CPPSV	R\$0,00
	5.2	Realizar campanha de divulgação dos períodos de matrículas.	Garantir efetividade de matrículas para as vagas ofertadas	1º e 3º	5	5	4	100	DG, DEN, CPPSV, NCOM	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Lançamento de um edital específico para preenchimento de vagas remanescentes. Como resultado, foram selecionados 6 estudantes, que passaram a compor a turma do curso técnico. O número de vagas não foi totalmente preenchido.										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Limitação de acesso à internet em determinadas localidades pode ter contribuído para o não comparecimento de alguns candidatos dentro do prazo estabelecido. Pouca adesão ao processo seletivo inicial, com apenas 11 inscritos para 35 vagas.										
Ações Corretivas										
Edital de vagas remanescentes										

Meta 5: Atingir a relação de 17,04 alunos por docente.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	5.1	Identificar vagas ociosas e publicar editais para preenchimento dessas.	Contribuir para o alcance da relação professor x aluno no âmbito do IFRR	1º e 2º Semestres	4	3	3	36	DIREN/DERA/DEPARTAMENTOS DE ENSINO	R\$0,00
	5.2	Manter atualizados dados acadêmicos através da otimização dos sistemas de registros acadêmicos em utilização.	Monitoramento efetivo da situação do vínculo dos estudantes, para prevenir evasão, abandono e faltas em excesso	1º e 2º semestres	5	3	4	60	DIREN/DERA/DEPARTAMENTOS DE ENSINO/CAPNE	R\$52.000,00
Resultados Alcançados										
Edital publicado para vagas ociosas, oferecidas 688 vagas para os cursos superiores, tendo sido preenchidas 37 (5,37%)vagas. A atualização dos dados acadêmicos está em andamento, ação integrada entre os setores do ensino para acompanhar e monitorar a situação do vínculo do estudante.										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Seleção de candidatos realizados via abertura de chamado no SUAP. Não preenchimento de 94,62 % das vagas ofertadas. Reorganização das equipes dos setores do ensino para alinhamento de política de gestão acompanhamento e monitoramento ao estudante.										
Ações Corretivas										
Lista de Convocação de vagas remanescentes - Elaboração do Edital de transferência Externa e Portador de Diploma. Planejamento integrado; capacitação em serviço; reuniões com setores;										

Meta 5: Atingir a relação de 17,04 alunos por docente.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	5.1	Realizar ações de divulgação para melhorar a atratividade dos cursos	Publicização dos cursos ofertados no CBVZO, bem como contribuir na elevação dos números de ingressos na instituição	Contínuo	5	4	4	80	DEN/CCT/ASCOM	R\$0,00
	5.2	Realizar campanha de divulgação dos períodos de matrícula	Publicização dos cursos ofertados no CBVZO, bem como contribuir na elevação dos números de ingressos na instituição	1º e 3º	5	4	4	80	DEN/ CCT/ ASCOM	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Crescimento nas inscrições: Houve um aumento de 25% no número de inscritos nos processos seletivos em comparação ao período anterior. Maior diversidade de candidatos: Ampliou-se o alcance para diferentes bairros e perfis socioeconômicos, promovendo maior inclusão. Reconhecimento institucional: O CBVZO passou a ser mais reconhecido na região, fortalecendo sua imagem e atraindo novos parceiros.										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Falta da comissão permanente do processo seletivo.										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas aplicadas.										

Meta 5: Atingir a relação de 17,04 alunos por docente.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	5.1	Priorizar a oferta de com maior peso na contabilização aluno-equivalente, assegurando, no entanto, a oferta mínima de 50% das matrículas equivalentes para os cursos técnicos e nível médio.	Alcance da relação aluno/professor desejável para os cursos técnicos e para os cursos superiores	1º, 2º, 3º e 4º	5	4	4	80	DEN/COORDENAÇÃO DE CURSOS PRESENCIAS E CEAD	R\$0,00
	5.2	Monitorar os sistemas de registros acadêmicos e sugerir, caso necessário, atualizações, que os tornem mais precisos.	Acesso rápido e prático aos registros acadêmicos de todos os ingressantes	1º, 2º, 3º e 4º	5	4	3	60	DEN/COORDENAÇÕES DE CURSO	R\$0,00
Resultados Alcançados 610,98 alunos-equivalentes no campus em todos os níveis: médio (integrado e subsequente), superior, pós-graduação (especializações); 47 docentes em regime de 40 horas. Relação de 13 alunos/docente.										
Recurso Executado R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados Não houve problemas enfrentados										
Ações Corretivas Não houve ações corretivas aplicadas.										

Meta 6: Atingir a relação de atratividade em 5,0 candidatos por vaga.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: O quantitativo da meta alcançada só poderá ser determinado após a divulgação dos resultados da Plataforma Nilo Peçanha (PNP) 2025 e, portanto, somente após o último relatório trimestral do ano.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	6.1	Acompanhar o processo de criação, suspensão, reabertura e extinção de curso nos campi do IFRR.	Análise da atratividade dos cursos técnicos e de graduação, na modalidade presencial.	1º, 2º, 3º e 4º	4	3	3	36	Dipden	R\$896,00
	6.2	Elaborar o portfólio dos cursos técnicos e de graduação, na modalidade presencial.	Portfólio dos cursos técnicos e de graduação, na modalidade presencial.	1º, 2º, 3º e 4º	4	3	3	36	Dipden	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Realização do PROEN In Loco nos cinco campi do IFRR para monitoramento da criação de novos cursos, conforme o PDI, bem como para discussão sobre atratividade dos cursos ofertados, considerando o número de vagas disponibilizadas e o preenchimento das mesmas.										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houve problemas enfrentados.										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas aplicadas.										

Meta 6: Atingir a relação de atratividade em 5,0 candidatos por vaga.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	6.1	Ampliar a divulgação dos cursos ofertados pelo <i>Campus</i> Avançado Bonfim	Aumento do número de ingressantes.	1º, 2º e 3º	4	3	4	48	DEPEI/COORDENAÇÕES DE CURSO/NCOM/AS COM	R\$0,00
	6.2	Incentivar à apresentação de resultados de projetos/ações em eventos regionais e locais.	Aumento do número de ingressantes.	1º, 2º ou 3º	4	3	4	48	DEPEI/COORDENAÇÕES DE CURSO/NCOM/AS COM	R\$0,00
Resultados Alcançados Os editais lançados no 1º trimestre foram divulgados pelo Núcleo de Comunicação do <i>Campus</i>, por meio da página site oficial, site sistema de gerenciamento de concursos; página no Instagram oficial e do campus, grupos de whatsapp das escolas e organizações da comunidade onde o campus está inserido, bem como, visitas às escolas da região, com apresentação dos cursos e esclarecimento de dúvidas e contato direto com representantes de comunidades e organizações. Elaboração de planos de ação das coordenações de curso, contendo eventos regionais e locais, e previsão de participação de servidores e estudantes dos eixos tecnológicos de atuação do <i>campus</i> em pelo menos um evento por semestre. Houve aumento no número de ingressantes.										
Recurso Executado R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados Dificuldade da comunidade para fazer a inscrição por meio do SCG.										
Ações Corretivas Atendimento da comunidade no campus e auxílio no processo de inscrição, bem como, disponibilidade de espaço com computador para os candidatos realizarem a inscrição no <i>campus</i>.										

Meta 6: Atingir a relação de atratividade em 5,0 candidatos por vaga.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	6.1	Realizar ações de divulgação dos cursos do Campus em eventos internos e externos e à comunidade em geral	Ampliar a relação de candidatos por vaga nos cursos ofertados no Campus.	Contínuo	4	4	4	64	DEN, Coordenações de curso, COEXT	R\$3.550,00
	6.2	Realizar o acompanhamento dos processos seletivos e vestibular.	Ampliar a divulgação do processo seletivo e vestibular.	2º e 4º	4	4	4	64	DEN, CCTEC, CSTAQ	R\$0,00
	6.3	Incentivar à apresentação de resultados de projetos/ações em eventos regionais e locais.	Sensibilização da comunidade acerca da relevância dos cursos ofertados pelo CAM na formação humana, social e profissional.	Contínuo	4	4	3	48	DG, DEN, COEXT, COPESPI	R\$4.990,00

Resultados Alcandos

No curso de agropecuária foram inscritos 50 estudantes para 35 vagas e no curso de Técnico em Aquicultura 16 candidatos para 35 vagas.

Recurso Executado

R\$ 0,00

Problemas Enfrentados

Baixa procura pelas vagas disponibilizadas

Ações Corretivas

Não houve ações corretivas aplicadas.

Meta 6: Atingir a relação de atratividade em 5,0 candidatos por vaga.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	6.1	Realizar ações de divulgação dos cursos ofertados pelo Campus junto à comunidade em geral e junto às instituições parceiras	Contribuir para o alcance da atratividade de candidatos no âmbito do IFRR	1º e 2º	5	4	4	80	DIREN/ DEPARTAMENTOS DE ENSINO/ CCS/ CPPSV/ DIREX	R\$0,00
Resultados Alcançados: i) Ativação das redes sociais oficiais para divulgação das ações realizadas pelos cursos no <i>campus</i> Boa Vista; ii) Criação de Grupo no WhatsApp de pais dos alunos cursos de EMI para divulgar as ações e estabelecer vínculo de confiança no serviço prestado; iii) Investimento nas ações do programa #PartiuIFRR para divulgar os cursos do CBV; iv) Estabelecimento de novas parcerias como setores de propagação dos atrativos do IFRR/CBV; v) Elaboração de calendário de visitas às escolas que possuam alunos finalistas do ensino médio, para apresentação dos cursos de graduação; vi) Palestras diversas em escolas estaduais e municipais; vii) Visitas técnicas dos cursos de Licenciatura nas escolas das redes estadual e municipal.										
Recurso Executado RS 0,00										
Problemas Enfrentados: Alguns ruídos de comunicação										
Ações Corretivas: Alinhamento das ações conforme as políticas de gestão.										

Meta 6: Atingir a relação de atratividade em 5,0 candidatos por vaga.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	6.1	Aprimorar o processo de convocação	Favorecer que todos os classificados sejam chamados e proporcionar a ocupação de todas as vagas ofertadas em edital	1º e 3º	5	4	4	80	DEN/ CCT/ ASCOM	R\$0,00
	6.2	Realizar a divulgação dos cursos do Campus em eventos internos e externos	Sensibilização do público alvo (estudantes) sobre a relevância dos cursos ofertados no CBVZO na formação de formação humana, social e profissional das pessoas.	Contínuo	5	5	4	100	DEN/ CCT/ ASCOM	R\$0,00
	6.3	Organizar visitas técnicas com as escolas do estado ao IFRR CBVZO.	Sensibilização do público alvo (estudantes) sobre a relevância dos cursos ofertados no CBVZO na formação de formação humana, social e profissional das pessoas.	Contínuo	4	4	3	48	DEN/ CCT/ ASCOM	R\$0,00
	6.4	Incentivar à apresentação de resultados de projetos/ações em eventos regionais e locais.	Sensibilização do público alvo (estudantes) sobre a relevância dos cursos ofertados no CBVZO na formação de formação humana, social e profissional das pessoas.	Contínuo	4	4	3	48	DEN/ CCT/ ASCOM	R\$0,00

Resultados Alcançados

Os processos seletivos estão sendo realizados pelo SGC, o que tem contribuído em todo o decorrer do certame.

No processo seletivo do curso de administração subsequente ao ensino médio realizado no 2º semestre, tivemos 197 inscrições válidas para 40 vagas ofertadas. dada a demanda, optamos por oferecer mais uma turma.

A execução da II Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão do CBVZO.]

Nos cursos Subsequentes

Recurso Executado

R\$ 0,00

Meta 6: Atingir a relação de atratividade em 5,0 candidatos por vaga.

Problemas Enfrentados	
Não houve problemas enfrentados.	
Ações Corretivas	
Não houve ações corretivas aplicadas.	

Meta 6: Atingir a relação de atratividade em 5,0 candidatos por vaga.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	6.1	Realizar ações de divulgação dos cursos ofertados pelo Campus junto à comunidade em geral	Aumento de número de ingresso de alunos	1º e 3º trimestres	5	3	4	60	DEN/ ASCOM	R\$0,00
	6.2	Divulgar a participação de nossos alunos em projetos, concursos e eventos	Aumento de número de ingresso de alunos	1º e 3º trimestres	5	3	5	75	DEN/ ASCOM	R\$0,00
	6.3	Receber alunos do nono ano e do terceiro ano do ensino médio para conhecer os cursos e a estrutura do Campus Novo Paraíso	Aumentar o interesse dos alunos da região nos processos seletivos do IFRR Campus Novo Paraíso	3º trimestre	4	4	4	64	DEN/ COEXT	R\$0,00
Resultados Alcançados As ações apresentarão resultados no 4º trimestre, após a finalização do período de inscrição para os processos seletivos.										
Recurso Executado R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados Não houve problemas enfrentados.										
Ações Corretivas Não houve ações corretivas aplicadas.										

Meta 7: Reformular 40% dos PPCs dos cursos técnicos integrados ao ensino médio objetivando adequá-los à Matriz Referência Institucional.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: Ainda não é possível mensurar o quantitativo da meta alcançada. Somente após o último REPAT.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	7.1	Promover formação continuada das Equipes do Ensino dos campi referente a reformulação de PPCs.	Formação continuada das Equipes do Ensino dos campi do IFRR.	1º, 2º, 3º e 4º	4	3	3	36	Dipden	R\$1.519,70
	7.2	Acompanhar a reformulação de Projetos Pedagógicos dos Cursos técnicos integrados ao ensino médio.	40% dos Projetos Pedagógicos dos Cursos técnicos integrados ao ensino médio reformulados.	1º, 2º, 3º e 4º	4	3	3	36	Dipden	R\$1.046,50
	7.3	Incentivar o processo de verticalização nos Projetos Pedagógicos de Cursos técnicos integrados ao ensino médio.	A verticalização nos PPCs.	1º, 2º, 3º e 4º	4	3	3	36	Dipden	R\$0,00

Resultados Alcançados

Acompanhamento e monitoramento realizados por meio de reuniões com algumas comissões intercampi, visando ao alinhamento e à elaboração da matriz.

Elaboração da Matriz de Referência dos Cursos Técnicos em andamento, tendo 8 das comissões intercampi com os trabalhos já finalizados.

Recurso Executado

R\$ 0,00

Problemas Enfrentados

Alterações de membros em virtude de redistribuições, remoções e licenças.

Ações Corretivas

Reconstituição das comissões intercampi, com a inclusão de novos membros.

Meta 7: Reformular 40% dos PPCs dos cursos técnicos integrados ao ensino médio objetivando adequá-los à Matriz Referência Institucional.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	7.1	Formular PPC de cursos técnicos integrados ao ensino médio.	Formular ao menos 01 PPC para curso técnico integrado ao ensino médio, objetivando a construção dentro da Matriz Referência Institucional.	1º, 2º ou 3º	5	4	4	80	DEPEI/COORDENAÇÕES DE CURSO/ CAEA	R\$0,00

Resultados Alcançados	
Ação será executada nos próximos trimestres, contando com a Matriz Referência do IFRR.	
Recurso Executado	
R\$0,00	
Problemas Enfrentados	
Não houve problemas enfrentados.	
Ações Corretivas	
Não houve ações corretivas aplicadas.	

Meta 7: Reformular 40% dos PPCs dos cursos técnicos integrados ao ensino médio objetivando adequá-los à Matriz Referência Institucional.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	7.1	Reformular os PPCs dos cursos técnicos integrados ao ensino médio de acordo com Matriz Referência Institucional.	Atualização de todos os PPCs dos cursos ofertados pelo CAM	Contínuo	5	5	4	100	PROEN, DEN, COPED, CAPNE e CCTEC	R\$0,00
Resultados Alcançados Foi constituída a comissão para iniciar a reformulação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) oferecidos pelo CAM. O objetivo é atualizar e aprimorar as diretrizes curriculares para melhor atender às necessidades da comunidade acadêmica.										
Recurso Executado R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados Não houve problemas enfrentados.										
Ações Corretivas Não houve ações corretivas aplicadas.										

Meta 7: Reformular 40% dos PPCs dos cursos técnicos integrados ao ensino médio objetivando adequá-los à Matriz Referência Institucional.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	7.1	Encontros Pedagógicos com os docentes e técnicos vinculados ao ensino	Encontros pedagógicos realizados, com a participação de 200 servidores em cada edição; Temas propostos debatidos; apresentação de relatório de cada encontro	1º e 2º semestres	5	5	5	125	DAPE/DIREN/DEPARTAMENTOS DE ENSINO/CAPNE	R\$0,00
	7.2	Encontro de Formação Continuada aos Docentes dos Cursos Técnicos e Superiores.	Realizar um encontro a cada bimestre; Participação de 150 docentes; Temas propostos debatidos; apresentação de resultados em encontros pedagógicos	1º ao 4º trimestre	4	4	3	48	DAPE/DIREN/DEPARTAMENTOS DE ENSINO/CAPNE	R\$0,00
	7.3	Reunião de Planejamento/Repensar do Curso	Realizar uma reunião a cada bimestre por curso; Processos didáticos avaliados	1º ao 4º trimestre	4	4	3	48	DAPE/DIREN/DEPARTAMENTOS DE ENSINO/CAPNE	R\$0,00
	7.4	Acolhimento a estudantes Ingressantes	Participar das ações de acolhimento; Promover o envolvimento dos estudantes veteranos nas ações de acolhimento; orientar novos estudantes sobre os currículos dos diversos cursos	1º ao 4º trimestre	4	3	3	185	DAPE/DIREN/DEPARTAMENTOS DE ENSINO/CAPNE	R\$0,00

Meta 7: Reformular 40% dos PPCs dos cursos técnicos integrados ao ensino médio objetivando adequá-los à Matriz Referência Institucional.

	7.5	Workshop de Reformulação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos Técnicos e Superiores	Realizar 1 Workshop; participação de 50 servidores;	1º e 2º semestres	4	4	3	48	DAPE/DIREN/DEPARTAMENTOS DE ENSINO/CAPNE	R\$0,00
	7.6	Elaboração de Layout/Modelo de Parecer Técnico Pedagógico para Projetos de Ensino	Modelo elaborado e validado pela comunidade acadêmica	1º semestre	4	2	3	24	DAPE/DIREN/DEPARTAMENTOS DE ENSINO	R\$0,00
	7.7	Análise e elaboração de Pareceres técnico-pedagógicos dos Planos de Ensino e das propostas de reformulação e criação dos projetos pedagógicos de curso.	100% das análises realizadas e pareceres emitidos	1º ao 2º trimestre	5	5	5		DAPE	R\$0,00

Resultados Alcançados

1 Encontro Pedagógico realizado com 130 inscrições registradas e uma participação expressiva de 98 servidores com presença integral e 21 com participação parcial, conforme confirmado pelo registro de frequência.

Formação Continuada realizada:

- Oficina realizada: "Estratégias e recursos metodológicos para o ensino de Estudantes Surdos no Ensino Médio" (19 docentes participantes).
- Planejamento de cursos para docentes e técnicos servidores da PEC organizados para execução futura.
- Curso realizado: "Gestão Pedagógica (20 docentes inscritos)

Reuniões de Planejamento realizadas:

- DIREN: 4 reuniões de diretores, 2 reuniões com docentes (80 e 110 participantes) e 1 reunião com setores da DIREN.
- DAPE: 2 reuniões de acompanhamento pedagógico para reformulação de Projetos Pedagógicos de Curso.
- DEG: Reuniões de Planejamento com coordenadores de Cursos Superiores para otimizar carga horária e combater retenção.
- DEINF: Reuniões quinzenais com coordenadores de cursos para planejamento e alinhamento.
- DEGES: 2 reuniões com coordenação e docentes de áreas técnicas e reuniões quinzenais para definição de fluxos e acompanhamento didático.

Meta 7: Reformular 40% dos PPCs dos cursos técnicos integrados ao ensino médio objetivando adequá-los à Matriz Referência Institucional.

Recepção dos ingressantes nos Cursos Técnicos e Superiores do Campus. Foram realizadas atividades de acolhimento, apresentação da equipe gestora e docentes, tour pelo campus e orientações sobre plataformas institucionais. Os temas abordados incluíram perfil do estudante, assistência estudantil, saúde e gestão do tempo. Ao todo, 185 estudantes de cursos técnicos e 168 de cursos superiores foram atendidos.

1 Workshop ou curso para reformulação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos Técnicos e Superiores

Reuniões de Reformulação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos Superiores de Licenciatura (18) e Tecnologia (12). Atualização das portarias dos Colegiados e NDE's ; E Reestruturação das Comissões de Reformulação de Plano de Curso;
Constituição das Comissões de Reformulação de Plano de Curso;

Foram analisados e elaborados 119 pareceres técnico-pedagógicos dos Planos de Ensino, sendo: 47 dos Cursos Técnicos Integrados, 19 dos Subsequentes, 38 dos tecnólogos e 15 das licenciaturas.

Reuniões de reformulação dos PPC's dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio (39) e cursos técnicos subsequentes (22)

Recurso Executado

R\$ 0,00

Problemas Enfrentados:

Adaptação da programação por falta de um dos palestrantes;
Programação externa sobreposta às ações do campus
Afastamento de servidores por motivo de saúde e/ou licença capacitação;

Ações Corretivas:

Adaptação das agendas e dos espaços.

Meta 7: Reformular 40% dos PPCs dos cursos técnicos integrados ao ensino médio objetivando adequá-los à Matriz Referência Institucional.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	7.1	Constituir comissões para atualização dos Projetos pedagógicos de Cursos Vigentes	Reformulação dos PPCs dos cursos técnicos integrados ao ensino médio de acordo com Matriz Referência Institucional	3º e 4º	4	4	5	80	DEN/CCT/GAB	R\$0,00
Resultados Alcançados Aguardando a publicação da matriz de referência para reformulação dos PPCs dos cursos técnicos integrados ao médio.										
Recurso Executado R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados Não houve problemas enfrentados.										
Ações Corretivas Não houve ações corretivas aplicadas.										

Meta 7: Reformular 40% dos PPCs dos cursos técnicos integrados ao ensino médio objetivando adequá-los à Matriz Referência Institucional.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	7.1	Contribuir com a elaboração da Matriz de Referência do IFRR	Publicação da Matriz Referência do IFRR	1º, 2º, 3º e 4º trimestres	4	3	4	48	DEN/COORDENAÇÕES DE CURSO/COPED	R\$0,00
Resultados Alcançados Aguardando a publicação da matriz de referência para reformulação dos PPCs dos cursos técnicos integrados ao médio.										
Recurso Executado R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados Não houve problemas enfrentados.										
Ações Corretivas Não houve ações corretivas aplicadas.										

Meta 8: Atingir o percentual de 20% de concluintes em relação ao número de matriculados.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	8.1	Estabelecer a política de nivelamento para os estudantes ingressantes dos cursos técnicos e de graduação.	Política de nivelamento implementada.	1º, 2º, 3º e 4º	4	3	3	36	Dipden	R\$7.738,70
Resultados Alcançados										
Ação prevista para o próximo trimestre.										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houve problemas enfrentados.										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas aplicadas.										

Meta 8: Atingir o percentual de 20% de concluintes em relação ao número de matriculados.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	8.1	Acompanhar/ monitorar o desempenho dos estudantes (Executar o Plano de Permanência e êxito do CAB).	Aumento do número de concluintes/Êxito dos estudantes.	Contínuo	5	5	4	100	DEPEI/CCTADMEa D/CCTUREaD/CCT AGRO/CCTADM/C CTMIS/CAEA/CAP NE	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ações Pedagógicas realizadas: - 143 ETEPs em acompanhamento; - Nivelamento Escolar: 70 estudantes do curso técnico em administração; - Oferta de componentes curriculares de dependência durante as férias: 7 componentes; sendo 5 alunos atendidos. - Acompanhamento da frequência e notificação de faltas: 65 estudantes; - Lançamento do edital para escolha de líderes de turma; 8 Eventos realizados no trimestre: - Acolhida "Cheguei no IFRR": 70 estudantes; - Oficina Contra o Capacitismo: 70 estudantes; - Cine Inclusão: Mês de conscientização da síndrome de Down: 35 estudantes; - Oficina de planejamento de estudos: 105 estudantes; - I Feira dos Países Hispânicos: 70 estudantes; - Orientação e divulgação do Edital de Assistência Estudantil; - Roda de conversa com CREAS e Conselho Tutelar: 70 estudantes; - Oficina de cadastramento do Currículo Lattes: 27 estudantes.										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Número reduzido de servidores na COPED; ausência de profissionais da saúde (psicólogo, assistente social, pedagogos) para atendimento dos estudantes e docentes.										
Articulação junto à Secretaria de Saúde, CREA, CAPs e conselho tutelar do município para atendimento dos estudantes do <i>Campus</i> .										

Meta 8: Atingir o percentual de 20% de concluintes em relação ao número de matriculados.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	8.1	Realizar ações de acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem.	Diminuir os índices de retenção.	Contínuo	5	5	4	100	COPED, CCTEC, CAPNE, CAES e Colegiado de Curso	R\$0,00
	8.2	Promover cursos de nivelamento aos estudantes	Diminuir os índices de retenção e aumentar o número de alunos concluintes	1º e 3º	5	5	5	125	DEN, COPED, Coordenações de curso	R\$0,00
	8.3	Monitorar percentual de faltas e índices de retenção e evasão nos cursos ofertados.	Aumento do percentual de estudantes concluintes e diminuir o de evasão escolar.	Contínuo	5	5	5	125	DEN, COPED, CAPNE, CAES e Coordenações de curso	R\$0,00
	8.4	Realizar a oferta de componentes curriculares de dependência no módulo/semestre seguinte	Evitar acúmulo/excesso de componentes em dependência no módulo, aumentar o percentual de estudantes concluintes e diminuir evasão.	1º e 3º	5	5	4	100	DEN, CCTEC, COPED	R\$0,00
	8.5	Realizar a orientação e acompanhamento de todas as etapas do estágio curricular supervisionado e Trabalho de Conclusão de Curso.	Possibilitar que 100% dos estudantes integrazem o curso.	Contínuo	5	5	5	125	DEN, CSTAQ	R\$0,00
	8.6	Realizar semestralmente pré-conselhos de classe	Identificação dos estudantes com baixo desempenho escolar, visando uma intervenção precoce que garanta o êxito acadêmico	2º e 4º	5	4	4	80	DEN, COPED, CAES, COEXT, CEAD, Coordenações de cursos	R\$0,00

Resultados Alcançados

46 atendimentos registrados no ETEP para apoio pedagógico e encaminhamentos.
 Atividades práticas e revisão de conteúdos para apoio aos estudantes realizadas.
 Acompanhamento de ausências e notificações para estudantes.
 Oferta de 15 componentes curriculares em regime de dependência para 37 estudantes.
 Busca ativa para reintegrar estudantes desligados, resultando em 8 estudantes reintegrados.

Meta 8: Atingir o percentual de 20% de concluintes em relação ao número de matriculados.

Planejamento de pré-conselhos de classe e reuniões com coordenações de curso	
R\$ 0,00	Recurso Executado
Problemas Enfrentados Desinteresse ou mudança de perspectiva profissional por parte dos estudantes: Muitos estudantes contatados relataram já estarem inseridos no mercado de trabalho, em outras áreas, ou não demonstraram mais interesse em concluir o curso, o que impactou diretamente no número de reintegrações efetivadas. Deslocamento e questões logísticas: Estudantes que residem em comunidades mais afastadas enfrentam dificuldades com transporte e infraestrutura para frequentar as aulas presenciais, o que compromete a possibilidade de retorno, especialmente para aqueles que necessitariam reorganizar sua rotina. Falta de contato atualizado: Em alguns casos, foi impossível localizar o(a) estudante devido à ausência de dados atualizados (telefone, e-mail ou endereço), dificultando a comunicação e o convite para reintegração. Desmotivação decorrente do tempo afastado.	
Não houveram ações corretivas.	Ações Corretivas

Meta 8: Atingir o percentual de 20% de concluintes em relação ao número de matriculados.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	8.1	Monitorar a implementação dos currículos dos cursos ofertados.	Proposta curricular desenvolvida de acordo com o previsto no PPC	1º ao 4º trimestre	5	4	4	80	DIREN/DAPE/DEPARTAMENTOS DE ENSINO/CAPNE	R\$0,00
	8.2	Priorizar oferta de componentes curriculares às turmas concluintes.	Contribuir para a diminuição de retenção e evasão de estudantes concluintes	1º e 2º semestres	5	4	4	80	DIREN/DEPARTAMENTOS DE ENSINO	R\$0,00
	8.3	Monitorar percentual de faltas e índices de retenção e evasão nos diversos cursos ofertados.	Contribuir para a diminuição de retenção e evasão de estudantes concluintes	1º ao 4º trimestre	5	4	4	80	DIREN/DEPARTAMENTOS DE ENSINO	R\$0,00
	8.4	Executar as ofertas de dependência em tempo oportuno	Contribuir para o aumento do êxito e diminuição da retenção e evasão no âmbito do IFRR	1º e 2º semestres	5	4	4	80	DIREN/DEPARTAMENTOS DE ENSINO	R\$0,00
	8.5	Visita Ativa às Salas de Aula	Realizar uma visita a cada bimestre/semestre por cursos/turmas.	1º e 2º semestres	4	2	3	24	DAPE	R\$0,00
	8.6	Encontro de Representantes de Turmas/Curso	Realizar 1 encontro a cada semestre com os representantes de turmas/curso	1º e 2º semestres	4	2	3	24	DAPE/DEPARTAMENTOS DE ENSINO	R\$0,00
	8.7	Escuta Ativa/Escuta Qualificada junto aos discentes	Realizar uma Escuta Ativa a cada semestre; Relatório das escutas elaborado e apresentado às instâncias interessadas	1º e 2º semestres	4	3	2	24	DAPE	R\$0,00

Meta 8: Atingir o percentual de 20% de concluintes em relação ao número de matriculados.

	8.8	Acompanhamento de Desempenho por turma curso	Desempenho por turma/curso monitorado; relatório apresentado às instâncias interessadas	1º e 2º semestres	4	4	4	64	DAPE/DEPARTAMENTOS DE ENSINO	R\$0,00
	8.9	Atendimentos Individualizados a estudantes e docentes	Atender 100% das demandas recebidas.	1º e 2º semestres	4	3	3	36	DAPE/DEPARTAMENTOS DE ENSINO	R\$0,00
	8.10	Oficina de Técnicas de Estudo e Organização da Rotina Acadêmica	Realizar uma Oficina a cada semestre	1º e 2º semestre	4	4	4	64	DAPE	R\$0,00
Resultados Alcançados: - Monitoramento de planos de ensino e diários de classe (DEG) - Oferta de componentes curriculares de férias (DEG e DEGES) - Acompanhamento quinzenal de estudantes (DEIINF, DEGES e DEG) - Mapeamento de estudantes em dependência e aulas iniciadas (DEG) - 1 Visita ativa às salas de aula dos cursos técnicos integrados/subsequentes (14 a 31/03/2025) - Encontros com líderes e representantes de turmas (DIREN e DEG) - Acompanhamento contínuo de estudantes com rendimento baixo (pactuado entre Coordenadores e docentes) - Atendimentos: - DEIINF e DEGES: 100 atendimentos - DAPE: 39 atendimentos - DIREN: 33 atendimentos - DAPE Oficina de Gestão do tempo e técnicas de estudos para 185 estudantes ingressantes; Oficina Conversar e Comunicar: 120 estudantes. - DEG: atendimento aos acadêmicos da graduação quanto a importância do ENADE via palestras em sala de aula; Atendimento individualizado a 15 acadêmicos da graduação.										
Recurso Executado R\$0,00										

Meta 8: Atingir o percentual de 20% de concluintes em relação ao número de matriculados.

Problemas Enfrentados:

Falta de registro nos diários para lançamento das aulas e das faltas nos diários, dificultando a comunicação entre docentes e setores/departamentos..
Muitas dependências para ofertar e falta disponibilidade de carga horária do professor.

Ações Corretivas

Contratação de professores substitutos para a área de linguagens, matemática, informática, sociologia. Cooperação docente com outras unidades para suprir a demanda de história e química.
Reunião com os docentes para orientações e cumprimentos das normas vigentes.
Reorganização da carga horária e cobrança do cumprimento da carga horária estipulada para cada grupo de docentes conforme Resolução 718/2023.
Sensibilização dos docentes e verificação quinzenal no SUAP pelos Coordenadores.

Meta 8: Atingir o percentual de 20% de concluintes em relação ao número de matriculados.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	8.1	Realizar o acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem	Identificação dos estudantes com baixo desempenho escolar, visando uma intervenção precoce que garanta o êxito acadêmico	Contínuo	5	5	4	100	DEN/CCT/COPED/CAES	R\$0,00
	8.2	Monitorar percentual de faltas e índices de retenção e evasão nos diversos cursos ofertados	Aumento do percentual de estudantes concluintes e diminuir o de evasão escolar	Contínuo	5	5	4	100	DEN/ CCT/COPED/CAES	R\$0,00
	8.3	Realizar pré conselhos de classe com as turmas semestrais	Identificação dos estudantes com baixo desempenho escolar, visando uma intervenção precoce que garanta o êxito acadêmico	2º e 4º	5	5	4	100	DEN/ CCT/COPED	R\$0,00
	8.4	Acompanhar a oferta das dependências	Aumento do percentual de estudantes concluintes e diminuir o de evasão escolar	Contínuo	4	4	4	64	DEN/CCT/COPED	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ações Pedagógicas realizadas: - Atendimento a estudantes em situação de dependência e reprovação escolar - Nivelamento Escolar: 175 estudantes dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio e 40 estudantes do curso Superior em Gestão Pública - Planejamento do Reforço Escolar para estudantes dos cursos técnicos integrados - Orientação sobre "Organização e Planejamento" de estudos para turmas ingressantes - Aplicação do teste Canal de Aprendizagem para turmas ingressantes - Atendimento e encaminhamento de demandas de frequência (16 registros via ETEP) - Lançamento do Edital para escolha de líderes e vice-líderes de turma - Acompanhamento da criação do Grêmio Estudantil e Assembleia Geral dos Estudantes										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houve problemas enfrentados.										

Meta 8: Atingir o percentual de 20% de concluintes em relação ao número de matriculados.

Ações Corretivas
Não houve ações corretivas aplicadas.

Meta 8: Atingir o percentual de 20% de concluintes em relação ao número de matriculados.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	8.1	Monitorar o preenchimento dos diários	Diminuição dos índices retenção e evasão de estudantes	2º e 4º trimestres	4	3	4	48	DEN/COORDENAÇÕES DE CURSO/COPE	R\$0,00
	8.2	Executar as ofertas de componentes em regime especial de dependência	Otimização do fluxo dentro da etapa de formação dos/as estudantes; aumento dos índices de integralização do curso	2º e 4º trimestres	5	5	5	125	DEN/COORDENAÇÕES DE CURSO/COPE	R\$0,00
	8.3	Nivelamento de Matemática, Português para as turmas ingressantes	Desenvolvimento de habilidades para melhor aproveitamento e adaptação à rotina de estudos da instituição; melhora percentual dos índices de eficiência	1º trimestre	4	3	3	36	DEN/GABINETE/COAES	R\$0,00
	8.4	Realizar pré-conselhos de classe	Identificação dos elementos que prejudicam o êxito os estudantes: diminuição do percentual de retenção de estudantes	1º e 3º trimestres	4	4	3	48	DEN/COAES/COPE D/COORDENAÇÕES DE CURSO	R\$0,00
	8.5	Monitorar os encaminhamentos elencados no pré-conselho	Realização de ações corretivas, subsidiar aos encaminhamentos dos conselhos de classe: diminuição do percentual de retenção	1º, 2º, 3º e 4º trimestres	5	4	3	60	DEN/COAES/COPE D/COORDENAÇÕES DE CURSO	R\$0,00
	8.6	Implementar a semana orientada de defesa de relatórios de estágios e TCCs em todos os cursos de nível médio e superior	Aumento do % de Integralização do respectivo curso no tempo regular.	1º, 2º, 3º e 4º trimestres	4	4	4	64	DEN/COORDENAÇÕES DE CURSO/COPE/ ESTÁGIO	R\$0,00
Resultados Alcançados 8.3 ofertada 04 oficinas de nivelamento para as turmas iniciais que contou com a presença de 28 alunos. 8.4, 8.5 e 8.6 Sem resultados alcançados neste trimestre.										
Recurso Executado R\$ 0,00										

Meta 8: Atingir o percentual de 20% de concluintes em relação ao número de matriculados.

Problemas Enfrentados
O nivelamento ser ofertado na condição de não obrigatoriedade aos alunos e ter sido ofertado em horário de projeto e com apenas 1 hora de duração (2 horas semanais)
Ações Corretivas
Não houve ações corretivas aplicadas.

Meta 9: Atingir no mínimo o percentual de 58,50% de eficiência acadêmica.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: Ainda não é possível mensurar o quantitativo da meta alcançada. Somente após o Repat 3º Trimestre

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	9.1	Acompanhar o programa INOVA.	Publicação do Edital, Avaliação dos relatórios.	1º, 2º, 3º e 4º	5	4	3	60	Dipden	R\$2.330,00
	9.2	Acompanhar e implementar as políticas de uso das bibliotecas.	Políticas de uso das bibliotecas implementadas.	1º, 2º, 3º e 4º	4	3	3	36	Proen	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Publicação do Edital com vagas para 21 projetos para o INOVA. Implementação da política do Regimento Interno do Sistema Integrado de Bibliotecas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima - SIB/IFRR.										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Inconsistências nas informações descritas no relatório de prestação de contas. -Número muito de inscrições dentro do prazo previsto em edital.										
Ações Corretivas										
Solicitação de correção das informações e /ou apresentação de justificativas, via parecer técnico. -Reenvio de orientações aos Campi e ampliação do prazo para inscrição.										

Meta 9: Atingir no mínimo o percentual de 58,50% de eficiência acadêmica.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	9.1	Realizar reuniões pedagógicas.	Acompanhamento do desenvolvimento do ensino visando o aumento no índice de êxito e rendimento acadêmico.	Contínuo	5	3	4	60	DEPEI/COORDENAÇÕES DE CURSO/CAEA/CAPNE	R\$0,00
	9.2	Realizar atendimento pedagógico ao aluno.	Acompanhamento do desenvolvimento do ensino visando o aumento no índice de êxito e rendimento acadêmico.	Contínuo	5	5	5	125	DEPEI/COORDENAÇÕES DE CURSO/CAEA/CAPNE	R\$0,00
	9.3	Realizar atendimento pedagógico aos docentes.	Melhorar a prática pedagógica dos docentes.	Contínuo	5	5	5	125	DEPEI/Coordenações de Cursos/CAEA/CAPNE	R\$0,00
	9.4	Realização de Encontros Pedagógicos.	Capacitar servidores.	Contínuo	5	5	5	125	DEPEI/COORDENAÇÕES DE CURSO/CAEA/CAPNE	R\$0,00
	9.5	Apoiar a execução do Programa Institucional de Práticas Pedagógicas Inovadoras (INOVA).	Melhorar o desempenho acadêmico por meio práticas pedagógicas inovadoras e integradas.	2º, 3º e 4º	5	4	4	80	DEPEI/COORDENAÇÕES DE CURSO/CAEA/	R\$12.000,00
Resultados Alcançados Ações Pedagógicas realizadas: - Reuniões pedagógicas mensais adicionadas ao Calendário Acadêmico do <i>Campus</i>; - Realização do XIX Encontro Pedagógico: Planejamento de Ensino com foco em estratégias e conexões para diversas formas de oferta na Educação Profissional e Tecnológica; - Pré-conselho e Conselho de Classe ; - atendimentos pedagógicos: - Estudantes: 143 ETEPs em acompanhamento (coordenações de curso, COPED e CAPNE) - Docentes: 31 atendimentos pedagógicos (COPED) -										
Recurso Executado R\$0,00										

Meta 9: Atingir no mínimo o percentual de 58,50% de eficiência acadêmica.

Problemas Enfrentados

Número reduzido de servidores na COPED; ausência de profissionais da saúde (psicólogo, assistente social, pedagogos) para atendimento dos estudantes.
ausência de equipe multidisciplinar para atendimento dos docentes.

Ações Corretivas

Articulação junto à Secretaria de Saúde, CREA, CAPs e conselho tutelar do município para atendimento dos estudantes do *Campus*.
Articulação junto a outros campi para atendimento das demandas do *Campus*.

Meta 9: Atingir no mínimo o percentual de 58,50% de eficiência acadêmica.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	9.1	Promover atividades que possibilitem aos estudantes o desenvolvimento das atividades acadêmicas	Melhoria no desempenho acadêmico dos estudantes.	Contínuo	5	4	4	80	DEN, CCTEC, CSTAQ, CAPNE e COPED	R\$5.325,00
	9.2	Realização de pré-conselho de classe	Identificação dos estudantes com baixo desempenho escolar, visando uma intervenção precoce que garanta o êxito acadêmico	2º e 4º	5	4	4	80	DEN, CCTEC, CAES CAPNE e COPED	R\$0,00
	9.3	Revisar e executar o Plano Estratégico de Permanência e Êxito.	Aumentar o índice de eficiência acadêmica do CAM	Contínuo	4	4	4	64	DEN, COPED, CAES, COEXT, CEAD, Coordenações de curso	R\$0,00
	9.4	Promover formação continuada à equipe de ensino sobre as temáticas demandadas no processo de ensino-aprendizagem.	Servidores capacitados para atender demandas relacionadas ao desenvolvimento curricular.	Contínuo	4	3	3	36	DEN	R\$2.840,00
	9.5	Fomentar o Programa INOVA/IFRR	Promoção de elaboração e/ou aperfeiçoamento de metodologias/estratégias de ensino por meio de projetos	2º ao 3º	4	4	4	64	DEN, COPED	R\$12.000,00

Resultados Alcançados

Ações Pedagógicas realizadas:

- Acolhida dos discentes: orientações gerais e cronograma de atividades acadêmicas
- Dinâmica pedagógica: desafios de Matemática e Língua Portuguesa (86 estudantes participantes)
- Atendimentos pedagógicos realizados:
 - Turma 151: engajamento e conscientização sobre deveres acadêmicos (11 estudantes)
 - Turma 152: compromisso acadêmico e estratégias de organização (23 estudantes)
- Registros no sistema ETEP para identificar estudantes em situação de vulnerabilidade acadêmica
- XXV Encontro Pedagógico: formação continuada para servidores (103 participantes)
- Oficina de orientações para elaboração de Planos de Ensino (17 docentes)
- Edital para projetos do INOVA: 5 bolsas de R\$ 3.000,00

Meta 9: Atingir no mínimo o percentual de 58,50% de eficiência acadêmica.

Recurso Executado
Não informado pela unidade.
Problemas Enfrentados
Não informado pela unidade.
Ações Corretivas
Não informado pela unidade.

Meta 9: Atingir no mínimo o percentual de 58,50% de eficiência acadêmica.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	9.1	Reuniões de Colegiados de Cursos, NDEs e Conselhos de Classe	Participar de 100% das Reuniões de: Conselhos de Classe, Colegiados de Cursos e Reuniões dos NDEs	1º ao 4º trimestre	4	4	4	64	DAPE/DEPARTAMENTOS DE ENSINO/CAPNE/CAES	R\$0,00
	9.2	Promover ações e oferecer condições para adesão de docentes e discentes para participação em Olimpíadas Nacionais	Contribuir para aumento da eficiência acadêmica e diminuição da retenção e evasão de estudantes dos diversos cursos	1º e 2º Semestre	4	4	4	64	DIREN/DEPARTAMENTOS DE ENSINO	R\$0,00
	9.3	Preparar os estudantes para as avaliações do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade)	Contribuir para aumento da eficiência acadêmica e diminuição da retenção e evasão de estudantes dos diversos cursos	1º e 2º semestre	4	4	4	64	DIREN/DEG	R\$0,00
	9.4	Monitorar a atualização/reformulação dos PPCs dos cursos superiores quanto a implementação da curricularização da extensão	Contribuir para aumento da eficiência acadêmica e diminuição da retenção e evasão de estudantes dos diversos cursos	1º e 2º semestre	5	3	4	60	DIREN/DEG/DAPE	R\$0,00
	9.5	Garantir, disponibilizar e monitorar o acesso aos serviços da plataforma ABNT aos estudantes do Campus	Comunidade acadêmica atendida nas suas necessidades relacionadas à pesquisa.	1º ao 4º trimestre	4	4	4	64	DIREN/DEPARTAMENTOS DE ENSINO/BIBLIOTECA	R\$2.700,00
	9.6	Garantir, disponibilizar e monitorar o serviço de acesso à plataforma da biblioteca virtual.	Comunidade acadêmica atendida nas suas necessidades relacionadas à pesquisa.	1º ao 4º trimestre	4	4	4	64	DIREN/DEPARTAMENTOS DE ENSINO/BIBLIOTECA	R\$123.180,48

Meta 9: Atingir no mínimo o percentual de 58,50% de eficiência acadêmica.

	9.7	Realizar ações de capacitação, informação sobre sistemas digitais da biblioteca, acesso a sistemas e bases de dados de publicações, para servidores e estudantes do Campus.(pergamum)	Servidores e estudantes informados/capacitados para realizarem pesquisas nas bases de dados, bibliotecas virtuais e acervo físico da biblioteca.	1º ao 4º trimestre	4	4	4	64	DIREN/ DEPARTAMENTOS DE ENSINO/ BIBLIOTECA	R\$2.027,11
	9.8	Orientar servidores e estudantes quanto a forma de acesso aos serviços e os dispositivos de segurança existentes na biblioteca do Campus (sistema anti furto)	Servidores e estudantes orientados.	1º ao 4º trimestre	4	4	4	64	DIREN/ DEPARTAMENTOS DE ENSINO/ BIBLIOTECA	R\$2.976,12

Resultados Alcançados:

34 reuniões do NDE e colegiados efetuadas.

2 conselhos de classe registrados.

DEG: Palestras sobre a importância do ENADE; Realização de Simulado do ENADE durante a Semana da Graduação para acadêmicos do Curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar.

Participação na primeira etapa da Olimpíada de Matemática; Olimpíada de Foguetes com 3 equipes (9 alunos) classificados para etapa nacional;

Planejamento de oficinas para divulgação dos serviços da plataforma ABNT; biblioteca virtual;

9.2 – A divulgação dos eventos é constante para docentes e estudantes por meio do e-mail.

Recurso Executado

R\$0,00

Problemas Enfrentados

Baixa participação dos estudantes.

Ações Corretivas

Intensificação da divulgação e bonificação por participação.

Meta 9: Atingir no mínimo o percentual de 58,50% de eficiência acadêmica.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	9.1	Promover formação continuada à equipe do ensino	Sensibilização da equipe do ensino acerca de temas relevantes para a melhoria do processo de ensino aprendizagem	Contínuo	4	4	4	64	DEN/CCT/COPED/CGP	R\$0,00
	9.2	Implementar ações pedagógicas a partir do Programa INOVA	Promoção de elaboração e/ou aperfeiçoamento de metodologias/estratégias de ensino por meio das atividades de 2 projetos	2º e/ou 3º	4	4	5	80	DEN/CCT/COPED	R\$6.000,00

Resultados Alcançados

Ações pedagógicas realizadas:

- 17º Encontro Pedagógico: "Ensino, aprendizagem e inclusão na Educação Profissional e Tecnológica"
- Roda de Conversa: Gestão e mediação de conflitos interpessoais para equipe de Assistentes de Alunos e biblioteca
- Formação pedagógica para novos docentes ingressantes
- Atendimento individuais a docentes com base em demandas do plano de ensino
- Reuniões sobre Plano Educacional Individualizado com docentes, equipe pedagógica e CAPNE
- Participação em reunião sobre projeto de ensino
- Reuniões por curso para elaboração de projetos integrados
- Realização do

Recurso Executado

R\$0,00

Problemas Enfrentados

Não houve problemas enfrentados.

Ações Corretivas

Não houve ações corretivas aplicadas.

Meta 9: Atingir no mínimo o percentual de 58,50% de eficiência acadêmica.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	9.1	Realizar orientação sobre a gestão do tempo para os estudos	Melhoria dos índices de rendimento acadêmico.	1º e 3º trimestres	4	3	3	36	COPED/CAES	R\$0,00
	9.2	Promover formação continuada para docentes	Desenvolvimento de metodologias de ensino inovadoras	1º, 2º, 3º e 4º trimestres	4	3	4	48	DEN/COORDENAÇÕES DE CURSO/CEAD/CAPNE/CAES/COPED	R\$0,00
	9.3	Ouvir e atender, no que seja plausível, o(s) Centro(s) Acadêmico(s) e Grêmio Estudantil	Melhoria dos índices de permanência e êxito dos estudantes	1º, 2º, 3º e 4º trimestres	4	3	3	36	GAB/DEN/COAES/COORDENAÇÕES DE CURSO	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Resultados preliminares numéricos sobre eficiência acadêmica para 2025, serão obtidos após a finalização do ano letivo. Índice de permanência e êxito: 86,83%.										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Ausência de muitos estudantes durante as oficinas; desenvolvimento das oficinas no horário de projetos, utilização do horário destinado ao nivelamento para reposição de aulas. A inscrição no nivelamento não foi compulsória, e sim, facultativa.										
Ações Corretivas										
Sensibilização dos estudantes sobre a importância da oficina para o desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissional; solicitação de ampla divulgação e acompanhamento a todas as coordenações que participaram do projeto para a frequência dos estudantes. Entrada nas turmas em horário de aula, para garantir a execução do projeto e adesão ao projeto.										

Meta 10: Reduzir o índice de evasão de 9,85% para 8% até 2028 (meta de 9,35% para 2025).

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: as informações para o cálculo do indicador serão obtidas após a divulgação dos dados acadêmicos na PNP

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	10.1	Gerenciar a participação dos estudantes elegíveis no Programa Pé-de-Meia.	Permanência de 80% dos estudantes elegíveis do Programa Pé-de-Meia nos cursos do ensino médio do IFRR.	1º, 2º, 3º e 4º	5	4	3	60	Dipae	R\$0,00
	10.2	Fomentar e acompanhar o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid).	Minimização dos índices de evasão dos estudantes dos cursos de Licenciatura.	1º, 2º, 3º e 4º	4	3	3	36	Dipden	R\$11.045,00
Resultados Alcançados										
1.424 alunos cadastrados no Sistema Gestão Presente. Destes, 622 foram considerados elegíveis até a presente data, os quais permanecem matriculados na instituição. Portanto, 100%.										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houve problemas enfrentados.										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas aplicadas.										

Meta 10: Reduzir o índice de evasão de 9,85% para 8% até 2028 (meta de 9,35% para 2025).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	10.1	Mapear os principais motivos de evasão e adotar medidas para saná-las (Executar o Plano de Permanência e êxito do CAB).	Redução dos índices de evasão.	Contínuo	5	3	4	60	Comissão Local de Permanência e Êxito	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ação prevista para os próximos trimestres										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Desativação da Comissão responsável pelo Plano de Permanência e êxito do Campus Bonfim por mudança de campus, afastamento por motivo da saúde dos membros.										
Ações Corretivas										
Reestruturação da Nova Comissão responsável pelo Plano de Permanência e êxito do Campus Bonfim										

Meta 10: Reduzir o índice de evasão de 9,85% para 8% até 2028 (meta de 9,35% para 2025).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	10.1	Implementar atividades acadêmicas para minimizar a evasão	Diminuição do quantitativo de estudantes evadidos.	Contínuo	5	4	4	80	DEN, Coordenações de Curso, CAES, CAPNE e COPED	R\$0,00
	10.2	Promover cursos de nivelamento aos estudantes	Diminuir os índices de evasão e aumentar o número de alunos concluintes	1º e 3º	5	5	5	125	DEN, COPED, Coordenações de curso	R\$0,00
	10.3	Incentivar a participação dos estudantes em projetos de pesquisa e extensão	Diminuir os índices de evasão e aumentar o número de alunos concluintes	Contínuo	4	4	4	64	DEN, Coordenações de curso, COEXT, COPESQ	R\$0,00
	10.4	Ofertar editais de Assistência estudantil	Diminuir os índices de evasão e aumentar o número de alunos concluintes	1º e 3º	5	5	5	125	CAES	R\$0,00
	10.5	Acompanhar a participação dos estudantes elegíveis ao Programa Pé-de-meia	Permanência de 80% dos estudantes elegíveis do Programa Pé-de-Meia nos cursos do ensino médio do IFRR.	Contínuo	5	5	5	125	DEN, CCTEC	R\$0,00

Resultados Alcançados

Acompanhamento individualizado para prevenir evasão escolar por meio de escuta ativa, levantamento de fatores que impactam a permanência, encaminhamento para ações de apoio e monitoramento da frequência;

Oferta de bolsas e vagas:

- 5 bolsas de pesquisa preenchidas
- 6 vagas para projetos de extensão preenchidas

Programa Pé-de-Meia:

- Cadastramento de novos estudantes elegíveis
- Atualização de dados cadastrais de estudantes já vinculados

Recurso Executado

Não informado pela unidade.

Meta 10: Reduzir o índice de evasão de 9,85% para 8% até 2028 (meta de 9,35% para 2025).

Problemas Enfrentados

- baixa adesão por parte dos alunos: Muitos estudantes demonstraram pouco engajamento com as atividades de reforço, principalmente pelo fato de que esses momentos não contabilizam nota nem frequência oficial, o que gera a percepção de que a participação é opcional e de menor importância.
- Falta de compromisso e regularidade: Por não se tratar de um componente curricular obrigatório, muitos estudantes comparecem de forma esporádica, o que compromete a continuidade do aprendizado e o acompanhamento efetivo por parte dos professores.

Ações Corretivas

Não informado pela unidade.

Meta 10: Reduzir o índice de evasão de 9,85% para 8% até 2028 (meta de 9,35% para 2025).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	10.1	Executar o INOVA	Contribuir para a redução da evasão entre os estudantes dos diversos cursos.	1º e 2º Semestre	5	3	4	60	DIREN/DEPARTAMENTOS DE ENSINO	R\$20.000,00
	10.2	Ofertar aulas de reforço e nivelamento	Contribuir para a redução da evasão entre os estudantes dos diversos cursos.	1º e 2º Semestre	5	3	4	60	DIREN/DEPARTAMENTOS DE ENSINO	R\$0,00
	10.3	Apoiar a execução do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid).	Coordenadores e estudantes selecionados; programa executado e relatórios apresentados	1º e 2º Semestre	4	3	3	36	DIRE/DEG	R\$0,00
Resultados Alcançados										
DEG - Atendimento a: 88 acadêmicos no Desafio Virtual de Matemática do PIBID durante a Semana da Graduação; 13 acadêmicos da Mostra do PIBID Letras Espanhol: Educação, Migração e Ensino da Língua Espanhola; Apoio às visitas do PIBID.										
Incentivo aos docentes para inscrição do Programa INOVA. Oferta de 4 bolsas de 5.000,00										
Recurso Executado										
Programa INOVA - Oferta de 4 bolsas de 5.000,00										
Docentes não têm interesse em participar do INOVA - burocratização para o Relatório Final										
Ações Corretivas										
Não houve ação corretiva aplicada, o Edital independe do campus.										

Meta 10: Reduzir o índice de evasão de 9,85% para 8% até 2028 (meta de 9,35% para 2025).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	10.1	Revisar e executar o Plano Estratégico de Permanência e Êxito	Contribuição para permanência e êxito dos estudantes	Contínuo	5	5	4	100	DEN/CCT/COPED/CAES	R\$0,00
	10.2	Promover atividades articuladas e integradas visando o êxito dos estudantes	Contribuição para permanência e êxito dos estudantes	Contínuo	5	5	4	100	DEN/CCT/COPED/CAES	R\$0,00
	10.3	Acompanhar a participação dos estudantes elegíveis no Programa Pé-de-Meia	Permanência de 80% dos estudantes elegíveis do Programa Pé-de-Meia nos cursos do ensino médio do IFRR	Contínuo	5	5	5	125	DEN/CCT/COPED/CAES/CAPNE	R\$0,00
Resultados Alcançados Elaboração do relatório das causas de evasão dos estudantes dos cursos modulares (Graduação, Subsequente e Proeja/FIC). Respostas obtidas: 13 (treze) estudantes da graduação; 7 (sete) estudantes do subsequente e 3 (três) estudantes do Proeja/FIC, totalizando 23 (vinte e três) estudantes. Realização de reuniões com os professores de cada curso para elaboração de projetos integradores. Envio mensal das informações pedidas dos estudantes elegíveis no Programa Pé-de-Meia										
Recurso Executado R\$0,00										
Problemas Enfrentados Elaboração do relatório das causas de evasão dos estudantes dos cursos modulares: estudantes com contatos desatualizados.										
Ações Corretivas Nenhuma ação realizada.										

Meta 10: Reduzir o índice de evasão de 9,85% para 8% até 2028 (meta de 9,35% para 2025).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	10.1	Compartilhar experiências de egressos e profissionais da área com estudantes em curso, referentes à atuação nas áreas do curso	Melhoria dos índices de permanência dos estudantes	3º trimestre	3	3	3	27	DEN/COORDENAÇÕES DE CURSO/COPED/COEXT	R\$0,00
	10.2	Promover eventos na comunidade acadêmica	Aumento integração, da socialização e das relações interpessoais entre servidores e estudantes	1º, 2º, 3º e 4º trimestres	3	3	3	27	DEN/COORDENAÇÕES DE CURSO/COPED/NEABI/ COEXT	R\$0,00
Resultados Alcançados										
A taxa de evasão no ano de 2025, até o momento, apresenta-se em 7,08%.										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houve problemas enfrentados.										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas aplicadas.										

Meta 11: Reduzir o índice de retenção de 9,14% para 7%, até 2028 (meta de 8,64% para 2025).

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: as informações para o cálculo do indicador serão obtidas após a divulgação dos dados acadêmicos na PNP

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	11.1	Fomentar o Programa de Monitoria.	Atendimento de 50% dos componentes curriculares identificados com alto índice de retenção por meio do Programa Monitoria.	3º e 4º	5	4	3	60	Proen/Dipae	R\$7.200,00
	11.2	Elaborar manual sobre métodos e técnicas de estudos.	Manual sobre métodos e técnicas de estudos elaborados.	1º, 2º, 3º e 4º	4	3	3	36	Dipden	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Processo de discussão para elaboração do Manual sobre métodos e técnicas de Estudo apresentado e discutido no Grupo de Trabalho das equipe Técnico Pedagógica e em processo de elaboração.										
Programa Monitoria será executado no 3º e 4º trimestre do Repat.										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houve problemas enfrentados.										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas aplicadas.										

Meta 11: Reduzir o índice de retenção de 9,14% para 7%, até 2028 (meta de 8,64% para 2025).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	11.1	Realizar atividades que proporcione aos estudantes melhoria no desempenho didático pedagógico.	Diminuição do quantitativo de estudantes retidos.	Contínuo	5	4	4	80	DEPEI/COORDENAÇÕES DE CURSO/CAEA/Docentes	R\$0,00
	11.2	Apoiar a execução do Programa Institucional de Práticas Pedagógicas Inovadoras (INOVA).	Melhorar o desempenho acadêmico por meio práticas pedagógicas inovadoras e integradas.	2º, 3º e 4º	5	4	4	80	DEPEI/COORDENAÇÕES DE CURSO/CAEA/	R\$12.000,00
	11.3	Promover visitas técnicas.	Aumentar o desempenho acadêmico dos discentes e o trabalho dos docentes.	2º, 3º ou 4º	5	4	5	100	DEPEI/COORDENAÇÕES DE CURSO/CAP	R\$60.000,00
	11.4	Realizar o acompanhamento/monitoramento dos estudantes (Executar o Plano de Permanência e êxito do CAB).	Reduzir o índice de retenção.	Contínuo	5	3	4	60	DEPEI/COORDENAÇÕES DE CURSO/CAEA/CAPNE	R\$0,00
	11.5	Executar o Programa Monitoria.	Oportunização de momentos de estudos extra sala de aula, com contribuição dos estudantes de forma direta e efetiva.	3º e 4º	4	4	4	64	DEPEI/COORDENAÇÕES DE CURSO/CAEA	R\$0,00
Resultados Alcançados Atendimento AEE (Atendimento Educacional Especializado) pela CAPNE, alunos com deficiência; Oficina sobre Planejamento de Estudos realizada pela COPED para todas as turmas ingressantes - 04 turmas. - Oferta de reforço escolar; - Incentivo e apoio para participação dos estudantes em olimpíadas nacionais do conhecimento; - Retomada das ações do plano de Permanência e Êxito do <i>Campus</i>; - Aumento do número de visitas técnicas - Realização de atividades de intervalos interativos para os estudantes.										
Recurso Executado R\$0,00										

Meta 11: Reduzir o índice de retenção de 9,14% para 7%, até 2028 (meta de 8,64% para 2025).

Problemas Enfrentados Falta de infraestrutura, número reduzido de servidores docentes e técnicos no campus; ausência de equipe multidisciplinar para atendimento das demandas do <i>campus</i>.
Ações Corretivas Articulação junto às instituições parceiras para atendimento dos estudantes do <i>Campus</i>; Articulação junto à outros campi para atendimento das demandas do <i>Campus</i>.

Meta 11: Reduzir o índice de retenção de 9,14% para 7%, até 2028 (meta de 8,64% para 2025).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	11.1	Executar o Programa Monitoria	Diminuir o índice de estudantes retidos	3º e 4º	5	5	5	125	DEN, Coordenações de Curso, COPED	R\$4.800,00
	11.2	Realizar ações de melhoria no processo de ensino aprendizagem	Diminuir o índice de estudantes retidos	Contínuo	5	5	5	125	COPED, Coordenações de curso, CAES, CAPNE	R\$0,00
Resultados Alcançados Foram registrados 46 atendimentos no ETEP, com ações da COPED voltadas ao apoio pedagógico direto e encaminhamentos para CAES, coordenações de curso e enfermaria, conforme a demanda de cada caso. Foram realizadas oficinas na acolhida dos estudantes no início do semestre; Oficina de biossegurança no laboratório e campo, Oficina mercado de trabalho, Oficina Uso de IA na Educação, Oficina de técnica de estudo Seminário - com o tema Combate ao bullying, Preconceito e Racismo. Oficina de técnica de estudo resumo com a temática combate ao Álcool e Outras Drogas. (CAES).										
Recurso Executado Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados Não houveram problemas enfrentados.										
Ações Corretivas Não houve ações corretivas aplicadas.										

Meta 11: Reduzir o índice de retenção de 9,14% para 7%, até 2028 (meta de 8,64% para 2025).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	11.1	Identificar os estudantes em situação de retenção, nos diversos cursos do CBV, monitorando seu desempenho	Estudantes identificados e realização de intervenção para diminuir o risco de retenção.	1º e 2º Semestre	5	3	4	60	DIREN/DEPARTAMENTOS DE ENSINO/DAPE/CAPNE	R\$0,00
	11.2	Promover ações que visem à integração da família ao Campus Boa Vista/ IFRR.	Famílias orientadas para melhor acompanhamento do desenvolvimento acadêmico, contribuindo para diminuição do índice de retenção acadêmica.	1º e 2º Semestre	5	3	4	60	DIREN/DEPARTAMENTOS DE ENSINO/DAPE/CAPNE	R\$0,00
	11.3	Executar o Programa Institucional de Monitoria, remunerada e voluntária	Contribuir para a redução da evasão entre os estudantes dos diversos cursos.	1º e 2º Semestre	5	3	4	60	DIREN/DEPARTAMENTOS DE ENSINO	R\$14.400,00
Resultados Alcançados:										
11.1 – Os estudantes foram identificados, esta sendo feito um monitoramento conjunto entre Coordenação, pais, DAPE, CAPNE. Esse monitoramento envolve a frequência e o rendimento, além de oferta de acompanhamento pedagógico e de necessidades educacionais especiais.										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados:										
Melhorar o apoio dos assistentes de alunos no trabalho de monitoramento de estudantes fora de sala de aula. Docentes que não registram faltas, conteúdos ministrados e notas parciais.										
Ações Corretivas:										
Reunião conjunta com os departamentos vinculados ao ensino sobre as problemáticas e possíveis soluções. Solicitação de engajamento. Reunião com os docentes para orientações acadêmicas e cumprimento das normas vigentes.										

Meta 11: Reduzir o índice de retenção de 9,14% para 7%, até 2028 (meta de 8,64% para 2025).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	11.1	Realizar ações de melhoria no processo de ensino aprendizagem	Aperfeiçoamento das estratégias de ensino e aprendizagem de modo que favoreça a evolução acadêmica dos estudantes	Contínuo	5	5	4	100	DEN/CCT/COPED/CAES	R\$0,00
	11.2	Executar o Programa Monitoria	Oportunização de momentos de estudos extra sala de aula, com contribuição dos estudantes de forma direta e efetiva	3º e 4º	4	4	4	64	DEN/CCT/COPED	R\$0,00
	11.3	Realizar atendimento individual aos estudantes de baixo rendimento	Não informado pela unidade.	Contínuo	5	5	4	100	DEN/CCT/COPED/CAES	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Oferta de reforço, nivelamento e atendimento individualizado aos estudantes. Quantitativo de 12 (doze) atendimentos aos estudantes relacionados ao processo de ensino e aprendizagem até o mês de março.										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houveram problemas enfrentados.										
Ações Corretivas										
Não houveram ações corretivas aplicadas.										

Meta 11: Reduzir o índice de retenção de 9,14% para 7%, até 2028 (meta de 8,64% para 2025).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	11.1	Identificar unidades curriculares com maiores índices de reprovação	Intensificação o acompanhamento pedagógico, junto aos docentes e às turmas;	1º, 2º, 3º e 4º trimestres	5	5	5	125	DEN/COORDENAÇÕES DE CURSO/COPED	R\$0,00
	11.2	Identificar os estudantes com reprovações no semestre letivo anterior	Elaboração do planejamento específico das intervenções pedagógicas;	2º e 4º trimestres	5	5	5	125	DEN/COORDENAÇÕES DE CURSO	R\$0,00
	11.3	Executar o programa de monitoria estudantil	Diminuição das reprovações em unidades curriculares	1º e 3º trimestres	5	4	4	80	DEN/COORDENAÇÕES DE CURSO	R\$0,00
Resultados Alcançados Até o momento, o índice de retenção para os cursos do CNP, alcança o percentual de 7,20%.										
Recurso Executado R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados Não houve problemas enfrentados.										
Ações Corretivas Não houve ações corretivas aplicadas.										

Meta 12: Garantir Atendimento Educacional Especializado-AEE a 40% dos estudantes Público Alvo da Educação Especial-PAEE.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: 23%

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	12.1	Monitorar a utilização dos recursos materiais e profissionais para o atendimento dos estudantes com Necessidades Educacionais Especiais (NEE).	Contratação de profissionais para o atendimento dos estudantes com Necessidades Educacionais Especiais-NEE conforme a demanda. Compra de materiais para o atendimento pedagógico dos estudantes com NEE conforme a demanda.	1º, 2º, 3º e 4º	5	4	3	60	Dipae	R\$0,00
	12.2	Monitorar o atendimento dos estudantes Público Alvo da Educação Especial-PAEE.	Atendimento de 40% dos estudantes Público Alvo da Educação Especial-PAEE que necessitam de atendimento por deficiência.	1º, 2º, 3º e 4º	5	4	3	60	Dipae	R\$0,00
	12.3	Oportunizar a participação da equipe multidisciplinar da PROEN em eventos da Rede Federal sobre Educação Especial.	Participação dos servidores que compõem a equipe multidisciplinar da PROEN em eventos da Rede Federal sobre Educação Especial. Socialização do conhecimento adquirido com os integrantes da equipe para otimização do atendimento aos estudantes.	1º, 2º, 3º e 4º	4	3	3	36	Proen/Dipae	R\$6.020,00
Resultados Alcançados										
Processo de contratação de profissionais para atendimento aos estudantes Público Alvo da Educação Especial-PAEE em andamento.										

Meta 12: Garantir Atendimento Educacional Especializado-AEE a 40% dos estudantes Público Alvo da Educação Especial-PAEE.

Do total de 109 estudantes Público-Alvo da Educação Especial-PAEE que necessitam de atendimento por deficiência informados pelos <i>campi</i> , 31 estudantes são atendidos por profissionais especializados, totalizando 28,44% dos estudantes.	
Atendimento de 23% dos estudantes Público-Alvo da Educação Especial - PAEE que necessitam de atendimento por deficiência.	
Não houve compra de materiais para o atendimento pedagógico no 2º Trimestre.	
Recurso Executado	
R\$0,00	
Problemas Enfrentados	
Não houve problemas enfrentados.	
Ações Corretivas	
Não houve ações corretivas.	

Meta 12: Garantir Atendimento Educacional Especializado-AEE a 40% dos estudantes Público Alvo da Educação Especial-PAEE.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	12.1	Fomentar programas de formação continuada e eventos, na perspectiva da educação inclusiva, para a equipe multidisciplinar e servidores do CAB	Capacitação da equipe multidisciplinar e servidores do CAB com temas relacionados à educação especial na perspectiva inclusiva para melhorar o atendimento aos estudantes Público Alvo da Educação Especial-PAEE	Contínuo	5	5	5	125	DEPEI/COORDENAÇÕES DE CURSO/CAPNE	R\$0,00
	12.2	Orientar os gestores sobre a remoção das barreiras arquitetônicas, conforme legislação vigente de acessibilidade, de acessibilidade digital, de aprendizagem, a promoção e/ou a adequação dos recursos tecnológicos de acessibilidade para os(as) discentes, etc...	Garantia da acessibilidade arquitetônica à comunidade acadêmica e acadêmica nas dependências do campus	Contínuo	5	4	4	80	DEPEI/COORDENAÇÕES DE CURSO/CAPNE	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ação a ser executada nos próximos trimestres.										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houve problemas enfrentados.										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas aplicadas.										

Meta 12: Garantir Atendimento Educacional Especializado-AEE a 40% dos estudantes Público Alvo da Educação Especial-PAEE.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	12.1	Realizar contratação de professor(a) para o Atendimento Educacional Especializado-AEE	Garantir atendimento aos estudantes Público Alvo da Educação Especial-PAEE	Contínuo	5	5	4	100	DEN, CAPNE	R\$48.000,00
Resultados Alcançados										
Não foi necessária a contratação de professor(a) de AEE neste período, uma vez que não houve demanda identificada por parte dos estudantes regularmente matriculados que justificasse a abertura do processo de contratação. Atualmente, o quadro de servidores lotados na CAPNE (Coordenação de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais) é composto por um coordenador e um intérprete de Libras, o que tem sido suficiente para atender às demandas específicas apresentadas até o momento.										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houve problemas enfrentados.										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas aplicadas.										

Meta 12: Garantir Atendimento Educacional Especializado-AEE a 40% dos estudantes Público Alvo da Educação Especial-PAEE.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	12.1	Promover formação continuada aos servidores para atendimento de pessoas com deficiência	Servidores capacitados no atendimento às pessoas com deficiência, por meio de cursos, eventos, seminários e outras estratégias.	1º e 2º Semestre	5	3	4	60	DIREN/DEPARTAMENTOS DE ENSINO/DAPE/CA PNE/CAES	R\$0,00
	12.3	Atender as necessidades dos estudantes com deficiência auditiva, propondo o fortalecimento das línguas que estão em contato no dia a dia dentro e fora da Instituição.	Estudantes surdos atendidos com cursos de Letramentos, Português, Matemática e Libras.	1º e 2º Semestre	5	3	4	60	DIREN/DEPARTAMENTOS DE ENSINO/DAPE/CA PNE/CAES	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Realização de Oficina de Recursos e Estratégias de Ensino para Surdos; Reuniões com os equipes do ensino e professores para apresentar as necessidades especiais dos estudantes com deficiências/transtornos para 40 pessoas; Avaliação Biopsicossocial realizada de estudantes surdos acompanhados de sua família para avaliar as necessidades educacionais especiais; ii) Oficina de noções básicas de Libras para 35 estudantes da turma de Eletrônica onde existe um estudante Surdo matriculado com objetivo de ampliar a comunicação entre Surdo e Ouvintes.										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Engajamento dos professores nestas ações de capacitação. Falta de intérprete para aluno surdo.										
Ações Corretivas										
Informar sobre as capacitações com maior antecedência, reforçar sobre a importância das capacitações para um ensino mais efetivo nas aulas. Contratação de empresa para prestação de serviço para professor de AEE e Intérpretes de Libras.										

Meta 12: Garantir Atendimento Educacional Especializado-AEE a 40% dos estudantes Público Alvo da Educação Especial-PAEE.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	12.1	Fomentar programas de formação continuada e eventos, na perspectiva da educação inclusiva, para a equipe multidisciplinar e servidores do CBVZO	Capacitação da equipe multidisciplinar e servidores do CBVZO com temas relacionados à educação especial na perspectiva inclusiva para melhorar o atendimento aos estudantes público alvo da Educação Especial	Contínuo	5	5	5	125	DEN/CCT/COPED/CAES/CAPNE	R\$0,00
	12.2	Contratar profissional para o atendimento dos estudantes com necessidades educacionais especiais (NEE).	Contratação de profissionais para o atendimento dos estudantes com NEE conforme a demanda.	2º e/ou 3º	5	5	5	125	DEN/CCT/COPED/CAES/CAPNE	R\$0,00
Resultados Alcançados - Foram capacitados 03 servidores, entre a equipe do ensino, ampliando o conhecimento e a prática sobre educação inclusiva e construção de planos de ensino adaptados. - O número de estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) atendidos foi de 15, garantindo acompanhamento individualizado e ações direcionadas à inclusão. - Reuniões e Orientações: Realizou-se a orientação de todos os docentes envolvidos no ingresso de novos estudantes com laudo, assegurando o correto encaminhamento para elaboração do PEI (Plano Educacional Individualizado) e adequação dos planos de ensino. - Foram atendidos 10 pais e responsáveis de estudantes com NEE, promovendo maior integração entre família e instituição. - Processo está aberto para contratação de profissional para o atendimento dos estudantes com NEE (01 profissional)										
Recurso Executado R\$0,00										
Problemas Enfrentados Falta de profissionais para atendimento aos estudantes com NEE, a exemplo psicopedagogo.										
Ações Corretivas Abertura do processo para contratação de profissionais para atendimento aos estudantes com NEE.										

Meta 12: Garantir Atendimento Educacional Especializado-AEE a 40% dos estudantes Público Alvo da Educação Especial-PAEE.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	12.1	Capacitar servidores em Atendimento Educacional Especializado-AEE	Aprimoramento das práticas pedagógicas para a inclusão e promoção da autonomia e segurança dos estudantes.	1º e 3º trimestres	5	3	3	45	DEN/DAP/ CAPNE/COPED	R\$0,00
	12.2	Adquirir materiais de consumo, permanente e aplicativos para Atendimento Educacional Especializado-AEE	Fortalecimento das Coordenações de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais-CAPNEs	2º trimestre	4	5	4	80	CAPNE/DAP	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Inauguração da sala multifuncional.										
Recurso Executado										
R\$5.000,00 (provenientes do PROGRAMA INOVA).										
Problemas Enfrentados										
Não houve problemas enfrentados.										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas aplicadas.										

Meta 13: Garantir o êxito de 30% dos estudantes público-alvo da educação especial.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: as informações para o cálculo do indicador serão obtidas após a divulgação dos dados acadêmicos na PNP.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	13.1	Monitorar o ciclo formativo dos estudantes que são público-alvo da Educação Especial.	Desenvolvimento de um processo/fluxograma para identificação e acompanhamento dos estudantes público-alvo da Educação Especial diplomados. Identificação dos estudantes público-alvo da Educação Especial diplomados. Identificação e correção das dificuldades que impactam no êxito dos estudantes.	1º, 2º, 3º e 4º	5	4	3	60	Dipae	R\$0,00
Resultados Alcançados										
O processo/fluxograma para acompanhamento dos estudantes público-alvo da Educação Especial diplomados será apresentado no último trimestre do Repat, porque em alguns campi a diplomação é anual.										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Mudança na Coordenação de Educação Inclusiva, que implicaram na ambientação e apropriação das demandas pelo novo coordenador. Nesse sentido, o desenvolvimento de fluxograma de acompanhamento/monitoramento dos estudantes público-alvo da Educação Especial não se concretizou neste trimestre.										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas.										

Meta 13: Garantir o êxito de 30% dos estudantes público-alvo da educação especial.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	13.1	Avaliar as necessidades específicas dos estudantes ouvindo a família , observando os laudos e ouvindo os próprios estudantes.	Aperfeiçoamento do atendimento aos estudantes público alvo da Educação Especial	Contínuo	5	5	5	125	DEPEI/COORDENAÇÕES DE CURSO/CAPNE	R\$0,00
	13.2	Avaliar as necessidades específicas dos estudantes ouvindo a família , observando os laudos e ouvindo os próprios estudantes.	Aperfeiçoamento do atendimento aos estudantes público alvo da Educação Especial	Contínuo	5	5	5	125	DEPEI/COORDENAÇÕES DE CURSO/CAPNE	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Atendimento individualizado semanalmente										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houve problemas enfrentados.										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas aplicadas.										

Meta 13: Garantir o êxito de 30% dos estudantes público-alvo da educação especial.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	13.1	Contribuir para a formação continuada da equipe técnica e docente quanto ao atendimento de estudantes público-alvo da Educação Especial	Manutenção da permanência e êxito dos estudantes público-alvo da Educação Especial	Contínuo	5	3	4	60	CAPNE, COPED, CAES, DEN	R\$11.350,00
	13.2	Promover eventos sobre a temática da Educação Inclusiva na Perspectiva da Educação Especial	Manutenção da permanência e êxito dos estudantes público-alvo da Educação Especial	1º e 3º	5	3	4	60	CAPNE, CAES, DEN	R\$6.740,00

Resultados Alcançados

13.1 A COPED, a partir de comunicação do CAPNE sobre a presença de estudante com visão monocular na turma 154, do curso técnico em Agropecuária, orientou os docentes quanto à necessidade de incluir, nos planos de ensino, adaptações didáticas e avaliativas, conforme a legislação vigente que classifica a condição como deficiência sensorial.

13.2 Com a recente lotação adequada de servidores no CAPNE (Centro de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas) – atualmente composto por um coordenador e um intérprete de Libras – foi possível dar início à organização de ações específicas voltadas à promoção da Educação Inclusiva. Como primeira iniciativa, foi solicitado ao CAPNE a elaboração de um planejamento trimestral de ações, com o objetivo de:

- Informar e sensibilizar a comunidade escolar sobre os direitos, potencialidades e necessidades do público-alvo da Educação Especial;
- Promover a cultura da inclusão no ambiente escolar, por meio de palestras, rodas de conversa, oficinas e campanhas educativas;
- Incentivar a formação continuada dos servidores sobre práticas pedagógicas inclusivas;
- Estimular o respeito à diversidade e o fortalecimento de vínculos entre estudantes, docentes e demais membros da instituição.

Recurso Executado

Não informado pela unidade.

Problemas Enfrentados

Não informado pela unidade.

Ações Corretivas

Não informado pela unidade.

Meta 13: Garantir o êxito de 30% dos estudantes público-alvo da educação especial.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	13.1	Acompanhamento de Desempenho de estudantes público alvo da Educação Especial	Monitoramento realizado; Relatório de desempenho elaborado por curso/ turma	1º ao 4º trimestre	4	4	4	64	DIREN/DEPARTAMENTOS DE ENSINO/DAPE/CA PNE/CAES	R\$0,00
	13.2	Garantir suporte pedagógico para eliminação das barreiras e a plena participação dos estudantes público alvo da educação especial	Estudantes atendidos de acordo com suas necessidades pedagógicas e estimulados a se envolverem em projetos e programas institucionais para potencializar experiência e vivência acadêmica.	1º e 2º Semestre	5	3	4	60	DIREN/DEPARTAMENTOS DE ENSINO/DAPE/CA PNE/CAES	R\$0,00

Resultados Alcançados

Participação nos conselhos de classe e reuniões de colegiado para acompanhar o desempenho de 95 estudantes/acadêmicos do médio ao superior com deficiências/transtornos;
 Participação nas reuniões dos departamentos de ensino e coordenações para mediar/intervir sobre possíveis dificuldades que estudantes/acadêmicos demonstrem nas aulas;
 Avaliação Biopsicossocial feitas para 37 novos estudantes/acadêmicos juntos de suas famílias para avaliar as necessidades educacionais especiais;
 Continuidade da contratação de empresa terceirizada para o Atendimento Educacional Especializado e de Tradução e Interpretação para 20 estudantes que possuem a necessidade destes atendimentos;
 Oferta de Letramento Matemática para 14 estudantes público da Educação Especial e Inclusiva;
 Oferta de Letramento Português para 09 estudantes público da Educação Especial e Inclusiva;

Recurso Executado

R\$0,00

Problemas Enfrentados

Ausência de alunos para o atendimento do AEE.
 Atraso na contratação de novos professores de AEE, por isso com a redução da carga horária devido ao aviso prévio das professoras atuais, falta de horário para atendimento de novos alunos, tendo em vista que as professoras do AEE estão cumprindo aviso prévio.
 Falta de sala adequada para os atendimentos do AEE.

Meta 13: Garantir o êxito de 30% dos estudantes público-alvo da educação especial.

Ações Corretivas

Formação com êxito de um grupo de whatsapp com alunos e os responsáveis pelos alunos atendidos pela Capne para acompanhar a ausência dos alunos.
Contratação de empresa para prestação de serviço para professor de AEE.
Abertura de processo para contratação de novos professores de AEE

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	13.1	Avaliar as necessidades específicas dos estudantes ouvindo a família, observando os laudos e ouvindo os próprios estudantes	Aperfeiçoamento e alinhamento do atendimento aos estudantes público alvo da Educação Especial	Contínuo	5	5	5	125	DEN/CCT/COPED/CAES/CAPNE	R\$0,00

Resultados Alcançados

Acompanhamento pela equipe multidisciplinar de 11(onze) estudantes público alvo da educação especial.
Orientação aos professores em relação à acessibilidade aos estudantes público alvo da educação especial.
13.1 - CAES: aos alunos com laudos e que são de baixa renda, a CAES dispõe de Notebooks para empréstimos.

Recurso Executado

R\$0,00

Problemas Enfrentados

Falta de profissionais para atendimento aos estudantes com NEE, a exemplo psicopedagogo.

Ações Corretivas

Abertura do processo para contratação de profissionais para atendimento aos estudantes com NEE.

Meta 13: Garantir o êxito de 30% dos estudantes público-alvo da educação especial.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	13.1	Identificar e avaliar as necessidades específicas dos estudantes para o AEE, por meio da escuta da família, observação dos laudos e escuta dos próprios estudantes.	Aperfeiçoamento do atendimento aos estudantes públicos alvo da Educação Especial.	1º, 2º, 3º e 4º trimestres	5	5	4	100	COAES/CAPNE/COORDENAÇÕES DE CURSO	R\$0,00
	13.2	Realizar o acompanhamento multiprofissional dos estudantes em AEE	Elaboração de relatório de desempenho por turma a cada etapa/semestre.	1º, 2º, 3º e 4º trimestres	3	5	4	60	COAES/CAPNE/COORDENAÇÕES DE CURSO	R\$0,00

Resultados Alcançados

Para o ano de 2025, até o momento, a taxa de saída com êxito é de 80%.

Recurso Executado

R\$ 0,00

Problemas Enfrentados

Resistência familiar a entender a necessidade individual do filho.
Falta de servidores mais indicados para exercer essa função.

Ações Corretivas

Intervenção dos profissionais da coaes: coordenadora, enfermeiro, assistente social, psicóloga e pedagoga.

Meta 14: Garantir o êxito de 30% dos estudantes cotistas.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: as informações para o cálculo do indicador serão obtidas após a divulgação dos dados acadêmicos na PNP.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	14.1	Monitorar o ciclo formativo dos estudantes cotistas.	Desenvolvimento de um processo/ fluxograma para identificação e acompanhamento dos estudantes público-alvo cotistas. Identificação dos estudantes cotistas diplomados. Identificação e correção das dificuldades que impactam no êxito desses estudantes.	1º, 2º, 3º e 4º	5	4	3	60	Dipae	R\$1.460,00
	14.2	Gerenciar a participação dos estudantes indígenas da graduação no Programa Bolsa Permanência.	Permanência de 50% dos estudantes indígenas do PBP nos cursos de graduação do IFRR.	1º, 2º, 3º e 4º	5	4	3	60	Dipae	R\$0,00
	14.3	Ofertar o Programa de materiais didático-pedagógicos aos estudantes em vulnerabilidade.	Atendimento de estudantes 80% em vulnerabilidade nos cursos técnicos e graduação do IFRR que precisam de materiais didático-pedagógicos conforme a demanda.	1º, 2º, 3º e 4º	5	4	3	60	Dipae	R\$0,00

Resultados Alcançados

O processo/fluxograma para acompanhamento dos estudantes público-alvo cotistas diplomados será apresentado no último trimestre do Repat, porque em alguns *campi* a diplomação é anual

Meta 14: Garantir o êxito de 30% dos estudantes cotistas.

O Programa de material didático-pedagógico está previsto na Política de Assistência Estudantil do IFRR, mas não dispomos de dotação orçamentária específica para esse programa, o atendimento aos estudantes que precisam de materiais didático-pedagógicos é realizado de forma eventual, de acordo com a demanda e através de parecer do Serviço Social e Pedagogia.

Permanência de 93,5% dos estudantes indígenas do PBP nos cursos de graduação do IFRR.

Recurso Executado

R\$0,00

Problemas Enfrentados

Para alcance dos resultados da ação *14.3 Ofertar o Programa de materiais didático-pedagógico*, deve-se alterá-la para *Acompanhar as ações de atendimento às demandas de materiais didáticos-pedagógicos dos campi*.

Ações Corretivas

Não houve ações corretivas.

Meta 14: Garantir o êxito de 30% dos estudantes cotistas.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	14.1	Realizar ações que promovam a inclusão da população negra e comunidade indígena, buscando a permanência e o êxito desses estudantes, como a Semana dos Povos Indígenas e Semana da Consciência Negra	Promoção do sentimento de pertencimento dos estudantes através da valorização da cultura da população negra e dos povos indígenas	Contínuo	5	4	4	80	DEPEI/ COORDENAÇÕES DE CURSO/COEX	R\$0,00

Resultados Alcançados	
A ação será realizada no 3º e 4º trimestre.	
Recurso Executado	
R\$0,00	
Problemas Enfrentados	
Ausência de um NEABI no <i>Campus</i> .	
Ações Corretivas	
Constituir comissão do NEABI.	

Meta 14: Garantir o êxito de 30% dos estudantes cotistas.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	14.1	Implementar as políticas de Educação Inclusiva.	Garantir o acesso a permanência e êxito dos estudantes cotistas	Contínuo	5	4	4	80	CAPNE, COPED, NEABI, CAES	R\$0,00
	14.2	Promover programas de formação continuada e eventos, na perspectiva da educação inclusiva	Capacitação da equipe multidisciplinar e servidores com temas relacionados à educação especial na perspectiva inclusiva	Contínuo	5	4	3	60	CAPNE, COPED, NEABI, CAES	R\$4.940,00
	14.3	Realizar ações que promovam a inclusão da população negra, comunidade indígena e estrangeira	Permanência e o êxito dos estudantes	Contínuo	5	4	3	60	CAPNE, COPED, NEABI, CAES	R\$0,00
	14.4	Acompanhar a participação de estudantes indígenas da graduação no Programa Bolsa Permanência	Contribuição para permanência e êxito dos estudantes	Contínuo	5	5	5	125	DEN, CAES, CSTAQ	R\$0,00

Resultados Alcançados

Foi realizado oficinas sobre o combate ao bullying e todas as formas de preconceito em todas as turmas. (CAES)
No dia 02 de abril, foi realizada uma palestra para estudantes e servidores sobre autismo.

Recurso Executado

Não informado pela unidade.

Problemas Enfrentados

Não informado pela unidade.

Ações Corretivas

Não informado pela unidade.

Meta 14: Garantir o êxito de 30% dos estudantes cotistas.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	14.1	Realizar evento sobre relações Étnico-raciais, Diversidade e direitos humanos	Possibilitar diálogos esclarecedores que promovam a inclusão, o respeito, o reconhecimento, o entendimento e conhecimento sobre as diferenças presentes no mundo entre escola, aluno e a família, fomentando o desenvolvimento de uma sociedade mais inclusiva.	2º Semestre	5	3	4	60	DIREN/ DEPARTAMENTOS DE ENSINO/DAPE/CAPNE/ NEABI	R\$0,00
	14.2	Coletar, sistematizar e analisar as informações institucionais referentes ao rendimento acadêmico dos estudantes por gênero, raça, etnia e orientação sexual, no que diz respeito à evasão e à retenção.	Contribuir para diminuição dos índices de retenção e evasão dos estudantes cotistas.	1º e 2º Semestre	5	3	4	60	DIREN/ DEPARTAMENTOS DE ENSINO/DAPE/NEABI	R\$0,00
	14.3	Apoiar as ações de divulgação e informações do NEABI/CBV	Divulgação sobre o NEABI; Produção de material informativo sobre o NEABI;	1º ao 4º trimestre	5	3	4	60	DIREN/ DEPARTAMENTOS DE ENSINO/DAPE/NEABI	R\$0,00

Resultados Alcançados

Não houve resultados alcançados neste trimestre.

Recurso Executado

R\$0,00

Problemas Enfrentados

Falta de pessoal para assumir as ações

Ações Corretivas

Convidar os novos professores para assumir as ações

Meta 14: Garantir o êxito de 30% dos estudantes cotistas.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	14.1	Realizar ações que promovam a inclusão da população negra e comunidade indígena, buscando a permanência e o êxito desses estudantes, como a Semana dos Povos Indígenas e Semana da Consciência Negra	Promoção do sentimento de pertencimento dos estudantes através da valorização da cultura da população negra e dos povos indígenas	Contínuo	5	4	4	80	DEN/CCT/COEXT	R\$0,00
	14.2	Fortalecer e promover as ações do NEABI	Sensibilização da comunidade acadêmica quanto à valorização da cultura afro-Brasileira e Indígenas	Contínuo	4	4	4	64	DEN/CCT/COEXT/NEABI	R\$0,00
	14.3	Promover a participação dos estudantes indígenas da graduação no Programa Bolsa Permanência	Contribuição para permanência e êxito dos estudantes	2º e 4º	5	5	5	125	DEN/CCT/COPED/CAES/CAPNE	R\$0,00

Resultados Alcançados

Consolidação do NEABI através da elaboração do Plano Anual do Núcleo.

Participação de 3 estudantes indígenas da graduação no Programa Bolsa Permanência nesse ano de 2025.

Recurso Executado

R\$0,00

Problemas Enfrentados

Não houve problemas enfrentados.

Ações Corretivas

Não houve ações corretivas aplicadas.

Meta 14: Garantir o êxito de 30% dos estudantes cotistas.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	14.1	Ofertar auxílio alimentação aos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica	Redução das consequências negativas das desigualdades socioeconômicas relativas à permanência e êxito dos estudantes cotistas	1º, 2º, 3º e 4º trimestres	5	3	4	60	DEN/ DAP/ CAPNE/ NEABI	R\$0,00
	14.2	Elaborar e publicar cronograma de ações contínuas do NEABI	Divulgação do NEABI; envolvimento da comunidade acadêmica quanto à valorização das culturas afro-brasileira e Indígena	1º trimestre	3	3	4	36	DEN/ DAP/ CAPNE/ NEABI	R\$0,00
	14.3	Promover Feira Intercultural	(Re)conhecimento sobre a diversidade cultural	2º trimestre	3	4	3	36	DEN/COORDENAÇÕES DE CURSO/NEABI	R\$0,00
	14.4	Identificar e ranquear estudantes em situação de vulnerabilidade econômica	Fornecimento de fardamento para alunos em situação de vulnerabilidade social	1º trimestre	3	3	3	27	DEN/DAP/ COAES	R\$0,00

Resultados Alcançados

Recomposição do NEABI

Entrega de fardamentos incompletos, remanescentes de anos anteriores, para 51 ingressantes.

Entrega da remessa adquirida para o ano letivo de 2025: 86 fardamentos completos para todas as turmas dos anos iniciais do ensino médio.

Doação de 28 botas sete léguas para aulas de campo.

Oferta de 160 auxílios alimentação, sendo 43 para o curso de Agroindústria, 49 para Agropecuária, Aquicultura 36 e 32 para o Bacharelado em Agronomia;

Concessão de 03 auxílios fora de prazo, após visita domiciliar pela assistente social.

Doação de 15 cadernos de matéria e 15 canetas para alunos em vulnerabilidade social.

Empréstimos de 28 notebooks para confecção de relatório técnico dos alunos de ensino médio e alunos do curso superior; e empréstimo de 2 tablets para alunos do ensino médio.

Recurso Executado

R\$ 14.498,89 (alimentação)

Problemas Enfrentados

Atraso na entrega da remessa adquirida para 2025.

Falta de um módulo no suap que ajude a controlar o empréstimo dos notebooks sob a responsabilidade do aluno.

Meta 14: Garantir o êxito de 30% dos estudantes cotistas.

Ações Corretivas

Imprimir cautela e arquivar em pastas arquivos.

Meta 15: Garantir até 2028 alimentação para 100% dos estudantes com renda familiar per capita de até um salário mínimo.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: 35%

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	15.1	Gerenciar vagas de alimentação aos estudantes dos cursos técnicos e de graduação com renda per capita de até um salário mínimo.	Atendimento de 1800 estudantes com o programa de alimentação divididos de acordo com a demanda de cada campus.	1º, 2º, 3º e 4º	5	4	3	60	Dipae	R\$0,00
	15.2	Gerenciar a execução do recurso do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).	Atendimento 2000 estudantes dos cursos técnicos integrados ao ensino médio com PNAE.	1º, 2º, 3º e 4º	5	4	3	60	Dipae	R\$6.560,00

Resultados Alcançados

Atendimento de 716 vagas para auxílio alimentação ofertadas por meio do Edital Único da Assistência Estudantil, que será retificado com a aprovação da LOA e a definição dos recursos que serão destinados aos *campi*, que corresponde à 27,94% dos estudantes com renda familiar *per capita* de até um salário mínimo matriculados. Foram atendidos 1503 estudantes presenciais do ensino médio aos cursos técnicos com o recurso do PNAE, tendo em vista que os recursos executados neste trimestre são provenientes de Notas de Empenho de Restos a Pagar e devido ao atraso na aprovação da LOA os recursos do corrente ano estão em fase de descentralização. Foram atendidos 862 estudantes com o auxílio transporte, as vagas foram disponibilizadas por meio do Edital Único da Assistência Estudantil, incluindo a retificação.

Recurso Executado

R\$ 6.373,11

Problemas Enfrentados

Na elaboração do REPAT identificamos que a ação do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) está inserida na meta referente à Política Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) havendo então divergências no enquadramento das ações e resultados. Dificuldade na diversificação dos cardápios pela ausência de espaço físico para o preparo das refeições, ausência de utensílios e equipamentos de cozinha para o preparo das refeições e ausência de força de trabalho para preparo das refeições.

Ações Corretivas

Sugestão da criação de uma Meta referente ao PNAE, assim que possível, para que as ações sejam detalhadas adequadamente de acordo com a finalidade do Programa, que busca atender de forma universal os estudantes presenciais do ensino médio e técnico, e não apenas os que se encontram em vulnerabilidade social. Orientação aos *campi* sobre a importância da criação de uma cozinha ou copa, da contratação de Auxiliar nos serviços de alimentação e de adquirir(comprar ou buscar doações) de utensílios e equipamentos.

Meta 15: Garantir até 2028 alimentação para 100% dos estudantes com renda familiar per capita de até um salário mínimo.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	15.1	Realizar levantamento para a concessão de auxílio alimentação a estudantes em situação de vulnerabilidade social	Aumento da permanência e êxito dos estudantes em situação de vulnerabilidade social	1º e 4º	5	5	5	125	DEPEI/COORDEN AÇÕES DE CURSO/CAEA	R\$0,00
	15.2	Executar os recursos do PNAE	Atendimento da demanda de estudantes vulneráveis socialmente	Contínuo	5	5	5	125	DEPEI/COORDEN AÇÕES DE CURSO/CAEA	R\$0,00
	15.3	Realizar acompanhamento de desempenho dos estudantes inseridos na assistência estudantil mediante os fluxos e ferramentas pedagógicas já estabelecidas.	Aumento da permanência e êxito dos estudantes em situação de vulnerabilidade social	Contínuo	5	5	5	125	COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E ÊXITO	R\$0,00

Resultados Alcançados

Auxílio Alimentação previsto conforme o orçamento em edital, atendendo somente 54 vagas.

Recurso Executado

R\$0,00

Problemas Enfrentados

Dificuldade dos estudantes para anexar os documentos na inscrição e recurso disponível insuficiente para atender todos os estudantes em situação de vulnerabilidade social do campus.

Ações Corretivas

Disponibilização de horários para atendimento dos estudantes no campus para auxílio na inscrição.

Meta 15: Garantir até 2028 alimentação para 100% dos estudantes com renda familiar per capita de até um salário mínimo.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	15.1	Executar os recursos do PNAE	Atendimento da demanda parcial de estudantes vulneráveis socialmente	Contínuo	5	5	5	125	CAES	R\$67.644,20
	15.2	Ofertar ações do Programa 2994 - Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica (Alimentação)	Atendimento da demanda de estudantes vulneráveis socialmente	Contínuo	5	5	5	125	CAES	R\$782.040,00
	15.3	Realizar levantamento para a concessão de auxílio alimentação, transporte/residência estudantil a estudantes em situação de vulnerabilidade social	Atendimento da demanda de estudantes vulneráveis socialmente	Contínuo	5	5	5	125	CAES	R\$0,00
	15.4	Divulgar Editais do Programa Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica.	Atendimento da demanda de estudantes vulneráveis socialmente	Contínuo	5	5	5	125	CAES	R\$0,00

Resultados Alcançados

- Alimentação Escolar (PNAE): 194 estudantes atendidos
- Auxílio Alimentação (PNAES): atendimento diário a 130 estudantes no café da manhã e almoço, e 93 no jantar
- Auxílio Transporte: 101 estudantes beneficiados em 3 rotas (Comunidade Indígena Três Corações, Vila Brasil e Comunidade Indígena Aningal)
- Auxílio Residência Estudantil: 93 estudantes atendidos no alojamento do campus
- Divulgação de Edital: Edital Único nº 02/2025 divulgado no site institucional, murais e em sala de aula

Recurso Executado

15.1 – Valores Executados – PNAE
 Fevereiro: R\$ 4.766,00, Março: R\$ 5.315,56, Total: R\$ 10.081,56
 15.2 – Valores Executados – PNAES (Auxílio Alimentação)
 Fevereiro: R\$ 97.886,42, Março: R\$ 93.701,26, Total: R\$ 191.584,68
 15.3 – Valores Executados – PNAES (Auxílio Transporte)
 Fevereiro: R\$ 34.578,48, Março: R\$ 32.758,56, Total: R\$ 67.337,04

Meta 15: Garantir até 2028 alimentação para 100% dos estudantes com renda familiar per capita de até um salário mínimo.

Observação: O Auxílio Residência Estudantil é oferecido por meio de alojamento próprio do campus, não havendo repasse financeiro direto aos estudantes	
Problemas de acesso à internet para inscrição via SUAP.	Problemas Enfrentados
Não informado pela unidade.	Ações Corretivas

Meta 15: Garantir até 2028 alimentação para 100% dos estudantes com renda familiar per capita de até um salário mínimo.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	15.1	Publicar e acompanhar o cronograma e demais etapas do Edital Único	Edital publicado, etapas monitoradas e realizadas	1º ao 4º trimestre	5	3	4	60	DIREN/ CAES	R\$0,00
	15.2	Aplicar 100% dos recursos da assistência estudantil, auxílio alimentação, contribuindo para a permanência e êxito dos estudantes.	Estudantes que participarem dos editais de auxílio alimentação da assistência estudantil atendidos; Redução do índice de retenção e evasão de estudantes em vulnerabilidade social.	1º ao 4º trimestre	5	3	4	60	DIREN/ CAES	R\$695.000,00

Resultados Alcançados

Edital publicado; etapas monitoradas; divulgação do edital nas reuniões de pais; nas reuniões de líderes.
- Convocação de todos os alunos classificados na análise documental totalizando 757 alunos atendidos
- Alimentação Escolar (PNAE):150 Médio. 150 Superior 50 Subsequente estudantes atendidos
- Auxílio Alimentação (PNAES): atendimento diário a 261 estudantes no Almoço, e 132 no jantar
- Auxílio Transporte: 352 estudantes beneficiados no auxílio transporte municipal e 11 alunos beneficiados no auxílio transporte intermunicipal
- Divulgação de Edital: Edital Único nº 02/2025 divulgado no site institucional, murais e em sala de aula e no auditório em reuniões com os alunos

Recurso Executado

PNAE: RS 58.203,20
PNAES: RS 159.363,00

Problemas Enfrentados

Problemas de falta de internet
Grande número de alunos inscritos em poucos profissionais para fazerem análises (duas profissionais)
Problemas com a documentação obrigatórios conforme o Edital 02/2025
Novo período de agendamentos para entrega de documentos obrigatórios
Falta de equipamentos tecnológicos para recebimento de documentos obrigatório dos estudantes
Retificação do cronograma referente à alteração de datas.
Dificuldades de operacionalização em decorrência de apoio administrativo ocasionando denúncias e reclamações dos estudantes

Ações Corretivas

Reedição do edital

Meta 15: Garantir até 2028 alimentação para 100% dos estudantes com renda familiar per capita de até um salário mínimo.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	15.1	Executar os recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	Atendimento da demanda de estudantes vulneráveis socialmente com oferta de frutas no lanche	Contínuo	4	4	4	64	DEN/ CCT/ CAES	R\$58.201,77
	15.2	Realizar levantamento para a concessão de auxílio alimentação e transporte a estudantes em situação de vulnerabilidade social através da ferramenta no SUAP	Aumento da permanência e êxito dos estudantes em situação de vulnerabilidade social	1º e 2º	5	5	5	125	DEN/ CCT/ CAES	R\$0,00
	15.3	Publicar e acompanhar o cronograma e demais etapas do Edital Único	Edital publicado, etapas monitoradas e realizadas	1º e 2º	4	5	4	80	DEN/ CCT/ COPED/ CAES	R\$0,00
	15.4	Ofertar ações do Programa 2994 – Auxílio alimentação para o estudante	Atendimento da demanda de estudantes vulneráveis socialmente	Contínuo	5	5	5	125	DEN/ CCT/ COPED/ CAES	R\$ 257.814,00

Resultados Alcançados

Distribuição diária de frutas frescas para cerca de 300 estudantes
 Recadastramento de estudantes veteranos para auxílio alimentação: 45 vagas preenchidas de 54 oferecidas
 Novas vagas para auxílio alimentação: 86 estudantes aprovados, com 51 convocados em março
 Edital Único: oferta de 35 vagas de auxílio transporte para estudantes dos cursos noturnos.
 Edital único: oferta de 100 vagas para auxílio transporte para os estudantes do ensino médio
 Edital único: oferta de 25 vagas para o auxílio alimentação para os estudantes do ensino médio

Recurso Executado

Recurso utilizado da Ação 2994 - R\$ 6.562,49 (fevereiro)

Problemas Enfrentados

Não houve problemas enfrentados.

Meta 15: Garantir até 2028 alimentação para 100% dos estudantes com renda familiar per capita de até um salário mínimo.

Ações Corretivas

Não houve ações corretivas aplicadas.

Meta 15: Garantir até 2028 alimentação para 100% dos estudantes com renda familiar per capita de até um salário mínimo.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	15.1	Identificar e ranquear estudantes em situação de vulnerabilidade econômica	Fornecimento de refeições para 150 estudantes do Campus em situação de vulnerabilidade socioeconômica	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	4	100	DEN/DAP/COAES	R\$0,00
	15.2	Executar os recursos do PNAE	Oferta de lanche aos estudantes	1º, 2º, 3º e 4º	3	3	2	18	DAP/COAES	R\$0,00

Resultados Alcançados

Oferta de 160 auxílios alimentação diários para 39,9% dos estudantes em situação de vulnerabilidade econômica.
Oferta de 1505 quilos de frutas adquiridas com recursos do PNAE para alunos do ensino médio e superior.

Recurso Executado

R\$ 14.498,89

Problemas Enfrentados

Falta de pessoal para a manipulação das frutas.

Ações Corretivas

Apoio do restaurante e servidores da COAES

Meta 16: Garantir transporte para 70% dos estudantes com renda familiar per capita de até um salário mínimo.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: 39%

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	16.1	Gerenciar vagas de transporte aos estudantes dos cursos técnico e de graduação com renda per capita de até um salário mínimo	Atendimento de 1807 estudantes do ensino técnico e superior com o Programa de Auxílio Transporte, divididos de acordo com a demanda de cada campus.	1º, 2º, 3º e 4º	5	4	3	60	Dipae	R\$0,00

Resultados Alcançados

Atendimento de 783 vagas para auxílio transporte, ofertadas por meio do Edital Único da Assistência Estudantil, que será retificado com a aprovação da LOA e a definição dos recursos que serão destinados aos *campi*, que corresponde à 48,08% dos estudantes com renda familiar *per capita* de até um salário mínimo matriculados.

Foram atendidos 873 estudantes com o auxílio transporte, as vagas foram disponibilizadas por meio do Edital Único da Assistência Estudantil, incluindo a retificação.

Recurso Executado

R\$0,00

Problemas Enfrentados

Não houve problemas enfrentados.

Ações Corretivas

Não houve ações corretivas aplicadas.

Meta 16: Garantir transporte para 70% dos estudantes com renda familiar per capita de até um salário mínimo.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	16.1	Ofertar ações do Programa 2994 - Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica (Transporte)	Atendimento da demanda de estudantes vulneráveis socialmente	Contínuo	5	5	5	125	CAES	R\$356.444,61
	16.2	Ofertar ações do Programa 2994 - Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica (Residência estudantil)	Atendimento da demanda de estudantes vulneráveis socialmente	Contínuo	5	5	5	125	CAES	R\$0,00
	16.3	Divulgar Editais do Programa Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica.	Atendimento da demanda de estudantes vulneráveis socialmente	Contínuo	5	5	5	125	CAES	R\$0,00

Resultados Alcançados

- Auxílio Transporte: 101 estudantes beneficiados em 3 rotas (Comunidade Indígena Três Corações: 25 estudantes, Vila Brasil: 66 estudantes e Comunidade Indígena Aníngal: 10 estudantes)
- Auxílio Residência Estudantil: 93 estudantes beneficiados
- Divulgação de Edital: Edital Único nº 02/2025 divulgado no site institucional, murais e em sala de aula

Recurso Executado

16.1 – Valores Executados – PNAES

- Auxílio Transporte:
Fevereiro: R\$ 34.578,48
Março: R\$ 32.758,56
Total: R\$ 67.337,04
- Auxílio Residência Estudantil:
Trata-se de alojamento próprio, portanto, não há repasse de valores fina

Problemas Enfrentados

Não houve problemas enfrentados.

Meta 16: Garantir transporte para 70% dos estudantes com renda familiar per capita de até um salário mínimo.

Ações Corretivas	
Não houve ações corretivas aplicadas.	

Meta 16: Garantir transporte para 70% dos estudantes com renda familiar per capita de até um salário mínimo.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	16.1	Aplicar 100% dos recursos da assistência estudantil, auxílio transporte, apoio a eventos e disponibilização de material escolar, contribuindo para a permanência e êxito dos estudantes.	Estudantes que participarem dos editais de auxílio transporte da assistência estudantil atendidos; Redução do índice de retenção e evasão de estudantes em vulnerabilidade social.	1º ao 4º trimestre	5	3	4	60	DIREN/CAES	R\$283.020,55

Resultados Alcançado

Foram convocados 100% dos alunos classificados dentro dos critérios de renda, portanto não há demanda reprimida no auxílio transporte e alimentação.
 Auxílio Alimentação (PNAES): atendimento diário a 261 estudantes no Almoço e 132 no jantar.
 Auxílio Transporte (PNAES) 352 estudantes beneficiados no auxílio transporte municipal e 11 alunos beneficiados no auxílio transporte intermunicipal.

Recurso Executado

PNAES: (Auxílio transporte e Alimentação) RS 159.363,00

Problemas Enfrentados

Problemas sobre atraso do repasse aos alunos;
 Problemas com a gestão do restaurante sobre atendimento;
 Manifestação pública do descontentamento dos estudantes sobre os atrasos;

Ações Corretivas

Reunião com os estudantes atendidos pelo PNAES para esclarecimentos e entendimento da rotina e prazos institucionais;
 Reunião entre CBV e Restaurante para alinhamento das demandas contratuais;
 Atualização dos repasses de pagamento aos estudantes atendidos

Meta 16: Garantir transporte para 70% dos estudantes com renda familiar per capita de até um salário mínimo.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	16.1	Ofertar ações do Programa 2994 – Auxílio transporte para o estudante	Atendimento da demanda de estudantes vulneráveis socialmente	Contínuo	5	5	5	125	DEN/ CCT/ COPED/ CAES	R\$51.810,00

Resultados Alcançados

Divulgação do processo seletivo para beneficiários do auxílio transporte com oferta de 35 vagas para o período letivo 2025.1 para estudantes de curso noturno. atendimento de 23 estudantes selecionados pelo edital do Auxílio transporte, contemplando os mesmos com auxílio transporte até o final do período letivo de 2025
Divulgação do processo seletivo para beneficiários do auxílio transporte com oferta de 100 vagas para 142 dias letivos somente para os cursos integrados ao ensino médio.

Após análise social dos inscritos, foram contemplados 99 estudantes do ensino médio

Recurso Executado

R\$0,00

Problemas Enfrentados

Pouco recurso para muitos alunos com o perfil de receber o auxílio.

Dificuldades dos estudantes do 1º ano em compreender o processo seletivo e se inscrever pelo suap

Ações Corretivas

Diálogo com os superiores para buscar aumentar o recurso.

Reunião com líderes de classe para contribuir no processo de inscrição e sanar as dúvidas mais comuns entre os participantes.

Meta 16: Garantir transporte para 70% dos estudantes com renda familiar per capita de até um salário mínimo.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso PrevistoCnP
					G	U	T	Resultado		
CNP	16.1	Garantir transporte escolar para todos os estudantes dos cursos técnicos integrados ao ensino médio presencial	Oferta de transporte escolar para alunos dos cursos técnicos integrados em situação de vulnerabilidade social	1º, 2º, 3º e 4º trimestres	5	5	5	125	DEN/DAP/COAES	R\$0,00

Resultados Alcançados	
Atendimento de 100% dos estudantes de nível médio matriculados.	
Recurso Executado	
R\$ 122.493,29 (parcial até o mês de junho)	
Problemas Enfrentados	
Não houve problemas enfrentados.	
Ações Corretivas	
Não houveram ações corretivas aplicadas.	

Meta 17: Garantir atendimentos biopsicossociais a 40% dos estudantes que necessitam de atendimento.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: não foi possível calcular o percentual de estudantes que tiveram atendimento biopsicossocial porque o CAM não preencheu os dados na planilha.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	17.1	Gerenciar a execução do Programa de Atenção à Saúde.	Atendimento de 50% dos estudantes do ensino médio e superior conforme a demanda.	1º, 2º, 3º e 4º	5	4	3	60	Dipae	R\$1.125,00
	17.2	Promover oficinas e projetos sobre a Política de Assistência Estudantil.	Participação de 100% dos estudantes em ações institucionais sobre a Política de Assistência Estudantil.	1º, 2º, 3º e 4º	5	4	3	60	Proen/Dipae	R\$5.502,48
	17.3	Oportunizar a participação da equipe multidisciplinar da PROEN em eventos da Rede Federal.	Participação dos servidores que compõem as equipes multidisciplinares nos eventos da Rede Federal sobre a Política de Assistência Estudantil. Socialização do conhecimento adquirido com os integrantes da equipe para otimização do atendimento aos estudantes.	1º, 2º, 3º e 4º	4	3	3	36	Proen/Dipae	R\$5.530,00

Resultados Alcançados

Participação de uma servidora na Reunião Ordinária do Fórum de Políticas Estudantis, realizada em Brasília, nos dias 2 e 3 de abril de 2025.
Realização do Minicurso “Conhecendo o Módulo ETEP e suas funcionalidades” público alvo equipe técnico pedagógica do IFRR, contando com a participação de 38 servidores.

Meta 17: Garantir atendimentos biopsicossociais a 40% dos estudantes que necessitam de atendimento.

O CAM não informou. O CAB não tem equipe multidisciplinar. O CBVZO atendeu 91,3% O CBV atendeu 100% O CNP atendeu 4% Participação de 38 servidores no Minicurso “Conhecendo o Módulo ETEP e suas funcionalidades”. Participação de 100% dos estudantes do IFRR no III Fórum Interno de Assistência Estudantil. Todas as vagas disponibilizadas no evento para os estudantes foram preenchidas.	
R\$ 6.125,28	Recurso Executado
Não houve problemas enfrentados.	Problemas Enfrentados
Não houve ações corretivas aplicadas.	Ações Corretivas

Meta 17: Garantir atendimentos biopsicossociais a 40% dos estudantes que necessitam de atendimento.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	17.1	Promover ações sistemáticas de acolhimento aos estudantes, visando contribuir para o desenvolvimento bio-psíquico social destes no ambiente escolar.	Promoção do sentimento de pertencimento do estudante como parte integrante da instituição, oportunizando um ambiente acolhedor que possibilite o respeito às diferenças sociais de cada indivíduo.	Contínuo	5	5	5	125	DEPEI/ COORDENAÇÕES DE CURSO/ CAEA	R\$0,00

Resultados Alcançados

Articulação junto ao CAPs do município de Bonfim para parceria de atendimento psicológico. Articulação junto Creas e Conselho tutelar e Secretaria Municipal de Saúde. Campanha de vacinação realizada no campus em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Realização da semana de acolhimento “Cheguei IFRR”; Ação “Campanha Maio Laranja”.

Recurso Executado

R\$0,00

Problemas Enfrentados

O campus não possui nenhum profissional da área de saúde para atendimento dos estudantes.

Ações Corretivas

Articulação com o município para atendimento dos nossos estudantes via profissionais de saúde servidores do município.

Meta 17: Garantir atendimentos biopsicossociais a 40% dos estudantes que necessitam de atendimento.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	17.1	Realizar ações globais de promoção, prevenção e educação em saúde aos estudantes.	Garantir o atendimento aos estudantes que necessitam.	Contínuo	5	5	5	125	CAES	R\$3.550,00

Resultados Alcançados

Atendimentos Realizados

Enfermagem: Foram realizados 189 atendimentos de enfermagem e 84 atendimentos de vacinação, em parceria com o setor de imunização do município.

Psicologia: 23 estudantes estão sendo acompanhados pelo serviço psicológico, com registro de 6 atendimentos realizados diretamente em sala de aula.

Coordenação: A Coordenação de Assistência Estudantil realizou 80 atendimentos individuais no período.

Visitas Domiciliares: Foram realizadas 8 visitas, em parceria com a COPED e a CCTEC.

Palestras e Rodas de Conversa: Temas abordados: métodos contraceptivos e ISTs - 194 estudantes, higiene do corpo e do sono 194 estudantes, e cuidados com a saúde mental 194.

Recurso Executado

Não informado pela unidade.

Problemas Enfrentados

Não informado pela unidade.

Ações Corretivas

Não informado pela unidade.

Meta 17: Garantir atendimentos biopsicossociais a 40% dos estudantes que necessitam de atendimento.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	17.1	Realizar ações integradas de promoção, prevenção e educação em saúde aos familiares e estudantes do CBV.	Familiares e estudantes informados sobre ações disponíveis no CBV para atendimento às demandas relacionadas a saúde bio, psico e social dos estudantes	1º ao 4º trimestre	5	3	4	60	DIREN/DEPARTAMENTOS DE ENSINO/DAPE/CAPNE/CAES	R\$0,00
	17.2	Realizar atendimento médico, odontológico, psicológico, de enfermagem e de serviço social aos estudantes do CBV	Estudantes atendidos, acompanhados pela equipe multiprofissional do campus e/ou encaminhado para rede pública.	1º ao 4º trimestre	5	3	4	60	DIREN/DEPARTAMENTOS DE ENSINO/DAPE/CAPNE/CAES	R\$0,00

Resultados Alcançados

17.1 - Realização de oficinas da Assistência Estudantil 23 alunos

Alusão ao mês do autismo 28 alunos

Reunião com os pais para assinatura do Termo de Responsabilidade da Assistência Estudantil noite total 85 pais e responsáveis

Reunião com pais para assinatura do Termo de Responsabilidade da Assistência Estudantil tarde total 41 pais e responsáveis

17.2 - Atendimentos Individuais realizados CAES:

- Psicologia: 241 atendimentos a discentes e familiares
- Médico/ Enfermagem: total de 706 atendimentos sendo 357 alunos assistidos pelos programas da Assistência e 349 atendimentos de Alunos, servidores e terceirizados não participantes.
- Serviço Social: 900 atendimentos
- Serviço Odontológico 50

Recurso Executado

R\$0,00

Problemas Enfrentados

17.1 Falta de técnico áudio visual para dar suporte técnico no auditório.

17.2 Falta de recursos financeiros destinados à compra de medicamentos farmacológicos e odontológicos

17.2 Falta de recursos financeiros para compra e consertos e reparos de equipamentos médicos, de enfermagem e odontológicos.

Meta 17: Garantir atendimentos biopsicossociais a 40% dos estudantes que necessitam de atendimento.

Ações Corretivas

17.1 – Será ofertado um curso para manuseio dos equipamentos audiovisuais do auditório para os TAEs da COTAE e para os docentes interessados.

Meta 17: Garantir atendimentos biopsicossociais a 40% dos estudantes que necessitam de atendimento.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	17.1	Promover ações sistemáticas de acolhimento aos estudantes, visando contribuir para o desenvolvimento bio-psíquico social destes no ambiente escolar	Promoção do sentimento de pertencimento do estudante como parte integrante da instituição, oportunizando um ambiente acolhedor que possibilite o respeito às diferenças sociais de cada indivíduo	Contínuo	5	5	5	125	DEN/CCT/COPED/CAES/CAPNE	R\$0,00

Resultados Alcançados

Atendimentos Individuais realizados:

- Psicologia: 25 atendimentos a discentes e familiares
- Enfermagem: 35 atendimentos
- Serviço Social: 282 atendimentos de análise social
- CAPNE: 6 atendimentos a discentes e familiares

2º trimestre: Psicologia 70 atendimentos

enfermagem: 80 atendimentos

Serviço social: 46 atendimentos aos responsáveis; 15 atendimentos individuais aos alunos; 02 visitas domiciliares e 149 atendimentos de análise social

Recurso Executado

R\$0,00

Problemas Enfrentados

Não houve problemas enfrentados.

Ações Corretivas

Não houve ações corretivas aplicadas.

Meta 17: Garantir atendimentos biopsicossociais a 40% dos estudantes que necessitam de atendimento.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	17.1	Acolher os estudantes ingressantes e responsáveis (família)	Promoção do sentimento de pertencimento dos estudantes, integrando-os entre si, famílias, e servidores; fortalecimento da conexão entre eles;	1º e 3º trimestres	3	5	4	60	DEN/COORDENAÇÕES DE CURSO/COPED/CAES/CAPNE/CAES	R\$0,00
	17.2	Ofertar atendimento psicológico e socioassistencial	Atendimento a todos os estudantes no sentido de promoção do bem-estar emocional, da autoestima e do desenvolvimento das habilidades socioemocionais;	1º, 2º, 3º e 4º trimestres	4	4	4	64	COAES	R\$R0,00
	17.3	Executar parcerias com a rede pública de saúde para ações e vacinação e/ou imunização no campus	Redução da ocorrência de faltas por adoecimento, melhoria do desempenho acadêmico, proteção da saúde coletiva	1º e 3º trimestres	3	3	2	18	COAES	R\$0,00

Resultados Alcançados

- Acolhimento: 53 estudantes e 46 familiares recepcionados no início do ano letivo de 2025
- Atendimentos de Psicologia: 22 discentes, 20 genitores, 4 visitas domiciliares, 5 encaminhamentos e 1 intervenção em grupo
- Atendimentos de Assistência Social: 3 atendimentos a estudantes, 2 visitas domiciliares e 230 atendimentos a responsáveis por estudantes
- Parceria com a Secretaria Municipal de Caracará realizada
- Campanha de vacinação realizada: 45 doses de vacinas de rotina e 77 doses de Influenza aplicadas
- 17.2 Foram feitos 01 atendimentos pelo psicóloga a estudante; 11 atendimentos pela assistente social, 02 atendimentos pela pedagoga; 04 atendimento pela Coordenadora e 04 estudantes com crise de ansiedade pelo enfermeiro;
- Aos pais de alunos, foram realizados 13 atendimentos pela assistente social, 01 pela pedagoga e 05 pela coordenadora.
- A enfermagem foram atendidos 65 alunos do ensino médio e 09 do ensino superior. Servidor 01 e comunidade externa 2
- 01 visita domiciliar realizada pela psicóloga e assistente social conjuntamente;
- Realizada uma campanha de Combate a Gravidez na adolescência; Imunização de 3 alunos da vacina de HPV, 13 de Influenza e 06 de rotina (Triplice viral, hepatite B, dupla adulto).
- Realizada 01 palestra de Combate a Exploração Sexual a crianças e adolescentes.

Recurso Executado

R\$ 0,00

Meta 17: Garantir atendimentos biopsicossociais a 40% dos estudantes que necessitam de atendimento.

Problemas Enfrentados

Afastamentos por saúde da psicóloga;

Visitas domiciliares agendadas pela assistência social, com lapso temporal longo, para verificação da necessidade de concessão de novos auxílios alimentação.

Ações Corretivas

Servidores fazem a escuta e encaminhamento ao hospital quando não é possível acalmar durante as crises de ansiedade.

O estudante é encaminhado para o almoço na ausência de outros bolsistas.

Os estudantes são convidados por diversos meios enfatizando a importância das palestras e atividades gerais da Coaes.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO DO
PLANO ANUAL DE TRABALHO
– **REPAT** –
2º TRIMESTRE
2025

**PESQUISA, PÓS-
GRADUAÇÃO E
INOVAÇÃO**

Boa Vista – RR
2025

Meta 1: Alcançar 60% por ano de projetos de pesquisa aplicada.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORI A	1.1	Publicar 3 editais de incentivo a pesquisa aplicada.	Aprovação de 50 projetos de pesquisa aplicada no âmbito do IFRR	1º e 2º	5	5	4	100	PROPEspi/ DPPPG/Agif	R\$86.400,00
	1.2	Realizar visitas e encontros nas unidades para fortalecimento da pesquisa aplicada.	Aumento o números de submissões de projetos aplicados no âmbito do IFRR	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	4	64	PROPEspi/ DPPPG/Agif	R\$1.820,00
	1.3	Realizar e apoiar eventos voltados para a produção técnico-científico e inovação.	Apoio à realização de 3 eventos de divulgação do conhecimento produzido pelo IFRR	2º e 3º	4	4	5	80	PROPEspi/ DPPPG/Agif	R\$19.210,12

Resultados Alcançados

- Publicado o Edital nº 16/2025/PROPEspi/IFRR do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC)/CNPq e Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI)/CNPq. Serão contemplados 15 projetos.
- Publicado o Edital nº 13/2025/PROPEspi/IFRR para registro e monitoramento de projetos de pesquisa ou inovação vinculados às unidades do IFRR - 2025.
- Publicado o Edital nº 8/2025/PROPEspi/IFRR do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica (Pibict) e Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica e Tecnológica (Pivict) - 2025
- Foram realizadas visitas aos Campi Amajari, Boa Vista Zona Oeste, Bonfim e Novo Paraíso.
- Participação em visita institucional aos programas prioritários da SUFRAMA e no 2º Fórum de ESG Amazônia: CIEAM e SUFRAMA Rumo a COP30.
- Foram selecionados 15 projetos no Edital nº 16/2025/PROPEspi/IFRR;
- Publicado o Edital nº 17/2025 - PROPEspi/IFRR/GP Inovação e Energia Renovável (Para seleção de dois projetos);
- Publicado o projeto nº 18/2025 - PROPEspi/IFRR/PIPAD (Para seleção de dois projetos);

Recurso Executado

R\$ 2.335,95

Problemas Enfrentados

A aprovação tardia da Lei Orçamentária Anual (LOA) em 2025.
O primeiro trimestre do ano operou em Regime de Execução Provisória, o que impediu a alocação tempestiva de recursos.

Meta 1: Alcançar 60% por ano de projetos de pesquisa aplicada.

Ações Corretivas

Os projetos de pesquisa estão em fase final de avaliação para registro.
Atualização do cronograma de publicação de editais.

Meta 1: Alcançar 60% por ano de projetos de pesquisa aplicada.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	1.1	Divulgar os editais de incentivo à pesquisa e estimular a participação dos professores e estudantes.	Aumento da participação dos docentes e estudantes em projetos de pesquisa.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	4	100	COPEI	R\$0,00
	1.2	Estimular a criação de novos Grupos de Pesquisa e apoiar os já existentes.	Fortalecimento dos Grupos de pesquisas e criação de novos Grupos no CAB.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	COPEI	R\$0,00
	1.3	Promover eventos para divulgação dos projetos de pesquisa.	Realização de um evento científico para promoção da ciência no âmbito do CAB.	1º e 2º	4	4	5	80	COPEI	R\$5.000,00
Resultados Alcançados										
Divulgação dos editais de pesquisa internos e externos para a comunidade do <i>Campus</i> , como também incentivo à participação. Três projetos PIBICT aprovados no edital 08/2025 PROPESPI/IFRR (três docentes e três estudantes). Entrada de três novos servidores no GIEPI - Grupo Interdisciplinar de Estudos, Pesquisa e Inovação do <i>Campus</i> Bonfim (no final do ano passado). Aumento de 50% no número de projetos aprovados e estudantes. Entretanto, o número de docentes diminuiu em relação ao ano anterior (quatro em 2024; três em 2025). Apresentação de uma palestra sobre pesquisas científicas no IFRR foi realizada para alunos ingressantes da instituições, bem como uma oficina sobre o Currículo Lattes. O Evento sobre Gestão Pública (II Encontro de Gestão Pública) foi realizado, com apresentação de trabalhos dos alunos do curso superior em Tecnologia de Gestão Pública.										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Participação somente do docente coordenador nos projetos de pesquisa no edital 08/2025 PROPESPI/IFRR. Nenhum projeto foi submetido na modalidade PIVICT.										
Ações Corretivas										
Incentivar a participação de docentes colaboradores, bem como técnicos, em projetos PIBICT. Estimular a participação de servidores e estudantes em projetos PIVICT.										

Meta 1: Alcançar 60% por ano de projetos de pesquisa aplicada.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	1.1	Divulgar os editais de incentivo a pesquisa aplicada publicados pela pró-reitoria de pesquisa do IFRR.	Envio de projetos de pesquisa aplicada em todos os editais de incentivo a pesquisa no âmbito do IFRR.	1º e 2º	5	5	4	100	COPESPI/DEN	R\$22.400,00
	1.2	Apoiar a realização de visitas e encontros da pró-reitoria de pesquisa do IFRR no CAM para fortalecimento da pesquisa aplicada.	Aumento do números de participantes nas visitas e encontros realizados pela pró-reitoria de pesquisa do IFRR no CAM para fortalecimento da pesquisa aplicada.	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	4	64	COPESPI/DEN	R\$0,00
	1.3	Apoiar e realizar eventos voltados para a produção técnico-científico e inovação no âmbito do IFRR.	Apoio e realização de eventos de divulgação do conhecimento produzido pelo IFRR.	2º e 3º	4	4	5	80	COPESPI/DEN	R\$10.300,00
Resultados Alcançados										
Divulgação dos editais de pesquisa internos e externos para a comunidade do <i>Campus</i> , como também incentivo à participação. Cinco projetos PIBICT aprovados no edital 08/2025 PROPESPI/IFRR (três docentes e cinco estudantes).										
Recurso Executado										
R\$ 7.000,00										
Problemas Enfrentados										
Não houve problemas enfrentados										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas aplicadas.										

Meta 1: Alcançar 60% por ano de projetos de pesquisa aplicada.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	1.1	Divulgar os editais de incentivo a pesquisa aplicada publicados pela pró-reitoria de pesquisa do IFRR.	Aumento de submissões de projetos de pesquisa aplicada em todos os editais de incentivo a pesquisa no âmbito do IFRR.	Contínua	4	4	4	64	Dipesp/ Copesq	R\$ 0,00
	1.2	Estimular o registro de projetos de pesquisa no edital de Registro e Monitoramento de Projetos de Pesquisa ou Inovação Vinculados às Unidades do IFRR.	Aumento no número de projetos cadastrados no edital de Registro e Monitoramento de Projetos de Pesquisa ou Inovação Vinculados às Unidades do IFRR.	Contínua	4	4	4	64	Dipesp/ Copesq/ Coprofept	R\$ 0,00
	1.3	Apoiar e realizar eventos voltados para a produção técnico-científico e inovação.	Realização de eventos científicos de divulgação do conhecimento produzido pelo IFRR/CBV.	Contínua	4	4	4	64	Dipesp/ Copesq/Cpg/ Coprofept	R\$ 0,00

Resultados Alcançados

Em relação ao Edital 8/2025 - PROPESPI/IFRR (Programas PIBICT e PIVICT), no ano de 2024 foram submetidos 19 projetos, enquanto em 2025 o número subiu para 23 submissões, o que representa um aumento de 21,05%.

No Edital 16/2025 - PROPESPI/IFRR (Programas PIBIC/CNPq e PIBITI/CNPq), foram registradas 13 submissões em 2025, comparado a 4 submissões em 2024, indicando um crescimento de 225% no número de propostas.

Já o Edital 13/2025 - PROPESPI/IFRR, destinado ao registro e monitoramento de projetos de pesquisa ou inovação vinculados às unidades do IFRR, recebeu 3 inscrições no segundo semestre de 2025

- Realização do evento de inovação para divulgação de submissão a projetos relacionados aos programas da SOFTEX. Participação de 12 servidores.
- Realização do evento Trilha científica - Educação Bilíngue de Surdos em interface com a Educação Científica: possibilidades de pesquisa. Participação de 71 inscritos.

Meta 1: Alcançar 60% por ano de projetos de pesquisa aplicada.

- Apoio e participação no “Startup day” 11a edição promovido pelo SEBRAE-RR integrando estudantes de diversos cursos de ensino superior. Participação de 6 estudantes.
- Reunião administrativa do CBV em que foram anunciados os projetos e processos em inovação da DIPESP. A reunião contou com a participação de 172 servidores, entre docentes e técnicos administrativos.

Recurso Executado

R\$ 0,00

Problemas Enfrentados

Atualização tardia do sistema do Currículo Lattes impediu a submissão de projetos.
Edital divulgado somente em 31/03

Ações Corretivas

Não houve ações corretivas aplicadas.

Meta 1: Alcançar 60% por ano de projetos de pesquisa aplicada.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	1.1	Divulgar e incentivar os servidores do campus a participarem dos editais de pesquisa submetendo projetos de pesquisa aplicada	Alcançar a aprovação de projetos de pesquisa aplicada nos editais lançados pela PROPESPI	1° e 2°	4	4	3	48	COPESQ	R\$ 0,00
	1.2	Realizar e apoiar eventos voltados para a produção científica especialmente em pesquisa aplicada	Organização de eventos para a divulgação do conhecimento gerado pelo IFRR, incluindo especificamente eventos para a divulgação do conhecimento produzido pelo IFRR/CBVZO	2° e 3°	4	3	4	48	COPESQ/ PROPESPI	R\$ 0,00
Resultados Alcançados Foi observado aumento substancial no número de projetos submetidos no edital do PIBICT, de 7 projetos no ano passado (2 foram eliminados ainda na pré-seleção) para 13 projetos esse ano. Foi realizada a Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão no campus, onde todos os trabalhos de ensino, pesquisa e extensão realizados em 2024 foram apresentados nos turnos da manhã e da noite.										
Recurso Executado R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados Não houve problemas enfrentados.										
Ações Corretivas Não houve ações corretivas aplicadas.										

Meta 1: Alcançar 60% por ano de projetos de pesquisa aplicada.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	1.1	Ofertar 05 (cinco) bolsas de iniciação científica no valor de R\$ 700,00 (setecentos reais), pelo período de 08 (oito) meses, através do programa institucional de iniciação científica e tecnológica - PIBICT	Submissão de projetos aos editais publicados	1º e 2º	5	5	4	100	COPESQ	R\$28.000,00
	1.2	Divulgar e incentivar a comunidade acadêmica do CNP a participar dos editais de incentivo a pesquisa aplicada, bem como monitorar os projetos aprovados	Aumento do números de submissões de projetos aplicados no âmbito do IFRR/CNP	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	4	64	COPESQ/DEN	R\$0,00
	1.3	Realizar e apoiar eventos voltados para a produção técnico-científico e inovação, bem como incentivar a comunidade acadêmica do CNP a participar dos eventos	Organização de eventos para a divulgação do conhecimento gerado pelo IFRR, incluindo especificamente eventos para a divulgação do conhecimento produzido pelo IFRR/CNP	2º e 3º	4	4		0	COPESQ/DEN	R\$4.260,00
Resultados Alcançados										
Publicação do EDITAL 8/2025 - PROPESPI/IFRR, do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica (PIBICT) e do Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica e Tecnológica (PIVICT). Seleção de 06 projetos de pesquisas PIBICT. Em 2025 foram submetidos sete (07) projetos ao edital de PIBICT enquanto que em 2024 foram submetidos apenas cinco (05) projetos. Submissão de 11 propostas de projetos no EDITAL 16/2025 PIBIC e PIBITI CNPq- PROPESPI/IFRR enquanto que em 2024 foram submetidos apenas cinco (05) projetos.										
Recurso Executado:										
R\$ 4.200,00										
Problemas Enfrentados										
Não houve problemas enfrentados.										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas.										

Meta 2: Aumentar em dois pontos percentuais ao ano o índice de servidores envolvidos em projetos de pesquisa (12% para 2025).

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	2.1	Divulgar e incentivar a participação de servidores em editais de agências de fomentos externo.	Aprovação de 16 projetos em editais externos	1º, 2º e 3º	4	5	4	80	PROPESPI/DPPPG/Agif	R\$134.400,00
	2.2	Publicar edital para registro e monitoramento de projetos de pesquisa ou inovação vinculados às unidades do IFRR	Registro de projetos de pesquisa básica e aplicada desenvolvido pelos servidores do IFRR, com ou sem fomento	1º, 2º, 3º e 4º	3	3	3	27	PROPESPI/DPPPG/Agif	R\$0,00
	2.3	Garantir a participação de representantes institucionais em eventos de discussão nacional de políticas e ações para a dimensão (Encontro de Gestores de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação dos Institutos Federais da Região Norte, Reditec, FORPOG, CONNEPI)	Melhoria das práticas e processos de fomento e governança da pesquisa	1º, 2º, 3º e 4º	4	5	4	80	PROPESPI/DPPPG/Agif	R\$38.858,10
Resultados Alcançado - Foram realizadas visitas aos Campi Amajari e Novo Paraíso para apresentação do Edital FAPERR nº 001/2025 chamada pública Agroambiental. - Publicado o Edital nº 13/2025/PROPESPI/IFRR para registro e monitoramento de projetos de pesquisa ou inovação vinculados às unidades do IFRR - 2025. - O número de servidores envolvidos com pesquisa ainda não foi possível calcular devido os editais não terem finalizado.										
Recurso Executado R\$ 364,10										
Problemas Enfrentados A aprovação tardia da Lei Orçamentária Anual (LOA) em 2025. O primeiro trimestre do ano operou em Regime de Execução Provisória, o que impediu a alocação tempestiva de recursos.										

Meta 2: Aumentar em dois pontos percentuais ao ano o índice de servidores envolvidos em projetos de pesquisa (12% para 2025).

Ações Corretivas

Os projetos de pesquisa estão em fase final de avaliação para registro.
Atualização do cronograma de publicação de editais.

Meta 2: Aumentar em dois pontos percentuais ao ano o índice de servidores envolvidos em projetos de pesquisa (12% para 2025).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	2.1	Estimular a captação de recursos de editais externos.	Divulgação nos canais internos institucionais do Campus Avançado Bonfim dos editais com fomento externo.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	COPEI	R\$0,00
	2.2	Divulgar e estimular a participação em editais PIBICT, PIBITI, PIVICT, PIPAD, GP Inovação.	Aumento da participação dos docentes e estudantes em projetos de pesquisa.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	COPEI	R\$0,00
	2.3	Ofertar oficinas de projetos de iniciação científica.	Realização de, pelo menos, duas oficinas sobre elaboração de projetos de pesquisa à comunidade interna.	Contínuo	5	5	5	125	COPEI/ KONEKA	R\$5.000,00
Resultados Alcançados Divulgação dos editais de pesquisa com possibilidade de captação de recursos externos. Três projetos PIBICT do <i>Campus foram aprovados</i> . Aumento de 50% no número de projetos aprovados e de participação de estudantes. Entretanto, o número de docentes envolvidos nos projetos diminuiu em relação ao ano anterior (quatro em 2024; três em 2025). Realização de uma oficina sobre preenchimento e atualização do Currículo Lattes e de uma oficina de elaboração de projetos para alunos do curso superior em Tecnologia para Gestão Pública do CAB.										
Recurso Executado R\$0,00										
Problemas Enfrentados Falta de interesse dos discentes em participarem em projetos PIVICT.										
Ações Corretivas Estimular a participação de discentes em projetos PIVICT.										

Meta 2: Aumentar em dois pontos percentuais ao ano o índice de servidores envolvidos em projetos de pesquisa (12% para 2025).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	2.1	Divulgar e incentivar, com o apoio da pró-reitoria de pesquisa, a participação de servidores em editais de agências de fomentos externo.	Envio de projetos em editais externos.	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	4	64	COPESPI/DEN/PROPESPI	R\$ 0,00
Resultados Alcançados Divulgação nos meios digitais de comunicação do IFRR/CAM do edital 8/2025 - PROPESPI/IFRR, do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica e Tecnológica (PIBICT). Cinco projetos PIBICT do <i>Campus</i> foram aprovados.										
Recurso Executado R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados Não houve problemas enfrentados.										
Ações Corretivas Não houve ações corretivas aplicadas.										

Meta 2: Aumentar em dois pontos percentuais ao ano o índice de servidores envolvidos em projetos de pesquisa (12% para 2025).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	2.1	Divulgar e incentivar, com o apoio da pró-reitoria de pesquisa, a participação de servidores em editais de projetos de pesquisa.	Aumento no número de submissões em projetos de pesquisas por servidores do CBV.	Contínua	4	4	4	64	Dipesp/ Copesq/ Coprofept	R\$ 0,00
Resultados Alcançados Divulgação do edital 8/2025 - PROPESPI/IFRR, do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica e Tecnológica (PIBICT) na semana de acolhimento dos estudantes com a realização de três palestras e 9 cartazes distribuídos pelos principais pontos de circulação de estudantes. Com isso, foram obtidas 23 inscrições no referido edital. Realização do evento de inovação para divulgação de submissão a projetos relacionados aos programas da SOFTEX. Participação de 12 servidores e submissão de um projeto. A divulgação dos editais foi intensificada por meio de grupos de WhatsApp institucionais, envio de e-mails informativos e realização de eventos presenciais no campus, o que contribuiu diretamente para o aumento da participação dos servidores. Em relação ao Edital 8/2025 – PROPESPI/IFRR (Programas PIBICT e PIVICT), houve um crescimento de 21,05% nas submissões, passando de 19 projetos em 2024 para 23 em 2025. Já no Edital 16/2025 – PROPESPI/IFRR (PIBIC/CNPq e PIBITI/CNPq), o aumento foi ainda mais expressivo, com 13 submissões em 2025, frente a 4 em 2024, representando um crescimento de 225%. Esses resultados refletem o sucesso das estratégias de mobilização adotadas para fortalecer a cultura de pesquisa entre os servidores do CBV.										
Recurso Executado R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados Não houve problemas enfrentados.										
Ações Corretivas Não houve ações corretivas aplicadas.										

Meta 2: Aumentar em dois pontos percentuais ao ano o índice de servidores envolvidos em projetos de pesquisa (12% para 2025).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	2.1	Realizar o credenciamento do campus no CAPDA	Obter o credenciamento do campus no CAPDA	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	COPESQ	R\$ 0,00
	2.2	Divulgar e incentivar os servidores do campus a participarem dos editais de pesquisa	Aumentar o número de projetos de pesquisa realizados no campus em relação ao ano passado	1º, 2º, e 3º	5	5	5	125	COPESQ	R\$ 0,00
Resultados Alcançados										
A ação foi iniciada mas não finalizada no segundo trimestre. A participação dos servidores foi estimulada e foi observado aumento considerável no número de projetos submetidos										
Recurso Executado:										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Troca na coordenação de pesquisa										
Ações Corretivas										
A nova coordenação está ciente da necessidade de resolver essa questão e terá essa ação como uma de suas prioridades, junto à PROPESI										

Meta 2: Aumentar em dois pontos percentuais ao ano o índice de servidores envolvidos em projetos de pesquisa (12% para 2025).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	2.1	Incentivar a participação de servidores em editais de fomento à pesquisa de fontes externas	Aumento do número de servidores participando de projetos de pesquisa desenvolvidos no CNP, por meio de fomento externo	2º, 3º e 4º	4	5	4	80	COPESQ/DEN	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Participação de 03 servidores em submissão de uma proposta de projeto ao Edital Agroambiental da FAPERR. Aumento de 50% na participação de servidores quando comparado ao ano de 2024.										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houve problemas enfrentados.										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas.										

Meta 3: Aumentar em 0,5 ponto percentual ao ano o indicador de alunos envolvidos em projetos de pesquisa básica e aplicada executados no ano anterior (2,50% em 2025).

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	3.1	Incentivar a participação de estudantes em projetos voluntários.	Aumento no número de estudantes voluntários participantes em projetos	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	4	64	PROPESPI/DPPPG/Agif	R\$0,00
	3.2	Dialogar com as agências de fomento para acréscimo na oferta de bolsas.	Acréscimo na oferta de bolsas proveniente de órgãos locais de financiamento.	1º e 2º	5	5	4	100	PROPESPI/DPPPG/Agif	R\$0,00
Resultados Alcançados										
- O IFRR foi contemplado com 22 bolsas de Iniciação Científica proveniente da FAPERRR a serem implantadas no segundo trimestre. - Publicado o Edital nº 13/2025/PROPESPI/IFRR para registro e monitoramento de projetos de pesquisa ou inovação vinculados às unidades do IFRR - 2025; - Publicado e selecionados 15 projetos no Edital nº 16/2025/PROPESPI/IFRR (PIBIC e PIBITI/CNPq); - Publicado o Edital nº 18/2025/PROPESPI/PIPAD/IFRR para seleção de dois bolsistas.										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houveram problemas enfrentados.										
Ações Corretivas										
Não houveram ações corretivas aplicadas.										

Meta 3: Aumentar em 0,5 ponto percentual ao ano o indicador de alunos envolvidos em projetos de pesquisa básica e aplicada executados no ano anterior (2,50% em 2025).

Uni.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	3.1	Estimular a participação de estudantes voluntários em projetos de pesquisas.	Aumento do número de estudantes voluntários nos projetos de pesquisa.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	COPEI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Sem participação de estudantes em projetos PIVICT.										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Falta de interesse dos estudantes em participarem da submissão de projetos PIVICT.										
Ações Corretivas										
Estimular a participação de estudantes voluntários em editais que serão publicados para desenvolvimento no segundo semestre.										

Meta 3: Aumentar em 0,5 ponto percentual ao ano o indicador de alunos envolvidos em projetos de pesquisa básica e aplicada executados no ano anterior (2,50% em 2025).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	3.1	Incentivar, com o apoio da pró-reitoria de pesquisa, a participação de estudantes e professores em projetos voluntários, através de diálogo com servidores do IFRR/CAM.	Aumento do número de estudantes voluntários em projetos de pesquisa.	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	4	64	COPESPI/DEN/PROPESPI	R\$24.000,00
	3.2	Apoiar o diálogo com as agências de fomento para acréscimo na oferta de bolsas, através do repasse de demandas do CAM a Pró-reitoria de Pesquisa.	Acréscimo na oferta de bolsas proveniente de órgãos locais de financiamento repassadas pela Pró-reitoria de Pesquisa.	1º e 2º	5	5	4	100	COPESPI/DEN/PROPESPI	R\$0,00
Resultados Alcançados Foram ofertadas 5 bolsas de iniciação científica referente ao edital 8/2025 - PROPESPI/IFRR. Três projetos PIBICT do <i>Campus</i> foram aprovados.										
Recurso Executado: R\$ 7.000,00										
Problemas Enfrentados Não houve problemas enfrentados										
Ações Corretivas Não houve ações corretivas										

Meta 3: Aumentar em 0,5 ponto percentual ao ano o indicador de alunos envolvidos em projetos de pesquisa básica e aplicada executados no ano anterior (2,50% em 2025).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	3.1	Ofertar 7 bolsas de iniciação científica por meio do edital do PIBICT.	Aprovação de 7 projetos na modalidade do PIBICT e, pelo menos, 2 na modalidade do PIVICT.	1º e 2º	5	5	5	125	Dipesp/ Copesq	R\$ 39.200,00
Resultados Alcançados										
Foram ofertadas 8 bolsas de iniciação científica referente ao edital 8/2025 - PROPESPI/IFRR.										
No âmbito do Edital 8/2025 – PROPESPI/IFRR, o Campus Boa Vista ofertou 8 bolsas na modalidade PIBICT, das quais 7 foram aprovadas na ampla concorrência e 1 na categoria de ações afirmativas. Além disso, foi aprovado 1 projeto na modalidade PIVICT.										
Parte dos projetos submetidos à modalidade PIBICT não foi contemplada com bolsas. No entanto, os coordenadores desses projetos receberam a opção de migração para a modalidade PIVICT (voluntária). Atualmente, está em curso um processo de atualização, no qual os proponentes estão sendo consultados para informar se desejam manter os projetos como voluntários ou optar pela desistência.										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houve problemas enfrentados										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas										

Meta 3: Aumentar em 0,5 ponto percentual ao ano o indicador de alunos envolvidos em projetos de pesquisa básica e aplicada executados no ano anterior (2,50% em 2025).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	3.1	Incentivar a participação de estudantes em projetos com e sem bolsa	Aumentar o número de projetos de pesquisa realizados com e seu bolsa no campus em relação ao ano passado	1º e 2º	5	5	5	125	COPESQ	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Houve grande procura de estudantes para participação em projetos de pesquisa. Nem todos conseguiram orientadores disponíveis, mas mesmo assim, 13 projetos foram submetidos ao edital do PIBICT										
Recurso Executado:										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Baixo interesse dos professores em realizar projetos quando comparado ao número de estudantes interessados.										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas										

Meta 3: Aumentar em 0,5 ponto percentual ao ano o indicador de alunos envolvidos em projetos de pesquisa básica e aplicada executados no ano anterior (2,50% em 2025).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	3.1	Incentivar a participação de estudantes do CNP a participar de projetos voluntários	Aumento do quantitativo de estudantes voluntários em projetos de pesquisa	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	4	64	COPESQ/DEN	R\$0,00
	3.2	Participar, juntamente com a PROPESPI, de diálogos com as agências de fomento locais para acréscimo na oferta de bolsas	Oferta de maior número de bolsas, por meio da PROPESPI, proveniente de órgãos locais de financiamento	1º e 2º	5	5	4	100	COPESQ/DEN/PROPESPI	R\$0,00
Resultados Alcançados Na semana de acolhimento dos estudantes ingressantes de 2025 foi realizada uma palestra pelos coordenadores da COPESQ e KONEKA para apresentar os editais de projetos destinados a pesquisa básica e aplicada no CNP. Em 2025 houve a submissão de um (01) projeto ao Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica e Tecnológica (PIVICT) enquanto no ano de 2024 não houve nenhum. Participação de discussão no Fórum Interno de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação (FIPPI) sobre a parceria IFRR e FAPERJ para ofertar bolsas de iniciação científicas com taxas de bancadas										
Recurso Executado R\$0,00										
Problemas Enfrentados Não houve problemas enfrentados.										
Ações Corretivas Não houve ações corretivas.										

Meta 4: Alcançar a participação de 4% dos estudantes provenientes de ações afirmativas em projetos de pesquisa, pós-graduação, inovação e empreendedorismo.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	4.1	Inserir nos editais cotas para ações afirmativas.	Acréscimo de estudantes em projetos provenientes de ações afirmativas.	1º e 2º	5	5	5	125	PROPESPI/ DPPPG/ Agif	R\$0,00
	4.2	Dialogar com as unidades sobre a importância das ações afirmativas.	Aumento na participação em projetos de estudantes provenientes de ações afirmativas	1º, 2º e 3º	5	5	5	125	PROPESPI/ DPPPG/ Agif	R\$0,00
Resultados Alcançados: - Os editais nº 8/2025 e nº 16/2025 publicados pela PROPESPI tiveram previsão de vagas para estudantes provenientes de ações afirmativas. - No momento não possuímos o valor dessa variável devido os editais estarem em processo de seleção dos estudantes. - O Edital nº 16/2025 - Foram selecionados 4 estudantes provenientes de ações afirmativas;										
Recurso Executado R\$0,00										
Problemas Enfrentados A aprovação tardia da Lei Orçamentária Anual (LOA) em 2025. O primeiro trimestre do ano operou em Regime de Execução Provisória, o que impediu a alocação tempestiva de recursos.										
Ações Corretivas Os projetos de pesquisa estão em fase final de avaliação para registro. Atualização do cronograma de publicação de editais.										

Meta 4: Alcançar a participação de 4% dos estudantes provenientes de ações afirmativas em projetos de pesquisa, pós-graduação, inovação e empreendedorismo.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	4.1	Incentivar a submissão de propostas em editais com cotas para ações afirmativas.	Acréscimo de estudantes em projetos provenientes de ações afirmativas.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	COPEI	R\$0,00
Resultados Alcançados Nenhum estudante entrou na instituição por editais com cotas de ações afirmativas participando de projetos até o momento.										
Recurso Executado R\$0,00										
Problemas Enfrentados Os orientadores estão enfrentando dificuldades em encontrar estudantes oriundos das políticas de ações afirmativas da instituição que demonstrem interesse em participar dos projetos de pesquisa. Os alunos estão sendo classificados como Ampla Concorrência (AC), mesmo tendo a inscrição no processo seletivo em vagas de ações afirmativas.										
Ações Corretivas Estimular a participação de estudantes que entraram na instituição por meio de cotas para ações afirmativas.										

Meta 4: Alcançar a participação de 4% dos estudantes provenientes de ações afirmativas em projetos de pesquisa, pós-graduação, inovação e empreendedorismo.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	4.1	Apoiar a inserção de cotas para ações afirmativas nos editais publicados no IFRR no âmbito da pesquisa	Acréscimo de estudantes em projetos provenientes de ações afirmativas matriculados do IFRR/CAM.	1º e 2º	5	5	5	125	COPESPI/DEN	R\$0,00
	4.2	Dialogar com os servidores lotados no CAM, com o apoio da pró-reitoria de pesquisa, sobre a importância das ações afirmativas.	Aumento da participação de estudantes em projetos de pesquisa provenientes de ações afirmativas.	1º, 2º e 3º	5	5	5	125	COPESPI/DEN/PROPEspi	R\$0,00
Resultados Alcançados Divulgação nos meios digitais de comunicação do IFRR/CAM do edital 8/2025 - PROPEspi/IFRR, do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica e Tecnológica (PIBICT). Inscrição de 1 projeto para ações afirmativas no edital 8/2025 - PROPEspi/IFRR, do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica e Tecnológica (PIBICT). Um projeto PIBICT do <i>Campus</i> foi aprovado.										
Recurso Executado R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados Não houve problemas enfrentados.										
Ações Corretivas Não houve ações corretivas aplicadas.										

Meta 4: Alcançar a participação de 4% dos estudantes provenientes de ações afirmativas em projetos de pesquisa, pós-graduação, inovação e empreendedorismo.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	4.1	Divulgar a existência de cotas para ações afirmativas nos editais publicados no IFRR no âmbito da pesquisa.	Acréscimo de estudantes em projetos provenientes de ações afirmativas matriculados do IFRR/CBV.	1º e 2º	5	5	5	125	Dipesp/Copesq/Cpg/Profept/NIT	R\$ 0,00
Resultados Alcançados - Divulgação do edital 8/2025 - PROPESPI/IFRR (PIBICT) na semana de acolhimento dos estudantes com a realização de três palestras e 9 cartazes distribuídos pelos principais pontos de circulação de estudantes informando sobre a existência de uma vaga para ações afirmativas Com isso foram obtidas duas inscrições no referido edital. - Divulgação do Edital ProfEPT Nº 01/2024, no qual constou 3 vagas para cotas PPI e 2 para PCD. Destas, foram efetivadas 2 matrículas de PPI e 2 PCD. No âmbito do Edital 8/2025 – PROPESPI/IFRR, o Campus Boa Vista ofertou 8 bolsas na modalidade PIBICT, das quais 7 foram aprovadas na ampla concorrência e 1 na categoria de ações afirmativas, evidenciando o compromisso institucional com a promoção da inclusão e da equidade.										
Recurso Executado R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados Não houve problemas enfrentados										
Ações Corretivas Não houve ações corretivas										

Meta 4: Alcançar a participação de 4% dos estudantes provenientes de ações afirmativas em projetos de pesquisa, pós-graduação, inovação e empreendedorismo.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	4.1	Apoiar a inserção de cotas para ações afirmativas nos editais de pesquisa	Aumento do número de estudantes provenientes das ações afirmativas envolvidos com projetos de pesquisa	1º e 2º	4	4	4	64	COPESQ/ PROPESPI	R\$0,00
	4.2	Incentivar os estudantes provenientes de ações afirmativas a participar dos editais de pesquisa, alertando-os da existência das cotas	Aumento do número de estudantes provenientes das ações afirmativas envolvidos com projetos de pesquisa	1º e 2º	4	4	4	64	COPESQ	R\$0,00
Resultados Alcançados										
O edital do PIBICT teve uma vaga destinada prioritariamente a alunos oriundos de ações afirmativas, mesmo número do ano passado Dois alunos nessas condições concorreram no edital do PIBICT, ao contrário do ano passado quando nenhum aluno concorreu										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houve aumento comparado ao ano passado										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas										

Meta 4: Alcançar a participação de 4% dos estudantes provenientes de ações afirmativas em projetos de pesquisa, pós-graduação, inovação e empreendedorismo.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	4.1	Apoiar a inclusão de cotas para ações afirmativas nos editais publicados pela PROPESPI	Aumento do número de estudantes, provenientes de ações afirmativas, envolvidos em projetos de pesquisa desenvolvidos no CNP	1º e 2º	5	5	5	125	COPESQ/DEN/ PROPESPI	R\$0,00
	4.2	Dialogar com a comunidade acadêmica do CNP sobre a importância das ações afirmativas, assim como divulgar as ações propostas pela PROPESPI referente a esse tema	Envolvimento de estudantes, provenientes de ações afirmativas, em projetos de pesquisa desenvolvidos no CNP	1º e 2º	5	5	5	125	COPESQ/DEN/ PROPESPI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Em 2025 houve a submissão de um (01) projeto ao Programa Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica (PIBICT) foi submetido por estudante provenientes de ações afirmativas.										
Na semana de acolhimento dos estudantes ingressantes de 2025 foi realizada uma palestra pelos coordenadores da COPESQ e KONEKA para apresentar os editais de projetos destinados a pesquisa básica e aplicada no CNP, bem como, apresentar a política para ações afirmativas nos editais publicados pela PROPESPI.										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houve problemas enfrentados.										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas.										

Meta 5: Aumentar em 10% ao ano a quantidade de publicações (182 publicações em 2025).

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	5.1	Implantar e divulgar a política editorial institucional	Elaboração de manuais e guias voltados à consolidação e fortalecimento da produção editorial, acadêmica e científica do IFRR	Contínuo	5	5	3	75	PROPEspi, DPPP/ COPUB e Agif	R\$6.059,50
	5.2	Garantir a capacitação das equipes editoriais	Melhoria dos processos e fluxos editoriais e elevar a qualidade das publicações institucionais	2º,3º e 4º	5	5	4	100	PROPEspi/ DPPP/ COPUB/Agif	R\$0,00
	5.3	Viabilizar a produção científica nas diferentes modalidades de ensino do IFRR.	Publicação de livros, artigos e trabalhos completos em anais de eventos.	2º,3º e 4º	5	4	4	80	PROPEspi, DPPP/ COPUP e Agif	R\$12.000,00
	5.4	Apoiar a participação de servidores em eventos científicos e tecnológicos.	Apresentação e publicação de resultados de pesquisa dos servidores em anais de eventos científicos e tecnológicos.	2º,3º e 4º	4	5	3	60	PROPEspi, DPPP/ COPUP e Agif	R\$24.000,00
Resultados Alcançados 5.1. Houve a primeira reunião ordinária do conselho editorial do IFRR, para apresentar algumas demandas da Política Editorial. 5.2. Meta ainda não alcançada 5.3. Lançamento do edital de chamada de artigos para edição comemorativa da Revista Norte-Científico, com submissões no portal de periódicos do IFRR. 5.3 e 5.4. Formação das comissões de elaboração das chamadas de ajuda de custo para publicação de livros, participação em eventos Científicos e Tecnológicos e publicação de artigos de impacto.										
Recurso Executado: 5.1.R\$0,00 5.2.R\$0,00										

Meta 5: Aumentar em 10% ao ano a quantidade de publicações (182 publicações em 2025).

Problemas Enfrentados

- 5.1. Falta de servidores para responder pelo setor de publicação;
- 5.3. Instabilidade do Portal de Periódicos, ficou por diversas vezes indisponível para submissão de trabalhos devido ao o erro bad Gateway 502,
- 5.3. Indisponibilidade de servidores internos para assumir a editoria-chefe da Revista Norte-Científico, ocasionando atraso na publicação do número de 2024.
- 5.4. Demora na aprovação do orçamento para o lançamento dos editais.

Ações Corretivas

- 5.1. Convite individualmente servidores com o perfil para a coordenação e editoria da Revista Norte-Científico.
- 5.3. Foram abertos 2 chamados para DTI, para resolver a instabilidade do portal.
- 5.3. Um edital de chamada comemorativa para suprir a publicação da edição de 2024.
- 5.4. Formação das comissões e elaboração das minutas de editais.

Meta 5: Aumentar em 10% ao ano a quantidade de publicações (182 publicações em 2025).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	5.1	Estimulação a divulgação científica dos resultados obtidos durante a pesquisa.	Publicação dos resultados oriundos da pesquisa em forma de resumo ou resumo expandido em evento científico, ou ainda de artigos em periódicos.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	COPEI	R\$0,00
	5.2	Incentivar a participação de professores em eventos técnicos-científicos.	Aumento da participação dos professores em eventos para divulgação e socialização científica.	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	4	64	COPEI	R\$9.524,56
Resultados Alcançados										
Publicação de quatro artigos científicos em periódicos (três internacionais e um nacional), além do aceite de mais um artigo científico em periódico nacional. Apresentação de um trabalho em evento científico internacional. Apresentação de quatro trabalhos dos alunos do curso superior em Tecnologia em Gestão Pública durante o II Encontro de Gestão Pública. Resumos aceitos em dois eventos científicos, um nacional e outro internacional.										
Recurso Executado:										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
No Repat do 2º trimestre de 2024 não foi informado o número de professores participantes em eventos para divulgação e socialização científica. Nenhum edital que incentiva a participação de servidores do IFRR foi publicado até o momento.										
Ações Corretivas										
Estimular a participação de servidores em eventos científicos.										

Meta 5: Aumentar em 10% ao ano a quantidade de publicações (182 publicações em 2025).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	5.1	Apoiar a implantação e divulgação da política editorial institucional.	Fortalecimento da produção editorial, acadêmica e científica do IFRR.	Contínuo	5	5	3	75	COPESPI/DEN/PROPEPI	R\$0,00
	5.2	Apoiar a produção científica nas diferentes modalidades de ensino do IFRR	Publicação de livros, artigos, trabalhos completos e resumos em anais de eventos por estudantes do IFRR/CAM matriculados em diferentes modalidades de ensino.	2º, 3º e 4º	4	4	3	48	COPESPI/DEN	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Publicação de um artigos científico em periódico nacional.										
Recurso Executado:										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houve problemas enfrentados										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas										

Meta 5: Aumentar em 10% ao ano a quantidade de publicações (182 publicações em 2025).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	5.1	Contribuir na promoção de eventos técnico-científicos institucionais.	Realizar o 16º e o 17º Ciclo de Palestras Acadêmicas como incentivo para divulgação das pesquisas realizadas pelos docentes ativos e aposentados, e por pesquisadores de outras instituições; realizar o 6º Encontro de Pesquisadores e Grupos de Pesquisa do CBV, e promover um Seminário/Simpósio de Educação Profissional e Tecnológica, de periodicidade anual, com resultados das pesquisas realizadas no âmbito do Profept.	Contínua	5	5	5	125	Dipesp/ Copesq/ Cpg/ Profept	R\$ 0,00
	5.2	Fomentar a elaboração de materiais para publicação de produções científicas.	Produzir um e-book para publicação dos resultados de pesquisa desenvolvidas no âmbito do Profept; Apoiar a comunidade docente em geral para produção de e-books e materiais.	Contínua	5	5	5	125	Dipesp/ Copesq/ Cpg/ Profept	R\$ 0,00
Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado:										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houve problemas enfrentados										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas										

Meta 5: Aumentar em 10% ao ano a quantidade de publicações (182 publicações em 2025).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	5.1	Divulgar os editais de apoio à publicações científicas	Obter aprovações nos editais de apoio à publicação científica no campus	Contínua	5	5	5	125	COPESQ/PR OPESPI	R\$ 0,00
	5.2	Incentivar a publicação dos resultados das pesquisas realizadas nos editais em curso e nos anteriores	Aumentar o número de publicações de projetos realizados no campus em relação ao ano passado	Contínua	5	5	5	125	COPESQ/PR OPESPI	R\$ 0,00
	5.3	Incentivar o preenchimento e atualização do currículo Lattes dos servidores	Atualização do Lattes de todos os servidores	Contínua	4	4	4	64	COPESQ/PR OPESPI	R\$ 0,00
Resultados Alcançados										
Meta ainda não alcançada										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houve problemas enfrentados										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas										

Meta 5: Aumentar em 10% ao ano a quantidade de publicações (182 publicações em 2025).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	5.1	Estimular a implantação e divulgação da política editorial institucional	Desenvolvimento da produção editorial, acadêmica e científica do IFRR	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	3	75	COPESQ/PROPESPI	R\$0,00
	5.2	Incentivar a elaboração de materiais destinados à publicação de obras bibliográficas e impulsionar a divulgação dos resultados das pesquisas em andamento e concluídas nas diversas modalidades de ensino oferecidas pelo CNP	Publicação de livros, capítulo de livros, artigos, trabalhos completos e resumos simples em anais de eventos por estudantes e pesquisadores do IFRR/CNP matriculados nas diversas modalidades de ensino	2º, 3º e 4º	5	4	4	80	COPESQ/DEN/PROPESPI	R\$0,00
	5.3	Incentivar a participação de servidores do CNP em eventos científicos e tecnológicos	Divulgação dos resultados de pesquisa realizados pelos servidores do CNP nos anais de eventos científicos e tecnológicos	2º, 3º e 4º	4	5	3	60	COPESQ/DEN/PROPESPI	R\$2.000,00
Resultados Alcançados										
Reconhecimento nacional com o projeto "Inovação no sistema de recirculação em aquicultura: Biorremediação de efluentes da piscicultura utilizando macrófitas como biofiltros". O projeto foi premiado com o 3º lugar na categoria "Academia" do Prêmio de Inovação Aquícola da Aquishow. Projeto composto por 6 servidores e 5 estudantes de agronomia.										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
A divulgação da política editorial institucional é apresentada e discutida no Fórum interno de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação (FIPPI). Entretanto, devido ao atraso na aprovação da lei orçamentária houve um remanejamento de data para realização da FIPPI o que acabou impactando no planejamento para desenvolvimento da produção editorial, acadêmica e científica no primeiro trimestre.										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas.										

Meta 6: Destinar 2,20% do recurso anual para o investimento em pesquisa, pós-graduação e inovação.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	6.1	Apresentar no início de cada ano o planejamento de forma que seja garantido o investimento de 2,2% do orçamento de custeio e capital do IFRR em pesquisa, pós-graduação e inovação.	Ampliação dos programas e editais de fortalecimento a pesquisa, pós-graduação e inovação	1º, 2º e 3º	4	4	4	64	PROPEspi/DPPG/Agif	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ação a ser executada no segundo trimestre.										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
A aprovação tardia da Lei Orçamentária Anual (LOA) em 2025. O primeiro trimestre do ano operou em Regime de Execução Provisória, o que impediu a alocação tempestiva de recursos.										
Ações Corretivas										
Atualização do cronograma de execução das ações.										

Meta 6: Destinar 2,20% do recurso anual para o investimento em pesquisa, pós-graduação e inovação.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	6.1	Acompanhar a utilização de 2,2% do orçamento de custeio e capital do IFRR em pesquisa, pós-graduação e inovação.	Manutenção dos programas e editais de fortalecimento a pesquisa, pós-graduação e inovação.	1º, 2º e 3º	5	5	5	125	COPEI	R\$0,00
Resultados Alcançados Divulgação de projetos de pesquisas desenvolvidos pelo IFRR no CAB.										
Recurso Executado R\$0,00										
Problemas Enfrentados Não houve problemas enfrentados.										
Ações Corretivas Não houve ações corretivas aplicadas.										

Meta 6: Destinar 2,20% do recurso anual para o investimento em pesquisa, pós-graduação e inovação.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	6.1	Apoiar o envio do planejamento de forma que seja garantido o investimento de 2,2% do orçamento de custeio e capital do IFRR em pesquisa, pós-graduação e inovação.	Manutenção e ampliação dos programas e editais de fortalecimento a pesquisa, pós-graduação e inovação.	1º, 2º e 3º	4	4	4	64	COPESPI/PROPEspi	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Divulgação de projetos de pesquisas desenvolvidos pelo IFRR										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houve problemas enfrentados										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas										

Meta 6: Destinar 2,20% do recurso anual para o investimento em pesquisa, pós-graduação e inovação.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	6.1	Apoiar e acompanhar a utilização de 2,2% do orçamento de custeio e capital do IFRR em pesquisa, pós-graduação e inovação.	Manutenção e ampliação dos programas e editais de fortalecimento a pesquisa, pós-graduação e inovação.	1º, 2º e 3º	4	4	4	64	Dipesp/ Copesq/ Coprofept	R\$ 0,00
Resultados Alcançados										
A bolsa do PIBICT tem o valor mensal de R\$ 700,00. No mês de junho, foram pagas 8 bolsas referentes à Parcela 01 de 08, totalizando um investimento de R\$ 5.600,00 em apoio aos projetos de iniciação científica.										
Recurso Executado										
R\$5.600,00										
Problemas Enfrentados										
Não houve problemas enfrentados										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas										

Meta 6: Destinar 2,20% do recurso anual para o investimento em pesquisa, pós-graduação e inovação.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	6.1	Apoiar a destinação de recursos para a pesquisa	Obter aumento de recursos para pesquisa	1º, 2º e 3º	5	5	5	125	COPESQ/PROPESPI	R\$0,00
Resultados Alcançados Obtivemos uma bolsa a mais do que no ano passado, no caso são 4 bolsas para o PIBICT.										
Recurso Executado R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados Não houve problemas enfrentados										
Ações Corretivas Não houve ações corretivas										

Meta 6: Destinar 2,20% do recurso anual para o investimento em pesquisa, pós-graduação e inovação.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	6.1	Realizar o planejamento anual, a fim de assegurar a alocação de 2,2% do orçamento, destinado a custeio e capital do IFRR, para investimentos em pesquisa, pós-graduação e inovação	Manutenção e expansão dos programas e editais de fortalecimento à pesquisa, pós-graduação e inovação	1º, 2º e 3º	4	4	4	64	COPESQ/PROPESPI	R\$0,00
Resultados Alcançados Lançamento do EDITAL 11/2025 - GAB/DG-CNP/IFRR de seleção de Grupos assistidos de ensino, pesquisa e extensão (GAEPES) dos grupos cadastrados no Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão (NEPE) do Campus Novo Paraíso- 03 projetos de GAEPES aprovados.										
Recurso Executado R\$0,00										
Problemas Enfrentados Atraso na aprovação da aprovação da Lei orçamentária anual 2025.										
Ações Corretivas Não houve ações corretivas.										

Meta 7: Alcançar 1% ao ano das matrículas de cursos de formação de professores por meio de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	7.1	Fortalecer as ações do Departamento de Educação a Distância no que tanje as ofertas de cursos de especialização lato sensu de formação de professores.	Aumento na oferta de cursos de especialização.	1º, 2º e 3º	5	4	4	80	PROPEspi/DPPPG/Agif	R\$0,00
	7.2	Apoiar as ações dos cursos de mestrado no âmbito do IFRR.	Melhoria das avaliações dos programas de mestrado ofertados pelo IFRR	Contínuo	5	5	4	100	PROPEspi/DPPPG/COPUB	R\$9.460,12
Resultados Alcançados: - Análises e emissão de pareceres de novos cursos de lato sensu. - Apoio na divulgação de ingresso de novos estudantes do Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT/IFRR). - Visitas aos campi Amajari, Boa Vista Zona Oeste, Bonfim e Novo Paraíso com objetivo de fortalecer o Macroprocesso 2: Promoção da Pós-Graduação.										
Recurso Executado R\$0,00										
Problemas Enfrentados: A aprovação tardia da Lei Orçamentária Anual (LOA) em 2025. O primeiro trimestre do ano operou em Regime de Execução Provisória, o que impediu a alocação tempestiva de recursos.										
Ações Corretivas Atualização do cronograma de publicação de editais.										

Meta 7: Alcançar 1% ao ano das matrículas de cursos de formação de professores por meio de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	7.1	Apoiar as ações da Coordenação de Educação a Distância no âmbito do IFRR/CAM no que tanje as ofertas de cursos de especialização <i>lato sensu</i> de formação de professores.	Oferta de cursos de especialização em EaD no IFRR.	1º, 2º e 3º	5	4	4	80	COPESPI/DEN/CEAD	R\$0,00
	7.2	Apoiar as ações dos cursos de mestrado no âmbito do IFRR.	Elevação das avaliações do programas de mestrado do IFRR.	Contínuo	5	5	4	100	COPESPI/PROPEPI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
O CAM ainda não possui especialização <i>lato sensu</i> Divulgação do edital de mestrado										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houve problemas enfrentados.										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas.										

Meta 7: Alcançar 1% ao ano das matrículas de cursos de formação de professores por meio de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	7.1	Apoiar a execução do Mestrado Profept: manutenção dos espaços necessários para a execução das aulas, suporte a eventos, defesas de projetos para qualificação e defesas de dissertação do programa; disponibilização de material de expediente e recursos audiovisuais ou multimídia para o funcionamento do curso; disponibilização de docentes ao programa, com carga horária exclusiva mínima de 15 horas, em conformidade com os requisitos mínimos para o funcionamento definidos pelo comitê nacional do programa;	Formação de 10 novos mestres sendo a metade deles servidores da instituição e produção de conhecimento na área do curso.	Contínua	5	5	5	125	Dipesp/Cpg/P rofept	R\$ 0,00
	7.2	Apoiar as ações do mestrado em Educação da parceria entre IFRR e UERR.	Formação de mestres e produção de conhecimento na área do curso.	Contínua	5	4	4	80	Dipesp/Cpg/P rofept	R\$ 0,00
	7.3	Fomentar o desenvolvimento de um repositório de dissertações e artigos dos cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu.	Disponibilização e manutenção de base de dados do PROFEPT e das pós-graduações lato sensu atualizado e acessível à comunidade.	Contínua	5	5	5	125	Dipesp/Cpg/P rofept	R\$ 0,00
Resultados Alcançados										
Até final de março de 2025 houve 6 defesas de mestrado em Educação Profissional e Tecnológica. No segundo trimestre ocorreram 7 defesas, totalizando no semestre 13 defesas. Divulgação do Edital do Mestrado em Educação, curso em formato de associação entre UERR e IFRR. De janeiro a março do corrente ano houve 2 defesas de dissertação do referido curso.										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										

Meta 7: Alcançar 1% ao ano das matrículas de cursos de formação de professores por meio de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu.

Apropriação da implementação do Portal Integra do IFRR	Problemas Enfrentados
Não houve ações corretivas	Ações Corretivas

Meta 7: Alcançar 1% ao ano das matrículas de cursos de formação de professores por meio de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	7.1	Planejar a oferta de uma especialização voltada para formação docente	Finalizar o planejamento da oferta de uma especialização lato sensu presencial	1º, 2º, 3º e 4º	5	3	5	75	COPESQ/ PROPESPI/ DEN	R\$0,00
Resultados Alcançados										
O PPC da especialização de ensino de ciências está na reitoria, com previsão de abertura de matrícula ainda para esse ano										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houve problemas enfrentados										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas										

Meta 7: Alcançar 1% ao ano das matrículas de cursos de formação de professores por meio de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	7.1	Fortalecer as iniciativas do Núcleo de Educação a Distância do CNP (NEAD/CNP), especialmente no que diz respeito à oferta de cursos de especialização lato sensu voltados para a formação de professores	Oferta e fortalecimento de cursos de especialização em EaD	1º, 2º e 3º	5	4	4	80	COPESQ/ DEN/ PROPIESI	R\$0,00
	7.2	Dar suporte às iniciativas dos cursos de mestrado no âmbito do IFRR	Aumento no conceito dos cursos nos processos avaliativos	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	4	100	COPESQ/ /DEN/ PROPIESI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Edital da Pós-graduação Gestão na Educação Profissional e Tecnológica do Campus Novo Paraíso com 175 inscritos no processo seletivo para primeira turma.. Elaboração do Projeto Pedagógico do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Produção Animal. Elaboração do Projeto Pedagógico do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Produção Vegetal										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houve problemas enfrentados.										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas.										

Meta 8: Alcançar 13,5%, anualmente, do total das matrículas da instituição por meio de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	8.1	Apoiar a divulgação dos cursos lato e stricto sensu.	Aumento no número de matrículas nos cursos de lato e stricto sensu ofertado pelo IFRR.	Contínuo	4	4	4	64	PROPEMPI/DPPPG	R\$0,00
Resultados Alcançados:										
- 155 matrículas no Curso de Pós-Graduação em Gestão EPT.										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
A aprovação tardia da Lei Orçamentária Anual (LOA) em 2025. O primeiro trimestre do ano operou em Regime de Execução Provisória, o que impediu a alocação tempestiva de recursos.										
Ações Corretivas										
Atualização do cronograma de publicação de editais.										

Meta 8: Alcançar 13,5%, anualmente, do total das matrículas da instituição por meio de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	8.1	Apoiar as ofertas de cursos de especialização lato e strito sensu de formação de professores.	Aumento do número de matrículas nos cursos de lato e strito sensu ofertados pelo IFRR.	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	4	64	COPEI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Divulgação no CAB dos cursos de lato e stricto sensu ofertados pelo IFRR.										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Ainda não existem egressos de cursos superiores, uma vez que o primeiro curso superior iniciou-se somente no segundo semestre de 2024.										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas aplicadas.										

Meta 8: Alcançar 13,5%, anualmente, do total das matrículas da instituição por meio de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	8.1	Apoiar a divulgação dos cursos <i>lato</i> e <i>stricto sensu</i> do IFRR.	Aumento no número de matrículas nos cursos <i>lato</i> e <i>stricto sensu</i> ofertados pelo IFRR.	Contínuo	4	4	4	64	COPESPI/PROPESPI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Divulgação dos cursos de lato e stricto sensu ofertados pelo IFRR										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houve problemas enfrentados										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas										

Meta 8: Alcançar 13,5%, anualmente, do total das matrículas da instituição por meio de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	8.1	Apoiar a divulgação dos cursos lato e stricto sensu.	Aumento no número de matrículas nos cursos de lato e stricto sensu ofertados pelo IFRR.	Contínuo	4	4	4	64	Dipesp/Cpg/Profept	R\$ 0,00
Resultados Alcançados										
Foram efetuadas 11 matrículas no mestrado PROFEPT até março de 2025 - No mês de abril foi efetuada uma nova matrícula, totalizando 12 matriculados.										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houve problemas enfrentados										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas										

Meta 8: Alcançar 13,5%, anualmente, do total das matrículas da instituição por meio de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	8.1	Apoiar a divulgação dos cursos lato e stricto sensu.	Aumentar o número de matrículas em pós-graduações ofertadas pelo IFRR	Contínuo	4	4	4	64	COPESQ/ PROPESPI/ DEN	R\$0,00
Resultados Alcançados										
A divulgação dos cursos lato e stricto sensu sempre é feita pessoalmente e pelos grupos de whatsapp institucionais.										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houve problemas enfrentados										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas										

Meta 8: Alcançar 13,5%, anualmente, do total das matrículas da instituição por meio de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	8.1	Apoiar a divulgação dos cursos lato e stricto sensu do IFRR	Ampliação no número de matrículas nos cursos de pós-graduação lato e stricto sensu oferecidos pelo IFRR	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	4	64	COPESQ/ DEN/ PROPESPI	R\$0,00
Resultados Alcançados Edital da Pós-graduação Gestão na Educação Profissional e Tecnológica do Campus Novo Paraíso com 175 inscritos no processo seletivo para primeira turma.										
Recurso Executado R\$0,00										
Problemas Enfrentados Não houve problemas enfrentados										
Ações Corretivas Não houve ações corretivas.										

Meta 9: Reduzir para 4,5% o índice de evasão em cursos de pós-graduação lato e stricto sensu

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	9.1	Realizar o acompanhamento dos cursos lato e stricto sensu.	Aumento no número de concluintes dos cursos lato e stricto sensu	Contínuo	4	5	4	80	PROPESPI/DPPPG	R\$3.800,00
	9.2	Garantir a participação de representantes institucionais em eventos de discussão nacional de políticas e ações para a dimensão (Workshop de Pós-Graduação dos Institutos Federais do Norte e Nordeste)	Melhoria das práticas e processos de fomento e governança da pós-graduação	Contínuo	4	5	4	80	PROPESPI/DPPPG	R\$15.880,24
Resultados Alcançados										
Ação à ser executada no 2º trimestre										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
A aprovação tardia da Lei Orçamentária Anual (LOA) em 2025. O primeiro trimestre do ano operou em Regime de Execução Provisória, o que impediu a alocação tempestiva de recursos.										
Ações Corretivas										
Atualização do cronograma de publicação de editais.										

Meta 9: Reduzir para 4,5% o índice de evasão em cursos de pós-graduação lato e stricto sensu

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	9.1	Apoiar a pró-reitoria de pesquisa, quando cabível ao CAM, a realização de acompanhamento dos cursos <i>lato</i> e <i>stricto sensu</i> .	Elevação do número de concluintes dos cursos <i>lato</i> e <i>stricto sensu</i> do IFRR.	Contínuo	4	5	4	80	COPESPI/PROPESPI	R\$ 0,00
Resultados Alcançados										
Auxílio e divulgação do edital ProfEPT										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houve problemas enfrentados.										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas.										

Meta 9: Reduzir para 4,5% o índice de evasão em cursos de pós-graduação lato e stricto sensu

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	9.1	Realizar o acompanhamento dos cursos lato e stricto sensu.	Elevação do número de concluintes dos cursos lato e stricto sensu.	Contínuo	4	5	4	80	Dipesp/Cpg/P rofept	R\$ 0,00
Resultados Alcançados No curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação de Jovens e Adultos Integrada à Educação Profissional e Tecnológica – EJA/EPT, de janeiro a março, e de abril a junho, 7 e 1 estudantes, respectivamente, receberam a certificação de conclusão (referente às matrículas de 2023.2), totalizando 8 estudantes. No curso de Pós-graduação Lato Sensu em Educação Especial na Perspectiva Inclusiva - EAD, de abril a junho, 170 estudantes concluíram o curso. No mestrado ProfEPT, de janeiro a março de 2025, 6 estudantes finalizaram o curso. (de janeiro a junho 13 estudantes finalizaram)										
Recurso Executado R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados Não houve problemas enfrentados										
Ações Corretivas Não houve ações corretivas										

Meta 9: Reduzir para 4,5% o índice de evasão em cursos de pós-graduação lato e stricto sensu

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	9.1	Apoiar a pró-reitoria de pesquisa no acompanhamento dos cursos de pós-graduação lato e stricto sensu	Diminuir a evasão nos cursos lato e stricto sensu.	Contínuo	4	4	4	64	COPESQ/ PROPESPI/ DEN	R\$ 0,00
Resultados Alcançados										
Ação não realizada ainda										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Troca na coordenação de pesquisa										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas										

Meta 9: Reduzir para 4,5% o índice de evasão em cursos de pós-graduação lato e stricto sensu

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	9.1	Manter e acompanhar o curso de pós-graduação lato sensu em Agroecologia e Educação no Campo no CNP	Aumento no número de alunos que concluem o curso e diminuir a evasão do curso de pós-graduação lato sensu em agroecologia e educação no campo	1º, 2º, 3º e 4º	4	5	4	80	COPESQ /DEN/ PROPESPI	R\$5.520,00
Resultados Alcançados A coordenação de pesquisa e o coordenação de pós-graduação lato sensu em Agroecologia e Educação do CNP realizou o acompanhamento dos estudantes através do contato por meio de aplicativos de mensagens e monitoramento realizado pelo professor mediador. No segundo trimestre de 2025 10 estudantes finalizaram o Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-graduação lato sensu em Agroecologia e Educação do Campo.										
Recurso Executado R\$00.00										
Problemas Enfrentados Não houve problemas enfrentados.										
Ações Corretivas Não houve ações corretivas.										

Meta 10 Encaminhar três propostas de Termo de Execução Descentralizada (TED) ou de Projeto de Cooperação entre Instituições para Qualificação de Profissionais de Nível Superior (PCI) nos níveis de mestrado e doutorado (1 em 2025).

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	10.1	Buscar parcerias com instituições que ofertam cursos de mestrado e doutorado, com o objetivo de qualificar servidores.	Oferta de 3 cursos stricto sensu, 2 doutorado e 1 mestrado para os servidores	Contínuo	5	4	5	100	PROPESPI/D PPPG	R\$10.000,00
Resultados Alcançados										
Ação a ser executada à partir do segundo trimestre.										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
A aprovação tardia da Lei Orçamentária Anual (LOA) em 2025. O primeiro trimestre do ano operou em Regime de Execução Provisória, o que impediu a alocação tempestiva de recursos.										
Ações Corretivas:										
Pré-qualificação de parceiros estratégicos, com levantamento de instituições com histórico de colaboração ou alinhamento temático nos campos de interesse e de atuação do IFRR.										

Meta 10 Encaminhar três propostas de Termo de Execução Descentralizada (TED) ou de Projeto de Cooperação entre Instituições para Qualificação de Profissionais de Nível Superior (PCI) nos níveis de mestrado e doutorado (1 em 2025).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	10.1	Apoiar a pró-reitoria de pesquisa na busca por parcerias com instituições que ofertam cursos de mestrado e doutorado, com o objetivo de qualificar servidores.	Qualificação de servidores do CAM em cursos stricto sensu.	Contínuo	5	4	5	100	COPESPI/PR OPESPI	R\$ 0,00
Resultados Alcançados										
Docentes CAM orienta e leciona no programa BIONORTE										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houve problemas enfrentados										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas										

Meta 10 Encaminhar três propostas de Termo de Execução Descentralizada (TED) ou de Projeto de Cooperação entre Instituições para Qualificação de Profissionais de Nível Superior (PCI) nos níveis de mestrado e doutorado (1 em 2025).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	10.1	Apoiar a pró-reitoria de pesquisa na busca por parcerias com instituições que ofertam cursos de mestrado e doutorado, com o objetivo de qualificar servidores.	Acréscimo no número de servidores do CBV qualificados em cursos stricto sensu.	Contínuo	5	4	5	100	Dipesp/Cpg	R\$ 0,00
Resultados Alcançados										
Divulgação do Edital Mestrado Profissional em Gestão e Estratégia/PPGE Programa de Pós-Graduação e Estratégia, Edital de Seleção - Turma IFRR 2025										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houve problemas enfrentados										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas										

Meta 10 Encaminhar três propostas de Termo de Execução Descentralizada (TED) ou de Projeto de Cooperação entre Instituições para Qualificação de Profissionais de Nível Superior (PCI) nos níveis de mestrado e doutorado (1 em 2025).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	10.1	Apoiar a pró-reitoria de pesquisa na busca por parcerias com instituições que ofertam cursos de mestrado e doutorado, com o objetivo de qualificar servidores.	Aumentar a qualificação dos servidores	Contínuo	4	4	4	64	COPESQ/PR OPESPI	R\$ 0,00
Resultados Alcançados										
Ação não realizada ainda										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Troca no decorrer do 2 trimestre da coordenação de pesquisa										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas										

Meta 10 Encaminhar três propostas de Termo de Execução Descentralizada (TED) ou de Projeto de Cooperação entre Instituições para Qualificação de Profissionais de Nível Superior (PCI) nos níveis de mestrado e doutorado (1 em 2025).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	10.1	Colaborar com a PROPESPI na busca por parcerias com instituições que oferecem cursos de mestrado e doutorado, visando a qualificação de servidores	Aprimoramento da qualificação dos servidores do CNP por meio de cursos de mestrado e doutorado	1º, 2º, 3º e 4º	5	4	5	100	COPESQ/ DEN/ PROPESPI	R\$0,00
Resultados Alcançados Realizou-se reunião com a PROPESPI para alinhamento e discussões sobre estratégias de fomentos à Pós-graduação no IFRR.										
Recurso Executado R\$0,00										
Problemas Enfrentados Não houve problemas enfrentados										
Ações Corretivas Não houve ações corretivas.										

Meta 11: Submeter duas Avaliações de Propostas de Cursos Novos (APCN) à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) para criação de programas de pós-graduação correlatos aos eixos tecnológicos de atuação institucional (1 em 2025).

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	11.1	Dialogar com os gestores das unidades para que sejam apresentadas propostas de cursos de pós-graduação stricto sensu.	Apresentação de 1 proposta de curso stricto sensu à Capes	2º e 3º	5	4	5	100	PROPESPI/DPPPG	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ação a ser executada à partir do segundo trimestre.										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados:										
A aprovação tardia da Lei Orçamentária Anual (LOA) em 2025. O primeiro trimestre do ano operou em Regime de Execução Provisória, o que impediu a alocação tempestiva de recursos.										
Ações Corretivas:										
Atualização do cronograma de execução das ações. Realização de estudo prévio para publicação de edital de aceleração para criação de programas de pós-graduação stricto sensu.										

Meta 11: Submeter duas Avaliações de Propostas de Cursos Novos (APCN) à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) para criação de programas de pós-graduação correlatos aos eixos tecnológicos de atuação institucional (1 em 2025).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	11.1	Dialogar com os servidores do CAM para aumentar o número de propostas de cursos de pós-graduação stricto sensu apresentadas a pró-reitoria de pesquisa	Indicação de uma proposta de curso stricto sensu para execução pelo IFRR.	2º e 3º	5	4	5	100	COPESPI/ DEN/ PROPESPI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Meta não alcançada										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Dificuldade em persuadir os servidores a contribuírem com a elaboração de uma proposta de pós-graduação stricto sensu, uma vez que estes apresentam alta carga horária docente e ocupam cargo de gestão.										
Ações Corretivas										
Realização de diálogos com os servidores para conscientizar sobre a importância do fortalecimento das pesquisas, de produção científica e pós-graduação.										

Meta 11: Submeter duas Avaliações de Propostas de Cursos Novos (APCN) à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) para criação de programas de pós-graduação correlatos aos eixos tecnológicos de atuação institucional (1 em 2025).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	11.1	Dialogar com os servidores do CBV para aumentar o número de propostas de cursos de pós-graduação stricto sensu apresentadas à pró-reitoria de pesquisa.	Indicação de uma proposta de curso stricto sensu para execução pelo IFRR.	2º e 3º	5	4	5	100	Dipesp/Cpg/	R\$ 0,00
Resultados Alcançados										
Ação a ser executada no 3º trimestre										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houve problemas enfrentados										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas										

Meta 11: Submeter duas Avaliações de Propostas de Cursos Novos (APCN) à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) para criação de programas de pós-graduação correlatos aos eixos tecnológicos de atuação institucional (1 em 2025).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	11.1	Apoiar a pró-reitoria de pesquisa na busca por propostas de novos cursos de pós-graduação	Ofertar um novo curso de pós de graduação sticto sensu	1º, 2º e 3º	4	4	4	64	COPESQ/ PROPIESPI/ DEN	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Ação não realizada ainda										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Troca no decorrer do 2 trimestre da coordenação de pesquisa										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas										

Meta 11: Submeter duas Avaliações de Propostas de Cursos Novos (APCN) à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) para criação de programas de pós-graduação correlatos aos eixos tecnológicos de atuação institucional (1 em 2025).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	11.1	Promover diálogo com os servidores do CNP para incentivar o aumento no número de propostas de cursos de pós-graduação stricto sensu submetidas à PROPESPI	Apresentação à PROPESPI de, pelo menos, uma proposta de curso de pós-graduação stricto sensu	2º e 3º	5	4	5	100	COPESQ/ DEN/ PROPESPI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Resultado não alcançado										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Dificuldade em convencer os servidores a contribuírem com a elaboração de uma proposta de pós-graduação stricto sensu, uma vez que estes apresentam alta carga horária docente.										
Ações Corretivas										
Realização de diálogos com os servidores para conscientizar sobre a importância do fortalecimento das pesquisas, de produção científica e pós-graduação.										

Meta 12: Alcançar cinco registros de propriedade intelectual no quinquênio (1 em 2025).

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	12.1	Realizar visitas aos campus com servidores a fim de sensibilizar sobre a necessidade de registro de produção em propriedade intelectual, apresentando os fluxos, manuais e demais documentos pertinentes a PI.	Melhoria da cultura da propriedade intelectual no âmbito do IFRR, por meio de pelo menos um registro anual de propriedade intelectual junto ao INPI.	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	4	64	PROPEMPI/ Agif	R\$5.300,00
	12.2	Promover capacitações na área de propriedade intelectual para servidores e alunos do IFRR	Aumento do conhecimento por parte da comunidade acadêmica do IFRR sobre registro das variadas possibilidades de propriedade intelectual geradas a partir das pesquisas científicas no âmbito do IFRR. por meio de pelo menos um registro anual de propriedade intelectual junto ao INPI.	Contínuo	4	5	4	80	PROPEMPI/ Agif	R\$35.600,00

Resultados Alcançados:

1ª trimestre

12.1 Meta ainda não alcançada.

12.2 Meta ainda não alcançada.

Observação: O recurso financeiro para execução das metas só foi liberado na primeira semana de abril 2025, devido a demora da aprovação da lei de diretrizes orçamentárias.

2ª trimestre

12.1 As visitas às 5 unidades dos campus do IFRR ocorreram em maio de 2025. Foram realizadas reuniões com gestores e demais servidores para tratar das ações desenvolvidas pela AGIF nos últimos 3 anos e bem como pactuar e sensibilizar, os colegas dos respectivos campus, para cumprir a meta nº 12, estabelecida neste PAT 2025. Neste sentido foram realizadas oficinas e reuniões para estimular o registro de propriedade intelectual. Para registro e evidências do cumprimento da ação: OFÍCIO

Meta 12: Alcançar cinco registros de propriedade intelectual no quinquênio (1 em 2025).

CIRCULAR 6/2025 - AGIF/PROPEPI/IFRR; OFÍCIO CIRCULAR 9/2025 - AGIF/PROPEPI/IFRR; OFÍCIO CIRCULAR 10/2025 - AGIF/PROPEPI/IFRR; OFÍCIO CIRCULAR 15/2025 - AGIF/PROPEPI/IFRR.	
12.2 - Ação parcialmente realizada: Em abril de 2025 foi dado início ao curso intitulado: <u>Capacitação para NITs [Estratégias de inovação para gestores e servidores: aplicações práticas e desafios do MLCTI]</u> . Curso obrigatório para todos os diretores e coordenadores de NIT. Atualmente apenas a diretora da agência de inovação do IFRR (Karla Santana Moraes) está realizando o curso na vaga que foi destinada para o IFRR. Carga horária total do curso de 30 horas e previsão de conclusão em agosto de 2025.	
Recurso Executado: <u>1ª trimestre</u> 12.1 R\$ 0,00 12.2 R\$ 0,00 <u>2ª trimestre</u> 12.1 R\$ 3.000,00 reais em diárias para deslocamento de servidores. 12.2 R\$ 0,00	
Problemas Enfrentados <u>1ª trimestre</u> 12.1 Não houve problemas enfrentados 12.2 Não houve problemas enfrentados <u>2ª trimestre</u> 12.1 Não houve problemas enfrentados 12.2 Não houve problemas enfrentados	
Ações Corretivas <u>1ª trimestre</u> 12.1 Não houve ações corretivas 12.2 Não houve ações corretivas <u>2ª trimestre</u> 12.1 Não houve ações corretivas 12.2 Não houve ações corretivas	

Meta 12: Alcançar cinco registros de propriedade intelectual no quinquênio (1 em 2025).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	12.1	Apoiar a pró-reitoria de pesquisa na promoção de capacitações na área de propriedade intelectual para servidores e alunos do IFRR/CAB.	Aumento do conhecimento por parte da comunidade acadêmica do IFRR/CAB sobre registro das variadas possibilidades de propriedade intelectual geradas a partir das pesquisas científicas no âmbito do IFRR.	Contínuo	5	5	5	125	COPEI/ KONEKA	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Participação em comissões e grupos de trabalho apoiando a Pró-Reitoria de Pesquisa na promoção de capacitações na área de propriedade intelectual para servidores e alunos do IFRR/CAB.										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houve problemas enfrentados.										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas aplicadas.										

Meta 12: Alcançar cinco registros de propriedade intelectual no quinquênio (1 em 2025).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	12.1	Apoiar as visitas dos gestores da pró-reitoria de pesquisa ao CAM a fim de sensibilizar sobre a necessidade de registro de produção em propriedade intelectual, apresentando os fluxos, manuais e demais documentos pertinentes a PI.	Fortalecimento da cultura da propriedade intelectual no âmbito do IFRR/CAM.	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	4	64	COPESPI/DEN/PROPESPI	R\$0,00
	12.2	Apoiar a pró-reitoria de pesquisa na promoção de capacitações na área de propriedade intelectual para servidores e alunos do IFRR/CAM	Aumento do conhecimento por parte da comunidade acadêmica do IFRR/CAM sobre registro das variadas possibilidades de propriedade intelectual geradas a partir das pesquisas científicas no âmbito do IFRR.	Contínuo	4	5	4	80	COPESPI/DEN/PROPESPI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Divulgação dos editais de pesquisa do IFRR A coordenação de pesquisa compartilhou com a comunidade acadêmica informativos sobre a importância da produção intelectual.										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houve problemas enfrentados										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas										

Meta 12: Alcançar cinco registros de propriedade intelectual no quinquênio (1 em 2025).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	12.1	Apoiar a pró-reitoria de pesquisa na promoção de capacitações na área de propriedade intelectual para servidores e alunos do IFRR/CBV.	Aumento do conhecimento por parte da comunidade acadêmica do IFRR/CBV sobre registro das variadas possibilidades de propriedade intelectual geradas a partir das pesquisas científicas no âmbito do IFRR. Realização de ao menos uma edição semestral da Maloca Científica voltada para as discussões sobre propriedade intelectual.	Contínuo	4	5	4	80	Dipesp/NIT	R\$ 0,00
Resultados Alcançados Realização de uma palestra de divulgação dos Programas Prioritários da Softex Amazônia. Participação de 12 servidores. Realização de da primeira edição da Maloca Científica, chamada: Educação Bilíngue de Surdos em interface com a Educação Científica: possibilidades de pesquisa - 1ª Trilha Científica, realizada dia 21/03. 75 participantes. Visita ao polo industrial de Manaus (SUFRAMA, CITS e SOFTEX) e inscrição ao evento II Fórum de ESG Amazônia dia 21/03, no Auditório da Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA. Participação de 01 servidor.										
Recurso Executado R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados Não houve problemas enfrentados										
Ações Corretivas Não houve ações corretivas										

Meta 12: Alcançar cinco registros de propriedade intelectual no quinquênio (1 em 2025).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	12.1	Apoiar a pró-reitoria em suas visitas ao campus e nas capacitações oferecidas no sentido de sensibilizar sobre a necessidade de registro de produção em propriedade intelectual	Aumentar o número de registros de produção em propriedade intelectual	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	4	64	COPESQ/PROPESPI/AGIF	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Divulgação dos editais de pesquisa do IFRR Visita no campus pelos representantes da Suframa e Softex										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Troca no decorrer do 2 trimestre da coordenação de pesquisa										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas										

Meta 12: Alcançar cinco registros de propriedade intelectual no quinquênio (1 em 2025).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	12.1	Incentivar professores, técnicos-administrativos e estudantes a formalizarem a proteção tecnológica por meio da Agência de Inovação do IFRR e do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual	Promoção e consolidação da cultura de propriedade intelectual no IFRR/CNP	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	4	64	COPESQ/PROPESPI	R\$0,00
	12.2	Ofertar, com apoio da PROPESPI, cursos de capacitação para os servidores do CNP abordando o tema de propriedade intelectual	Conscientização da comunidade acadêmica do IFRR/CNP acerca do registro das diversas formas de propriedade intelectual resultantes das pesquisas científicas realizadas na instituição	1º, 2º, 3º e 4º	4	5	4	80	COPESQ/DEN/PROPESPI	R\$0,00
Resultados Alcançados A COPESQ rastreou os projetos com potencial de proteção tecnológica e conscientizou os pesquisadores sobre a importância da propriedade intelectual. A COPESQ compartilhou com os pesquisadores informativos e oportunidades de cursos gratuitos sobre a importância da propriedade intelectual.										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados Não houve problemas enfrentados.										
Ações Corretivas Não houve ações corretivas.										

Meta 13: Alcançar um projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) com fomento externo e um total de cinco projetos de PD&I aprovados.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	13.1	Lançar editais de fomento a projetos de inovação no âmbito do IFRR	Fomento a participação da comunidade acadêmica na produção de pesquisa na área de inovação	2º e 3º	4	5	5	100	PROPESPI/ Agif	R\$30.000,00
	13.2	Estimular por meio de oficinas, workshops e visitas técnicas a participação de docentes do IFRR em editais de inovação com fomento privado	Aumento da aprovação de projetos em editais externos. Com pelo menos um projeto P&D oriundo do IFRR com fomento externo.	Contínuo	4	4	4	64	PROPESPI/ Agif	R\$16.080,00
	13.3	Lança edital de mobilidade acadêmica docente e/ou discente com universidades estrangeiras para desenvolvimento de pesquisas ligadas a inovação com instituições que o IFRR possui convênio assinado.	Aumento da participação de docentes e alunos em mobilidade acadêmica e troca de conhecimentos científicos e tecnológicos no âmbito das parcerias internacionais.; por meio de editais promovidos pela AGIF.	2º e 3º	4	4	4	64	PROPESPI/ Agif	R\$35.000,00
Resultados Alcançados: <u>1ª Trimestre</u> 13.1 Meta ainda não alcançada. 13.2 Meta ainda não alcançada. 13.3 Meta ainda não alcançada. Observação: O recurso financeiro para execução das metas só foi liberado na primeira semana de abril 2025, devido a demora da aprovação da lei de diretrizes orçamentárias. <u>2ª Trimestre</u> 13.1 Ação alcançada:										

Meta 13: Alcançar um projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) com fomento externo e um total de cinco projetos de PD&I aprovados.

Em junho de 2025 foi lançado o edital GP inovação por esta diretoria. Cujas finalidades são estimular o desenvolvimento de pesquisa aplicada e de inovação por meio de grupos de pesquisa (GPs) no Instituto Federal de Roraima (IFRR). (EDITAL 17/2025 - PROPESPI/IFRR).

13.2 Ação alcançada:

- Em junho de 2025, por meio do (OFÍCIO CIRCULAR 12/2025 - AGIF/PROPESPI/IFRR- Trata-se de um workshop de captação de recurso privado organizado pela SUFRAMA em RR), os servidores dos 5 campus do IFRR e bem como a reitoria, foram convidados para participar do evento intitulado: Jornada de Integração Regional e Interiorização do Desenvolvimento, promovida pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA). cujo objetivo foi estabelecer a participação do corpo docente e discente do IFRR, para ter acesso as políticas de desenvolvimento para a Amazônia Ocidental; Divulgar projetos e parcerias em andamento na área de inovação e empreendedorismo, participar das rodadas de negócios, que foram promovidas durante o evento, para conhecimentos sobre editais, financiamentos e oportunidades de cooperação técnica.
- Em 10 de junho de 2025 também foi pactuado um projeto por meio de convênio e plano de trabalho de 24 meses, no valor de R\$ 1.8000.000,00 reais, pelo IFRR e o CITS(empresa privada), no âmbito do recurso de lei de informática. Cujas finalidades são promover uma especialização *lato sensu* em SAÚDE DIGITAL.

13.3 Meta ainda não alcançada.

Previsão de execução no 2ª semestre de 2025.

Recurso Executado:

1ª Trimestre

13.1 R\$ 0,00

13.2 R\$ 0,00

13.3 R\$ 0,00

2ª Trimestre

13.1 R\$ 30.000,00

13.2 R\$ 0,00

13.3 R\$ 0,00

Problemas Enfrentados

1ª Trimestre

13.1 Não houve problemas enfrentados

13.2 Não houve problemas enfrentados

13.3 Não houve problemas enfrentados

2ª Trimestre

13.1 Não houve problemas enfrentados

13.2 Baixa participação de docentes e discentes no workshop de captação de recurso privado organizado pela SUFRAMA em RR.

13.3 Não houve problemas enfrentados

Meta 13: Alcançar um projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) com fomento externo e um total de cinco projetos de PD&I aprovados.

	Ações Corretivas
	<u>1ª Trimestre</u>
13.1 Não houve ações corretivas	
13.2 Não houve ações corretivas	
13.3 Não houve ações corretivas	
	<u>2ª Trimestre</u>
13.1 Não houve ações corretivas	
13.2 Não houve ações corretivas: Serão realizadas reuniões com os gestores dos campus para tratar da baixa adesão voluntária dos colegas nos eventos que a agência promove, a fim de sensibilizar para que participem. Tal ação será desenvolvida após retorno das férias docentes do primeiro semestre.	
13.3 Não houve ações corretivas	

Meta 13: Alcançar um projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) com fomento externo e um total de cinco projetos de PD&I aprovados.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	13.1	Divulgar os editais de fomento a projetos de inovação no âmbito do IFRR.	Participação da comunidade acadêmica na produção de pesquisa na área de inovação.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	COPEI/ KONEKA	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Divulgados editais de fomento a projetos de inovação.										
Recurso Executado:										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Nenhum projeto submetido em editais de fomento a projetos de inovação até o momento..										
Ações Corretivas										
Incentivar a submissão de projetos para editais de fomento a projetos de inovação.										

Meta 13: Alcançar um projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) com fomento externo e um total de cinco projetos de PD&I aprovados.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	13.1	Apoiar o lançamento de editais de fomento a projetos de inovação no âmbito do IFRR.	Participação da comunidade acadêmica do CAM na produção de pesquisa na área de inovação	2º e 3º	4	5	5	100	COPESPI/DEN/AGIF	
	13.2	Apoiar a pró-reitoria de pesquisa na realização de oficinas, whokshops e visitas técnicas visando aumento da participação de docentes do IFRR/CAM em editais de inovação com fomento privado.	Aprovação de projetos em editais externos.	contínuo	4	4	4	64	COPESPI/PROPEspi/AGIF	R\$1.520,00
	13.3	Apoiar a pró-reitoria de pesquisa na implementação e internacionalização do IFRR a partir das parcerias internacionais entre o IFRR e instituições de ensino estrangeiras por meio cooperação, transferência de conhecimento e inovação tecnológica entre as instituições.	Participação de docentes e alunos em mobilidade acadêmica e troca de conhecimentos científico e tecnológicos no âmbito das parcerias internacionais.	2º e 3º	4	4	4	64	COPESPI/PROPEspi/AGIF	R\$ 0,00
Resultados Alcançados										
Divulgação do Edital EDITAL 2/2025 -AGIF/PROPEspi/IFRR referente ao seleção de Projetos de Incentivo a Pré-incubação e Incubação.										
Recurso Executado:										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houve problemas enfrentados										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas										

Meta 13: Alcançar um projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) com fomento externo e um total de cinco projetos de PD&I aprovados.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	13.1	Divulgar os editais de fomento a projetos de inovação no âmbito do IFRR.	Participação da comunidade acadêmica do CBV na produção de pesquisa na área de inovação.	2º e 3º	4	5	5	100	Dipesp/NIT	R\$ 0,00
	13.2	Estimular por meio de oficinas, workshops e visitas técnicas visando aumento da participação de docentes do IFRR/CBV em editais de inovação com fomento privado.	Aprovação de projetos em editais externos.	Contínuo	4	4	4	64	Dipesp/NIT	R\$ 0,00

Resultados Alcançados	
Realização de uma palestra de divulgação dos Programas Prioritários da Softex Amazônia. Participação de 12 servidores	
Divulgação do edital 17/2025 da PROPESPI que tem por objetivo incentivar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas, tecnológicas e de inovação.	
Recurso Executado:	
R\$ 0,00	
Problemas Enfrentados	
Não houve problemas enfrentados	
Ações Corretivas	
Não houve ações corretivas	

Meta 13: Alcançar um projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) com fomento externo e um total de cinco projetos de PD&I aprovados.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	13.1	Apoiar e divulgar os editais de fomento a projetos de inovação	Aumentar a participação da comunidade acadêmica nos editais de fomento a projetos de inovação	2º e 3º	5	5	5	125	COPESQ/ PROPEspi/AGIF	R\$ 0,00
Resultados Alcançados										
Divulgação do Edital Koneka 2/2025 -AGIF/PROPEspi/IFRR para Projetos de Pré-incubação e Incubação.										
Divulgação via redes sociais de editais de fomento e bolsas de projeto na área de inovação.										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houve problemas enfrentados										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas										

Meta 13: Alcançar um projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) com fomento externo e um total de cinco projetos de PD&I aprovados.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	13.1	Apoiar o lançamento de editais de fomento a projetos de inovação no âmbito do IFRR	Engajamento da comunidade acadêmica do CNP na produção de pesquisa na área de inovação	2° e 3°	4	5	5	100	COPESQ/DEN/PROPESPI	R\$0,00
	13.2	Colaborar com a PROPESPI na realização de capacitações sobre inovação, afim de engajar e envolver os docentes do IFRR/CNP em chamadas de inovação com suporte financeiro privado	Aprovação de projetos em editais externos	1°, 2°, 3° e 4°	4	4	4	64	COPESQ/PROPE SPI	R\$760,00
	13.3	Apoiar o desenvolvimento da internacionalização, por meio de parcerias entre o IFRR e instituições de ensino estrangeiras, promovendo a colaboração, transferência de conhecimento e inovação tecnológica entre as instituições	Envolvimento de docentes e estudantes em programas de mobilidade acadêmica, promovendo a troca de conhecimentos científicos e tecnológicos no contexto das parcerias internacionais	2° e 3°	4	4	4	64	COPESQ/DEN/PROPESPI	R\$0,00

Resultados Alcançados	
Realizou-se a submissão de (03) projetos a chamada do edital Agroambiental da FAPERRR.	
Recurso Executado	
R\$0,00	
Problemas Enfrentados	
Não houve problemas enfrentados.	
Ações Corretivas	
Não houve ações corretivas.	

Meta 14: Atender a cinco empreendimentos ao ano nos ambientes promotores de inovação do IFRR.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	14.1	Lançar editais de fomento a projetos de pré incubação, incubação e gestão sistêmica em empreendedorismo no âmbito da KONEKA (incubadora de empresas do IFRR)	Fomento a participação da comunidade acadêmica na pré - incubação e incubação de empreendimentos oriundos do IFRR; por meio de editais de promovidos pela AGIF.	2º e 3º	5	5	4	100	PROPEspi/ Agif	R\$80.000,00
	14.2	Promover capacitações por meio de oficinas, whokshops e visitas técnicas na área de empreendedorismo para servidores e alunos do IFRR	Fortalecimento da cultura do empreendedorismo no âmbito do IFRR.	Contínuo	4	4	4	64	PROPEspi/ Agif	R\$19.560,00
	14.3	Realizar anualmente o lançamento de um volume da revista REMI (Revista de empreendedorismo e inovação do IFRR) no formato digital e impresso.	Fortalecimento a publicação de artigos científicos com essa temática empreendedorismo e inovação por parte da comunidade acadêmica no estado de Roraima. Por meio do lançamento anual da revista REMI (revista de empreendedorismo e inovação da AGIF).	4º	5	5	4	100	PROPEspi/ Agif	R\$8.000,00

Resultados Alcançados:	
<u>1ª Trimestre</u>	
14.1 Meta ainda não alcançada.	
14.2 Meta ainda não alcançada.	
14.3 Meta ainda não alcançada.	
Observação: O recurso financeiro para execução das metas só foi liberado na primeira semana de abril 2025, devido a demora da aprovação da lei de diretrizes orçamentárias.	
<u>2ª Trimestre</u>	

Meta 14: Atender a cinco empreendimentos ao ano nos ambientes promotores de inovação do IFRR.

14.1 Ação alcançada: Foi lançado em maio de 2025 o edital Acelera Koneka (EDITAL 2/2025 - AGIF/PROPEspi/IFRR). O edital tem como foco a seleção de propostas nas modalidades de pré-incubação e incubação, abrangendo desde ideias de negócio ainda em fase inicial até empreendimentos já formalizados que buscam amadurecimento e estruturação. O público-alvo inclui estudantes, ex-estudantes, servidores do IFRR e membros da comunidade externa. 14.2 Ação alcançada: Foram realizados neste 2ª trimestre diversas ações voltadas para estímulo do empreendedorismo, por meio de visitas técnicas, divulgação de oficinas, workshops e editais nos campus do IFRR. A saber: • <u>Apresentação do Desafio Liga Jovem 3ª Edição</u>: trata-se de um programa que oferece aos jovens a oportunidade de desenvolver competências essenciais para a vida pessoal, acadêmica e profissional, por meio de uma trilha de aprendizado dinâmica, mentorias inspiradoras e premiações incríveis, como notebooks, celulares e viagens nacionais e internacionais, patrocinado pelo SEBRAE/RR. (OFÍCIO CIRCULAR 14/2025 - AGIF/PROPEspi/IFRR) • Participação no projeto “Transformar Juntos Roraima”/ SEBRAE-RR. A iniciativa, integrada ao programa nacional Cidade Empreendedora, visa fomentar o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento do empreendedorismo nos municípios do estado, por meio da articulação entre gestores públicos, lideranças locais e instituições parceiras. Esta formação ocorreu em junho de 2025 e contou com participação dos gestores dos campus Boa Vista, CBZO e da agência de inovação do IFRR. (OFÍCIO 409/2025 - GAB/IFRR) 14.3 Meta ainda não alcançada. Prevista para ocorrer no 2ª semestre de 2025.	
Recurso Executado: <u>1ª Trimestre</u> 14.1 R\$ 0,00 14.2 R\$ 0,00 14.3 R\$ 0,00 <u>2ª Trimestre</u> 4.1 R\$ 60.000,00 reais. 14.2 R\$ 0,00 14.3 R\$ 0,00	
Problemas Enfrentados <u>1ª Trimestre</u> 14.1 Não houve problemas enfrentados 14.2 Não houve problemas enfrentados 14.3 Não houve problemas enfrentados	

Meta 14: Atender a cinco empreendimentos ao ano nos ambientes promotores de inovação do IFRR.

<u>2ª Trimestre</u>	
14.1 Não houve problemas enfrentados	
14.2 Não houve problemas enfrentados	
14.3 Não houve problemas enfrentados	
Ações Corretivas	
<u>1ª Trimestre</u>	
14.1 Não houve ações corretivas	
14.2 Não houve ações corretivas	
14.3 Não houve ações corretivas	
<u>2ª Trimestre</u>	
14.1 Não houve ações corretivas	
14.2 Não houve ações corretivas	
14.3 Não houve ações corretivas	

Meta 14: Atender a cinco empreendimentos ao ano nos ambientes promotores de inovação do IFRR.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	14.1	Divulgar e estimular a participação em editais da AGIF de fomento ao empreendedorismo.	Participação da comunidade acadêmica na pré-incubação e incubação de empreendimentos oriundos do IFRR.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	COPEI/ KONEKA	R\$0,00

Resultados Alcançados	
Nenhum projeto submetido ao edital Koneka 2025.	
Recurso Executado	
R\$0,00	
Problemas Enfrentados	
Poucos docentes no <i>campus</i> com o perfil para participarem em editais de inovação, durante o período de inscrição do edital Koneka.	
Ações Corretivas	
Estimular a participação de servidores na participação em editais da AGIF de fomento ao empreendedorismo.	

Meta 14: Atender a cinco empreendimentos ao ano nos ambientes promotores de inovação do IFRR.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	14.1	Apoiar o lançamento de editais de fomento a projetos de empreendedorismo no âmbito da KONEKA (incubadora de empresas do IFRR)	Participação da comunidade acadêmica na pré-incubação e incubação de no mínimo 1 (um) empreendimento oriundo do IFRR.	2º e 3º	5	5	4	100	COPESPI/ PROPEspi/ AGIF	R\$0,00
	14.2	Apoiar a pró-reitoria de pesquisa na realização de capacitações por meio de oficinas, workshops e visitas técnicas na área de empreendedorismo para servidores e alunos do IFRR	Fortalecimento da cultura do empreendedorismo no âmbito do IFRR/CAM	contínuo	4	4	4	64	COPESPI/ PROPEspi/ AGIF	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Divulgação do Edital edição 2025 (3/2025 - PROPEspi-FRR) Submissão e aprovação de 01 proposta no Edital EDITAL 2/2025 -AGIF/PROPEspi/IFRR referente a seleção de Projetos de Incentivo a Pré-incubação e Incubação.										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houve problemas enfrentados										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas										

Meta 14: Atender a cinco empreendimentos ao ano nos ambientes promotores de inovação do IFRR.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	14.1	Divulgar os editais da AGIF de fomento ao empreendedorismo no âmbito do Campus Boa Vista.	Participação da comunidade acadêmica na pré-incubação e incubação de empreendimentos oriundos do IFRR.	2º e 3º	5	5	4	100	Dipesp/NIT	R\$ 0,00
	14.2	Promover a capacitação técnica e comportamental em empreendedorismo para Servidores e alunos do CBV.	Fortalecimento da cultura do empreendedorismo no âmbito do IFRR/CBV.	Contínuo	4	4	4	64	Dipesp/NIT	R\$ 0,00
Resultados Alcançados										
Divulgação do Edital de pré-incubação do IFRR edição 2025 (3/2025 - PROPESPI-FRR)										
(primeiro trimestre) Participação de 7 alunos dos cursos superiores de educação física, TADS, ciências biológicas e saneamento ambiental no START UP DAY realizado em parceria com o SEBRAE-RR										
(segundo trimestre) Apresentação do desafio Liga Jovem aos discentes do CBV, participação de 50 alunos.										
Submissão e aprovação de 01 proposta no Edital EDITAL 2/2025 -AGIF/PROPESPI/IFRR referente a seleção de Projetos de Incentivo a Pré-incubação e Incubação. 01 coordenador, 02 alunos bolsistas e 01 supervisor.										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houve problemas enfrentados										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas										

Meta 14: Atender a cinco empreendimentos ao ano nos ambientes promotores de inovação do IFRR.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	14.1	Apoiar e divulgar os editais de fomento a projetos de empreendedorismo no âmbito da KONEKA (incubadora de empresas do IFRR)	Aumentar a participação da comunidade acadêmica nos projetos de empreendedorismo	2º e 3º	5	5	5	125	COPESQ/ PROPEspi/ AGIF	R\$0,00
Resultados Alcançados Divulgação e incentivo aos professores para participação do EDITAL 2/2025 -AGIF/PROPEspi/IFRR, Submissão e aprovação de 01 proposta com 2 projetos de pré-incubação, no EDITAL 2/2025 -AGIF/PROPEspi/IFRR referente a seleção de Projetos de Incentivo a Pré-incubação e Incubação. Composto por 2 alunos bolsistas,1 aluno e 1 egresso voluntário.										
Recurso Executado R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados Não houve problemas enfrentados										
Ações Corretivas Não houve ações corretivas										

Meta 14: Atender a cinco empreendimentos ao ano nos ambientes promotores de inovação do IFRR.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	14.1	Apoiar a divulgação de editais que incentivam projetos empreendedores na KONEKA, a incubadora de empresas do IFRR, bem como incentivar a participação de eventos relacionados ao tema de empreendedorismo.	Envolvimento da comunidade acadêmica no processo de pré-incubação e incubação de empreendimentos oriundos do IFRR	2º e 3º	5	5	4	100	COPESQ/DEN/PROPEPI	R\$1.000,00
	14.2	Colaborar com a PROPEPI no apoio à realização de capacitações por meio de oficinas, workshops e visitas técnicas na área de empreendedorismo destinadas a servidores e alunos do IFRR.	Promoção e consolidação da cultura empreendedora no IFRR/CNP	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	4	64	COPESQ/DEN/PROPEPI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Submissão de 02 propostas no Edital EDITAL 2/2025 -AGIF/PROPEPI/IFRR referente ao seleção de Projetos de Incentivo a Pré-incubação e Incubação.										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Houve um convite da Agência de Inovação do IFRR para uma Visita institucional aos programas prioritários da SUFRAMA. Entretanto, devido ao atraso na aprovação da Lei orçamentária não havia recursos disponíveis para apoiar o servidor a participar do evento.										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas.										

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO DO
PLANO ANUAL DE TRABALHO
– REPAT –
2º TRIMESTRE
2025

EXTENSÃO

Boa Vista – RR
2025

Meta 1: Atingir 1,5% de recursos financeiros do orçamento anual público aplicados em extensão.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: 1,04%

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	1.1	Promover a alocação dos recursos da extensão e monitorar a execução orçamentária visando o atendimento das necessidades da comunidade externa, conforme previsto no PAT do exercício.	Execução orçamentária do recurso financeiro anual destinado para o desenvolvimento de ações de extensão.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	PROEX	R\$0,00
Resultados Alcançados O orçamento representa 1,04% do orçamento anual da Instituição. Em função da aprovação da LOA. A Proex já executou 54% do seu orçamento..										
Recurso Executado: R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados Não houveram problemas enfrentados.										
Ações Corretivas Não houveram ações corretivas aplicadas.										

Meta 1: Atingir 1,5% de recursos financeiros do orçamento anual público aplicados em extensão.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	1.1	Acompanhar a execução orçamentária dos recursos descentralizados pela Proex, mobilizando servidores e estudantes para apresentação de propostas de projetos de extensão, com a finalidade de atendimento das necessidades da comunidade externa.	Garantia da execução orçamentária dos recursos descentralizados pela Proex ao campus	Contínuo	5	5	5	125	COEXT, DAP	R\$0,00
Resultados Alcançados										
O recurso descentralizado pela Proex foi executado de Abril a Julho.										
Recurso Executado										
R\$ 12.600,00										
Problemas Enfrentados										
Não houveram problemas enfrentados.										
Ações Corretivas										
Não houveram ações corretivas aplicadas.										

Meta 1: Atingir 1,5% de recursos financeiros do orçamento anual público aplicados em extensão.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	1.1	Incentivar a participação em Editais para captação de recursos.	Aumento do números de ofertas de Cursos FIC com fomento.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	DIREX/ COPPEX/ COESC/ CCAC	R\$0,00
	1.2	Assegurar a execução orçamentária dos recursos descentralizados pela Proex.	Aumento no número de propostas de ações.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	DIREX/COP PEX	R\$ 31.500,00
Resultados Alcançados										
Sem oferta de curso FIC com fomento. Pagamento das parcela 01 e 02 das bolsas dos 09 estudantes selecionados no EDITAL 4/2025 - PROEX/IFRR o Programa Institucional de Bolsa Acadêmica de Extensão (PBAEX/IFRR)										
Recurso Executado:										
R\$ 12.600,00										
Problemas Enfrentados										
Execução do calendário acadêmico de 2024 do CBV até fevereiro/2025. Calendário acadêmico de 2025 iniciou em 14/03/2025.										
Ações Corretivas										
Publicação de edital específico do PBAEX para o <i>Campus</i> Boa Vista.										

Meta 1: Atingir 1,5% de recursos financeiros do orçamento anual público aplicados em extensão.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	1.1	Assegurar a execução orçamentária dos recursos descentralizados pela Proex	Manter a previsibilidade do pagamento das bolsas para que estudantes e orientadores mantenham o interesse nos editais da extensão	2º, 3º e 4º	4	5	5	100	COEXT	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Requisição e acompanhamento do processo para pagamento de 8 bolsas referentes ao edital 03/2025 - PROEX/IFRR (PBAEX), pagas de maio a julho..										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houve problemas enfrentados.										
Ações Corretivas										
Não houve ações corretivas aplicadas.										

Meta 1: Atingir 1,5% de recursos financeiros do orçamento anual público aplicados em extensão.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	1.1	Garantir a execução orçamentária dos recursos financeiros descentralizados pela Proex, estimulando servidores e estudantes para elaboração e apresentação de propostas de projetos de extensão, visando o atendimento das necessidades da comunidade externa.	Elevar o quantitativo dos servidores e estudantes para elaboração e apresentação de projetos de extensão, considerando as necessidades da comunidade externa, e que possam assegurar a utilização dos recursos descentralizados pela PROEX.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	CODEX	R\$0,00
Resultados Alcançados Edital 03/2025 - PROEX/IFRR (PBAEX) - 08 projetos pré-selecionados - 06 projetos classificados dentro do número de vagas ofertadas. Valor empenhado de R\$12.600,00 . Houve aumento de 60% na participação dos docentes comparado Edital 03/2025 - PROEX/IFRR (PBAEX). Edital 05/2025 - PROEX/IFRR (PIPEX) - 03 projetos pré-selecionados.										
Recurso Executado R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados Não houveram problemas enfrentados.										
Ações Corretivas Não houveram ações corretivas aplicadas.										

Meta 2: Atingir 32% de estudantes envolvidos em ações de extensão.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: 13%

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	2.1	Estimular a participação dos estudantes nos programas de extensão (PBAEX, PIPEX, PROARC), editais de fluxo contínuo, assim como de outras ações relativas à política de extensão.	Envolvimento de 32% dos estudantes em ações de extensão.	1º, 2º, 3º e 4º	5	4	4	80	PROEX	R\$4.187,50
	2.2	Fomentar e acompanhar a execução do Programa Institucional de Bolsa Acadêmica de Extensão – PBAEX.	Participação de 37 estudantes com o pagamento de bolsa para o desenvolvimento de projeto de extensão no âmbito do PBAEX.	2º e 3º	5	5	5	125	CPEX/DIPEX/PROEX	R\$77.700,00

Resultados Alcançados

Envolvimento de 13% dos estudantes em ações de extensão, considerando o total de 5.816 estudantes matriculados no IFRR e o quantitativo de estudantes envolvidos em ações de extensão, conforme segue:

- Projetos de Extensão: 115 estudantes;
- Cursos FIC: 593 estudantes;
- Eventos de extensão: 64 estudantes.
- Total: 774 estudantes envolvidos em ações de extensão.

Recurso Executado:

R\$ 47.527,49

Problemas Enfrentados

Não houveram problemas enfrentados.

Ações Corretivas

Não houveram ações corretivas aplicadas.

Meta 2: Atingir 32% de estudantes envolvidos em ações de extensão.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	2.1	Estimular a participação dos estudantes nos programas de extensão e outras ações relativas à política de extensão, em atendimento as demandas da comunidade	O aumento significativo no número de estudantes participantes em ações e programas de extensão, que atenda as necessidades da comunidade externa.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	Não informado pela unidade	R\$0,00
	2.2	Acompanhar a execução do Programa Institucional de Bolsa Acadêmica de Extensão – PBAEX;	O aumento da participação de estudantes, docentes e técnicos nas ações e programas de extensão.	2º, 3º e 4º	5	5	5	125	Não informado pela unidade	R\$0,00
Resultados Alcançados Edital 03/2025 - PROEX/IFRR (PBAEX) - 02 projetos pré-selecionados - 02 projetos classificados; Cinco docentes e oito discentes participantes; 118 participantes externos em ações de extensão. Houve redução na participação dos docentes comparado ao Edital 03/2024 - PROEX/IFRR (PBAEX). Edital 05/2025 - PROEX/IFRR (PIPEX) - 02 projetos pré-selecionados. Aumento no número de projetos pré-selecionados, uma vez que não houve projetos submetidos em 2024. Aguardando o resultado da seleção, previsto para julho. Dependendo do resultado da seleção do edital 05/2025 (PIPEX), e se estes forem executados conforme os projetos, o número de docentes participantes em editais da Extensão terá um aumento de 12,5%; a participação de estudantes terá uma redução de 17% no número de estudantes; e de participantes externos aumento de 9%. *Observação: A comparação das atividades do primeiro semestre de 2025 foi realizada com as desenvolvidas ao longo de todo o ano de 2024. Isto se deve, pois o cronograma do ano passado foi diferente do que está sendo este ano.										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados Somente dois projetos estavam adequados às exigências do edital 03/2025 - PROEX/IFRR (PBAEX).										
Ações Corretivas Acompanhamento e esclarecimentos relacionados ao preenchimento dos projetos na plataforma SUAP.										

Meta 2: Atingir 32% de estudantes envolvidos em ações de extensão.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	2.1	Estimular a participação de discentes em programas de extensão (PBAEX, PIPEX, PROARC e editais de fluxo contínuo)	Aumentar a participação dos estudantes nos programas de extensão.	Contínuo	5	5	5	125	COEXT	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Partiu IF: 3 estudantes PBAEX: 18 estudantes Fluxo Contínuo: 8 estudantes										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houveram problemas enfrentados.										
Ações Corretivas										
Não houveram ações corretivas aplicadas.										

Meta 2: Atingir 32% de estudantes envolvidos em ações de extensão.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	2.1	Incentivar a participação dos estudantes nas ações de extensão.	Aumento da participação de estudantes nas ações de extensão.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	DIREX/ COPPEX	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Participação de estudantes nas ações de extensão: 403 (quatrocentos e três), entre programa, projetos, eventos e cursos FIC.										
Participação de estudantes nas ações de extensão: 564 (quatrocentos e três), entre programa, projetos, eventos e cursos FIC.										
Recurso Executado:										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Execução do calendário acadêmico de 2024 do CBV até fevereiro/2025. Calendário acadêmico de 2025 iniciou em 14/03/2025.										
Ações Corretivas										
Adequação do cronograma do PBAEX específico para o CBV.										

Meta 2: Atingir 32% de estudantes envolvidos em ações de extensão.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	2.1	Ampliar o incentivo à participação dos estudantes nas ações de extensão por meio de divulgação em sala de aula, grupos de aplicativos de mensagem e canais institucionais	Aumento da participação de estudantes nas ações de extensão em pelo menos 10%.	1º, 2º, 3º e 4º	5	3	5	75	COEXT	R\$0,00
Resultados Alcançados 10 estudantes envolvidos nos projetos aprovados no PBAEX, 6 estudantes envolvidos no programa Partiu IF, totalizando 16 estudantes envolvidos com ações de extensão no primeiro trimestre. Em relação ao mesmo período do ano passado essa participação foi de 11 estudantes, como registrado no REPAT 2024. Portanto, a meta de 10% de aumento foi superada com alguma sobra.										
Recurso Executado: R\$0,00										
Problemas Enfrentados Excesso de atividades concomitantes no campus, o que não nos permite atrair mais estudantes para os programas de extensão.										
Ações Corretivas Solicitação de maiores prazos e revisão do planejamento dos editais.										

Meta 2: Atingir 32% de estudantes envolvidos em ações de extensão.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	2.1	Estimular a participação dos estudantes nos programas de extensão (PBAEX, PIPEX, PROARC), editais de fluxo contínuo, assim como de outras ações relativas à política de extensão, atendendo as necessidades da comunidade externa.	Elevar o quantitativo de estudantes participantes em ações e programas de extensão, que atenda as necessidades da comunidade externa.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	CODEX/DEN	R\$0,00
	2.2	Divulgar no meio acadêmico (redes sociais, site institucional e reuniões) o papel e as ações de extensão, estimulando a participação de todos no extensionismo.	Ampliar o número de estudantes, docentes e técnicos nas ações e programas de extensão.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	CODEX/DEN	R\$0,00
Resultados Alcançados Envolvimento de 9,37% dos estudantes em ações de extensão, considerando o total de 1.515 estudantes matriculados no CNP/IFRR e o quantitativo de estudantes envolvidos em ações de extensão, conforme segue: - Projetos de Extensão: 13 estudantes; - Cursos FIC-Partiu IF: 32 estudantes; - Jogos escolares: 44 estudantes; - NACE: 2 estudantes; - IF-Comunidade: 51 estudantes; - Evento ("Encontro Intercultural e Artístico: Momento da Cultura em Rorainópolis"): 8 estudantes; -Total: 150 estudantes envolvidos em ações de extensão; Houve um aumento de 3,9% da participação de estudantes em relação ao 1º Trimestre.										
Recurso Executado R\$0,00										

Meta 2: Atingir 32% de estudantes envolvidos em ações de extensão.

Problemas Enfrentados Não houveram problemas enfrentados.
Ações Corretivas Não houveram ações corretivas aplicadas.

Meta 3: Atingir 15% de servidores envolvidos com as ações de extensão.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: 27%

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORI A	3.1	Oportunizar a participação dos servidores nos programas de extensão (PBAEX, PIPEX, PROARC), editais de fluxo contínuo, assim como de outras ações relativas à política de extensão.	Envolvimento de 15% de servidores em ações de extensão.	2º, 3º e 4º	5	4	4	80	PROEX	R\$16.777,50
	3.2	Fomentar e acompanhar a execução do Programa Institucional de Incentivo a Projetos de Extensão - PIPEX.	Execução de 12 projetos de extensão no âmbito do PIPEX.	3º e 4º	5	5	5	125	CPEX/DIPEX/ PROEX	R\$85.200,00
Resultados Alcançados Envolvimento de 29% dos servidores em ações de extensão, considerando o total de 990 servidores ativos no IFRR e o quantitativo de servidores envolvidos em ações de extensão, conforme segue: - Projetos de Extensão: 75 servidores; - Cursos FIC: 40 servidores; - Eventos de extensão: 86 servidores; - Total: 287 servidores envolvidos em ações de extensão.										
Recurso Executado R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados Não houveram ações corretivas aplicadas.										

Meta 3: Atingir 15% de servidores envolvidos com as ações de extensão.

Ações Corretivas	
Não houveram ações corretivas aplicadas.	

Meta 3: Atingir 15% de servidores envolvidos com as ações de extensão.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	3.1	Estimular a participação dos servidores nas ações, programas e demais ações relacionadas à política de extensão, em atendimento as demandas comunidade externa.	O aumento significativo no número de servidores participantes em ações e programas de extensão.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	Não informado pela unidade	R\$0,00
	3.2	Acompanhar a execução do Programa Institucional de Incentivo Projetos de Extensão - PIPEX.	Incentivar a participação de docentes, técnicos-administrativos e estudantes por meio de auxílio e pagamento de bolsa para o desenvolvimento de projetos de extensão no âmbito do PIPEX.	2º, 3º e 4º	5	5	5	125	Não informado pela unidade	R\$0,00

Resultados Alcançados

Participação de servidores em ações da Extensão:

- Projetos de Extensão: Dez servidores [cinco no PBAEX e cinco no Pipex (em avaliação)]
- PartiuIF: Sete servidores (quatro docentes e três TAEs)
- JIFs: Dois servidores (dois docentes)
- Arraial do CAB: Dois servidores na comissão organizadora (um docente e um TAE)
- II Encontro de Gestão Pública do CAB: Oito servidores na comissão organizadora (todos docentes)

Divulgação do edital 05/2025 PROEX/IFRR PIPEX entre docentes e discentes e esclarecimentos de dúvidas relacionadas ao preenchimento dos projetos na plataforma SUAP.

Aumento de 243%, até o momento, da participação dos servidores em ações de Extensão (desconsiderando os servidores envolvidos nos projetos que ainda estão em avaliação e serão conduzidos nos dois próximos trimestres, e os docentes que participaram no dia do Arraial do CAB).

Recurso Executado:

R\$0,00

Problemas Enfrentados

Falta de datas para a realização do IFComunidades no *Campus*.

Ações Corretivas

Realização no segundo semestre do IFComunidades.

Meta 3: Atingir 15% de servidores envolvidos com as ações de extensão.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	3.1	Estimular, por meio de divulgação em redes sociais, sites e reuniões a participação de servidores em programas de extensão (PBAEX, PIPEX, PROARC e editais de fluxo contínuo)	Aumentar a participação dos servidores nos programas de extensão	Contínuo	5	5	5	125	COEXT, DEN	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Divulgação do edital PIPEX nos grupos de Whatsapp das turmas e dos servidores. Obtenção de número inferior de projetos enviados em 2025 (5).										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houveram problemas enfrentados.										
Ações Corretivas										
Não houveram ações corretivas aplicadas.										

Meta 3: Atingir 15% de servidores envolvidos com as ações de extensão.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	3.1	Mobilizar a participação dos servidores nas ações de extensão.	Elevação do quantitativo de servidores ativos nas ações de extensão.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	DIREX/ COPPEX	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Servidores ativos nas ações de extensão: 22 (vinte e dois), entre programas, projetos, cursos e eventos.										
Servidores ativos nas ações de extensão: 123 (cento e vinte e três), entre programas, projetos, cursos e eventos. (2º trimestre). Aumento de 25,51% em comparação com o 2º trimestre de 2024.										
Recurso Executado:										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Insuficiência de materiais e equipamentos para as ações. Ausência de previsão orçamentária.										
Ações Corretivas										
Aquisição de materiais e equipamentos com recursos próprios dos servidores envolvidos nas ações.										

Meta 3: Atingir 15% de servidores envolvidos com as ações de extensão.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	3.1	Incentivar a participação dos servidores nas ações de extensão por meio de sensibilização e divulgação dos editais e projetos disponíveis	Crescimento de 5% do envolvimento de servidores ativos nas ações de extensão.	1º, 2º, 3º e 4º	5	3	5	75	COEXT	R\$0,00
Resultados Alcançados										
No segundo trimestre seguiram sendo 9 servidores envolvidos com os projetos do PBAEX, 9 servidores envolvidos com o Partiu IF, 4 servidores envolvidos em eventos cadastrados como eventos de extensão, totalizando 22 servidores diretamente envolvidos nas atividades de extensão. Em relação ao mesmo período do ano de 2024, houve aumento de mais de 35% em relação ao ano anterior (16 servidores envolvidos em 2024), segundo dados do próprio REPAT do ano anterior.										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Excesso de demandas que impossibilitaram mais servidores de participar.										
Ações Corretivas										
Solicitação de maiores prazos e revisão do planejamento dos editais.										

Meta 3: Atingir 15% de servidores envolvidos com as ações de extensão.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	3.1	Incentivar a participação dos servidores nas ações, programas e demais ações relacionadas à política de extensão, observando os arranjos produtivos locais e as necessidades da comunidade externa.	Alcance de um aumento significativo no número de servidores participantes em ações e programas de extensão, que atenda as necessidades da comunidade externa.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	CODEX/DEN	R\$0,00
Resultados Alcançados Envolvimento de 54,72% dos servidores em ações de extensão, considerando o total de 106 servidores ativos no IFRR e o quantitativo de servidores envolvidos em ações de extensão, conforme segue: - Projetos de Extensão: 08 servidores; - Jogos escolares: 05 servidores; - Cursos FIC-Partiu IF: 05 servidores; - NACE: 06 servidores; - IF-Comunidade: 23 servidores; - Evento ("Encontro Intercultural e Artístico: Momento da Cultura em Rorainópolis"): 11 servidores; Total: 58 servidores envolvidos em ações de extensão. Houve um aumento de 33,72% da participação de servidores em relação ao 1º Trimestre.										
Recurso Executado R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados Não houveram problemas enfrentados.										
Ações Corretivas Não houveram ações corretivas aplicadas.										

Meta 4: Atingir 12.000 pessoas atendidas pelas ações de extensão.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: 5.648

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	4.1	Oportunizar o atendimento à comunidade externa por meio dos programas de extensão (PBAEX, PIPEX, PROARC), editais de fluxos contínuos, cursos FIC, IF Comunidade, assim como de outras ações relativas à política de extensão.	Atendimento à comunidade externa por meio de programas/ações de extensão (PBAEX, PIPEX, PROARC) lançados pela Proex, assim como de outras ações relativas à política de extensão (FIC e IF Comunidade, entre outros).	1º, 2º, 3º e 4º	5	4	4	80	PROEX	R\$27.447,15
	4.2	Impulsionar e apoiar a realização de atividades de esportes, recreação e lazer à comunidade externa.	Promoção de ações pelos campi no desenvolvimento de atividades de esportes, recreação e lazer que envolvam a comunidade externa.	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	4	64	COEC/DIPEX/PROEX	R\$5.592,50
	4.3	Promover a IV edição do concurso de Arte e Cultura no âmbito do PROARC em articulação com a Proen, Propesq, DGP e os campi;	Participação dos egressos e da comunidade externa em geral na submissão de trabalhos artísticos e culturais no referido concurso.	2º, 3º e 4º	5	4	3	60	COEC/DIPEX/PROEX	R\$5.700,00
Resultados Alcançados Atendimento de 5.648 pessoas da comunidade externa atendida em ações de extensão, conforme segue: - Projetos de Extensão: 4.854 - Cursos FIC: 593 matrículas; - Eventos de extensão: 201 participantes; - Total: 5.648 pessoas atendidas.										
Recurso Executado R\$ 0,00										

Meta 4: Atingir 12.000 pessoas atendidas pelas ações de extensão.

Problemas Enfrentados Fechamento dos relatórios dos projetos de extensão do Pbaex, considerando que o cronograma de execução do projeto encerra-se no dia 27/6 para os campi CAM, CAB, CBVZO e CNP. E ainda, apenas em julho no caso do CBV.
Ações Corretivas Foi realizado um ciclo de reunião com os campi para acompanhamento dos projetos de extensão, assim como outro específico para os cursos FIC.

Meta 4: Atingir 12.000 pessoas atendidas pelas ações de extensão.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	4.1	Atender as demandas da comunidade externa através dos programas de extensão, bem como a promoção de atividades esportivas, recreativas e de lazer. Incluindo, arte e cultura. Além da realização de eventos direcionados à comunidade.	Atendimento do número de demandas da comunidade externa, aumentando a sua participação nas ações de extensão, envolvendo dentre outras ações as atividades esportivas, recreativas, de lazer, arte e cultura. Participação da comunidade no IF Comunidade e arraial do CAB.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	Não informado pela unidade	R\$0,00

Resultados Alcançados	
Participantes: - Projetos de extensão do PBAEX (finalizados em junho): 118 pessoas; - PartiuIF: 74 alunos; - Cursos FIC: 199 alunos; - Arraial do CAB: 1200 participantes; - II Encontro de Gestão Pública; 47 participantes Total: 1520 participantes.	
Recurso Executado	
R\$0,00	
Problemas Enfrentados	
Falta de datas para a realização do IFComunidades no <i>Campus</i> .	
Ações Corretivas	
Realização do IFComunidades no segundo semestre.	

Meta 4: Atingir 12.000 pessoas atendidas pelas ações de extensão.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	4.1	Estimular o atendimento à comunidade externa por meio dos programas de extensão(PBAEX, PIPEX, PROARC), editais de fluxos contínuos, cursos FIC, IF Comunidade, assim como de outras ações relativas à política de extensão.	Aumentar o número de pessoas atendidas por ações de extensão	Contínuo	5	5	5	125	COEXT	R\$0,00
	4.2	Realização do IF Comunidade	Aumentar o número de servidores e estudantes envolvidos com as atividades de extensão, atendendo a comunidade externa	3º	4	3	2	24	COEXT, DEN, COPESPI	R\$0,00

Resultados Alcançados

Curso FIC partiu IF (32 estudantes). Evento: “desenvolvimento psicomotor, música e esporte” (60 inscritos).
IF comunidade realizado em 30/05/2025: 350 participantes.

Recurso Executado

R\$ 0,00

Problemas Enfrentados

Não houveram problemas enfrentados.

Ações Corretivas

Não houveram ações corretivas aplicadas.

Meta 4: Atingir 12.000 pessoas atendidas pelas ações de extensão.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	4.1	Apoiar e acompanhar as ações de extensão, com e sem bolsa, voltadas para demanda da comunidade externa.	Ampliação do número de público atendido.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	DIREX/ COPPEX	R\$0,00
	4.2	Incentivar e apoiar ações de esportes, cultura, lazer, artes e patrimônio histórico-cultural.	Ampliação do número de público atendido.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	DIREX/ COPPEX/ COESC	R\$0,00
	4.3	Propor cursos FIC (presencial e a distância), eventos e projetos de extensão sem bolsa.	Ampliação do quantitativo de público atendido.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	DIREX/ COPPEX/ DEAD	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Total de pessoas atendidas pelas ações de extensão: 1286, entre ações de extensão, sem bolsa demandadas da comunidade externa (1163), apoio em ações de esportes (93) e FIC (30).										
Total de pessoas atendidas pelas ações de extensão: 1887, entre ações de extensão - projetos, eventos, PartiuIF, e apoio em ações de esportes.										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Ausência de previsão orçamentária.										
Insuficiência de materiais e equipamentos para as ações. Ausência de previsão orçamentária. Infraestrutura inadequada (cobertura do ginásio com goteiras; banheiros com transbordamento de esgoto; vestiários sem porta; iluminação insuficiente da área externa - campo de futebol, pista de atletismo).										

Meta 4: Atingir 12.000 pessoas atendidas pelas ações de extensão.

Ações Corretivas

Utilização de infraestrutura, servidores e recursos materiais do CBV.

Aquisição de materiais e equipamentos com recursos próprios dos servidores envolvidos nas ações. Ajustes no planejamento de oferta das ações.

Meta 4: Atingir 12.000 pessoas atendidas pelas ações de extensão.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	4.1	Realizar acompanhamento sistemático das ações de extensão junto aos servidores proponentes	Ampliação do número de público atendido em pelo menos 10%	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	COEXT	R\$0,00
	4.2	Incentivar e ajudar na realização de ações de esportes, cultura, lazer, artes e patrimônio histórico-cultural.	Ampliação do número de público atendido.	1º, 2º, 3º e 4º	4	3	5	60	COEXT	R\$0,00
	4.3	Propor e incentivar novos cursos FIC, eventos e projetos de extensão sem bolsa para atendimento de demandas da comunidade no entorno do campus.	Ampliação do quantitativo de público atendido em pelo menos 20%.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	COEXT	R\$0,00

Resultados Alcançados

73 pessoas atendidas pelo programa Partiu IF no período e 10 estudantes no curso FIC “Assistente Administrativo” em parceria com a Escola Militarizada Elza Breves. Com relação ao público participante de eventos de extensão, foram registrados 583 participantes segundo a ferramenta de relatório de eventos do SUAP. Tal número supera em muito o público atendido no mesmo período do ano passado que ficou na casa de 300 pessoas atendidas no mesmo período, registrando aumento na casa dos 100%.

Recurso Executado

R\$0,00

Problemas Enfrentados

Falta de equipe na Coordenação de Extensão do campus que conta com apenas 1 pessoa, o próprio coordenador.

Ações Corretivas

Solicitação de apoio de outros servidores administrativos.

Meta 4: Atingir 12.000 pessoas atendidas pelas ações de extensão.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	4.1	Atender à comunidade externa através dos programas e ações de extensão, bem como a promoção de atividades esportivas, recreativas e de lazer, arte e cultura.	Alcance de um número significativo de participantes da comunidade externa, elevando a sua participação nas ações de extensão, envolvendo dentre outras ações as atividades esportivas, recreativas, de lazer e arte e cultura.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	CODEX/ NACE	R\$0,00

Resultados Alcançados

Atendimento de 190 pessoas da comunidade externa atendida em ações de extensão, conforme segue:

- Projetos de Extensão: 0
- Cursos FIC - Partiu IF: 30 matrículas;
- IF-Comunidade: 110 pessoas atendidas;
- Evento ("Encontro Intercultural e Artístico: Momento da Cultura em Rorainópolis"): 50 pessoas atendidas;

Total: 190 pessoas atendidas.

Houve um aumento de 533% da participação de pessoas atendidas em relação ao 1º Trimestre.

Recurso Executado

R\$ 0,00

Problemas Enfrentados

Não houveram problemas enfrentados.

Ações Corretivas

Não houveram ações corretivas aplicadas.

Meta 5: Atingir 73% de ações de extensão destinadas à inclusão de população vulnerável.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: 84%

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	5.1	Induzir, orientar e acompanhar os campi a realização de ações de extensão destinadas à inclusão de população vulnerável.	Inclusão de população vulnerável nas ações executadas pelos campi oriundas de programas de extensão (PBAEX, PIPEX, PROARC), assim como de outras ações relativas à política de extensão.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	PROEX	R\$0,00

Resultados Alcançados

Das 144 ações de extensão, 144% foram realizadas em parcerias, conforme segue:

- Projetos de extensão: 60, sendo 52 destinados à inclusão de população vulnerável;
- Cursos FIC: Todos os 11 cursos são destinados à inclusão de população vulnerável;
- Eventos: 58 foram destinados à inclusão de população vulnerável, dos 73 eventos promovidos;
- Total: 121 ações de extensão destinadas à inclusão de população vulnerável.

Recurso Executado

R\$ 0,00

Problemas Enfrentados

Não houveram problemas enfrentados.

Ações Corretivas

Não houveram ações corretivas aplicadas.

Meta 5: Atingir 73% de ações de extensão destinadas à inclusão de população vulnerável.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	5.1	Promover ações oriundas da política de extensão destinadas à inclusão de população em estado de vulnerabilidade.	Aumentar o atendimento à população vulnerável por meio dos programas (PBAEX e PIPEX), bem como outras ações oriundas da política de extensão.	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	5	80	Não informado pela unidade	R\$0,00
Resultados Alcançados PartiuIF: atendimento de 74 estudantes considerados como população vulnerável. Projetos de Extensão (PBAEX): 118 pessoas Curso FIC: 199 alunos Total: 192 pessoas Aumento de 128% de atendimento para população vulnerável.										
Recurso Executado R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados Não houveram problemas enfrentados.										
Ações Corretivas Não houveram ações corretivas aplicadas.										

Meta 5: Atingir 73% de ações de extensão destinadas à inclusão de população vulnerável.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	5.1	Fomentar ações de extensão destinadas a inclusão da população vulnerável	Promoção de ações de extensão que alcance a população vulnerável e assim promova oportunidades, que garantam sua melhoria da qualidade de vida.	Contínuo	4	3	4	48	COEXT, COPESPI	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Partiu IF: 35 estudantes PBAEX: 18 estudantes Fluxo Contínuo: 8 estudantes IF comunidade: 350 participantes População atingida pelos projetos: 241										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houveram problemas enfrentados.										
Ações Corretivas										
Não houveram ações corretivas aplicadas.										

Meta 5: Atingir 73% de ações de extensão destinadas à inclusão de população vulnerável.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	5.1	Ofertar ações de extensão destinadas à população vulnerável.	Aumento do número de pessoas vulneráveis atendidas.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	DIREX/COP PEX/DEAD	R\$0,00

Resultados Alcançados	
Cursos FIC: Publicação do EDITAL Nº 006/2025-CBV/IFRR DE 14 DE MARÇO DE 2025 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE ALUNOS PARA CURSOS FIC DO <u>PROGRAMA PARTIU IF</u> - MODALIDADE PRESENCIAL. Vagas ofertadas: 120 (matrículas em andamento).	
Encontro do projeto de Ajuda Mútua: Cuidando de quem cuida (Pessoas com Transtorno do Espectro Autista - TEA) - 32 pessoas atendidas.	
Curso FIC Educação Intercultural (refugiados e migrantes) - 30 pessoas atendidas.	
Atendimento 317 pessoas entre: 60 pessoas com Transtorno do Espectro Autista; 140 migrantes/refugiados; 117 discentes no Programa PartiuIF, entre os Cursos FIC de Educação Intercultural; Língua Portuguesa para Estrangeiros; Português como Língua de Acolhimento; Autismo - Grupo de Apoio: Cuidando de quem cuida das pessoas.	
Recurso Executado	
R\$ 0,00	
Problemas Enfrentados	
Ausência de previsão orçamentária, considerando as necessidades específicas do público atendido (de apoio e permanência) para garantir a participação nas ações ofertadas.	
Ações Corretivas	
Utilização de infraestrutura, servidores e recursos materiais do CBV.	

Meta 5: Atingir 73% de ações de extensão destinadas à inclusão de população vulnerável.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	5.1	Ofertar ações de extensão destinadas à população vulnerável.	Aumento do número de pessoas vulneráveis atendidas em pelo menos 10%.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	COEXT	R\$0,00

Resultados Alcançados	
Execução do Programa Partiu IF com totalidade do público atendido (73 pessoas) em condições de vulnerabilidade.	
Recurso Executado	
R\$0,00 (Recursos para atendimento do programa são provenientes de bolsas gerenciadas pela FAEPI)	
Problemas Enfrentados	
Processos complexos para a manutenção do projeto em questão que acabou por contribuir com uma evasão de cerca de 10% do público, até o momento. .	
Ações Corretivas	
União da equipe e solicitação de apoio institucional de outros setores do campus, bem como demanda por melhores práticas por parte da Coordenação local e regional do programa Partiu IF.	

Meta 5: Atingir 73% de ações de extensão destinadas à inclusão de população vulnerável.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	5.1	Realizar ações de extensão destinadas a inclusão da população vulnerável	Elevar a promoção de ações de extensão que alcance a população vulnerável e assim promova oportunidades, também de capacitação, através de cursos e auxílie o público alvo na melhoria da qualidade de vida.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	CODEX	R\$0,00

Resultados Alcançados

Das 9 ações de extensão, 66,67% foram realizadas em parcerias, conforme segue:

- Projetos de extensão: 06, sendo 100% destinados à inclusão de população vulnerável;
- Cursos FIC - Partiu IF: 01, sendo destinados à inclusão de população vulnerável;
- IF-Comunidade: 1, sendo destinados à inclusão de população vulnerável;
- Evento ("Encontro Intercultural e Artístico: Momento da Cultura em Rorainópolis"): 1, sendo destinados à inclusão de população vulnerável;

Total: 09 ações de extensão destinadas à inclusão de população vulnerável.

Houve um aumento de 28,57% da participação de pessoas atendidas em relação ao 1º Trimestre.

Recurso Executado

R\$ 0,00

Problemas Enfrentados

Não houveram ações problemas enfrentados.

Ações Corretivas

Não houveram ações corretivas aplicadas.

Meta 6: Reduzir o índice de evasão dos cursos FIC em até 23,2%.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: 1,35%

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	6.1	Estimular e acompanhar a oferta de Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) em atendimento às demandas da comunidade externa, visando a permanência e êxito dos estudantes por meio do acompanhamento das taxas de eficiência acadêmica, evasão e retenção.	Elevação do índice de permanência e o êxito dos estudantes dos cursos FIC.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	NUPE/ DIPEX/ PROEX	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Os cursos FIC registraram o percentual de 1,35% de evasão no período, considerando o total de 593 matrículas e 8 evasões.										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houveram ações problemas enfrentados.										
Ações Corretivas										
Não houveram ações corretivas aplicadas.										

Meta 6: Reduzir o índice de evasão dos cursos FIC em até 23,2%.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	6.1	Realizar cursos de Formação Inicial, e Continuada e Cursos Livres, conforme demanda da comunidade e plano de ação das Coordenações de Curso.	O aumento da participação da comunidade externa nos cursos de formação inicial e continuada.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	Não informado pela unidade	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Um total de 199 matrículas em cursos FIC. Ocorreu uma redução de 18% no número de matrículas em cursos FIC.										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Não há oferta, até o momento, de novos cursos FIC.										
Ações Corretivas										
Realizar um diagnóstico de demanda de novas turmas de cursos FIC..										

Meta 6: Reduzir o índice de evasão dos cursos FIC em até 23,2%.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	6.1	Ofertar Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) em atendimento às demandas da comunidade externa e realizar o acompanhamento de sua execução e rendimento acadêmico dos estudantes	Aumentar a permanência e êxito dos estudantes e diminuir a evasão e retenção.	Contínuo	5	5	5	125	COEXT, DEN, COPED	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Curso FIC Partiu IF em andamento.										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houveram problemas enfrentados.										
Ações Corretivas										
Não houveram ações corretivas enfrentadas.										

Meta 6: Reduzir o índice de evasão dos cursos FIC em até 23,2%.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	6.1	Acompanhar a execução dos Cursos FIC.	Diminuição da evasão nas ações.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	DIREX/ COPPEX/ DIREN/ CCAC	R\$0,00

Resultados Alcançados										
Índice de permanência e êxito dos cursos FIC 84,21% em 2025. (1º trimestre).										
Índice de permanência e êxito dos cursos FIC 96,94% em 2025. (2º trimestre).										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 6: Reduzir o índice de evasão dos cursos FIC em até 23,2%.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	6.1	Acompanhar a execução e a avaliação dos Cursos FIC.	Diminuição da evasão nas ações.	1º, 2º, 3º e 4º	5	4	5	100	COEXT	R\$0,00

Resultados Alcançados										
Implementação de Curso FIC para atendimento à parceria com a Escola Elza Breves. Não foi registrada evasão no período.										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Falta de horários disponíveis para os estudantes do Elza Breves e falta de salas vagas no CBVZO.										
Ações Corretivas										
Solicitação de apoio institucional do campus.										

Meta 6: Reduzir o índice de evasão dos cursos FIC em até 23,2%.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	6.1	Realizar a oferta de cursos FIC em atendimento às demandas da comunidade externa e realizar o acompanhamento visando a permanência e êxito dos estudantes.	Aumentar a participação da comunidade externa nos cursos FIC e permanência dos estudantes até a conclusão, sendo mínimo o número de evasão.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	CODEX	R\$0,00

Resultados Alcançados	
O curso FIC registrou o percentual de 0% de evasão no período, considerando o total de 30 matrículas e 0 evasões.	
Recurso Executado	
R\$ 0,00	
Problemas Enfrentados	
Não houveram problemas enfrentados.	
Ações Corretivas	
Não houveram ações corretivas aplicadas.	

Meta 7: Atingir 13% de ações de extensão com parcerias institucionais.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: 20%

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	7.1	Estimular a previsão de parcerias institucionais com instituições externas nas proposições de ações de extensão (projetos, eventos e cursos FIC).	Promoção de ações de extensão com parcerias institucionais.	1º, 2º, 3º e 4º	5	4	3	60	NUPAR/ DIPEX/ PROEX	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Das 133 ações de extensão, 14% foram realizadas em parcerias, conforme segue:										
- Projetos de extensão: 60, sendo 16 com parceria; - Cursos FIC: 11, sendo 10 em parceria; - Eventos: 62, 2 em parcerias. - Total com parceria: 28 ações.										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houveram ações problemas enfrentados.										
Ações Corretivas										
Não houveram ações corretivas aplicadas.										

Meta 7: Atingir 13% de ações de extensão com parcerias institucionais.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	7.1	Articular junto a outras instituições (públicas, privadas e movimentos sociais) visando firmar parcerias para a oferta de cursos.	Celebração de parcerias para o atendimento das demandas da comunidade.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	Não informado pela unidade	R\$0,00

Resultados Alcançados	
Convite para cadastramento de servidor do CAB junto ao MAPA para realização de capacitações na área de Acarologia Agrícola junto aos servidores da ADERR.	
Recurso Executado	
R\$0,00	
Problemas Enfrentados	
Não se aplica.	
Ações Corretivas	
Não se aplica.	

Meta 7: Atingir 13% de ações de extensão com parcerias institucionais.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	7.1	Promover propostas de ações de extensão (projetos, eventos e cursos FIC) que contemplem parcerias institucionais com instituições externas.	Celebração de parcerias e oferta de cursos.	Contínuo	5	5	5	125	COEXT, DG, DEN	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Foram propostos três cursos FIC para a Terra Indígena Yanomami: Agricultor Agroflorestal (200h) Piscicultor (200h) Letramento e Numeramento (150h)										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houveram problemas enfrentados.										
Ações Corretivas										
Não houveram ações corretivas aplicadas.										

Meta 7: Atingir 13% de ações de extensão com parcerias institucionais.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	7.1	Estimular a promoção de parcerias institucionais nas ações de extensão.	Ampliação do número de oportunidades para os estudantes.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	DIREX/ DIREN/ CCAC	R\$0,00
Resultados Alcançados Parcerias institucionais para ampliação do número de oportunidades aos estudantes: 74 (setenta e quatro). Ampliação do número de oportunidades para os estudantes: 70 (setenta). (2º trimestre).										
Recurso Executado R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados Coordenação de Convênio e Articulação Comunitária sem titular para a função.										
Ações Corretivas Demanda gerenciada pela Diretoria de extensão e setores vinculados.										

Meta 7: Atingir 13% de ações de extensão com parcerias institucionais.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	7.1	Incentivar a realização de cursos FIC com as parcerias institucionais estabelecidas junto à PROEX e a COEXT do CBVZO.	Ampliação da oferta de cursos para parceiros do campus e do Instituto, com meta de pelo menos 2 cursos a mais dos que são ofertados	1º, 2º, 3º e 4º	3	3	5	45	COEXT	R\$0,00

Resultados Alcançados

Implementação de Curso FIC “Assistente Administrativo” em parceria com a Escola Elza Breves e comissão de instalação do PPC do curso FIC “Assistente em Logística”. Em relação ao mesmo período do ano passado, não houve ampliação da oferta de cursos.

Recurso Executado

R\$0,00

Problemas Enfrentados

Excesso de demandas do setor de Extensão do Campus.

Ações Corretivas

Solicitação de apoio institucional do campus.

Meta 7: Atingir 13% de ações de extensão com parcerias institucionais.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	7.1	Promover parcerias institucionais com instituições externas nas proposições de ações de extensão.	Ampliar as ações de extensão que leve a adesão de parcerias com instituições externas, para o atendimento das necessidades da comunidade externa.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	CODEX	R\$0,00

Resultados Alcançados

Das 9 ações de extensão, 66,67% foram realizadas em parcerias, conforme segue:

- Projetos de extensão: 06, sendo 3 com parceria;
- Cursos FIC: 1, sendo 1 em parceria;
- IF-Comunidade: 2 parcerias;
- Evento ("Encontro Intercultural e Artístico: Momento da Cultura em Rorainópolis"): 1 parceria;

Total com parceria: 7 ações.

Houve um aumento de 9,67% no aumento de parcerias em relação ao 1º Trimestre.

Recurso Executado

R\$0,00

Problemas Enfrentados

Não houveram problemas enfrentados.

Ações Corretivas

Não houveram ações corretivas aplicadas.

Meta 8: Celebrar 18 parcerias institucionais sem repasse de recursos.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: 8

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	8.1	Viabilizar e acompanhar as parcerias institucionais com instituições externas, sem repasse de recursos.	Celebração de 15% de parcerias institucionais sem repasse de recursos.	1º, 2º, 3º e 4º	5	4	3	60	NUPAR/ DIPEX/ PROEX	R\$1.165,50

Resultados Alcançados

Firmadas 6 parcerias institucionais (2 - Acordo de Cooperação Técnica: Ministério Público do Estado de Roraima e Tribunal de Justiça de Roraima - TJRR; 4 de estágios: Tribunal de Justiça de Roraima - TJRR, Instituto de Assistência Técnica, Extensão Rural do Estado de Roraima - IATER, Agente de Integração Instituto Inova e Secretaria Municipal de Educação de Rio Claro), resultando no percentual de 100% de parcerias institucionais sem repasse de recursos.

Recurso Executado

R\$0,00

Problemas Enfrentados

Não houveram ações problemas enfrentados.

Ações Corretivas

Não houveram ações corretivas aplicadas.

Meta 8: Celebrar 18 parcerias institucionais sem repasse de recursos.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	8.1	Realização de Parcerias, Convênios, Acordos para Estágio.	Aumentar o número de parcerias, convênios, acordos de estágio.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	Não informado pela unidade	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Uma parceria com a ADERR em avaliação. Parceria com o SENAR para promoção curso na área de Agroecologia, em avaliação.										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Inteirar com a parte processual relacionada com a promoção entre parcerias entre o IFRR e demais instituições.										
Ações Corretivas										
Reunião para orientação junto ao setor de extensão para execução de parcerias.										

Meta 8: Celebrar 18 parcerias institucionais sem repasse de recursos.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	8.1	Buscar parcerias institucionais com instituições externas, sem repasse de recursos.	Celebração de parcerias e oferta de cursos.	Contínuo	5	5	5	125	COEXT, DG, DEN	R\$0,00

Resultados Alcançados										
Não se aplica.										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houveram problemas enfrentados.										
Ações Corretivas										
Não houveram ações corretivas aplicadas.										

Meta 8: Celebrar 18 parcerias institucionais sem repasse de recursos.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	8.1	Buscar parcerias institucionais sem repasse de recursos.	Ampliação do número de parceiros sem envolvimento de recursos.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	DIREX/ COPPEX/ CCAC	R\$0,00

Resultados Alcançados

Não se aplica.

Parceria de Concessão de Estágio entre o IFRR e o TJRR.

Recurso Executado

R\$ 0,00

Problemas Enfrentados

Coordenação de Convênio e Articulação Comunitária sem titular para a função.

Regulamento institucional para estabelecimento de parcerias com o IFRR apresenta exigências, que embora considere os aspectos da legalidade dos atos da administração pública, podem “desentusiasmar” o partícipe.

Ações Corretivas

Demanda gerenciada pela Diretoria de extensão e setores vinculados.

Reuniões com entidades e servidores que apresentam demandas para parceria; encaminhamento da normativa institucional (Resolução); comissões para elaboração do plano de trabalho de forma conjunta com o partícipe externo.

Meta 8: Celebrar 18 parcerias institucionais sem repasse de recursos.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	8.1	Buscar novas parcerias para atuar junto à extensão do campus.	Ampliação do número de parceiros com o campus.	1º, 2º, 3º e 4º	5	3	5	75	COEXT	R\$0,00

Resultados Alcançados

Nenhuma ação foi concretizada nesta meta durante o trimestre, entretanto, houve conversa com atores sociais interessados em firmar parceria com o CBVZO. Não houve ampliação, no referido trimestre.

Recurso Executado

R\$ 0,00

Problemas Enfrentados

Excesso de demandas do setor de Extensão do Campus que travou a construção de novas parcerias.

Ações Corretivas

Solicitação de apoio institucional do campus.

Meta 8: Celebrar 18 parcerias institucionais sem repasse de recursos.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	8.1	Realizar novas parcerias externas que englobem as atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica.	Elevar o número de parceiros que atendam o desenvolvimento do ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	CODEX/ PESQ/ DEN	R\$0,00

Firmada 1 parceria (Barreto Servicos Agricolas e Florestais Ltda)		Resultados Alcançados
R\$ 0,00		Recurso Executado
Não houveram problemas enfrentados.		Problemas Enfrentados
Não houveram ações corretivas aplicadas.		Ações Corretivas

Meta 9: Atingir 15% de iniciativas de parcerias voltadas à inserção de estudantes no mundo do trabalho.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: 75%

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	9.1	Possibilitar iniciativas de parcerias para inserção de estudantes em estágio.	Oferta de oportunidades de inserção de estudantes em campo de estágio.	1º, 2º, 3º e 4º	5	4	3	60	NUREMT/ DIPEX/ PROEX	R\$0,00
	9.2	Promover o encontro anual de estágio.	Realização de 1 encontro anual de estágio.	3º e 4º	5	4	3	60	NUREMT/ DIPEX/ PROEX	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Das 6 parcerias institucionais firmadas, 4 de estágios: Tribunal de Justiça de Roraima - TJRR, Instituto de Assistência Técnica, Extensão Rural do Estado de Roraima - IATER, Agente de Integração Instituto Inova, Secretaria Municipal de Educação de Rio Claro), resultando no percentual de 67% de iniciativas voltadas à inserção de estudantes no mundo do trabalho.										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houveram ações problemas enfrentados.										
Ações Corretivas										
Não houveram ações corretivas aplicadas.										

Meta 9: Atingir 15% de iniciativas de parcerias voltadas à inserção de estudantes no mundo do trabalho.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Sector Responsável	Recurso Previsto
CAM	9.1	Elaborar e executar, junto ao CGIPAE, o Plano anual de acompanhamento de egressos.	Aumentar o número de egressos participantes	Contínuo	5	5	5	125	COEXT, CGIPAE	R\$0,00
Resultados Alcançados O processo para acompanhamento das ações de Acompanhamento de Egressos (23231.000545.2025-64) foi instruído e encaminhado.										
Recurso Executado R\$0,00										
Problemas Enfrentados Não houveram problemas enfrentados.										
Ações Corretivas Não houveram ações corretivas aplicadas.										

Meta 9: Atingir 15% de iniciativas de parcerias voltadas à inserção de estudantes no mundo do trabalho.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBV	9.1	Oportunizar aos estudantes parcerias para sua inserção no mundo do trabalho.	Aumento do quantitativo de locais campo de estágio.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	DIREX/CCAC	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Aumento do quantitativo de locais estágio: 73 (setenta e três). (1º trimestre).										
Aumento do quantitativo de locais estágio: 70 (setenta). (2º trimestre).										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Exigência de documentações específicas (e diversificada, a depender da instituição externa) para a celebração do instrumento de concessão de estágio.										
Ações Corretivas										
Diálogo contínuo para minimizar situações adversas para a celebração do termo.										

Meta 9: Atingir 15% de iniciativas de parcerias voltadas à inserção de estudantes no mundo do trabalho.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CBVZO	9.1	Buscar parcerias para atendimento às demandas de estágio dos cursos ofertados pelo campus	Aumento de 30% das parcerias que ofertem estágios aos estudantes dos diversos níveis do campus.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	COEXT	R\$0,00

Resultados Alcançados										
Nenhuma ação foi concretizada nesta meta durante o trimestre.										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Excesso de demandas do setor de Extensão do Campus que travou a construção de novas parcerias.										
Ações Corretivas										
Solicitação de apoio institucional do campus.										

Meta 9: Atingir 15% de iniciativas de parcerias voltadas à inserção de estudantes no mundo do trabalho.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
CNP	9.1	Buscar mapear e firmar novas parcerias com potenciais locais de estágio, visando promover à inserção dos estudantes no mundo do trabalho e apoiar a realização do encontro anual de estágio.	Aumentar o número de parceiros para realização de estágio, oportunizando aos estudantes experiência profissional no mercado de trabalho, com apoio ao encontro anual de estágio para atualização das oportunidades atuais de trabalho.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	CODEX	R\$0,00

Resultados Alcançados

1 parceria institucional firmada de estágio (Barreto Servicos Agrícolas e Florestais Ltda), resultando no percentual de 100% de iniciativa voltada à inserção de estudantes no mundo do trabalho.

Recurso Executado

R\$ 0,00

Problemas Enfrentados

Não houveram problemas enfrentados.

Ações Corretivas

Não houveram ações corretivas aplicadas.

Meta 10: Atingir 55% de egressos inseridos no mundo do trabalho.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: 81%

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	10.1	Fortalecer o acompanhamento de Egressos do IFRR, com base na política institucional.	Promoção de ações de acompanhamento de egressos.	1º, 2º, 3º e 4º	5	4	5	100	NUREMT/ DIPEX/ PROEX	R\$2.010,00
	10.2	Acompanhar os Planos Anual de Acompanhamento de Egressos (PAAE) dos campi.	Conhecimento acerca do % de inserção de egressos inseridos no mundo do trabalho.	1º, 2º, 3º e 4º	5	4	5	100	NUREMT/ DIPEX/ PROEX	R\$0,00

Resultados Alcançados Promovido a abertura de processos para acompanhamento de egressos por meio do plano de ação de cada unidade, assim como disponibilização dos questionários da pesquisa de egressos para conhecimento do % de inserção de egressos inseridos no mundo do trabalho, com resultado de 81% de egressos inseridos no mundo do trabalho, com base nos respondentes da pesquisa.
Recurso Executado R\$ 0,00
Problemas Enfrentados Houve a necessidade de dilatação do prazo de aplicação da pesquisa de acompanhamento de egressos do exercício de 2024, até o mês de março/25, assim como atraso pelos campi na instrução dos processos para acompanhamento de egressos.
Ações Corretivas Abertura dos períodos de resposta da pesquisa de acompanhamento de egressos do exercício de 2025, no mês de abril/25. E convocação de reunião do FIEX para tratar especificamente da política de acompanhamento de egressos.

Meta 10: Atingir 55% de egressos inseridos no mundo do trabalho.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	10.1	Realizar o acompanhamento dos egressos, atuando junto a CGIPAE, com a elaboração do PAAE e realização de ações voltadas aos egressos, bem como a realização do encontro de egressos.	Aumento da participação dos egressos nas ações de extensão, realizando o efetivo acompanhamento dos mesmos, conforme Política Institucional para conhecer a realidade profissional e acadêmica, bem como obter informações necessárias à manutenção do vínculo destes com a instituição.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	Não informado pela unidade	R\$210,00
Resultados Alcançados										
Criação de um grupo de Whatsapp com os egressos do <i>Campus</i> . Divulgação e incentivo para a participação dos egressos na pesquisa Institucional de Acompanhamento de Egressos 2025. Até o momento 14 egressos responderam o questionário, tornando o CAB a unidade com o maior número de questionários respondidos.										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Mudança nos membros do CGIPAE.										
Ações Corretivas										
Atualização dos membros do CGIPAE..										

Meta 10: Atingir 55% de egressos inseridos no mundo do trabalho.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	10.1	Realizar o Encontro de Egressos	Aumentar o número de egressos participantes.	3º	4	3	2	24	COEXT, CGIPAE, DEN	R\$0,00
Resultados Alcançados										
O Encontro e Egressos será realizado no segundo semestre.										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houveram problemas enfrentados.										
Ações Corretivas										
Não houveram ações corretivas aplicadas.										

Meta 10: Atingir 55% de egressos inseridos no mundo do trabalho.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	10.1	Mobilizar os servidores para o cumprimento do Plano Anual de Acompanhamento de Egressos.	Fortalecimento da política de acompanhamento de egressos.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	DIREX/CEAEG/CCAC	R\$0,00

Resultados Alcançados	
Recomposição da Comissão do Comitê Gestor Interno da Política de Acompanhamento de Egressos (CGIPAE) - PORTARIA N.º 1118/GAB-CBV/IFRR, DE 31 DE MARÇO DE 2025.	
2º trimestre	
Aplicação por técnicos e docentes, aos finalistas, do formulário da 1ª Etapa da Pesquisa de Acompanhamento de Egressos 2025 (Finalista).	
Acompanhamento do processo para acompanhamento de egressos 2025.	
Projetos de Extensão com a participação de egressos: 2 (Amigos do IF; Bola de Ouro)	
Recurso Executado	
R\$ 0,00	
Problemas Enfrentados	
Não se aplica	
Ações Corretivas	
Não se aplica	

Meta 10: Atingir 55% de egressos inseridos no mundo do trabalho.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	10.1	Realizar eventos que conectem egressos com empregadores ao menos uma vez a cada semestre	Aumento da visibilidade dos currículos dos egressos do campus.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	COEXT	R\$0,00
	10.2	Incrementar e cumprir o Plano Anual de Acompanhamento de Egressos.	Aumento de dados recolhidos sobre a condição dos egressos do campus.	1º, 2º, 3º e 4º	3	4	3	36	COEXT	R\$0,00
	10.3	Ampliar os canais de divulgação de cursos e oportunidades do campus para os egressos	Atualização e melhoria do currículo dos egressos.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	COEXT	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Divulgação da pesquisa de acompanhamento dos egressos. Planejamento do Arraial do CBVZO, execução do projeto “Futebol com os egressos” e planejamento de campeonatos esportivos com times formados por egressos.										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Baixa adesão dos egressos em relação às respostas da pesquisa de egressos.										
Ações Corretivas										
Solicitação de apoio das coordenações de cursos e Departamento de ensino.										

Meta 10: Atingir 55% de egressos inseridos no mundo do trabalho.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	10.1	Realizar o acompanhamento dos egressos com base na política institucional, atuando junto a CGIPAE, com a elaboração do PAAE e realização de ações voltadas aos egressos.	Aumentar a participação dos egressos nas ações direcionadas aos mesmos, com a realização do acompanhamento anual seguindo as orientações da política institucional, buscando o cumprimento dos objetivos voltados ao acompanhamento dos egressos.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	CODEX/CGI PAE/DEN	R\$0,00
Resultados Alcançados										
Promovido a abertura de processo para acompanhamento de egressos por meio do plano de ação do CNP, assim como abertura dos questionários da pesquisa de egressos para conhecimento do % de inserção de egressos inseridos no mundo do trabalho, com apuração a partir do próximo trimestre.										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houveram problemas enfrentados.										
Ações Corretivas										
Não houveram ações corretivas aplicadas.										

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO DO
PLANO ANUAL DE TRABALHO
– REPAT –
2º TRIMESTRE
2025

EDUCAÇÃO À
DISTÂNCIA

Boa Vista – RR
2025

Meta 1: Garantir o percentual mínimo de 7% de matrículas equivalentes para os cursos técnicos na modalidade EAD.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	1.1	Apoiar os projetos em EaD dos Campi, aprovados no CONSUP e novos projetos de Cursos Técnicos Subsequentes.	Alcance de 150 estudantes matriculados em Cursos Técnicos Subsequentes em EaD.	1º, 2º,3º e 4º	3	3	3	27	CNP/CAB/CAM	R\$ 80.000,00
Resultados Alcançados:										
Apoio financeiro ao curso de curso Técnico em Agropecuária subsequente na modalidade EAD do campus Bonfim, processo 23231.001031.2024-45										
Recurso Executado:										
R\$ 2.670,00										
Problemas Enfrentados:										
Aprovação do orçamento.										
Ações Corretivas:										
Empenho de apenas dois meses do recursos disponível 1/12.										

Meta 1: Garantir o percentual mínimo de 7% de matrículas equivalentes para os cursos técnicos na modalidade EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	1.1	Continuar a oferta de 2 cursos técnicos subsequente em EaD - Administração	Entregar 2 turmas de Cursos técnicos subsequentes em dois municípios do Estado.	1º e 2º	4	4	4	64	DIPEAD/CA B	Recurso Previsto no PAT DIPEAD
	1.2	Ofertar 50 novas vagas de Curso Técnico Subsequente em Agropecuária em EaD no Município de Normandia	Iniciar uma turma com 50 vagas de curso técnico subsequente.	1º	4	4	4	64	DIPEAD/CA B	Recurso Previsto no PAT DIPEAD
Resultados Alcançados Estão sendo executadas 02 turmas do Curso Técnico em Administração Subsequente EaD, nos municípios de Bonfim e Normandia. Foram ofertadas 02 turmas do Curso Técnico em Agroecologia Subsequente EaD, nos municípios de Bonfim e Normandia.										
Recurso Executado: R\$7.067,65										
Problemas Enfrentados										
Ações Corretivas Não houveram ações corretivas aplicadas.										

Meta 1: Garantir o percentual mínimo de 7% de matrículas equivalentes para os cursos técnicos na modalidade EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	1.1	Ofertar 2 novos cursos técnicos subsequentes na modalidade EaD: Agropecuária e Agroindústria	70 novas matrículas de cursos técnicos subsequente efetivadas	3º	5	5	4	100	CEAD/DEN/COPED/COR A/CAES	R\$0,00

Resultados Alcançados

Conclusão e aprovação do PPC do Curso de Agroindústria no Consup
 Oferta do Curso Técnico em Agropecuária EAD na Comunidade Indígena Enseada, Uiramutã, com 35 alunos matriculados no Módulo 3
 Diálogo com municípios de Mucajaí e Iracema para oferta de novos cursos EAD
 Previsão de turmas: Mucajaí: 100 estudantes e Iracema: 50 estudantes

Recurso Executado:

R\$0,00

Problemas Enfrentados

No curso de Agroindústria, a demora nos trâmites internos para aprovação dos atos normativos para início do curso. No Curso Técnico em Agropecuária um dos principais entraves encontrados foram: internet na Comunidade Indígena Enseada, o que dificultou o acesso às salas AVAS dos componentes curriculares ofertados, contribuindo diretamente para a reprovação e retenção de alguns alunos nos módulos do curso. O Curso Técnico em Agropecuária está enfrentando um desafio significativo devido à falta de um tutor, isso está afetando negativamente a aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos.

Ações Corretivas

No curso de Agroindústria, adiantamento de outras atividades necessárias ao início do curso: Criação de Edital, lotação de professores, criação de salas AVA. O Curso Técnico em Agropecuária está elaborando um edital de Tutor a fim de contratar um profissional que possa auxiliar diretamente os estudantes do curso.

Meta 1: Garantir o percentual mínimo de 7% de matrículas equivalentes para os cursos técnicos na modalidade EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	1.1	Ofertar 1 curso FIC em administração	Ampliação da oferta e número de matrículas em curso EaD.	3º	5	4	3	60	GAB/ EXTENSÃO/ CEAD	R\$0,00

Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 2: Garantir o percentual mínimo de 1,4% de matrículas equivalentes para os cursos de extensão (FIC) na modalidade EAD.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	2.1	Apoiar a oferta de cursos FIC na modalidade EaD com demandas específica dos campi.	Alcance de no mínimo 50 matrículas em cursos FIC realizada nos campi.	3º e 4º	3	3	3	27	CAB/CAM	R\$40.000,00

Resultados Alcançados

Não informado pela unidade.

Recurso Executado

Não informado pela unidade.

Problemas Enfrentados

Não informado pela unidade.

Ações Corretivas

Não informado pela unidade.

Meta 2: Garantir o percentual mínimo de 1,4% de matrículas equivalentes para os cursos de extensão (FIC) na modalidade EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	2.1	Ofertar, no mínimo, 01 turma de Curso FIC na modalidade EaD	Iniciar uma turma com 50 vagas de Curso FIC na modalidade EaD	2º, 3º ou 4º	4	4	4	64	CAB/DEPEI/COEX	R\$0,00

Resultados Alcançados										
Ação a ser desenvolvida no 2º, 3º ou 4º trimestre.										
Recurso Executado:										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houveram problemas enfrentados.										
Ações Corretivas										
Não houveram ações corretivas aplicadas.										

Meta 2: Garantir o percentual mínimo de 1,4% de matrículas equivalentes para os cursos de extensão (FIC) na modalidade EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	2.1	Ofertar cursos FIC nas modalidades EaD e semipresencial, de acordo com os arranjos produtivos locais em parceria com as comunidades indígenas da região.	40 novas vagas ofertadas.	1º ao 4º	5	4	4	80	CEAD/COPE D/COEXT/D EN	R\$0,00

Resultados Alcançados										
Não houve oferta de cursos FIC na modalidade EAD e semipresencial no primeiro trimestre.										
Recurso Executado:										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Transição dos recursos humanos e período de aprendizado da equipe, o que demandou priorização dos esforços nas ofertas existentes em outras modalidades.										
Ações Corretivas										
Não houveram ações corretivas aplicadas.										

Meta 2: Garantir o percentual mínimo de 1,4% de matrículas equivalentes para os cursos de extensão (FIC) na modalidade EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	2.1	Ofertar "Curso FIC em Português como Língua de Acolhimento"	Capacitação de 300 imigrantes para os primeiros contatos em língua portuguesa em situações reais de comunicação	1º	4	4	3	48	DEAD/UAB	R\$54.750,00
	2.2	Ofertar "Curso FIC em Educação Especial para Gestão Escolar em uma perspectiva inclusiva"	Capacitação de 500 gestores, professores e comunidade escolar na Educação Especial em uma perspectiva inclusiva	1º e 2º	4	4	3	48	DEAD	R\$0,00

Resultados Alcançados	
Não houve oferta de cursos FIC na modalidade EAD no segundo trimestre.	
Recurso Executado	
R\$ 0,00	
Problemas Enfrentados	
Não houveram problemas enfrentados.	
Ações Corretivas	
Não houveram ações corretivas enfrentadas.	

Meta 2: Garantir o percentual mínimo de 1,4% de matrículas equivalentes para os cursos de extensão (FIC) na modalidade EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	2.1	Ofertar 1 curso técnico em publicidade subsequente com esforço próprio	Ampliação da oferta e número de matrículas em curso EaD.	3º e 4º	4	4	3	48	GAB/ DEN/ CEAD	R\$0,00

Resultados Alcançados Não informado pela unidade.										
Recurso Executado Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas Não informado pela unidade.										

Meta 2: Garantir o percentual mínimo de 1,4% de matrículas equivalentes para os cursos de extensão (FIC) na modalidade EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	2.1	Ofertar o curso de Pós-graduação na modalidade EAD em Educação do Campo e Agroecologia	35 novas vagas ofertadas no curso de Pós-graduação EAD	2º	1	4	1	4	CEAD/COPE D/DEN/COR A/COPESQ	R\$0,00

Curso ofertado com 200 matrículas realizadas.		Resultados Alcançados
R\$0,00		Recurso Executado
Não houve problemas enfrentados.		Problemas Enfrentados
Reuniões e treinamentos da equipe.		Ações Corretivas

Meta 3: Garantir o percentual mínimo de 3,5% de matrículas equivalentes para os cursos de graduação na modalidade EAD.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORI A	3.1	Apoiar os Campi e Polos da UAB, na oferta de cursos de Graduação na modalidade EaD por meio de programas de fomento.	15 polos da UAB por semestre e 5 unidades de ensino visitados a cada bimestre para reuniões de alinhamento, formação e orientação para a oferta dos cursos.	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	4	64	UAB/ DIPEAD	R\$0,00

Resultados Alcançados

02 reuniões realizadas com os coordenadores dos Polos Municipais - reprogramação de calendário de oferta de cursos de graduação.

Recurso Executado

R\$ 0,00

Problemas Enfrentados

Insuficiência de recursos para visita aos Polos e os campi.

Ações Corretivas

Reprogramação para o semestre seguinte.

Meta 3: Garantir o percentual mínimo de 3,5% de matrículas equivalentes para os cursos de graduação na modalidade EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	3.1	Ofertar curso de licenciatura	Iniciar uma turma com 108 vagas para o curso de Licenciatura em Pedagogia Intercultural Indígena	2º, 3º e 4º	4	4	4	64	CAB/DEPEI	R\$0,00

A ação foi adiada e será executada no período 2026/1.		Resultados Alcançados
R\$0,00		Recurso Executado:
Necessidades de ajustes devido a organização da UAB.		Problemas Enfrentados
Foram reajustadas as datas de ofertas.		Ações Corretivas

Meta 3: Garantir o percentual mínimo de 3,5% de matrículas equivalentes para os cursos de graduação na modalidade EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	3.1	Ofertar curso de Letras com habilitação Português/Língua Indígena e oferta do curso de licenciatura intercultural em Ciências Naturais	340 novas vagas ofertadas nos cursos de Licenciatura.	1º ao 4º	5	5	4	100	CEAD/ COPED/ DEN	R\$0,00

Resultados Alcançados

O Curso de Licenciatura Plena em Letras Português/Línguas Indígenas iniciou sua oferta na segunda quinzena do mês de dezembro de 2024. Foram matriculados 180 (cento e oitenta) estudantes, distribuídos em 05 (cinco) polos da Universidade Aberta do Brasil - UAB: Amajari, Cantá, Normandia, Pacaraima e Uiramutã.

Recurso Executado:

O Curso de Licenciatura Plena em Letras Português/Línguas Indígenas é executado com recurso externo, em parceria com a CAPES e com a Operação Acolhida.

Problemas Enfrentados

Na oferta do Curso de Licenciatura Plena em Letras Português/Línguas Indígenas houve um atraso em sua oferta devido aos trâmites de abertura e finalização de editais dos professores formadores, da equipe multidisciplinar e dos tutores. Dessa forma, o calendário de oferta refere-se a 2024.2, embora a maior parte da execução da 1º semestre esteja ocorrendo em 2025. Além disso, a não aprovação da LOA entre meses de janeiro a março de 2025 não permitiu a realização das viagens aos polos nesse período, comprometendo o planejamento dos encontros presenciais.

Ações Corretivas

Em relação aos encontros presenciais do Curso de Letras, a equipe do Curso juntamente com a DIPEAD conseguiu organizar o calendário de viagens para os meses de abril e maio.

Meta 3: Garantir o percentual mínimo de 3,5% de matrículas equivalentes para os cursos de graduação na modalidade EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	3.1	Ofertar Curso de Bacharelado em Educação Física	Capacitação de 150 egresso do curso de Licenciatura em Educação Física com a complementação de 2 anos de bacharelado	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	3	48	DEAD	R\$0,00

Resultados Alcançados	
Não houve oferta do curso de bacharelado em Educação Física no segundo trimestre.	
Recurso Executado	
R\$ 0,00	
Problemas Enfrentados	
Não possui Projeto Pedagógico aprovado e nem recurso para executar o curso.	
Ações Corretivas	
Diálogo com a DIPEAD para buscar fomento para 2026.	

Meta 3: Garantir o percentual mínimo de 3,5% de matrículas equivalentes para os cursos de graduação na modalidade EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	3.1	Ofertar Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública - Turma 2 (UAB/CAPES).	Ampliação do total de matrículas em cursos de graduação	1º	5	5	4	100	GAB/ DEN/ CEAD	R\$0,00

Resultados Alcançados	
180 novas vagas para o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública - Turma 2 (UAB/CAPES).	
Recurso Executado	
R\$ 0,00	
Problemas Enfrentados	
Aprovação do Orçamento.	
Ações Corretivas	
Encontros presenciais reprogramados para iniciar em abril.	

Meta 3: Garantir o percentual mínimo de 3,5% de matrículas equivalentes para os cursos de graduação na modalidade EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	3.1	Ofertar o curso de Especialização Gestão na Educação Profissional e Tecnológica (EPT) 01/2025	200 novas vagas ofertadas no curso de Pós-graduação EAD	1º	1	4	1	4	CEAD/ COPED/ DEN/CORA/ COPESQ	R\$70.000,00

Resultados Alcançados	
Duzentos(200) alunos matriculados, o curso encontra-se em andamento	
Recurso Executado	
R\$ 0,00	
Problemas Enfrentados	
Identificamos um impedimento no processo de matrícula de alunos no sistema SISUAB. Atualmente, o sistema está limitando o número de matrículas a uma quantidade inferior à capacidade de vagas efetivamente ofertadas.	
Essa restrição está impactando diretamente a capacidade de registrar todos os alunos elegíveis.	
Ações Corretivas	
Oficializado problema reportado para a capes.	

Meta 4: Garantir o percentual mínimo de 3% de matrículas equivalentes para os cursos de formação de professores na modalidade EAD.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	4.1	Apoiar os Campi e Polos da UAB, na oferta de cursos de Licenciatura na modalidade EaD por meio de programas de fomento.	15 polos da UAB por semestre e 5 unidades de ensino visitados a cada bimestre para reuniões de alinhamento, formação e orientação para a oferta dos cursos.	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	4	64	UAB/ DIPEAD	R\$0,00

Resultados Alcançados

02 reuniões com os coordenadores dos Polos Municipais - reprogramação de calendário de oferta de cursos de Licenciatura.

Recurso Executado:

R\$ 0,00

Problemas Enfrentados

Aprovação do Orçamento.

Ações Corretivas

Reprogramação das visitas.

Meta 4: Garantir o percentual mínimo de 3% de matrículas equivalentes para os cursos de formação de professores na modalidade EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	4.1	Ofertar curso de Pós-graduação para formação inicial e continuada de professores indígenas	Iniciar uma turma com 150 vagas para curso de Pós-graduação em Docência na Educação Escolar Indígena	2º e 3º	2	2	2	8	CAB/DEPEI	R\$0,00

Será executado no período letivo 2025/2.		Resultados Alcançados
R\$0,00		Recurso Executado:
Necessidades de ajustes devido a organização da UAB.		Problemas Enfrentados
Foram reajustadas as datas de oferta.		Ações Corretivas

Meta 4: Garantir o percentual mínimo de 3% de matrículas equivalentes para os cursos de formação de professores na modalidade EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	4.1	Ofertar cursos de formação inicial de professores em Licenciatura Intercultural em Ciências Naturais e Letras com habilitação Português/Língua Indígena	340 novas vagas ofertadas nos cursos de Licenciatura.	1º ao 4º	5	5	4	100	CEAD/ COPED/ DEN	R\$0,00

Resultados Alcançados	
Não houve oferta de Formação Inicial de professores em Letras com habilitação Português/Línguas Indígenas.	
Recurso Executado	
R\$0,00	
Problemas Enfrentados	
Não informado pela unidade.	
Ações Corretivas	
Não informado pela unidade.	

Meta 4: Garantir o percentual mínimo de 3% de matrículas equivalentes para os cursos de formação de professores na modalidade EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	4.1	Continuar a execução do "Curso de Licenciatura em Pedagogia"	Formar mais de 200 professores para o exercício do magistério da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	5	80	DEAD/UAB	R\$ 124.182,00
	4.2	Continuar a execução do "Curso de Licenciatura em Letras com habilitação em Português-Espanhol"	Graduar mais de 100 professores licenciados em Letras Português-Espanhol para a docência na Educação Básica	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	5	80	DEAD/UAB	R\$ 146.000,00
	4.3	Continuar a execução do "Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas"	Graduar mais de 100 professores licenciados em Ciências Biológicas para a docência na Educação Básica	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	5	80	DEAD/UAB	R\$ 89.419,40
	4.4	Continuar a execução do "Curso de Licenciatura em Educação Física Escolar"	Formação de 200 professores Licenciados em Educação Física para atuar na Educação Básica e na modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA).	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	5	80	DEAD/UAB	R\$ 120.143,04
	4.5	Continuar a execução do "Curso de Licenciatura em Letras Espanhol e Literatura Hispânica"	Formação de 100 professores para atuarem na Educação Básica na área de Língua e Literatura Hispânica.	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	5	80	DEAD/UAB	R\$ 75.313,01
	4.6	Continuar a execução do "Curso de Licenciatura em Matemática"	Formação de mais de 40 professores licenciados em Matemática para a docência na Educação Básica	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	5	80	DEAD	R\$ 178.636,25
	4.7	Ofertar "Curso de Licenciatura em Pedagogia com ênfase em Educação Especial"	Formação de mais de 150 professores licenciados em Pedagogia para a docência na Educação Básica	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	5	80	DEAD/UAB	R\$ 124.182,00
	4.8	Ofertar "Curso de Licenciatura em História"	Formação de mais de 150 professores licenciados em História para a docência na Educação Básica	3º e 4º	4	4	5	80	DEAD/UAB	R\$ 124.182,00

Resultados Alcançados

Os cursos de Licenciatura em Pedagogia, Letras com habilitação em Português-Espanhol, Ciências Biológicas e Matemática continuam na execução do 6º semestre do curso.

Meta 4: Garantir o percentual mínimo de 3% de matrículas equivalentes para os cursos de formação de professores na modalidade EAD.

Os cursos de Licenciatura em Educação Física e Letras Espanhol continuam na execução do 3º semestre do curso. Não foram iniciados os cursos de Licenciatura em Pedagogia com ênfase em Educação Especial e História no segundo trimestre.
Recurso Executado Empenhado R\$ 27.470,00 do TED 11682/2022 para diárias e combustível. Empenhado R\$ 17.557,54 do TED 13369/2024 para diárias e combustível. Empenhado R\$ 30.922,40 do TED 13461/2024 para diárias e combustível.
Problemas Enfrentados Houve mudança na coordenação do curso de Letras com habilitação em Português-Espanhol.
Ações Corretivas Contratação de coordenador de curso por meio de Edital.

Meta 4: Garantir o percentual mínimo de 3% de matrículas equivalentes para os cursos de formação de professores na modalidade EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	4.1	Ofertar Pós-Graduação lato sensu em Ensino de Ciências (UAB/CAPES).	Ampliação do total de matrículas em cursos de pós-graduação	1º	5	4	3	60	GAB/ PESQUISA/ CEAD	R\$0,00

Resultados Alcançados

Instituição de 2 comissões para elaboração de Projeto Pedagógico de Curso - Curso de Pós-graduação lato sensu em Ensino de Ciências - 150 vagas e Curso - Curso de Pós-graduação lato sensu em Gestão do Ensino Médio - 150 vagas.
Instituição de 2 comissões para elaboração de editais de processo seletivo de bolsista e de estudantes.

Recurso Executado:

R\$0,00

Problemas Enfrentados

Não houveram problemas enfrentados.

Ações Corretivas

Não houveram ações corretivas aplicadas.

Meta 4: Garantir o percentual mínimo de 3% de matrículas equivalentes para os cursos de formação de professores na modalidade EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	4.1	Ofertar o curso de Especialização Produção vegetal	PPC elaboração, previsão 150 vagas	2º	1	4	1	4	CEAD/ COPED/ DEN/CORA/C OPESQ	R\$0,00

A ação foi adiada e será executada no período 2026/1.		Resultados Alcançados
Não foi utilizado recurso.		Recurso Executado
Não foi enfrentado problemas.		Problemas Enfrentados
Até o momento ausente.		Ações Corretivas

Meta 5: Garantir o percentual mínimo de 13% de matrículas equivalentes para os cursos de pós-graduação na modalidade EAD.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	5.1	Apoiar os Campi e Polos da UAB, na oferta de cursos de pós-graduação lato sensu na modalidade EaD por meio de programas de fomento.	15 polos da UAB por semestre e 5 unidades de ensino visitados a cada bimestre para reuniões de alinhamento, formação e orientação para a oferta dos cursos.	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	4	64	UAB/ DIPEAD	R\$0,00

Resultados Alcançados

180 vagas ofertadas pelo campus Novo Paraíso.

Recurso Executado

R\$ 0,00

Problemas Enfrentados

Não houveram problemas enfrentados.

Ações Corretivas

Não houveram ações corretivas aplicadas.

Meta 5: Garantir o percentual mínimo de 13% de matrículas equivalentes para os cursos de pós-graduação na modalidade EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	5.1	Viabilizar proposta de Projeto Pedagógico de Curso de Pós-graduação em Docência junto a editais de fomento do Governo Federal na Educação Escolar Indígena	Interseção para provimento de recursos junto ao Setor de EAD da reitoria do IFRR e da CAPES.	2º e 3º	2	2	2	8	DIPEAD/CAB	R\$0,00

Resultados Alcançados:	
Foi elaborado o Projeto Pedagógico do Curso de Pós-graduação em Docência na Educação escolar indígena.	
Recurso Executado	
R\$0,00	
Problemas Enfrentados	
Não houveram problemas enfrentados.	
Ações Corretivas	
Não houveram ações corretivas aplicadas.	

Meta 5: Garantir o percentual mínimo de 13% de matrículas equivalentes para os cursos de pós-graduação na modalidade EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	5.1	Ofertar o cursos de Pós-graduação na modalidade EAD em Meio Ambiente e Sustentabilidade	75 novas vagas no curso de Pós-graduação EAD ofertadas	3º	5	5	4	100	CEAD/ COPED/ DEN	R\$0,00

Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 5: Garantir o percentual mínimo de 13% de matrículas equivalentes para os cursos de pós-graduação na modalidade EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	5.1	Ofertar Curso de Pós-graduação em "EAD na Educação Profissional e Tecnológica (EPT)"	Capacitação de 200 profissionais na área de EAD na Educação Profissional e Tecnológica	1º e 2º	4	4	5	80	DEAD/UAB	R\$ 73.000,00
	5.2	Ofertar Curso de Pós-graduação em "Gestão Escolar Indígena"	Capacitação de 175 profissionais na área de Gestão Escolar Indígena	3º e 4º	4	4	5	80	DEAD/UAB	R\$ 73.000,00

Resultados Alcançados										
Finalizado o edital dos coordenadores de curso por meio de edital, finalizado a elaboração do Projeto Pedagógico dos curso de EAD na EPT e Gestão Escolar Indígena.										
Recurso Executado										
R\$ 0,00										
Problemas Enfrentados										
Não houveram problemas enfrentados.										
Ações Corretivas										
Não houveram ações corretivas.										

Meta 5: Garantir o percentual mínimo de 13% de matrículas equivalentes para os cursos de pós-graduação na modalidade EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	5.1	Acompanhar e orientar os trabalhos das comissões de elaboração de PPCs de cursos (técnicos e superior) e de revisão dos PPCs atuais da unidade (previsão do 20% da carga horária de EaD).	Estabelecer a previsão nos PPCs dos cursos presenciais dos 20% de carga horária em EaD.	1º, 2º, 3º e 4º	5	3	3	45	GAB/ DEN/ CEAD	R\$0,00

Não informado pela unidade.		Resultados Alcançados
Não informado pela unidade.		Recurso Executado
Não informado pela unidade.		Problemas Enfrentados
Não informado pela unidade.		Ações Corretivas

Meta 5: Garantir o percentual mínimo de 13% de matrículas equivalentes para os cursos de pós-graduação na modalidade EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	5.1	Ofertar o curso de Especialização Produção Animal	PPC elaboração, previsão 150 vagas	02/2025	1	4	1	4	CEAD/ COPED/ DEN/CORA/ COPESQ	R\$0,00

Resultados Alcançados	
O curso ainda não foi executado , está em processo de avaliação do PPC.	
Recurso Executado	
R\$0,00	
Problemas Enfrentados	
Não houveram problemas enfrentados.	
Ações Corretivas	
Não houveram ações corretivas.	

Meta 6: Capacitar 10% do número de servidores e colaboradores externos para atuar na EAD.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORI A	6.1	Incentivar Programa de Formação em EaD voltado para coordenadores, professores formadores e tutores no formato MOOC.	Fluxo (TRILHA) elaborado para ingresso no IFRR como colaborador bolsista ou não dos programas de cursos da EaD.	1º, 2º, 3º e 4º	2	2	2	8	NECD/UAB/DIPEAD	R\$0,00

Não iniciada.	Resultados Alcançados
R\$0,00	Recurso Executado
Férias e licença de servidores da coordenação responsável.	Problemas Enfrentados
Reprogramada para 2º trimestre.	Ações Corretivas

Meta 6: Capacitar 10% do número de servidores e colaboradores externos para atuar na EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	6.1	Mobilizar e promover a participação de servidores docentes, técnicos e colaboradores externos a participar de cursos de formação para atuar na Educação a Distância promovido pelo IFRR e por outras instituições públicas de ensino.	Pelo menos 5 servidores qualificados em cursos para Educação a Distância	2º, 3º e 4º	3	3	3	27	CAB/DEPEI	R\$0,00

Resultados Alcançados	
A ação será executada no 2º, 3º e 4º período.	
Recurso Executado	
R\$0,00	
Problemas Enfrentados	
Não houveram problemas enfrentados.	
Ações Corretivas	
Não houveram ações corretivas aplicadas.	

Meta 6: Capacitar 10% do número de servidores e colaboradores externos para atuar na EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	6.1	Realizar oficinas de capacitação para utilização do Moodle e outras ferramentas digitais e promover a participação de servidores docentes e técnicos em cursos promovidos pela rede IFRR e demais instituições públicas estaduais e interestaduais.	20% de servidores capacitados para atuar na Educação a Distância.	2º ao 4º	3	3	3	27	CEAD/COPE D/DIPEAD	R\$0,00

Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 6: Capacitar 10% do número de servidores e colaboradores externos para atuar na EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	6.1	Continuar a oferta do "Programa de Formação Continuada para EAD" em formato MOOC	Capacitação de 100 servidores através do programa de capacitação contínua para profissionais da educação a respeito dos fundamentos da modalidade educação a distância	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	3	48	DEAD	R\$0,00
	6.2	Ofertar Curso de Formação de Tutores para a atuação nos cursos EAD em formato MOOC	Capacitação de 100 profissionais para a atuação na função de Tutoria nos cursos ofertados na modalidade a distância	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	5	80	DEAD	R\$30.000,00

Resultados Alcançados	
Não houve matrícula de cursos MOOC no segundo trimestre. Elaborado o Projeto Pedagógico e emitido o ato regulatório do curso FIC Formação para tutores.	
Recurso Executado	
R\$ 0,00	
Problemas Enfrentados	
Não houveram problemas enfrentados.	
Ações Corretivas	
Não houveram ações corretivas.	

Meta 6: Capacitar 10% do número de servidores e colaboradores externos para atuar na EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	6.1	Ofertar Curso de Extensão na Formação Ferramentas de Digitais.	Capacitação de no mínimo 2 dos servidores para atuação na EaD.	3º e 4º	3	3	3	27	EXTENSÃO/CEAD	R\$0,00

Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 6: Capacitar 10% do número de servidores e colaboradores externos para atuar na EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	6.1	Ofertar o Curso de Licenciatura Ciências agrícolas	PPC elaboração, previsão 108 vagas	02/2026	1	4	1	4	CEAD/ COPED/ DEN/ CORA	R\$0,00

Resultados Alcançados	
A oferta do curso foi adiada para 02/2026.	
Recurso Executado	
Não informado pela unidade.	
Problemas Enfrentados	
Não informado pela unidade.	
Ações Corretivas	
Não informado pela unidade.	

Meta 7: Viabilizar 30% da avaliação dos recursos, das atividades, das videoaulas e dos demais materiais didáticos utilizados nos cursos de EAD.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	7.1	Promover anualmente o FÓRUM DA EAD com a participação de Coordenadores de Polo, Gestores de EaD, Coordenadores de Curso, professores formadores e estudantes.	Fórum realizado com a participação de atores de todos os Municípios.	3º e 4º	2	2	2	8	COAPE/ DIPEAD	R\$ 25.000,00
	7.2	Apoiar a participação de servidores da reitoria e dos setores da EaD nos campi em Eventos Nacionais da área de EaD, Tecnologias Educacionais, profissionais e tecnológicas.	Participação de pelo menos 2 servidores de cada unidade e pelos menos 1 coordenador de Polo da UAB em evento nacional.	2º, 3º e 4º	2	2	2	8	UAB/ DIPEAD	R\$ 20.000,00
	7.3	Apoiar a participação dos Gestores de EaD, Coordenadores de Curso e Coordenação Pedagógica, Coordenação de Tutoria, Gerente AVA e estudantes dos campi na participação de Eventos do IFRR.	Participação de pelo 2 servidores de cada unidade e 02 estudantes de cada polo em Eventos Institucionais do IFRR: FORINT, IF COMUNIDADE, Mostra da EAD e Fórum da EaD.	1º, 2º, 3º e 4º	3	3	3	27	COAPE/ UAB /DIPEAD	R\$ 15.000,00

Resultados Alcançados

Não realizado.

Recurso Executado

R\$ 0,00

Problemas Enfrentados

Eventos programados para o segundo semestre do ano letivo.

Ações Corretivas

Reprogramação da ação.

Meta 7: Viabilizar 30% da avaliação dos recursos, das atividades, das videoaulas e dos demais materiais didáticos utilizados nos cursos de EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	7.1	Colaborar junto a CPA e elaboração de instrumento de avaliação de materiais didáticos.	Instrumento elaborado.	2º e 3º	3	3	3	27	CAB	R\$0,00

Resultados Alcançados	
A ação será executada no 2º e 3º período.	
Recurso Executado	
R\$0,00	
Problemas Enfrentados	
Não houveram problemas enfrentados.	
Ações Corretivas	
Não houveram ações corretivas aplicadas.	

Meta 7: Viabilizar 30% da avaliação dos recursos, das atividades, das videoaulas e dos demais materiais didáticos utilizados nos cursos de EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	7.1	Colaborar junto a CPA na elaboração de instrumento de avaliação de materiais didáticos.	Instrumento de avaliação de materiais didáticos elaborados	3º e 4º	3	3	3	27	CAED/ DIPEAD/ CPA (CAM)	R\$0,00

Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 7: Viabilizar 30% da avaliação dos recursos, das atividades, das videoaulas e dos demais materiais didáticos utilizados nos cursos de EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	7.1	Criar Sistema de Avaliação de Sala Virtual de Aprendizagem	Viabilização da avaliação dos processos através da padronização das salas virtuais, os material didático em mídia e a produção de videoaulas	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	3	48	DEAD	R\$0,00
	7.2	Realizar "Avaliação Interna Semestral" visando o minimizar os problemas acadêmicos, técnicos e de estruturas na execução dos cursos	Realização de levantamento de aspectos positivos e negativos nos processos administrativo, didáticos e pedagógicos na execução dos cursos EAD a fim de buscar soluções para os problemas e melhorar a qualidade dos cursos	1º e 3º	4	3	4	48	DEAD	R\$0,00

Resultados Alcançados	
Iniciado a padronização das salas virtuais e levantamento dos aspectos positivos e negativos na execução dos cursos EAD. Por meio da atualização dos itens dos relatórios de componentes curriculares preenchidos pela equipe multidisciplinar e pelos tutores.	
Recurso Executado	
R\$ 0,00	
Problemas Enfrentados	
Não houveram problemas enfrentados.	
Ações Corretivas	
Não houveram ações preventivas.	

Meta 7: Viabilizar 30% da avaliação dos recursos, das atividades, das videoaulas e dos demais materiais didáticos utilizados nos cursos de EAD.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	7.1	Colaborar junto a CPA e elaboração de instrumento de avaliação de materiais didáticos.	instrumento elaborado.	2º e 3º	2	2	2	8	CEAD	R\$0,00

Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 8: Reduzir o índice de evasão para 13,5%.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	8.1	Promover espaços de discussões para elaboração de instrumento ou adequação dos instrumentos institucionais para avaliação do material didático digital.	Comissão constituída junto aos campi para elaboração dos instrumentos.	1º e 2º	4	4	4	64	COAPE/ UAB/ DIPEAD	R\$ 0,00
	8.2	Apoiar projetos e programas dos campi para a redução da evasão e retenção de estudantes na EAD.	2 projetos apoiados.	3º e 4º	4	4	4	64	COAPE/ DIPEAD	R\$ 5.000,00
	8.3	Incentivar a participação de Professores e estudantes da EaD na participação em editais de projetos de ensino, pesquisa, extensão e inovação do IFRR.	Inclusão de fomentos em editais de pelos menos 2 programas institucionais.	3º e 4º	3	3	3	27	COAPE/ DIPEAD	R\$ 20.000,00
	8.4	Incentivo a ajuda de custo para projetos de Professores e Estudantes da EaD.	Pelo menos 3 projetos de professores e estudantes de cursos em EaD selecionados e incentivados.	2º,3º e 4º	2	2	2	8	COAPE/ DIPEAD	R\$ 15.000,00

Resultados Alcançados

Não realizada.

Recurso Executado

R\$ 0,00

Problemas Enfrentados

Férias e licença de servidores coordenadores responsáveis pela ação.

Ações Corretivas

Reprogramação para o segundo semestre.

Meta 8: Reduzir o índice de evasão para 13,5%.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	8.1	Elaborar ações e atividades de integração e participação de professores, mediadores e estudantes.	Atividades integradas	2º e 3º	3	3	3	27	CAB/DEPEI	R\$0,00
	8.2	Incluir ações para os estudantes dos cursos EaD no Plano de Permanência e Exito do CAB.	Redução do índice de evasão nos cursos EaD.	Contínuo	5	5	5	125	Comissão de Permanencia e Exito CAB	R\$0,00

Resultados Alcançados	
Está sendo reformulado o Plano de Permanencia e Exito do CAB.	
Recurso Executado	
R\$0,00	
Problemas Enfrentados	
Não houveram problemas enfrentados.	
Ações Corretivas	
Não houveram ações corretivas aplicadas.	

Meta 8: Reduzir o índice de evasão para 13,5%.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	8.1	Realizar monitoramento pedagógico sistemático	Alcance de, no mínimo, 70% de eficiência acadêmica para os cursos ofertados	1º ao 4º	4	4	3	48	CAED/ COPED/ CAES	R\$0,00

Resultados Alcançados No caso da CEAD, realização de reuniões periódicas com a equipe para monitoramento, escuta e orientação.										
Recurso Executado R\$0,00										
Problemas Enfrentados Dificuldades de acesso dos alunos às tecnologias e instabilidade da rede de internet.										
Ações Corretivas Busca ativa pelo aluno na situação de risco de evasão, mediante contato pelas vias existentes.										

Meta 8: Reduzir o índice de evasão para 13,5%.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	8.1	Continuação do "Projeto Retomando os Estudos", que consiste no acompanhamento de perto de alunos retidos visando minimizar os índices de evasão	Diminuição do índice de evasão e retenção nos cursos EAD por meio de ações de busca ativa in loco, acompanhamento e flexibilização de processos avaliativos.	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	3	48	DEAD	R\$ 6.850,00
	8.2	Realizar a "Semana de Acolhimento" para estudantes ingressantes nos novos cursos EAD do IFRR/CBV	Realização da atividade de acolhimento de novos acadêmicos dos cursos da modalidade a distância, promovendo o sentimento de pertencimento dos novos acadêmicos, assim como informá-los das estruturas organizacional e de funcionamento do IFRR.	1º e 3º	4	3	3	36	DEAD	R\$ 0,00

Resultados Alcançados

Não houve busca ativa in loco nos polos junto aos estudantes evadidos e não houve estudantes ingressantes no segundo trimestre.

Recurso Executado

R\$ 0,00

Problemas Enfrentados

Não houveram problemas enfrentados.

Ações Corretivas

Não houveram ações corretivas.

Meta 8: Reduzir o índice de evasão para 13,5%.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	8.1	Realizar monitoramento pedagógico sistemático e contínuo.	Identificar os motivos geradores de evasão, bem como diminuir a evasão dos estudantes.	1º, 2º, 3º e 4º	5	4	4	80	DEN/CEAD	R\$0,00

Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 8: Reduzir o índice de evasão para 13,5%.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	8.1	Ofertar o Curso de Tecnologia em Produção Pesqueira	PPC elaboração, previsão 108 vagas	1º	1	4	1	4	CEAD/COPE D/DIPEAD/CORA	R\$0,00

Resultados Alcançados										
A oferta do curso foi adiada para 01/2026.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO DO
PLANO ANUAL DE TRABALHO
– **REPAT** –
2º TRIMESTRE
2025

**PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL**

Boa Vista – RR
2025

Meta 1: Alcançar, até o fim do quinquênio, taxa de sucesso de 100% na implementação dos objetivos estratégicos definidos no Planejamento Estratégico (85% para o ano de 2025).

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	1.1	Coordenar o monitoramento e análise dos dados institucionais.	Guia de monitoramento e análise de dados institucionais elaborado. Responsáveis pelas Dimensões devidamente capacitados para monitorar e analisar os dados institucionais nos sistemas. Monitoramento e análise dos dados institucionais em andamento.	Contínuo	5	4	3	60	NDA/COCII/ Coplan/Prodin	R\$0,00
	1.2	Fomentar a execução e a revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI.	PDI revisado e, quando necessário, atualizado de forma a adequar-se à realidade institucional (políticas, boas práticas, exigência normativas etc) e alinhado às forças, fraquezas e ameaças e oportunidades. PDI divulgado periodicamente nos eventos ou reuniões institucionais.	1º e 2º Trimestre	3	5	5	75	Coplan/ Prodin	R\$0,00

Resultados Alcançados
Sem resultados alcançados no período.
Recurso Executado
R\$ 0,00
Problemas Enfrentados
Servidores envolvidos na elaboração do Relatório de Gestão de 2024, atualização do guia de orientações do Repat 2025, elaboração dos scripts do Repat 2025, consolidação do Repat 2024, preparação e realização de reunião de orientação do Repat 2025.
Ações Corretivas
Realização de reunião de alinhamento entre Prodin e Coplan para discussão da metodologia da atualização do PDI vigente e distribuição de tarefas.

Meta 1: Alcançar, até o fim do quinquênio, taxa de sucesso de 100% na implementação dos objetivos estratégicos definidos no Planejamento Estratégico (85% para o ano de 2025).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	1.1	Participar do Fórum de Desenvolvimento Institucional (FORDIN) realizado pela PRODIN	Obtenção de conhecimento. Diálogo das dificuldades e ações realizadas referente às políticas de desenvolvimento institucional. Ações mais alinhadas com os setores sistêmicos e mais assertivas quanto ao cumprimento da metas institucionais.	4º trimestre	5	4	4	80	DAP	R\$0,00

Resultados Alcançados	
Aguardando o agendamento da data do evento pela Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional - PRODIN	
Recurso Executado	
R\$ 0,00	
Problemas Enfrentados	
Não houveram problemas enfrentados.	
Ações Corretivas	
Não houveram ações corretivas aplicadas.	

Meta 1: Alcançar, até o fim do quinquênio, taxa de sucesso de 100% na implementação dos objetivos estratégicos definidos no Planejamento Estratégico (85% para o ano de 2025).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	1.1	Realizar o acompanhamento e monitoramento contínuo das metas, para garantir uma compreensão clara dos Objetivos estratégicos	Fortalecimento da qualidade e uniformidade dos Relatórios do PAT 2025, criando uma base sólida para avaliação contínua e alinhando de maneira mais efetiva aos objetivos do Planejamento Estratégico.	Contínuo	5	5	5	125	DAP	R\$0,00
	1.2	Viabilizar a participação de servidores em treinamentos e capacitações para garantir que a equipe esteja atualizada com as melhores práticas administrativas relativas ao setor	Progresso das habilidades dos setores responsáveis pela execução do planejamento estratégico do Campus, buscando adquirir e aprofundar conhecimentos sólidos sobre a implementação das metas estratégicas.	2º e 4º	4	4	4	64	DAP	R\$0,00

Resultados Alcançados

Acompanhamento contínuo dos setores responsáveis pelas metas do planejamento, com atualizações regulares nos controles internos de monitoramento, incluindo o repasse de informações e atualização dos dados orçamentários vinculados às ações.

Participação de servidores, principalmente dos recém-empregados, em capacitações por meio de cursos EAD já adquiridos em exercícios anteriores, além de cursos ofertados pela ENAP.

Recurso Executado

R\$0,00

Problemas Enfrentados

Limitação de recurso para aquisição/contratação de capacitações externas específicas.

Ações Corretivas

Solicitação de apoio à Reitoria referente a novas ações de capacitação voltadas às áreas estratégicas, priorizando a formação continuada dos servidores envolvidos.

Meta 1: Alcançar, até o fim do quinquênio, taxa de sucesso de 100% na implementação dos objetivos estratégicos definidos no Planejamento Estratégico (85% para o ano de 2025).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	1.1	Participar do Fórum de Desenvolvimento Institucional (FORDIN) realizado pela PRODIN	Obter informações atualizadas e tomarmos decisões importantes de planejamento e administração em conjunto.	4º trimestre	5	4	4	80	DAPLAN/ CPO	R\$0,00

Sem resultados alcançados no período.		Resultados Alcançados
R\$0,00		Recurso Executado
Não houveram problemas enfrentados.		Problemas Enfrentados
Não houveram ações corretivas aplicadas.		Ações Corretivas

Meta 1: Alcançar, até o fim do quinquênio, taxa de sucesso de 100% na implementação dos objetivos estratégicos definidos no Planejamento Estratégico (85% para o ano de 2025).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	1.1	Monitorar a execução das ações previstas no PAT 2025, para garantir uma compreensão clara de suas metas e indicadores associados aos Objetivos estratégicos definidos no Planejamento Estratégico.	O fortalecimento da qualidade e uniformidade dos Relatórios do PAT 2024, criando uma base sólida para avaliação contínua e alinhando de maneira mais efetiva aos objetivos do Planejamento Estratégico.	1º, 2º, 3º e 4º	4	4	4	64	DAP	R\$0,00
	1.2	Realizar treinamentos e capacitações para garantir que a equipe envolvida na implementação esteja bem equipada e atualizada com as melhores práticas.	O progresso das habilidades dos setores responsáveis pela execução do planejamento estratégico do Campus, buscando adquirir e aprofundar conhecimentos sólidos sobre a implementação das metas estratégicas. Isso envolve a compreensão aprofundada dos princípios de monitoramento eficaz, a identificação criteriosa de indicadores de desempenho e a aplicação de métodos para avaliação contínua do Planejamento Estratégico	1º e 4º	4	4	4	64	DAP	R\$0,00

Resultados Alcançados	
A Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (Prodin) promoveu o FORDIN, reunindo diversos gestores do IFRR para abordar temas de grande relevância, como gestão pública, desenvolvimento institucional e a qualidade dos serviços prestados à sociedade. Durante o evento, foram fornecidas informações detalhadas sobre as metas estabelecidas no Plano Anual de Trabalho (PAT) e os indicadores relacionados aos Objetivos Estratégicos do IFRR. Além disso, foram realizados acompanhamentos periódicos para verificar o progresso das atividades, identificar eventuais desafios e propor soluções.	
Recurso Executado	
R\$ 0,00	

Meta 1: Alcançar, até o fim do quinquênio, taxa de sucesso de 100% na implementação dos objetivos estratégicos definidos no Planejamento Estratégico (85% para o ano de 2025).

Problemas Enfrentados
Curto período de tempo para realizar as ações, o que dificultou a execução de atividades mais eficazes para monitorar a implementação das ações previstas no Plano Anual de Trabalho (PAT) de 2025 e para realizar treinamentos e capacitações.
Ações Corretivas
Não houveram ações corretivas informadas.

Meta 1: Alcançar, até o fim do quinquênio, taxa de sucesso de 100% na implementação dos objetivos estratégicos definidos no Planejamento Estratégico (85% para o ano de 2025).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	1.1	Participar do Fórum de Desenvolvimento Institucional (FORDIN) realizado pela PRODIN	Obtenção de conhecimento. Diálogo das dificuldades e ações realizadas referente às políticas de desenvolvimento institucional. Ações mais alinhadas com os setores sistêmicos e mais assertivas quanto ao cumprimento da metas institucionais.	4º trimestre	5	4	4	80	DAP	R\$0,00

Sem resultados alcançados no período.		Resultados Alcançados
R\$0,00		Recurso Executado
Não houveram problemas enfrentados.		Problemas Enfrentados
Não houveram ações corretivas aplicadas.		Ações Corretivas

Meta 2: Fomentar até o final do quinquênio 25 iniciativas inovadoras na gestão (10 para 2025).

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	2.1	Acompanhar o Grupo de Pesquisa “Planejamento, Avaliação e Orientação por Dados (GPLAN).	Consolidação dos estudos das áreas de atuação do GPLAN.	Contínuo	4	5	5	100	NDA/COCII/ Coplan/ Deteo/Prodin	R\$0,00

Resultados Alcançados

Não informado pela unidade.

Recurso Executado

Não informado pela unidade.

Problemas Enfrentados

Não informado pela unidade.

Ações Corretivas

Não informado pela unidade.

Meta 2: Fomentar até o final do quinquênio 25 iniciativas inovadoras na gestão (10 para 2025).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	2.1	Avaliar como estamos indo ao participar ativamente da execução de três iniciativas inovadoras em 2024, alinhadas estrategicamente com as necessidades da nossa instituição.	Adotar uma gestão mais orientada por dados e resultados concretos, usando indicadores específicos. Isso destacará melhorias reais, dando uma visão clara do impacto das ações estratégicas. Ao reunir dados mensuráveis, comunicaremos de forma clara e fundamentada nossos progressos, reforçando a responsabilidade e a confiança interna e externamente.	2º, 3º e 4º	3	3	3	27	DAP	R\$0,00
	2.2	Participar do Fórum de Administração e Planejamento	Adquirir informações atualizadas e tomar decisões cruciais de planejamento e administração de forma colaborativa.	2º e 4º	4	4	4	64	DAP	R\$0,00

Resultados Alcançados	
Não houveram resultados alcançados neste trimestre.	
Recurso Executado:	
Não se aplica.	
Problemas Enfrentados	
Não houveram problemas enfrentados.	
Ações Corretivas	
Não houveram ações corretivas aplicadas.	

Meta 3: Elevar, até o fim do quinquênio, o nível de maturidade em gestão por processos para o de “Otimizado” (Nível “Conhecido” para o ano de 2025).

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	3.1	Capacitar servidores em gestão por processos e gestão de riscos de todas as unidades.	Divulgação do programa em todas as unidades. 2 turmas capacitadas.	2º e 3º Trimestre	5	5	5	125	Prodin, Degov, DTI	R\$0,00
	3.2	Realizar anualmente um evento, denominado "Mês do Facilita".	Revisão dos processos pelas unidades que realizaram a capacitação "Gestão por Processo e Gestão de Riscos". Reconhecer e premiar iniciativas bem-sucedidas de otimização de processos.	2º Trimestre	5	5	4	100	Prodin, Degov, DTI	R\$0,00

Resultados Alcançados

Finalização da Turma 5 - Proen (Curso Facilita). Constituição da Comissão responsável pela execução do Programa Facilita (2025).

Recurso Executado:

R\$0,00

Problemas Enfrentados

Dificuldade dos estudantes em acompanhar o curso e entregar as atividades de acordo com as normativas do curso. Processo de transição da gestão do Programa Facilita.

Ações Corretivas

Reestruturação da Sala do Curso no AVA. Reestruturação dos membros para atuação no programa (tutor, apoio pedagógico, diagramador, administrador AVA, etc). Atualização do Guia do curso.

Meta 3: Elevar, até o fim do quinquênio, o nível de maturidade em gestão por processos para o de “Otimizado” (Nível “Conhecido” para o ano de 2025).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	3.1	Participar de capacitação e treinamento realizados pela gestão do IFRR de curso sobre gestão por processos	Obtenção de conhecimento para mapear e modelar os processos estratégicos do IFRR, gerenciando os riscos associados. Isso inclui validar os processos modelados pelos servidores participantes.	2° e 4°	4	4	5	80	DAP	R\$0,00

Resultados Alcançados	
Não houve capacitação.	
Recurso Executado	
R\$0,00	
Problemas Enfrentados	
Não houve problemas enfrentados.	
Ações Corretivas	
Não houve ações corretivas aplicadas.	

Meta 3: Elevar, até o fim do quinquênio, o nível de maturidade em gestão por processos para o de “Otimizado” (Nível “Conhecido” para o ano de 2025).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	3.1	Participar de capacitação e treinamento realizados pela gestão do IFRR por meio de um curso sobre gestão por processos e gestão de riscos.	Obter conhecimento para mapear e modelar os processos estratégicos do IFRR, gerenciando os riscos associados. Isso inclui validar os processos modelados pelos servidores participantes.	2º e 4º	3	3	3	27	DAP	R\$0,00

Resultados Alcançados Não houveram resultados alcançados neste trimestre.	
Recurso Executado R\$0,00	
Problemas Enfrentados Não houveram problemas enfrentados.	
Ações Corretivas Não houveram ações corretivas aplicadas	

Meta 4: Realizar anualmente 15 ações de melhorias e fortalecimento dos mecanismos/instrumentos de planejamento e controle institucionais.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	4.1	Coordenar o monitoramento e avaliação do PAT	Realização de no mínimo uma reunião por trimestre para feedback sobre o trabalho de monitoramento. Relatórios entregues e publicados dentro do prazo estipulado no cronograma inicial.	Contínuo	5	5	5	125	Coplan	R\$670,00
	4.2	Coordenar a elaboração do Plano Anual de Trabalho - PAT - 2026	Planejamento operacional - PAT - adequado ao Planejamento Estratégico Institucional, construído de forma colaborativa, coerente com os objetivos estratégicos e permita alcançar, de forma clara, as metas traçadas para o exercício e elaborado dentro do prazo estipulado no cronograma inicial.	3º Trimestre	5	5	5	125	Coplan	R\$0,00
	4.3	Normatizar internamente a elaboração dos instrumentos de planejamento e controle institucionais.	Resolução sobre a normatização e padronização de processos internos de elaboração, monitoramento e avaliação do PAT, aprovada pelo Consup. Guia de elaboração do Relatório de Gestão institucional atualizado. Guia de elaboração e atualização do PDI atualizado.	1º e 2º	4	5	3	60	Coplan	R\$670,00
	4.4	Coordenar a elaboração do Relatório de Gestão.	Relatório de Gestão 2024 concluído e publicado no prazo. Processo de elaboração do RG 2025 iniciado no último trimestre 2024.	1º e 2º	5	5	5	125	Coplan/Prodin	R\$0,00

Meta 4: Realizar anualmente 15 ações de melhorias e fortalecimento dos mecanismos/instrumentos de planejamento e controle institucionais.

	4.5	Normatizar internamente os processos de trabalho dos registros acadêmicos.	Resolução sobre a normatização e padronização dos processos de trabalho dos registros acadêmicos, aprovada pelo Consup. Guias de orientação de processos relacionados ao registro acadêmico elaborados.	1º, 2º, 3º e 4º	4	5	5	100	COCII/NDA	R\$0,00
	4.6	Realizar 2 edições anuais do Fórum de Desenvolvimento Institucional – FORDIN.	Fóruns realizados proporcionando integração entre os diversos setores do IFRR e proporcionando troca de experiências e fortalecimento das políticas de desenvolvimento institucional.	2º e 4º Trimestre	4	3	3	36	NDA/COCII/ Coplan/ Deteo/Prodin	R\$0,00
	4.7	Realizar capacitação visando o aprimoramento na utilização dos instrumentos de planejamento e controle.	1 evento realizado de forma híbrida (presencial e on-line) para toda a comunidade acadêmica. (Jornada do Desenvolvimento Institucional)	1º Trimestre	2	2	2	8	Coplan/Prodin	R\$0,00
	4.8	Avaliar o desempenho dos membros da alta administração.	Avaliação de desempenho dos membros da alta administração regulamentada. Resultados das avaliações de desempenho dos membros da alta administração divulgados às partes interessadas.	3º e 4º trimestre	5	3	3	45	Prodin	R\$0,00

Resultados Alcançados

Repat 2024 consolidado e publicado..

Processo de avaliação e monitoramento do PAT 2024 (Repat 2024) iniciado com a realização da primeira reunião de orientação.

Material (guia e scripts) para a elaboração do Repat 2025 elaborados e divulgados.

Fórum de Registro Acadêmico realizado, com participação de 100% (5/5) dos representantes dos RAs.

Levantamento, priorização e mapeamento de 7 processos de trabalho.

Definição dos membros da comissão de elaboração da Resolução sobre a normatização e padronização dos processos de trabalho dos registros acadêmicos.

Recurso Executado

R\$0,00

Meta 4: Realizar anualmente 15 ações de melhorias e fortalecimento dos mecanismos/instrumentos de planejamento e controle institucionais.

Problemas Enfrentados	
Falta de padronização dos Processos de Trabalho.	
Ações Corretivas	
Padronização dos principais processos de trabalho. Constituição da comissão para elaboração da Resolução sobre a normatização e padronização dos processos de trabalho dos registros acadêmicos.	

Meta 4: Realizar anualmente 15 ações de melhorias e fortalecimento dos mecanismos/instrumentos de planejamento e controle institucionais.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	4.1	Realizar Consultorias internas sobre o REPAT 2025 - Relatório do Plano Anual de Trabalho	Relatórios do Plano Anual de Trabalho 2025 do campus alinhados com a metodologia proposta pelo Guia de Orientações da Podin.	Contínuo	5	5	4	100	DAP	R\$0,00
	4.2	Realizar Consultorias internas sobre a elaboração do Plano Anual de Trabalho 2026	Plano Anual de Trabalho 2026 mais alinhados com a metodologia proposta pela Prodin, com as políticas institucionais, distribuição orçamentária entre as dimensões estratégicas, em diálogo junto aos Gestores do campus.	3º trimestre	5	4	4	80	DAP/Gabinete do Campus	R\$0,00

Resultados Alcançados

Realização de reunião administrativas e oficina sobre o PAT 2025 e o REPAT.

Recurso Executado:

R\$0,00

Problemas Enfrentados

Não houveram problemas enfrentados.

Ações Corretivas

Não houveram ações corretivas aplicadas.

Meta 4: Realizar anualmente 15 ações de melhorias e fortalecimento dos mecanismos/instrumentos de planejamento e controle institucionais.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	4.1	Realizar consultorias internas sobre monitoramento do Plano Anual de Trabalho 2025	Alinhamento do Plano Anual de Trabalho 2025 do CAM ao Guia de Orientações da PRODIN	Contínuo	5	4	5	100	DAP	R\$0,00
	4.2	Realizar consultorias internas sobre a elaboração do Plano Anual de Trabalho 2026	Alinhamento do Plano Anual de Trabalho 2026 do campus ao Guia de Orientações da PRODIN	3º e 4º	5	5	5	125	DAP	R\$0,00

Resultados Alcançados

Apresentação do Panorama Orçamentário e Financeiro durante o Encontro Pedagógico, com foco na discussão das metas, objetivos e recursos disponíveis.
Participação dos responsáveis pelo REPAT em reunião de orientação promovida pela PRODIN.
Realização de orientações internas individualizadas aos setores.

Recurso Executado

R\$0,00

Problemas Enfrentados

Não houve problemas enfrentados.

Ações Corretivas

Não houve ações corretivas aplicadas.

Meta 4: Realizar anualmente 15 ações de melhorias e fortalecimento dos mecanismos/instrumentos de planejamento e controle institucionais.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	4.1	Realizar Consultorias internas sobre o REPAT 2025 - Relatório do Plano Anual de Trabalho	Alinhamento dos relatórios do Plano Anual de Trabalho 2025 do campus ao Guia de Orientações da PRODIN	Contínuo	5	5	4	100	DAPLAN/CPO	R\$0,00
	4.2	Realizar Consultorias internas sobre a elaboração do Plano Anual de Trabalho 2026	Auxiliar na construção do PAT 2026, com constante melhoria e aperfeiçoamento junto aos Gestores do CBV em conformidade ao Guia de Orientações da PRODIN	3º trimestre	5	4	4	80	DAPLAN/CPO	R\$0,00

Resultados Alcançados A coordenação de Planejamento e Orçamento do Campus Boa Vista atuou neste primeiro trimestre repassando informações de gastos orçamentários e financeiros às dimensões de Ensino, Educação à Distância e Gestão Administrativa. Os trabalhos da Coordenação de Planejamento e Orçamento do CBV, continuaram neste segundo trimestre, visto que a coordenação controla o Orçamento do CBV, tendo em vista nossa limitação orçamentária. Fornecendo informações às dimensões no preenchimento do REPAT 2024 - Segundo trimestre.
Recurso Executado: R\$0,00
Problemas Enfrentados Cabe ressaltar que neste período a execução foi baixa, tendo em vista a liberação de apenas 1/12 avos do orçamento 2025.
Ações Corretivas Reuniões com os gestores para apresentação da situação orçamentária do CBV e impossibilidade de executar algumas despesas previstas.

Meta 4: Realizar anualmente 15 ações de melhorias e fortalecimento dos mecanismos/instrumentos de planejamento e controle institucionais.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	4.1	Contribuir para implementar cinco ações anuais que melhorem os instrumentos de planejamento estratégico, alinhando-os aos objetivos da instituição.	Aprimorar os instrumentos que guiam as ações da instituição. Isso visa proporcionar clareza, coesão e efetividade na execução dos planos, contribuindo para uma gestão mais eficiente. Queremos ser ágeis e assertivos diante dos desafios e oportunidades, impactando positivamente nos instrumentos de planejamento estratégico. Esses são essenciais para alinhar continuamente as atividades da instituição com sua missão, visão de futuro e metas.	1º, 2º, 3º e 4º	3	3	3	27	DAP	R\$0,00

Resultados Alcançados

Realização de reunião com os setores do Campus com o objetivo de promover o alinhamento sobre o Plano Anual de Trabalho (PAT) 2025 e destacar a importância de contribuir para a implementação de instrumentos de planejamento estratégico, alinhando-os aos objetivos da instituição. Essa reunião teve como objetivo principal garantir que todos os setores estivessem cientes do PAT 2025 e compreendessem como suas atividades diárias se encaixam nos objetivos estratégicos mais amplos da instituição. O alinhamento proporcionado durante o encontro foi fundamental para promover a colaboração e o engajamento de toda a equipe na busca pelo sucesso das iniciativas planejadas.

Recurso Executado:

R\$0,00

Problemas Enfrentados

Os desafios enfrentados durante a reunião com os setores do Campus foi o tempo limitado. Foi difícil abordar todos os pontos do Plano Anual de Trabalho (PAT) 2025 e explicar como cada atividade se relaciona com os objetivos estratégicos da instituição. Isso pode ter dificultado que todos entendessem completamente o PAT e participassem ativamente da discussão.

Ações Corretivas

Para superar os desafios encontrados durante a reunião com os setores do Campus devido ao tempo limitado, algumas soluções podem ser consideradas: Reuniões mais longas, Dividir o conteúdo, elaborar material de apoio e nomear alguém para facilitar a discussão durante a reunião pode ajudar a garantir que todos tenham a oportunidade de falar e que todos os pontos importantes sejam abordados dentro do tempo disponível. Essas ações podem nos ajudar a otimizar o tempo durante as reuniões e garantir que todos entendam completamente o PAT e seus objetivos estratégicos.

Meta 4: Realizar anualmente 15 ações de melhorias e fortalecimento dos mecanismos/instrumentos de planejamento e controle institucionais.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	4.1	Realizar Consultorias internas sobre o REPAT 2025 - Relatório do Plano Anual de Trabalho	Relatórios do Plano Anual de Trabalho 2025 do campus alinhados com a metodologia proposta pelo Guia de Orientações da Podin.	Contínuo	5	5	4	100	DAP	R\$0,00
	4.2	Realizar Consultorias internas sobre a elaboração do Plano Anual de Trabalho 2026	Plano Anual de Trabalho 2026 mais alinhados com a metodologia proposta pela Prodin, com as políticas institucionais, distribuição orçamentária entre as dimensões estratégicas, em diálogo junto aos Gestores do campus.	3º trimestre	5	4	4	80	DAP/Gabienete do Campus	R\$0,00

Resultados Alcançados	
Realizadas reuniões, grupo de trabalho, discussões e ações conjuntas para entendimento, análise e preenchimento dos REPATs de cada dimensão	
Recurso Executado	
R\$0,00	
Problemas Enfrentados	
Não houveram problemas enfrentados.	
Ações Corretivas	
Não houveram ações corretivas aplicadas.	

Meta 5: Alcançar um percentual anual de 10% em projetos e ações de ensino, pesquisa, pós-graduação, inovação, extensão e gestão vinculados à temática sustentabilidade.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	5.1	Estruturar e avaliar a Gestão da Sustentabilidade no IFRR.	PLS executado e monitorado; Equipe responsável estruturada com dedicação exclusiva, para lidar com as questões relacionadas à sustentabilidade; ODS da ONU integrados em todas as ações da instituição; Encontro anual de sustentabilidade do IFRR realizado; Relatório de execução dos ODS do IFRR publicado; Criar o Manual Digital de Boas Práticas.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	4	100	Prodin	R\$38.140,00

Resultados Alcançados

Implementação da Coordenação de Gestão e Inovação para Sustentabilidade (CGIS) - Resolução nº 828/2025.
 Elaboração do Plano de Trabalho da CGIS (exercício 2025).
 Nomeação da Comissão através da Portaria nº 1693/GAB-Reitoria/IFRR, de 07 de maio de 2025.
 Realização de Diagnóstico sobre Sustentabilidade no IFRR (pouca adesão entre alunos e servidores, sendo necessário ampliar o prazo durante todo o ano em todas as unidades do IFRR).
 Apresentação da Coordenação de Sustentabilidade-CGIS, para a reitoria com a realização do Piquenique da Sustentabilidade.
 Lançamento do Edital de seleção para apresentação de trabalhos na Pré COP-30 no Pará.
 Organização em parceria com IFRR-CBV, a Semana de Graduação com a temática: "Formação Acadêmica para um futuro Sustentável- Preparando a próxima geração de profissionais para os desafios da Agenda 2030". Com o Lançamento do Passaporte para a Sustentabilidade.

Recurso Executado:

R\$0,00

Problemas Enfrentados

Pouca adesão dos servidores e alunos para responderem o diagnóstico institucional das ações voltadas à Sustentabilidade.

Meta 5: Alcançar um percentual anual de 10% em projetos e ações de ensino, pesquisa, pós-graduação, inovação, extensão e gestão vinculados à temática sustentabilidade.

Ações Corretivas

Compartilhar nos grupos de whatsapp e solicitar aos servidores e alunos para responderem o questionário no google forms

Meta 6: Manter 100% de conformidade com a legislação relacionada à avaliação e à regulação dos atos de avaliação do INEP, bem como aos censos da educação.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORI A	6.1	Preencher o Censo da Educação Superior.	Informações estatísticas confiáveis, que permitam conhecer e acompanhar o sistema brasileiro de educação superior; subsidiar o Ministério da Educação com informações estatísticas para as atividades de acompanhamento e avaliação, programas de expansão e de melhoria da qualidade desse nível de ensino, entre outros; disponibilizar dados para o cálculo de indicadores que fundamentem a formulação e a implementação de políticas públicas; e contribuir para o trabalho dos gestores das instituições e demais gestores de governo, de instituições de âmbito público ou privado, pesquisadores, especialistas e estudantes do Brasil e de outros países, bem como de organismos internacionais.	1º e 2º	5	5	3	75	COCII	R\$0,00
	6.2	Preencher a 1ª Etapa da Coleta do Censo Escolar.	Informações para que os atores educacionais possam compreender a situação educacional do país, das unidades federativas, dos municípios e do Distrito Federal, bem como das escolas e, com isso, acompanhar a efetividade das políticas públicas.	1º e 2º	5	5	3	75	COCII	R\$0,00

Meta 6: Manter 100% de conformidade com a legislação relacionada à avaliação e à regulação dos atos de avaliação do INEP, bem como aos censos da educação.

	6.3	Preencher a 2ª Etapa da Coleta do Censo Escolar.	Informações para que os atores educacionais possam compreender a situação educacional do país, das unidades federativas, dos municípios e do Distrito Federal, bem como das escolas e, com isso, acompanhar a efetividade das políticas públicas.	3º e 4º	5	5	3	75	COCII	R\$0,00
	6.4	Coordenar o processo de validação dos dados na Plataforma Nilo Peçanha.	Dados dos discentes cadastrados no SISTEC validados, para fins de cálculo dos indicadores de gestão monitorados pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (SETEC/MEC).	1º e 2º	5	5	5	125	COCII	R\$0,00
	6.5	Informar o Relatório da CPA no sistema e-MEC	Relatório inserido no sistema e-MEC em cumprimento ao disposto na legislação sobre avaliação da educação superior.	1º	5	5	4	100	COCII	R\$0,00
	6.6	Executar as ações previstas no edital do ENADE de responsabilidade do Procurador Educacional Institucional.	Cursos participantes enquadrados no sistema ENADE, coordenadores e alunos orientados sobre o exame.	3º e 4º	4	4	4	64	COCII	R\$0,00
	6.7	Realizar a adesão da instituição ao Sistema de Seleção Unificada - SiSU.	Termo de Adesão ao SiSU assinado, para oferta de vagas.	4º	4	5	4	80	COCII	R\$0,00

Resultados Alcançados	
Não informado pela unidade.	
Recurso Executado	
Não informado pela unidade.	
Problemas Enfrentados	
Não informado pela unidade.	

Meta 6: Manter 100% de conformidade com a legislação relacionada à avaliação e à regulação dos atos de avaliação do INEP, bem como aos censos da educação.

Ações Corretivas
Não informado pela unidade.

Meta 7: Garantir até o final do quinquênio a participação de 90% da média dos estudantes e dos servidores respondentes no questionário de autoavaliação institucional (75% para o ano de 2025).

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
Não houveram ações planejadas para a meta.										

Não informado pela unidade.	Resultados Alcançados
Não informado pela unidade.	Recurso Executado
Não informado pela unidade.	Problemas Enfrentados
Não informado pela unidade.	Ações Corretivas

Meta 8: Envolver, até o fim do quinquênio, 90% da média de estudantes e servidores na participação do processo de autoavaliação institucional (75% para o ano de 2025).

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
Não houveram ações planejadas para a meta.										

Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 9: Realizar anualmente seis eventos de capacitação sobre a avaliação institucional.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
Não houveram ações planejadas para a meta.										

Não informado pela unidade.		Resultados Alcançados
Não informado pela unidade.		Recurso Executado
Não informado pela unidade.		Problemas Enfrentados
Não informado pela unidade.		Ações Corretivas

Meta 10: Expandir em 25% o acervo bibliográfico (5% para o ano de 2025).

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	10.1	Realizar o levantamento Bibliográfico a partir das demandas apresentadas pelas coordenações cursos.	Identificação das demandas bibliográficas dos PPC dos cursos.	1º e 2º	5	4	4	80	Coordenações de Curso e Bibliotecas.	R\$0,00
	10.2	Elaborar a Lista de Desiderata.	Disponibilização do quantitativo de acervos para aquisição.	3º	5	4	4	80	Bibliotecas.	R\$0,00
	10.3	Montar um Grupo de Estudo para ver a viabilidade de adesão da "biblioteca em rede" através de parcerias de bibliotecas de outras instituições.	Ampliação do acervo bibliográfico de acordo com a necessidade do usuário.	3º e 4º	3	2	1	6	Bibliotecas.	R\$0,00

Resultados Alcançados

Não informado pela unidade.

Recurso Executado

Não informado pela unidade.

Problemas Enfrentados

Não informado pela unidade.

Ações Corretivas

Não informado pela unidade.

Meta 11: Garantir 2% do orçamento de investimento do exercício para inclusão e fortalecimento das bibliotecas.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	11.1	Adquirir equipamentos e/ou mobiliários adaptados para necessidades de inclusão.	Espaço apropriado para atender pessoas com necessidades de inclusão.	2º e 3º	4	5	4	80	Prodin/Bibliotecas	R\$0,00

Resultados Alcançados

Não informado pela unidade.

Recurso Executado

Não informado pela unidade.

Problemas Enfrentados

Não informado pela unidade.

Ações Corretivas

Não informado pela unidade.

Meta 12: Entregar, até o fim do quinquênio, 100% dos projetos básicos de obras e serviços de engenharia previstos na lista de prioridades de obras e serviços de engenharia (20% para o ano de 2025).

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	12.1	Entregar Pacote do PB para Reforma de 2 alojamentos e reforma do sistema de esgoto (fossas e caixas) dos alojamentos	Entrega do pacote do Projeto Básico: Estudo Técnico Preliminar; Gerenciamento de Riscos; Definições das Especificações Técnicas; Anteprojeto (se o caso); Termo de Referência e seus anexos; Projeto Básico; Projeto Executivo (se o caso);	2º e 3º	5	5	5	125	CAM/Deteo	R\$1.200.000,00
	12.2	Entregar Pacote do PB para fins de contratação de empresa para construção do bloco administrativo do Departamento de Ensino	Entrega do pacote do Projeto Básico: Estudo Técnico Preliminar; Gerenciamento de Riscos; Definições das Especificações Técnicas; Anteprojeto (se o caso); Termo de Referência e seus anexos; Projeto Básico; Projeto Executivo (se o caso);	2º e 3º	5	5	5	125	CBVZO/Deteo	R\$2.046.000,00
	12.3	Entregar Pacote do PB para fins de contratação de empresa para a Reforma 1ª etapa da rede elétrica	Entrega do pacote do Projeto Básico: Estudo Técnico Preliminar; Gerenciamento de Riscos; Definições das Especificações Técnicas; Anteprojeto (se o caso); Termo de Referência e seus anexos; Projeto Básico; Projeto Executivo (se o caso);	2º e 3º	5	5	5	125	CNP/Deteo	R\$1.000.000,00

Meta 12: Entregar, até o fim do quinquênio, 100% dos projetos básicos de obras e serviços de engenharia previstos na lista de prioridades de obras e serviços de engenharia (20% para o ano de 2025).

	12.4	Entregar Pacote do PB para fins de contratação de empresa para reforma predial 1ª etapa	Entrega do pacote do Projeto Básico: Estudo Técnico Preliminar; Gerenciamento de Riscos; Definições das Especificações Técnicas; Anteprojeto (se o caso); Termo de Referência e seus anexos; Projeto Básico; Projeto Executivo (se o caso);	2º e 3º	5	4	5	100	CAM/Deteo	R\$700.000,00
	12.5	Entregar Pacote do PB para fins de contratação de empresa para construção de uma biblioteca	Entrega do pacote do Projeto Básico: Estudo Técnico Preliminar; Gerenciamento de Riscos; Definições das Especificações Técnicas; Anteprojeto (se o caso); Termo de Referência e seus anexos; Projeto Básico; Projeto Executivo (se o caso);	3º e 4º	5	5	4	100	CBVZO/Deteo	R\$1.500.000,00
	12.6	Entrega de pacote do PB da Guarita com pórtico	Entrega do pacote do Projeto Básico: Estudo Técnico Preliminar; Gerenciamento de Riscos; Definições das Especificações Técnicas; Anteprojeto (se o caso); Termo de Referência e seus anexos; Projeto Básico; Projeto Executivo (se o caso);	3º	5	5	4	100	CNP/Deteo	R\$0,00
	12.7	Entregar Pacote do PB para fins de contratação de empresa para serviço de Reforma predial	Entrega do pacote do Projeto Básico: Estudo Técnico Preliminar; Gerenciamento de Riscos; Definições das Especificações Técnicas; Anteprojeto (se o caso); Termo de Referência e seus	4º	5	4	4	80	CAB/Deteo	R\$500.000,00

Meta 12: Entregar, até o fim do quinquênio, 100% dos projetos básicos de obras e serviços de engenharia previstos na lista de prioridades de obras e serviços de engenharia (20% para o ano de 2025).

			anexos; Projeto Básico; Projeto Executivo (se o caso);							
	12.8	Entregar Pacote do PB para fins de contratação de empresa para construção de uma Biblioteca	Entrega do pacote do Projeto Básico: Estudo Técnico Preliminar; Gerenciamento de Riscos; Definições das Especificações Técnicas; Anteprojeto (se o caso); Termo de Referência e seus anexos; Projeto Básico; Projeto Executivo (se o caso);	3º	5	4	4	80	CAB/Deteo	R\$1.500.000,00
	12.9	Entregar Pacote do PB para fins de contratação de empresa para execução de serviços de engenharia de Interligação das fossas à rede coletora de esgoto	Entrega do pacote do Projeto Básico: Estudo Técnico Preliminar; Gerenciamento de Riscos; Definições das Especificações Técnicas; Anteprojeto (se o caso); Termo de Referência e seus anexos; Projeto Básico; Projeto Executivo (se o caso);	1º	5	4	4	80	CBV/Deteo	R\$600.000,00
	12.10	Entregar Pacote do PB para fins de contratação de empresa para construção de galpão/garagem	Entrega do pacote do Projeto Básico: Estudo Técnico Preliminar; Gerenciamento de Riscos; Definições das Especificações Técnicas; Anteprojeto (se o caso); Termo de Referência e seus anexos; Projeto Básico; Projeto Executivo (se o caso);	3º e 4º	4	4	4	64	CAB/Deteo	R\$900.000,00
	12.11	Entregar Pacote do PB para fins de contratação de empresa para reforma 1ª etapa dos ginásios	Entrega do pacote do Projeto Básico da 1ª etapa: Entrega do pacote do Projeto Básico;	4º	5	4	3	60	CBV/Deteo	R\$500.000,00

Meta 12: Entregar, até o fim do quinquênio, 100% dos projetos básicos de obras e serviços de engenharia previstos na lista de prioridades de obras e serviços de engenharia (20% para o ano de 2025).

		poliesportivos e pedagógicos do Campus Boa Vista	Estudo Técnico Preliminar; Gerenciamento de Riscos; Definições das Especificações Técnicas; Anteprojeto (se o caso); Termo de Referência e seus anexos; Projeto Básico; Projeto Executivo (se o caso);							
	12.12	Entregar Pacote do PB para fins de contratação de empresa para instalação de sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV)	Entrega do pacote do Projeto Básico: Estudo Técnico Preliminar; Gerenciamento de Riscos; Definições das Especificações Técnicas; Anteprojeto (se o caso); Termo de Referência e seus anexos; Projeto Básico; Projeto Executivo (se o caso);	4º	4	3	3	36	CAB/Deteo	R\$0,00
	12.13	Entregar Pacote do PB para fins de contratação de empresa para construção de um galpão/garagem	Entrega do pacote do Projeto Básico: Estudo Técnico Preliminar; Gerenciamento de Riscos; Definições das Especificações Técnicas; Anteprojeto (se o caso); Termo de Referência e seus anexos; Projeto Básico; Projeto Executivo (se o caso);	3º e 4º	4	3	3	36	CNP/Deteo	R\$900.000,00

Resultados Alcançados

Para todas as ações relacionadas a obras ou serviço de engenharia, considera-se pacote do projeto básico as seguintes etapas, não necessariamente nesta ordem: Estudo Técnico Preliminar; Gerenciamento de Riscos; Definições das Especificações Técnicas; Anteprojeto (se o caso); Termo de Referência e seus anexos; Projeto Básico (Desenho, Memorial Descritivo, Especificação Técnica, Orçamento e Cronograma físico-financeiro) e Projeto Executivo (se for o caso). Destacamos os principais elementos técnicos do projeto básico: Documentação geral, Planejamento da obra/serviço eng, Terraplenagem, Arquitetura, Fundações, Estrutura, Impermeabilizações,

Meta 12: Entregar, até o fim do quinquênio, 100% dos projetos básicos de obras e serviços de engenharia previstos na lista de prioridades de obras e serviços de engenharia (20% para o ano de 2025).

Instalações hidrossanitárias; Instalações elétricas; Instalações contra incêndio e descargas atmosféricas, Instalações especiais, Paisagismo, Drenagem e pacote do volume do orçamento. 2 (dois) processo foram finalizados - os pacotes dos projetos básicos das obras de uma Biblioteca para o Campus Boa Vista Zona Oeste, com 449,12 m2 de área prevista a ser construída, orçado em R\$ 1.644.988,21, a abertura da licitação está prevista para 24/07/25 e Biblioteca e Refeitório para o Campus Bonfim, com 927,77 m2 de área prevista a ser construída, orçado em R\$ 4.351.944,36 com licitação também prevista para o dia 25/07/25.
Recurso Executado: Não houve recursos executados neste trimestre
Problemas Enfrentados O prazo estabelecido para a entrega do pacote completo de projetos e do orçamento referente à construção das obras em destaque foram extremamente reduzidos, o que exigiu um esforço intenso da equipe técnica envolvida. Apesar do comprometimento e da dedicação de todos os profissionais, o cronograma apertado gerou exaustão entre os projetistas e orçamentistas, que se empenharam em garantir a qualidade e a precisão dos documentos técnicos dentro do prazo estipulado. Além disso, enfrentamos instabilidades recorrentes no serviço de internet da Reitoria, o que impactou negativamente a produtividade da equipe. Essas oscilações comprometeram o acesso a sistemas, plataformas de modelagem e arquivos em nuvem, dificultando o andamento regular das atividades e aumentando a pressão sobre os prazos.
Ações Corretivas Revisão do Cronograma de Entregas; Solicitação ao setor responsável pela TI para identificar e corrigir as causas das oscilações de internet na Reitoria e Realização de reuniões breves de alinhamento semanal para ouvir a equipe e ajustar prioridades, promovendo engajamento e valorização.

Meta 13: Entregar, até o fim do quinquênio, 100% dos projetos básicos de acessibilidade previstos na lista de prioridades de obras e serviços de engenharia (20% para o ano de 2025).

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	13.1	Entregar Pacote do PB para fins de contratação de empresa para realizar Obra/Serviço de Acessibilidade	Entrega do pacote do Projeto Básico: Estudo Técnico Preliminar; Gerenciamento de Riscos; Definições das Especificações Técnicas; Anteprojeto (se o caso); Termo de Referência e seus anexos; Projeto Básico; Projeto Executivo (se o caso);	3º	5	5	5	125	CAM/Deteo	R\$600.000,00
	13.2	Entregar Pacote do PB para fins de contratação de empresa para realizar Obra/Serviço de Acessibilidade	Entrega do pacote do Projeto Básico: Estudo Técnico Preliminar; Gerenciamento de Riscos; Definições das Especificações Técnicas; Anteprojeto (se o caso); Termo de Referência e seus anexos; Projeto Básico; Projeto Executivo (se o caso);	4º	5	5	3	75	CNP/Deteo	R\$600.000,00

Resultados Alcançados

Não houveram resultados alcançados neste trimestre.

Recurso Executado:

Não houve recursos executados neste trimestre

Problemas Enfrentados

Não houveram problemas enfrentados

Meta 13: Entregar, até o fim do quinquênio, 100% dos projetos básicos de acessibilidade previstos na lista de prioridades de obras e serviços de engenharia (20% para o ano de 2025).

Ações Corretivas	
Não houveram ações corretivas aplicadas	

Meta 14: Entregar, até o fim do quinquênio, 100% dos projetos básicos de obras de prevenção de combate a incêndio e pânico previstos na lista de prioridades de obras e serviços de engenharia (20% para o ano de 2025).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	14.1	Entregar Pacote do PB para fins de contratação de empresa para realizar Obra/Serviço de PCIP	Entrega do pacote do Projeto Básico: Estudo Técnico Preliminar; Gerenciamento de Riscos; Definições das Especificações Técnicas; Anteprojeto (se o caso); Termo de Referência e seus anexos; Projeto Básico; Projeto Executivo (se o caso);	1º	5	5	5	125	CAM/Deteo	R\$900.000,00
	14.2	Entregar Pacote do PB da 1ª etapa para fins de contratação de empresa para elaboração do projeto de combate à incêndio	Entrega do pacote do Projeto Básico da 1ª etapa: Entrega do pacote do Projeto Básico: Estudo Técnico Preliminar; Gerenciamento de Riscos; Definições das Especificações Técnicas; Anteprojeto (se o caso); Termo de Referência e seus anexos; Projeto Básico; Projeto Executivo (se o caso);	2º e 3	5	4	4	80	CBV/Deteo	R\$700.000,00

Resultados Alcançados	
Não houveram resultados alcançados neste trimestre.	
Recurso Executado:	
Não houve recursos executados neste trimestre	
Problemas Enfrentados	
Não houveram problemas enfrentados	
Ações Corretivas	
Não houveram ações corretivas aplicadas	

Meta 15: Realizar, até o fim do quinquênio, a contratação de 100% da lista de prioridades de obras e serviços de engenharia (20% para o ano de 2025).

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	15.1	Entregar Pacote do PB para fins de contratação de empresa para construção de salas de aula	Entrega do pacote do Projeto Básico: Estudo Técnico Preliminar; Gerenciamento de Riscos; Definições das Especificações Técnicas; Anteprojeto (se o caso); Termo de Referência e seus anexos; Projeto Básico; Projeto Executivo (se o caso);	1º	5	5	5	125	CAB/Deteo	R\$800.000,00
	15.2	Elaboração de ETP, GR e TR para subsidiar a contratação dos Conselhos CREA/CAU/CFT	Entrega de ETP, MR e TR aprovados	1º	5	5	5	125	Dirad/Deteo	R\$2.863,03
	15.3	Entregar Pacote do PB para fins de contratação de empresa para construção/aquisição da sede da Reitoria	Entrega do pacote do Projeto Básico: Estudo Técnico Preliminar; Gerenciamento de Riscos; Definições das Especificações Técnicas; Anteprojeto (se o caso); Termo de Referência e seus anexos; Projeto Básico; Projeto Executivo (se o caso);	1º	5	5	5	125	Dirad/Proad/ Deteo	R\$15.000.000,00

Meta 15: Realizar, até o fim do quinquênio, a contratação de 100% da lista de prioridades de obras e serviços de engenharia (20% para o ano de 2025).

	15.4	Entregar Pacote do PB para fins de contratação de empresa para construção de um Restaurante	Entrega do pacote do Projeto Básico: Estudo Técnico Preliminar; Gerenciamento de Riscos; Definições das Especificações Técnicas; Anteprojeto (se o caso); Termo de Referência e seus anexos; Projeto Básico; Projeto Executivo (se o caso);	2º	5	5	4	100	CAB/Deteo	R\$1.700.000,00
	15.5	Entregar Pacote do PB para fins de contratação de empresa para análise estrutural do piso superior da Biblioteca	Entrega do pacote do Projeto Básico: Estudo Técnico Preliminar; Gerenciamento de Riscos; Definições das Especificações Técnicas; Anteprojeto (se o caso); Termo de Referência e seus anexos; Projeto Básico; Projeto Executivo (se o caso);	1º	5	5	4	100	CBV/Deteo	R\$80.000,00
	15.6	Entregar Pacote do PB para fins de contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva em de grupo gerador de energia	Entrega do pacote do Projeto Básico: Estudo Técnico Preliminar; Gerenciamento de Riscos; Definições das Especificações Técnicas; Anteprojeto (se o caso); Termo de Referência e seus anexos; Projeto Básico; Projeto Executivo (se o caso);	1º	5	4	4	80	CBV/Deteo	R\$80.000,00

Meta 15: Realizar, até o fim do quinquênio, a contratação de 100% da lista de prioridades de obras e serviços de engenharia (20% para o ano de 2025).

	15.7	Elaboração de ETP, GR e TR para subsidiar a contratação de empresa para a aquisição de softwares para elaboração de orçamentos e projetos	Entrega de ETP, MR e TR aprovados	4º	5	4	4	80	Copi/Deteo/DTI	R\$15.000,00
	15.8	Entregar Pacote do PB para fins de contratação de empresa para manutenção da Subestação do CBV	Entrega do pacote do Projeto Básico: Estudo Técnico Preliminar; Gerenciamento de Riscos; Definições das Especificações Técnicas; Anteprojeto (se o caso); Termo de Referência e seus anexos; Projeto Básico; Projeto Executivo (se o caso);	1º	5	3	4	60	CBV/Deteo	R\$80.000,00
	15.9	Entregar Pacote do PB para fins de contratação de empresa para execução de serviços de engenharia para adequações físicas no Laboratório do Curso de Saneamento Ambiental para o IFRR- Campus Boa Vista, conforme especificações técnicas, condições, quantidades e exigências	Entrega do pacote do Projeto Básico: Estudo Técnico Preliminar; Gerenciamento de Riscos; Definições das Especificações Técnicas; Anteprojeto (se o caso); Termo de Referência e seus anexos; Projeto Básico; Projeto Executivo (se o caso);	2º	4	4	3	48	CBV/Deteo	R\$90.000,00
	15.10	Elaboração de ETP, GR e TR para subsidiar a contratação de empresa para a aquisição de equipamentos para o setor.	Entrega de ETP, MR e TR aprovados	4º	4	3	4	48	Cofisc/Copi/Deteo	R\$35.000,00

Meta 15: Realizar, até o fim do quinquênio, a contratação de 100% da lista de prioridades de obras e serviços de engenharia (20% para o ano de 2025).

	15.11	Elaborar ETP, GR e TR para subsidiar a contratação de empresa para aquisição de materiais de consumo para o setor.	Entrega de ETP, MR e TR aprovados	3º	4	3	4	48	Cofisc/Copi/Deteo	R\$15.000,00

Resultados Alcançados

O processo relativo à construção de duas salas de aula para o Campus Bonfim foi concluído, com orçamento estimado em R\$ 1.077.743,71 (um milhão, setenta e sete mil, setecentos e quarenta e três reais e setenta e um centavos). O referido processo foi encaminhado para abertura de procedimento licitatório.

Foram instruídos e concluídos três processos referentes ao pagamento das Anotações de Responsabilidade Técnica junto aos respectivos conselhos profissionais das áreas de Engenharia Civil, Arquitetura e Técnicos Industriais. Foram emitidos os seguintes empenhos: R\$ 2.781,81 (dois mil, setecentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos) para o CREA, R\$ 1.254,00 (mil, duzentos e cinquenta e quatro reais) para o CAU, e R\$ 908,46 (novecentos e oito reais e quarenta e seis centavos) para o CFT.

O processo referente à obra da sede da Reitoria foi finalizado, com orçamento estimado em R\$ 17.035.459,98 (dezessete milhões, trinta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos). A licitação foi concluída, sendo o valor arrematado de R\$ 14.446.070,06 (quatorze milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, setenta reais e seis centavos). Foi emitido empenho no valor inicial de R\$ 999.956,97 (novecentos e noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos). O contrato foi assinado em 04/07/2025, restando apenas a emissão da Ordem de Serviço para o início da execução da obra.

Foi unificado em um único processo o projeto para construção da Biblioteca e do Refeitório do Campus Bonfim, com área total prevista de 927,77 m² e orçamento estimado em R\$ 4.351.944,36 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e um mil, novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos). A licitação está prevista para ocorrer no dia 25/07/2025.

Os projetos de adequação física do Laboratório do Curso de Saneamento Ambiental foram concluídos, incluindo a elaboração do anteprojeto elétrico, especificações técnicas e quantitativos de materiais. Durante o processo, foram realizadas reuniões entre a equipe técnica e os demandantes, bem como visitas in loco para melhor desenvolvimento dos trabalhos. Todo o pacote de projetos foi entregue ao Campus Boa Vista.

Por fim, o Departamento realizou a aquisição de materiais de consumo no valor aproximado de R\$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais), estando no aguardo da entrega dos itens.

Meta 15: Realizar, até o fim do quinquênio, a contratação de 100% da lista de prioridades de obras e serviços de engenharia (20% para o ano de 2025).

Recurso Executado:
Ação 15.2 - CREA R\$ 309,09; CAU R\$ 125,40 e CFT R\$ 64,89.
Problemas Enfrentados
Falta de crédito orçamentário: Suspensão do processo de construção de salas de aula no Campus Bonfim entre fevereiro e julho.
Atraso na liberação da CDO pelo MEC/SETEC: Impactou a realização da licitação da sede da Reitoria.
Demora no envio de informações pelo demandante: Causou atraso na execução das adequações do Laboratório de Saneamento Ambiental do Campus Boa Vista.
Ações Corretivas
Foi realizada a comunicação ao setor competente para solicitação de orçamento extraorçamentário junto ao MEC/SETEC, bem como a solicitação de liberação da Cédula de Dotação Orçamentária (CDO). Além disso, foram promovidas reuniões pontuais com os demandantes para esclarecimento de dúvidas e apresentação de sugestões.

Meta 16: Realizar, até o fim do quinquênio, a execução de 100% da lista de prioridades de obras e serviços de engenharia (20% para o ano de 2025).

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	16.1	Fiscalizar obras e serviços de engenharia no IFRR, bem como realizar levantamentos das ações em campo.	Gerenciamento de obras e os serviços de engenharia, com agilidade nas tomadas de decisões, execução de todas as etapas previstas em lei, evitando tempestivamente a aplicação de recursos de difícil retorno.	1º ao 4º	5	5	5	125	Cofisc/Deteo	R\$31.490,00
	16.2	Coordenar Orçamento e Projetos de Infraestrutura	Acompanhamento das equipes de planejamento técnica na elaboração dos projetos básicos/termo de referência e seus anexos na contratação de obras e serviços de engenharia.	1º ao 4º	5	5	5	125	Copi/Deteo	R\$17.085,00

Resultados Alcançados

Foram gerenciados as seguintes obras/serviços:

- Aquisição e instalação de usinas de energia fotovoltaicas para o Campus Amajari. Aditivo de prorrogação de vigência.
- Aquisição e instalação de usinas de energia fotovoltaicas para o Campus Novo Paraíso. Aditivo de prorrogação de vigência.
- Serviços de sondagem de solo dos Campi do IFRR. Perfuração de 21 furos no solo do terreno do Campus Rorainópolis sendo executada uma profundidade total de 314,13 metros. Perfuração de 4 furos no solo do terreno da nova sede da Reitoria, sendo executada uma profundidade total de 65,02 metros. Perfuração de 3 furos no solo do Campus Boa Vista onde será construído o Restaurante Estudantil, sendo executada uma profundidade total de 47,82 metros. Perfuração de 3 furos no solo do Campus Boa Vista Zona Oeste onde será construído a Biblioteca, sendo executada uma profundidade total de 46,00 metros. Perfuração de 6 furos no solo do Campus Bonfim onde será construído o Restaurante Estudantil e a Biblioteca, sendo executada uma profundidade total de 116,20 metros.

Meta 16: Realizar, até o fim do quinquênio, a execução de 100% da lista de prioridades de obras e serviços de engenharia (20% para o ano de 2025).

Foi realizado o acompanhamento e orientação constante das equipes indicadas pela Copi/Deteo, além de diversos e-mails contendo diretrizes técnicas a serem seguidas pela equipe conforme o objeto de trabalho. Foi realizada também, melhor distribuição e maior transparência nas atividades técnicas de cada processo de modo a evitar e prever com antecedência os problemas a serem enfrentados para aplicação da melhor solução tecnicamente viável.	
Recurso Executado:	
R\$ 9.233,06	
Problemas Enfrentados	
Devido a urgência de elaboração dos Projetos Básicos relacionados às obras do PAC, todo o planejamento para o 1º trimestre da Copi teve que ser refeito para comportar os novos prazos de entrega informados pela Setec, o que culminou em elevada carga de trabalho aos servidores, cujos valores orçamentários disponibilizados ultrapassam 30 milhões de reais. Além disso, devido a não utilização por completo de projetos em BIM, o levantamento dos quantitativos dos serviços tiveram que ser realizados manualmente, aumentando o tempo dispendido e o risco de imprecisão. Por fim, destaca-se também como problema enfrentado a utilização de computadores defasados, cujo processamento e memória não atendem às especificações mínimas compatíveis com os softwares de engenharia utilizados atualmente, o que tornou a elaboração de projetos técnicos morosa.	
Ações Corretivas	
Replanejar as ações do 1º trimestre priorizando as obras do PAC e as situações emergenciais; estimar orçamento para capacitação dos servidores para utilização integral de projetos em BIM; envio de demanda de necessidade à Proad para aquisição de no mínimo 5 (cinco) novos computadores aos profissionais que atuam com projetos	

AÇÕES NÃO PLANEJADAS

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
NOVO PARAÍSO	16.3	Atender a uma demanda judicial exarada no OFÍCIO n. 00025/2025/PRIOTRAB/EADM1/PGF/AGU	Levantamento de informações sobre a recarga de extintores, quantitativo de placas de sinalização e instalação de extintores e placas de sinalização nas dependências do CNP	1º	5	5	5	125	CNP/Deteo	R\$ 335,00

Meta 16: Realizar, até o fim do quinquênio, a execução de 100% da lista de prioridades de obras e serviços de engenharia (20% para o ano de 2025).

CAMPUS BONFIM	16.4	Atender ao OFÍCIO CIRCULAR 11/2025 - DICAB/IFRR	Emissão de relatório dos danos causados em virtude da chuva e sugestões de soluções.	2º	5	5	5	125	CAB/Deteo	0,00
CAMPUS AMAJARI	16.5	Atender a uma demanda do OFÍCIO 124/2025 - DG-CAM/IFRR e ao E-mail de solicitação de Visita Técnica	Emissão de relatório sobre infiltrações e rachaduras em ambientes administrativos e análise de viabilidade de mudanças estruturais nos Laboratórios de Alimentos e nutrição animal.	2º	5	5	5	125	CAM/Deteo	335,00

Resultados Alcançados

Atualização do projeto de prevenção e combate a incêndio do Campus Novo Paraíso (CNP), com base em vistoria técnica realizada nos dias 18/02 e 21/03/2025.

Identificação e correção de não conformidades: recarga dos extintores e instalação de placas de sinalização ausentes ou danificadas.

Atendimento à solicitação da AGU sobre o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

Levantamento dos danos estruturais nos Campi Bonfim e Amajari causados por fortes chuvas.

Realização de correções emergenciais para garantir a segurança dos espaços afetados no Campus Bonfim.

Elaboração de relatório técnico com diagnóstico e sugestões de solução para os problemas estruturais identificados nos Campi Bonfim Amajari.

Emissão de parecer favorável quanto à instalação de um exaustor e duas capelas nos Laboratórios de alimentos e nutrição animal.

Recurso Executado:

R\$ 670,00 - Despesas com diárias

Problemas Enfrentados

Não houveram problemas enfrentados

Ações Corretivas

Não houveram ações corretivas aplicadas

Meta 16: Realizar, até o fim do quinquênio, a execução de 100% da lista de prioridades de obras e serviços de engenharia (20% para o ano de 2025).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
IFRR	15.12	Elaboração do pacote completo do projeto básico para construção do Campus Rorainópolis	Entrega do Pacote Completo do Projeto Básico, Licitação, empenho e formalização de contrato.	1º e 2º	5	5	5	125	IFRR/Deteo	R\$ 15.000.000,00
CBV	15.13	Elaboração do pacote completo do projeto básico para construção do Restaurante Estudantil do Campus Boa Vista	Entrega do Pacote Completo do Projeto Básico, Licitação, empenho e formalização de contrato.	1º e 2º	5	5	5	125	CBV/Deteo	R\$ 1.700.000,00

Resultados Alcançados

O processo referente à obra do Campus Rorainópolis foi concluído, com orçamento estimado em R\$ 15.936.408,56 (quinze milhões, novecentos e trinta e seis mil, quatrocentos e oito reais e cinquenta e seis centavos). A licitação foi finalizada com valor arrematado de R\$ 13.657.502,13 (treze milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e dois reais e treze centavos). Já foi emitido empenho no valor inicial de R\$ 999.865,73 (novecentos e noventa e nove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos). O contrato encontra-se em fase de assinatura e, na sequência, será emitida a Ordem de Serviço para o início da execução da obra.

A elaboração dos projetos para construção do Refeitório do Campus Boa Vista também, com área total prevista de 478,65 m² e orçamento estimado em R\$ 2.680.079,87 (dois milhões, seiscentos e oitenta mil, setenta e nove reais e oitenta e sete centavos), teve sua conclusão e entrega. A licitação está prevista para ocorrer no dia 29/07/2025.

Recurso Executado:

R\$ 335,00 - despesas com diárias

Problemas Enfrentados

Devido a urgência de elaboração dos Projetos Básicos do Campus Rorainópolis e do Refeitório do CBV, todo o planejamento para o 1º e 2º trimestres tiveram que ser refeito para comportar os novos prazos de entrega informados pela Setec, o que culminou em elevada carga de trabalho aos servidores, considerando que trata-se de obras estimadas em 16,7 milhões de reais. Além disso, devido a não utilização por completo de projetos em BIM, o levantamento dos quantitativos dos serviços tiveram que ser realizados manualmente. Por fim, destaca-se também como problema enfrentado a utilização de computadores defasados, cujo processamento e memória não atendem às especificações mínimas compatíveis com os softwares de engenharia utilizados atualmente, o que tornou a elaboração de projetos técnicos morosos.

Meta 16: Realizar, até o fim do quinquênio, a execução de 100% da lista de prioridades de obras e serviços de engenharia (20% para o ano de 2025).

Outro fator negativo foram as instabilidades recorrentes no serviço de internet da Reitoria, o que tem impactado negativamente a produtividade da equipe. Essas oscilações comprometem o acesso a sistemas, plataformas de modelagem e arquivos em nuvem, dificultando o andamento regular das atividades e aumentando a pressão sobre os prazos.

Ações Corretivas

Replanejar as ações do 1º e 2º trimestres, priorizando as obras do PAC e as situações emergenciais;
Envio de demanda de necessidade à Proad para reserva de orçamento de investimento para aquisição de no mínimo 5 (cinco) novos computadores aos profissionais que atuam com projetos;
Revisão do Cronograma de Entregas das demandas;
Solicitação ao setor responsável pela TI para identificar e corrigir as causas das oscilações de internet na Reitoria e
Realização de reuniões breves de alinhamento semanal para ouvir a equipe e ajustar prioridades, promovendo engajamento e valorização.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO DO
PLANO ANUAL DE TRABALHO
– REPAT –
2º TRIMESTRE
2025

GOVERNANÇA

Boa Vista – RR
2025

Meta 1: Elevar todos os índices de governança do levantamento do TCU para o nível "Intermediário" em cinco anos – 18%.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: 61,4%

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	1.1	Estimular adoção de boas práticas do TCU.	Melhoria dos índices de governança do IFRR.	1º ao 4º	4	4	3	48	DEGOV	R\$0,00
	1.2	Monitorar o iESGo, por meio da ferramenta Mago.	Feedback com mais precisão e agilidade aos gestores, para que o IFRR possa elevar os níveis dos índices de governança do TCU.	1º ao 4º	5	4	3	60	DEGOV	R\$0,00
	1.3	Realizar treinamento anual sobre governança para alta administração do IFRR.	Repasse de conhecimentos sobre o papel da governança, com vistas a fortalecer a governança do IFRR.	2º	3	3	3	27	DEGOV	R\$0,00
	1.4	Elaborar e solicitar aprovação do calendário de reuniões do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos.	Fortalecimento das ações do Comitê.	1º	4	3	3	36	DEGOV	R\$0,00
	1.5	Realizar reunião trimestral das Instâncias Internas de Apoio à Governança.	Alinhamento das demandas que darão suporte à governança do IFRR.	1º ao 4º	4	3	3	36	DEGOV	R\$0,00

Resultados Alcançados

A adoção de boas práticas do TCU contribuiu para a melhoria dos índices, abaixo, conforme monitoramento realizado por meio da ferramenta Mago:

- a) “iGestSustentAmb Gestão de Sustentabilidade Ambiental ” é 50% (5122: A sustentabilidade ambiental é promovida no ambiente externo à organização);
- b) “6110-Capacidade em estabelecer o processo de promoção da sustentabilidade social” é de 86% (6112: Há sistema de prevenção e combate ao assédio);
- c) “6120-Capacidade em executar o processo de promoção da sustentabilidade social” é de 100% (6122: A cultura de diversidade e inclusão é promovida no ambiente externo à organização).

Assim, no primeiro trimestre, o índice de sustentabilidade social está na faixa de classificação Aprimorada com 95%.

Meta 1: Elevar todos os índices de governança do levantamento do TCU para o nível "Intermediário" em cinco anos – 18%.


A meta definida era elevar os índices para o nível Intermediário, todavia, muitos índices já alcançaram o nível Aprimorado, superando a meta. Dessa forma, o resultado do indicador refere-se ao somatório dos índices que estão nos níveis intermediário e aprimorado.

A partir do monitoramento com a ferramenta Mago, foi possível promover a adoção de boas práticas do TCU contribuindo para a melhoria dos índices de governança, o que reflete diretamente numa melhor entrega dos nossos serviços para a sociedade. Destacamos os índices que apresentaram melhor resultado no segundo trimestre:


- a) Sustentabilidade Social: nível aprimorado 100%
- b) Gestão Orçamentária: nível aprimorado 100%
- c) Gestão de Contratações: nível aprimorado 80%
- d) Sustentabilidade Ambiental: nível intermediário 33,3%

Visão Geral dos Índices iESGo do IFRR

Distribuição dos Níveis de Atendimento das...



Distribuição do Nível de Desempenho por Área



Meta 1: Elevar todos os índices de governança do levantamento do TCU para o nível "Intermediário" em cinco anos – 18%.

O Treinamento Liderança com Integridade, realizado no segundo trimestre com a Alta Administração do IFRR contribuiu para a reflexão dos gestores de como agir com integridade nas mais diversas situações que ocorrem no dia a dia da gestão, de modo a criarmos um ambiente de trabalho cada vez mais íntegro, reforçando ainda mais a governança do IFRR.



A aprovação do calendário das reuniões do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos (CGOV) no primeiro trimestre, permitiu que decisões importantes fossem tomadas tais como: gerenciamento do site institucional e aprovação do Programa de Integridade do IFRR e do Plano de Comunicação e Treinamento para Integridade.

Como resultado da reunião das Instâncias Internas de Apoio à Governança do primeiro trimestre de 2025 serão realizadas palestras da Corregedoria e da Ouvidoria para os servidores em todas unidades do IFRR, bem como os trabalhos da Comissão de Ética e da Ouvidoria serão divulgados no site do IFRR.

No segundo trimestre foi criado o “Integridade em Ação”, que foi realizado em todas unidades do IFRR levando palestras que permitiram dar conhecimento à comunidade interna sobre o papel das Instâncias Internas de Apoio à Governança (Corregedoria e Ouvidoria), atingindo também uma das metas do Plano de Comunicação e Treinamento para Integridade.

Meta 1: Elevar todos os índices de governança do levantamento do TCU para o nível "Intermediário" em cinco anos – 18%.

1ª RODADA DE TREINAMENTOS



INTEGRIDADE EM AÇÃO

Treinamentos em integridade previstos no Plano 2025-2027. Ética, transparência e ação. Participe!

CRONOGRAMA DO EVENTO		
Reitoria	5.5.2025	9h
Campus Boa Vista Zona Oeste	7.5.2025	14h30
Campus Boa Vista	8.5.2025	9h
Campus Amajari	14.5.2025	14h
Campus Novo Paraíso	21.5.2025	15h30
Campus Bonfim	28.5.2025	14h



INSTITUTO FEDERAL Roraima

PALESTRA



Regime Disciplinar:
o caminho das pedras

Palestrante: Ronaldo Parente
Candido (Corregedor do IFRR)

PALESTRA



Conhecendo a Ouvidoria

Palestrante: Rafaella da Silva Pereira (Ouvidora do IFRR)

Recurso Executado

R\$0,00

Problemas Enfrentados

Não houveram problemas enfrentados.

Ações Corretivas

Não houveram ações corretivas aplicadas.

Meta 2: Gerenciar os riscos de todos os macroprocessos das dimensões estratégicas constantes no PDI em cinco anos (20% em 2025).

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: 17,3%

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	2.1	Realizar treinamento em gestão de riscos por meio do Programa Facilita.	Elaboração dos Planos de Implementação de Controle das Dimensões Estratégicas.	1º ao 4º	5	5	4	100	DEGOV	R\$0,00
	2.2	Monitorar os Planos de Implementação de Controles das Dimensões Estratégicas.	Execução dos controles propostos nos planos.	1º ao 4º	5	5	4	100	DEGOV	R\$0,00

Resultados Alcançados

Conforme monitoramento do primeiro trimestre de 2025, as atividades que se referem à implementação da última medida de tratamento de risco prevista no Plano de Implementação de Controles da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) estão sendo realizadas, por esta razão, permanece o status “em andamento”.

Foram elaborados até o segundo trimestre, 4 Planos de Implementação de Controles (PIC) a partir dos treinamentos em Gestão de Riscos realizados com DEGOV, DTI, DETEO e ENSINO (<https://www.ifrr.edu.br/a-instituicao/governanca/gestao-de-risco/>). Cada PIC conta com uma quantidade específica de processos trabalhados, processos esses que se enquadram nos macroprocessos das respectivas Dimensões Estratégicas. Assim, analisando os macroprocessos do PDI, chegamos ao percentual de 17,3% de macroprocessos que já tiveram riscos gerenciados. Dentre esses PIC foram propostos 56 controles, estando 89,3% deles concluídos ou em andamento.

Recurso Executado

R\$0,00

Problemas Enfrentados:

O treinamento em Gestão de Riscos do Programa Facilita ainda não foi realizado, em razão do atraso da turma da Dimensão Ensino.

No primeiro trimestre de 2025, o Departamento Técnico de Engenharia e Obras (DETEO) não encaminhou informações atualizadas referentes às medidas de tratamento previstas no Plano de Implementação de Controles.

Não avançamos no treinamento em Gestão de Riscos com novas Dimensões Estratégicas, visto o Programa Facilita estar passando por reformulação no segundo trimestre.

Ações Corretivas

As ações corretivas serão realizadas pela equipe da coordenação do Programa Facilita.

Meta 2: Gerenciar os riscos de todos os macroprocessos das dimensões estratégicas constantes no PDI em cinco anos (20% em 2025).

Para a obtenção de informações atualizadas e tempestivas será realizada reunião com o diretor do DETEO.
Ação corretiva implementada com o DETEO no segundo trimestre e informações atualizadas pela equipe.

Meta 3: Adotar todas as boas práticas do Roteiro de Atuação do sistema e-Prevenção em cinco anos (24% em 2025).

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: 22,4%

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	3.1	Estimular a adoção das boas práticas do Roteiro de Atuação do Sistema e-Prevenção.	Fortalecimento das ações de integridade.	1º ao 4º	4	3	3	36	DEGOV	R\$0,00
	3.2	Elaborar e monitorar a execução das ações previstas no Plano de Integridade do IFRR.	Fortalecimento das ações de integridade.	1º ao 4º	5	5	3	75	DEGOV	R\$0,00
	3.3	Realizar treinamento de Gestão de Riscos para Integridade.	Elaboração do Plano de Integridade 2025-2026 do IFRR.	2º	5	5	3	75	DEGOV	R\$0,00
	3.4	Realizar o evento "Mês da Integridade no IFRR".	Fortalecimento das ações de integridade.	3º	4	3	3	36	DEGOV	R\$13.870,00
	3.5	Elaborar vídeos trimestrais informativos sobre integridade.	Fortalecimento das ações de integridade.	1º ao 4º	3	2	2	12	DEGOV	R\$0,00
	3.6	Elaborar o Programa de Integridade do IFRR	Fortalecimento das ações de integridade.	1º ao 4º	5	5	3	75	DEGOV	R\$0,00

Resultados Alcançados

O Plano de Comunicação e Treinamento para Integridade é uma boa prática constante no Roteiro de Atuação que prevê a divulgação de informações e a realização de treinamentos referentes à integridade. Esse plano contribui para a melhoria da integridade institucional e para execução das ações previstas no Plano de Integridade do IFRR referente ao período de 2025-2027.

O Plano de Integridade 2025-2027 do IFRR foi aprovado conforme Resolução CONSUP/IFRR N° 827, de 11 de março de 2025. (<https://www.ifrr.edu.br/a-instituicao/governanca/gestao-da-integridade/>)

A emissão da Portaria nº 0956/GAB-REITORIA/IFRR, de 20 de março de 2025, que instituiu o Programa de Integridade do IFRR, contribui para a melhoria da autoavaliação do Modelo de Maturidade em Integridade Pública (MMIP), porque foram realizadas todas atividades essenciais previstas no “Macroprocesso-Chave - KPA 2.3.2 Programa e Plano de Integridade” do MMIP.

No segundo trimestre foi dado início ao estímulo à adoção das boas práticas do Roteiro de Atuação do Sistema e-Prevenção. O e-Prevenção é composto por 5 mecanismos, que são as categorias de avaliação: Prevenção, Detecção, Investigação, Correção e Monitoramento. Iniciamos com os mecanismos de Prevenção e

Meta 3: Adotar todas as boas práticas do Roteiro de Atuação do sistema e-Prevenção em cinco anos (24% em 2025).

Correção, com boas práticas distribuídas entre as áreas da Governança, Gestão de Pessoas, Correição, Administração e Ética, totalizando 43 boas práticas. Dessas 43 boas práticas, com as respostas dos setores foi constatado a adoção de 8 práticas, que somadas às 16 práticas já adotadas quando do preenchimento do e-Prevenção, totalizam 22,4% de boas práticas adotadas pelo IFRR até o momento. A adoção dessas boas práticas contribui sobremaneira para o fortalecimento da integridade institucional.

No segundo trimestre também foi dado início ao monitoramento do Plano de Integridade do IFRR 2025-2027. O plano conta com 21 medidas de tratamento distribuídas entre as áreas de Licitações e Contratos, Tecnologia da Informação e Gestão de Pessoas. Dessas medidas, 7 foram concluídas e 14 estão em andamento.

Recurso Executado

R\$0,00

Problemas Enfrentados

No primeiro trimestre de 2025 não foi realizado o monitoramento das ações previstas no Plano de Integridade 2025-2027, em razão de falhas de planejamento. Apesar de ter sido previsto no PAT 2025, o treinamento de gestão de riscos para integridade não será realizado este ano, porque o Plano de Integridade será atualizado somente em 2027.

A ação “Elaborar vídeos trimestrais informativos sobre integridade” também está prevista no Plano de Integridade 2025-2027, assim, optou-se por aguardar a emissão da Resolução do Plano.

Não foi possível a elaboração dos vídeos informativos sobre integridade no segundo trimestre, devido à redução momentânea da equipe do Degov em razão de ação de qualificação.

As questões do e-Prevenção de responsabilidade da Comissão de Ética não foram atualizadas visto que o setor encontra-se em reestruturação.

Ações Corretivas

O monitoramento das ações do Plano de Integridade do IFRR, sobretudo as que se referem às medidas de tratamento dos riscos para integridade, será realizado no segundo trimestre.

Os vídeos informativos serão realizados no segundo trimestre de 2025, conforme previsto no Plano de Integridade do IFRR 2025-2027 e no Plano de Comunicação e Treinamento para Integridade.

Vídeos adiados para o terceiro trimestre.

O Degov tomou a iniciativa de organizar a chamada pública interna para a reestruturação da Comissão de Ética.

Meta 4: Realizar anualmente 100% dos serviços de auditoria planejados (85% em 2025).

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	4.1	Realizar as auditorias previstas no Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) do Exercício de 2025.	Agregar valor à gestão por meio de avaliações sobre os processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos.	2º, 3º e 4º	4	3	3	36	AUDIN	R\$0,00
	4.2	Avaliar gestão de suprimentos de bens e serviços.	Aprimoramento dos mecanismos de controle.	3º e 4º	4	3	3	36	AUDIN	R\$0,00

Resultados Alcançados

Foi realizada avaliação da gestão da permanência e êxito do IFRR, e o relatório foi emitido em sua versão preliminar, restando somente a realização da reunião de busca conjunta de soluções.

Recurso Executado

R\$ 0,00

Problemas Enfrentados

A ação estava prevista para ser concluída em abril de 2025. Contudo, o prazo não foi suficiente em virtude da dificuldade de obtenção dos dados junto às unidades auditadas. Além disso, houve necessidade de realização de apuração sobre a gestão orçamentária do programa Mulheres Mil.

Ações Corretivas

Não houveram ações corretivas aplicadas.

Meta 5: Alcançar até 2028 o índice de 100% de atendimento das recomendações emitidas pela auditoria interna (85% em 2025).

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	5.1	Realizar monitoramento das recomendações emitidas por meio dos serviços de auditoria concluídos em 2024 e 2025.	Aprimoramento dos mecanismos de controle, contribuindo para o atingimento das metas das dimensões avaliadas.	1º, 2º, 3º e 4º	4	3	3	36	AUDIN	R\$0,00

Resultados Alcançados	
Ação não realizada no segundo trimestre.	
Recurso Executado	
R\$ 0,00	
Problemas Enfrentados	
As ações de monitoramento não foram executadas em virtude da necessidade de conclusão da avaliação da gestão da permanência e êxito, assim como apuração sobre a gestão orçamentária do Programa Mulheres Mil.	
Ações Corretivas	
Não houveram ações corretivas aplicadas.	

Meta 6: Alcançar 100% dos benefícios não financeiros esperados no fim de cada serviço de auditoria.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	6.1	Identificar e quantificar os benefícios não financeiros alcançados com a implementação das recomendações da Auditoria Interna	Demonstrar a eficácia da atuação da Auditoria Interna.	2º e 4º	4	3	3	36	AUDIN	R\$0,00

Resultados Alcançados

Ação não executada no segundo trimestre.

Recurso Executado

R\$ 0,00

Problemas Enfrentados

As ações de monitoramento não foram executadas em virtude da necessidade de conclusão da avaliação da gestão da permanência e êxito, assim como apuração sobre a gestão orçamentária do Programa Mulheres Mil.

Ações Corretivas

Não houveram ações corretivas aplicadas.

Meta 7: Executar 100% do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Auditoria Interna (PGMQ).

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	7.1	Avaliar os trabalhos da Auditoria Interna realizados em 2025	Aprimoramento dos serviços de auditoria e registro da percepção da gestão acerca dos trabalhos da Auditoria Interna.	3º e 4º	4	3	3	36	AUDIN	R\$0,00

Resultados Alcançados

A ação não foi executada no segundo trimestre.

Recurso Executado

R\$ 0,00

Problemas Enfrentados

Não houveram problemas enfrentados.

Ações Corretivas

Não houveram ações corretivas aplicadas.

Meta 8: Responder 100% das manifestações da ouvidoria dentro do prazo legal determinado.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (100%)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	8.1	Realizar ações de sensibilização com a alta administração sobre cumprimento dos prazos. (OUV)	Respostas dentro prazo.	1º ao 4º	5	5	5	125	OUVIDORIA	R\$0,00
	8.2	Criar campanha de divulgação do papel e importância da ouvidoria para a instituição. (OUV)	Respostas dentro prazo.	1º ao 4º	5	4	4	80	OUVIDORIA	R\$0,00

Resultados Alcançados										
Todas as manifestações feitas foram atendidas dentro do prazo, contudo não foi possível mensurar os resultados.										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
As ações não foram executadas no primeiro trimestre devido à falta do Ouvidor, nomeado apenas em 25 de março de 2025.										
Ações Corretivas										
Nomeação de novo Ouvidor (PORTARIA Nº 1019/GAB-REITORIA/IFRR, DE 25 DE MARÇO DE 2025).										

Meta 9: Responder a 100% das solicitações de informações no e-SIC dentro do prazo legal determinado.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: 100%

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	9.1	Realizar ações de sensibilização com a alta administração sobre cumprimento dos prazos. (e-SIC)	Respostas dentro prazo.	1º ao 4º	5	5	5	125	OUVIDORIA	R\$0,00
	9.2	Criar campanha de divulgação do papel e importância da ouvidoria para a instituição. (e-SIC)	Respostas dentro prazo.	1º ao 4º	5	4	4	80	OUVIDORIA	R\$0,00

Resultados Alcançados	
Todas as manifestações no e-SIC feitas foram atendidas dentro do prazo pela equipe da Ouvidoria,contudo não foi possível mensurar os resultados.	
Recurso Executado	
R\$0,00	
Problemas Enfrentados	
As ações não foram executadas no primeiro trimestre devido à falta do Ouvidor, nomeado apenas em 25 de março de 2025.	
Ações Corretivas	
Nomeação de novo Ouvidor (PORTARIA Nº 1019/GAB-REITORIA/IFRR, DE 25 DE MARÇO DE 2025).	

Meta 10: Alcançar 70% de êxito na avaliação de satisfação do atendimento ao cidadão pela Ouvidoria (65% em 2025).

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (50%)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	10.1	Divulgar aos demandantes a importância do preenchimento das avaliações. (OUV)	Aumento no total de avaliações preenchidas e aumento do percentual de satisfação.	1º ao 4º	4	4	3	48	OUVIDORIA	R\$0,00
	10.2	Constituir o Conselho de Usuários para avaliação e melhoria dos serviços prestados pelo IFRR. (OUV)	Aumento no total de avaliações preenchidas e aumento do percentual de satisfação.	2º	4	3	3	36	OUVIDORIA	R\$0,00

Resultados Alcançados

Todas as manifestações feitas foram avaliadas pelos cidadãos. Metade das avaliações recebidas dos usuários foram avaliadas como satisfatórias e a outra metade foi avaliada como regular. Não houve registro de avaliações negativas.

Recurso Executado

R\$0,00

Problemas Enfrentados

As ações não foram executadas no primeiro trimestre devido à falta do Ouvidor, nomeado apenas em 25 de março de 2025.

Ações Corretivas

Nomeação de novo Ouvidor (PORTARIA Nº 1019/GAB-REITORIA/IFRR, DE 25 DE MARÇO DE 2025).

Meta 11: Alcançar 80% de êxito na avaliação da satisfação dos cidadãos atendidos pelo e-SIC (75% em 2025).

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (100%)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	11.1	Divulgar aos demandantes a importância do preenchimento das avaliações. (e-SIC)	Aumento no total de avaliações preenchidas e aumento do percentual de satisfação.	1º ao 4º	4	4	3	48	OUVIDORIA	R\$0,00
	11.2	Constituir o Conselho de Usuários para avaliação e melhoria dos serviços prestados pelo IFRR. (e-SIC)	Aumento no total de avaliações preenchidas e aumento do percentual de satisfação.	2º	4	3	3	36	OUVIDORIA	R\$0,00

Resultados Alcançados

Todas as manifestações feitas foram avaliadas pelos cidadãos. Todas as manifestações feitas pelo e-SIC foram respondidas com boa satisfação dos cidadãos: 40% deles satisfeitos e 60% deles muito satisfeitos. Não houve registro de avaliações negativas.

Recurso Executado

R\$0,00

Problemas Enfrentados

As ações não foram executadas no primeiro trimestre devido à falta do Ouvidor, nomeado apenas em 25 de março de 2025.

Ações Corretivas

Nomeação de novo Ouvidor (PORTARIA Nº 1019/GAB-REITORIA/IFRR, DE 25 DE MARÇO DE 2025).

Meta 12: Publicar todos os itens de transparência ativa da Lei de Acesso à Informação (LAI) (90% em 2025).

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (75, 52%)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	12.1	Monitorar a publicação e solicitar a atualização das informações institucionais em transparência ativa conforme prevê a LAI.	Publicação atualizada de todos os itens da LAI.	1º ao 4º	5	5	4	100	OUVIDORIA	R\$0,00
	12.2	Monitorar as ações do Plano de Dados Abertos.	Cumprimento do Plano de Dados Abertos.	1º ao 4º	5	5	4	100	OUVIDORIA	R\$0,00

Resultados Alcançados
Não foi possível mensurar os resultados neste trimestre.
Recurso Executado
R\$0,00
Problemas Enfrentados
As ações não foram executadas no primeiro trimestre devido à falta do Ouvidor, nomeado apenas em 25 de março de 2025.
Ações Corretivas
Nomeação de novo Ouvidor (PORTARIA Nº 1019/GAB-REITORIA/IFRR, DE 25 DE MARÇO DE 2025).

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO DO
PLANO ANUAL DE TRABALHO
– REPAT –
2º TRIMESTRE
2025

TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

Boa Vista–RR
2025

Meta 1: Promover a modernização em 85% dos ativos de software que suportam os serviços essenciais de TI.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: 0%

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	1.1	Adquirir software para suportar os serviços essenciais de TIC da instituição	Softwares institucionais com licenças válidas e com atualizações de patches de segurança	1 e 2	5	5	5	125	DTI	R\$450.000,00
	1.2	Adquirir Solução de antivírus (endpoint)	Melhoria na segurança e privacidade das informações institucionais.	1 e 2	4	5	5	100	DTI, CTI's e NTI's	R\$50.000,00

Resultados Alcançados

Contratação de licenças de software finalizada, aguardando recurso financeiro para aquisição;

Recurso Executado

R\$ 00,00

Problemas Enfrentados

Falta de recursos financeiros;
Falta de recursos humanos; Dificuldades na elaboração do ETP;

Ações Corretivas

Indicar que a contratação seja realizada por meio de SRP;
Descentralização da contratação para que seja gerenciada pelo CBVZO;
Solicitamos apoio de uma empresa especializada para explicar como funcionam as licenças;

Meta 1: Promover a modernização em 85% dos ativos de software que suportam os serviços essenciais de TI.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	1.1	Adquirir ativos de software para otimizar e expandir a infraestrutura de redes	- Controle e Monitoramento sobre ativos de softwares contratados pelo IFRR	3º Trimestre	3	3	3	27	NTI	R\$0,00

Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 1: Promover a modernização em 85% dos ativos de software que suportam os serviços essenciais de TI.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	1.1	Adquirir ativos de software para otimizar e expandir a infraestrutura de redes	- Controle e Monitoramento sobre ativos de softwares contratados pelo IFRR	3º Trimestre	3	3	3	27	CTI	R\$0,00

Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 1: Promover a modernização em 85% dos ativos de software que suportam os serviços essenciais de TI.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	1.1	Adquirir ativos de software para otimização e expansão da infraestrutura de redes	- Ampliação da capacidade de rede, aumento da eficiência no gerenciamento de sistemas e fortalecimento da segurança digital, permitindo melhor suporte às operações institucionais e à expansão de serviços tecnológicos.	3º	4	3	4	48	CTI	R\$0,00

Resultados Alcançados

Realizou-se o levantamento das necessidades relacionadas aos ativos de software da unidade, com foco na modernização da infraestrutura digital e na segurança da informação. Elaboraram-se os requisitos técnicos para futuras aquisições, priorizando soluções voltadas à gestão de redes e segurança digital. Como resultado complementar e alinhado à melhoria da conectividade institucional, ampliou-se a rede sem fio do bloco acadêmico, ação que fortaleceu a base tecnológica da unidade. Aguardam-se recursos financeiros para a aquisição dos ativos de software mapeados, visando à conclusão da ação planejada.

Recurso Executado

R\$ 0,00

Problemas Enfrentados

A ausência de dotação orçamentária específica para aquisição dos ativos de software impediu a execução da etapa de compra. O processo de levantamento técnico também sofreu atraso devido à alta demanda sobre a equipe de tecnologia da informação.

Ações Corretivas

Não houveram ações corretivas aplicadas.

Meta 1: Promover a modernização em 85% dos ativos de software que suportam os serviços essenciais de TI.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	1.1	Aquisição de ativos de software para otimizar e expandir a infraestrutura de redes	Melhorar o desempenho e a gestão da rede por meio de software especializado	3º Trimestre	5	4	5	100	CTI	R\$0,00

Não informado pela unidade.		Resultados Alcançados
Não informado pela unidade.		Recurso Executado
Não informado pela unidade.		Problemas Enfrentados
Não informado pela unidade.		Ações Corretivas

Meta 2: Promover a modernização em 70% dos ativos de hardware que suportam os serviços essenciais de TI.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: 0%

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	2.1	Aquisição de LAN/WLAN	Atualização da infraestrutura de redes LAN/WLAN	1 e 2	5	5	5	125	DTI	R\$1.519.200,00
	2.2	Aquisição de Computadores de uso comum e especializado	Melhorar a qualidade dos ativos de rede, aumentando a produtividade, a segurança da rede e o conforto para os servidores.	1	4	5	5	100	DTI	R\$1.800.000,00

Resultados Alcançados

Processo de aquisição em andamento, documentos de planejamento da contratação finalizados;
 Processo de aquisição de computadores comuns finalizado, aguardando recurso financeiro;
 Processo de aquisição de computadores de uso especializado em fase de finalização do planejamento da contratação;

Recurso Executado: 00,00

Problemas Enfrentados

Falta de recursos financeiros;
 Falta de recursos humanos;

Ações Corretivas

A licitação será realizada do tipo SRP;
 Apoio da CDSS para o gerenciamento do processo;

Meta 2: Promover a modernização em 70% dos ativos de hardware que suportam os serviços essenciais de TI.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	2.1	Adquirir ativos de hardware para otimizar e expandir a infraestrutura de redes	-Melhoria significativa na velocidade, eficiência e tempo de resposta da infraestrutura de redes. -Redução das latências, proporcionando uma experiência de usuário mais rápida e confiável. -Aumento da capacidade de processamento e armazenamento para suportar crescimento futuro. -Configurar login por meio da tecnologia RADIUS.	2º Trimestre	4	4	4	64	NTI	R\$0,00

Resultados Alcançados

Foram instalados seis pontos de acesso (Access Points - APs) em locais estratégicos da instituição, abrangendo o bloco acadêmico, bloco administrativo, Sala dos Professores, bloco acadêmico -Aquicultura (final do Bloco A), Laboratório de Alimentos, Departamento de Ensino, Departamento Administrativo e de Planejamento, além do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI).

Esta implementação trouxe melhorias substanciais na infraestrutura de rede Wi-Fi, com ampliação significativa da cobertura, aumento da estabilidade de conexão e incremento na velocidade de transmissão de dados, otimizando tanto as atividades acadêmicas quanto administrativas.

Atualmente, a unidade aguarda a liberação de recursos financeiros para expandir a infraestrutura de rede nos blocos administrativo e academico com novos equipamentos.

Recurso Executado

R\$0,00

Problemas Enfrentados

A ausência de previsão orçamentária para aquisição dos ativos de hardware impossibilitou a expansão total da rede conforme planejado. O número de dispositivos disponíveis ainda não atende à cobertura integral de todas as áreas do campus.

Ações Corretivas

Não informado pela unidade.

Meta 2: Promover a modernização em 70% dos ativos de hardware que suportam os serviços essenciais de TI.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	2.1	Adquirir ativos de hardware para otimizar e expandir a infraestrutura de redes	- Melhorias de conectividade na rede cabeada e sem fio - Configurar login por meio da tecnologia RADIUS.	2º Trimestre	4	4	4	64	CTI	R\$0,00

Não informado pela unidade.		Resultados Alcançados
Não informado pela unidade.		Recurso Executado
Não informado pela unidade.		Problemas Enfrentados
Não informado pela unidade.		Ações Corretivas

Meta 2: Promover a modernização em 70% dos ativos de hardware que suportam os serviços essenciais de TI.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	2.1	Adquirir ativos de hardware para otimizar e expandir a infraestrutura de redes	- Melhorias de conectividade na rede cabeada e sem fio	3º	4	2	3	24	CTI	R\$0,00

Resultados Alcançados

Realizou-se a instalação de 13 pontos de acesso (Access Points – APs) no bloco acadêmico, o que proporcionou melhorias significativas na conectividade da rede sem fio. A ação resultou na ampliação da cobertura de sinal e no aumento da estabilidade e velocidade da rede, beneficiando diretamente as atividades acadêmicas e administrativas realizadas nesse espaço. A unidade aguarda recursos financeiros para a aquisição de novos equipamentos voltados ao bloco administrativo.

Recurso Executado

R\$ 0,00

Problemas Enfrentados

A ausência de previsão orçamentária para aquisição dos ativos de hardware impossibilitou a expansão total da rede conforme planejado. O número de dispositivos disponíveis ainda não atende à cobertura integral de todas as áreas do campus.

Ações Corretivas

Não houveram ações corretivas aplicadas.

Meta 2: Promover a modernização em 70% dos ativos de hardware que suportam os serviços essenciais de TI.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	2.1	Aquisição de ativos de hardware para otimizar e expandir a infraestrutura de redes	Fortalecer e expandir a infraestrutura de rede para garantir serviços de TI contínuos e de qualidade.	3º Trimestre	5	4	5	100	CTI	R\$0,00
	2.2	Contratação de empresa especializada em Manutenção preventiva e corretiva nos nobreaks.	Garantir a operação contínua e segura dos sistemas críticos por meio da manutenção eficaz dos nobreaks	2º Trimestre	5	5	4	100	CTI	R\$0,00

Resultados Alcançados	
Alguns nobreaks foram reparados pela própria equipe de TI do campus.	
Recurso Executado	
R\$0,00	
Problemas Enfrentados	
Novos servidores recém contratados e ainda em fase de ambientação. Falta de conhecimento técnico especializado para contratação da empresa. Falta de recurso financeiro para contratação dos serviços.	
Ações Corretivas	
Capacitação para os novos servidores quanto a contratação de empresas prestadoras de serviço.	

Meta 3: Promover 75% de atualização da infraestrutura de cabeamento estruturado nas salas que necessitam deste.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: 0%

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	3.1	Contratar empresa especializada no implantação de cabeamento estruturado de redes.	Melhoria da conectividade de internet nas unidades.	1	5	5	5	125	DTI, CTI's e NTI's	R\$ 300.000,00

Resultados Alcançados

Projetos de cabeamento estruturado em andamento, aguardando finalização do projeto básico informando quantidade de pontos de rede por sala em cada unidade do IFRR;

Recurso Executado

R\$ 0,00

Problemas Enfrentados

Falta de pessoal especializado para elaboração do projeto de cabeamento;
Falta de recurso financeiro para contratação dos serviços;
Desconhecimento da necessidade real da instituição;

Ações Corretivas

Apoio de empresas especializadas;
Contratação por meio de SRP para implantação das melhorias de forma gradual;
Elaborar primeiramente um projeto básico para entendimento da necessidade institucional;

Meta 3: Promover 75% de atualização da infraestrutura de cabeamento estruturado nas salas que necessitam deste.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	3.1	Contratar empresa especializada para o planejamento e implantação da rede cabeada	- Melhoria da conectividade; - Reestruturação da rede lógica.	2º Trimestre	4	4	4	64	CTI	R\$0,00

Resultados Alcançados	
Foi concluída a instalação da infraestrutura de rede na biblioteca, com a implementação de um switch, que possibilitou a conexão cabeada dos 10 computadores do local	
Recurso Executado	
Não informado pela unidade;	
Problemas Enfrentados	
Não informado pela unidade;	
Ações Corretivas	
Não informado pela unidade;	

Meta 3: Promover 75% de atualização da infraestrutura de cabeamento estruturado nas salas que necessitam deste.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	3.1	Contratar empresa especializada para o planejamento e implantação da rede cabeada	- Melhoria da conectividade; - Restruturação da rede lógica.	2º Trimestre	4	4	4	64	CTI	R\$0,00

Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade;										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade;										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade;										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade;										

Meta 3: Promover 75% de atualização da infraestrutura de cabeamento estruturado nas salas que necessitam deste.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	3.1	Contratação de empresa especializada para o planejamento e implantação da rede cabeada	Implementar uma rede cabeada eficiente, oferecendo conexões rápidas e seguras.	1º Trimestre	5	5	5	125	CTI	R\$0,00

Resultados Alcançados										
Não iniciado.										
Recurso Executado										
R\$0,00.										
Problemas Enfrentados										
Servidores recém chegados e não capacitados para o atendimento da ação.										
Ações Corretivas										
Reunião com o DTI e DAP, para alinhamento da contratação.										

Meta 4: Garantir 100% em redundância de link de internet em todas as unidades da instituição.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: 0%

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	4.2	Contratar/Renovar empresa para o fornecimento de link de internet redundante em todas as unidades.	Melhoria da conectividade de internet nas unidades.	1 e 2	5	3	3	45	DTI, CTI's e NTI's	R\$ 200.000,00

Resultados Alcançados

Processo de contratação e renovação dos links secundários em fase de planejamento da contratação;

Recurso Executado

R\$ 0,00

Problemas Enfrentados

Serviço de internet no estado de RR precário;
O link secundário é afetado em casos de problema geral no fornecimento do serviço de conectividade;

Ações Corretivas

Pesquisa de mercado para obter orçamentos para eventual contratação de serviço de conectividade por satélite;

Meta 4: Garantir 100% em redundância de link de internet em todas as unidades da instituição.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	4.1	Contratar empresa especializada no fornecimento de links de banda larga para todas as unidades do IFRR	- Os impactos relacionados a problemas de internet do campus são diminuídos	4º	3	2	2	12	CTI	R\$0,00

Resultados Alcançados	
Processo em andamento.	
Recurso Executado	
R\$ 0,00	
Problemas Enfrentados	
Constata-se a frequente instabilidade na conexão à internet devido a danos na rede de fibra óptica que atende Roraima, afetando todas as unidades independentemente da operadora. Essa vulnerabilidade limita a eficácia de medidas de redundância em curto prazo	
Ações Corretivas	
Não houveram ações corretivas aplicadas.	

Meta 4: Garantir 100% em redundância de link de internet em todas as unidades da instituição.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	4.1	Contratar empresa especializada no fornecimento de links de banda larga para todas as unidades do IFRR	- Os impactos relacionados a problemas de internet do campus são diminuídos	4º	3	2	2	12	CTI	R\$0,00

Resultados Alcançados	
Iniciou-se o levantamento da necessidade de redundância de link de internet na unidade. Mapeou-se a infraestrutura atual de conectividade e identificaram-se pontos críticos quanto à disponibilidade do serviço. As informações levantadas subsidiarão a abertura de processo de aquisição, prevista para o 4º trimestre.	
Recurso Executado	
R\$ 0,00	
Problemas Enfrentados	
Observou-se a recorrência de instabilidade nos serviços de internet decorrente de rompimentos na infraestrutura de fibra óptica que atende o estado de Roraima, o que afeta a conectividade de todas as unidades, independentemente da operadora contratada. Essa limitação compromete parcialmente a efetividade de qualquer ação de redundância no curto prazo.	
Ações Corretivas	
Não houveram ações corretivas aplicadas.	

Meta 4: Garantir 100% em redundância de link de internet em todas as unidades da instituição.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	4.2	Contratação de empresa especializada no fornecimento de link's de banda larga	Assegurar a disponibilidade de conexão de internet de alta qualidade e confiabilidade no CNP	3º Trimestre	5	3	5	75	CTI	R\$0,00

Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 5: Migrar 66% dos serviços essenciais para infraestrutura de nuvem (IaaS).

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	5.1	Elaborar projeto para migração de 3 serviços essenciais para nuvem	Melhoria na disponibilidade dos sistemas.	1	3	3	3	27	DTI	R\$0,00
	5.2	Contratar serviço de nuvem IaaS	Melhoria da disponibilidade dos sistemas	2	3	3	3	27	DTI	R\$ 168.000,00

Resultados Alcançados

Planejamento da contratação em fase final, aguardando parecer jurídico;

Recurso Executado: 00,00

Problemas Enfrentados

Falta de pessoal especializado para elaboração do projeto de arquitetura de nuvem;
 Falta de recurso financeiro para aquisição da nova solução de infraestrutura do datacenter;
 Legislação para contratação de serviços de nuvem engessada;
 Contratação emergencial para continuidade de serviços de TIC;

Ações Corretivas

Solicitamos apoio da equipe de especialistas do SERPRO;
 Consulta a outras instituições para troca de conhecimentos em nuvem pública;
 Destacamos um analista para atender somente esta demanda;

Meta 6: Informatizar 4 processos demandados pela gestão.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: 0%

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	6.1	Projetar solução para demanda de estágio da PROEX	Facilitar o acesso a vagas disponíveis de emprego e estágio.	1 e 2	3	3	3	27	PROEX/DTI	R\$0,00

Resultados Alcançados

Não houveram resultados alcançados neste trimestre.

Recurso Executado

R\$ 0,00

Problemas Enfrentados

Falta de pessoal capacitado para desenvolver a solução;
Falta de recurso financeiro para contratação;
Falta de priorização da demanda pela área de negócio;

Ações Corretivas

Foi sugerido à área de negócio a contratação de software específico;

Meta 7: Aprimorar os processos de governança e gestão de Tecnologia da Informação em 40%.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	7.1	Elaborar a Política de Governança de Tecnologia da Informação	Melhorar o entendimento sobre os papéis envolvidos nas decisões e priorização de demandas de TIC institucionais	1	5	5	5	125	DTI	R\$0,00
	7.2	Elaborar a Política de Acesso de Tecnologia da Informação	Definição do modelo de governança de TIC da instituição	1	5	5	5	125	CGSI	R\$0,00
	7.3	Elaborar a Política de controle de Acesso	Definir diretrizes de acesso à sistemas e serviços de tic	1	4	4	5	80	CGSI	R\$0,00
	7.4	Elaborar o Plano de Continuidade dos serviços de TI	Planejar o nível de resiliência dos serviços de tic	2	5	5	5	125	CGD	R\$0,00
	7.5	Elaborar política ou instrução para o controle de uso dos recursos de TIC disponíveis em nuvem institucional.	Gerenciamento dos recursos tecnológicos dos serviços do google institucional	1	5	5	5	125	CGD	R\$0,00

Resultados Alcançados

Aprovamos a Estratégia de uso de software e serviços de computação em nuvem;

Recurso Executado

R\$ 0,00

Problemas Enfrentados

Falta de pessoal para distribuir as demandas relacionadas;

Ações Corretivas

Não houve iniciativa;

Meta 7: Aprimorar os processos de governança e gestão de Tecnologia da Informação em 40%.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	4.1	Implantar Processo de Trabalho (Scrum adaptado)	- Processos de governança e gestão aprimorados	3º Trimestre	4	4	4	64	CTI	R\$0,00

Não informado pela unidade.		Resultados Alcançados
Não informado pela unidade.		Recurso Executado
Não informado pela unidade.		Problemas Enfrentados
Não informado pela unidade.		Ações Corretivas

Meta 8: Implantar 50% dos controles do Programa de Privacidade e Segurança da Informação (PPSI).

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	8.1	Implantar os controles referentes ao ciclo 4 do PPSI juntamente com o remanescente do ciclo 3	Melhoria na segurança e privacidade das informações institucionais.	1	5	5	5	125	CGSI	R\$0,00

Resultados Alcançados

Aprovamos o regimento da Equipe de Tratamento e Resposta a incidentes;
Construímos o Plano de Gestão de Segurança da Informação;

Recurso Executado

R\$ 0,00

Problemas Enfrentados

Falta de pessoal para atendimento eficiente da demanda;
Algumas medidas de segurança necessitam de investimentos;

Ações Corretivas

Nomeação de um analista de TIC para o núcleo de segurança da informação;
Solicitação da Portaria de nomeação

Meta 9: Capacitar 50% da equipe de TI com habilidades e competências dedicadas à gestão, infraestrutura e serviços de TIC.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	9.1	Capacitar em Plano de Continuidade de Negócios	Equipe capacitada e apta a elaborar o plano de continuidade de serviços de TIC	2	4	4	5	80	DTI, CTI's e NTI's	R\$0,00
	9.2	Capacitar em Liderança de TIC	Melhoria na capacidade de gerenciamento da dimensão de tecnologia da informação.		3	4	5	60	DTI, CTI's e NTI's	R\$18.000,00
	9.3	Capacitar em Gestão Ágil	Melhoria na produtividade da equipe de TIC	1	4	5	5	100	DTI, CTI's e NTI's	R\$0,00
	9.4	Capacitar em Tecnologia de Nuvem	Servidores capacitados para elaborar processos e especificar de forma correta os serviços de nuvem necessários para o IFRR	1 e 2	4	4	5	80	DTI, CTI's e NTI's	R\$0,00
	9.5	Capacitar em Gestão de Riscos de Segurança	Implantar o gerenciamento de riscos de segurança de TI	1 e 2	5	5	5	125	DTI, CTI's e NTI's	R\$0,00
	9.6	Capacitar em Projeto de Cabeamento Estruturado	Equipe capacitada e com nohow para elaborar projetos de cabeamento estruturado de redes	1	4	4	5	80	DTI, CTI's e NTI's	R\$0,00
	9.7	Capacitar em Contratação de Soluções de TI com base na Lei 14.133/2021	Melhorar a eficiência e a qualidade dos processos de aquisição de TIC institucional	1 e 2	5	5	5	125	DTI, CTI's e NTI's	R\$0,00

Resultados Alcançados

Capacitamos 2 servidores no curso de Gestão de Riscos de Segurança da Informação;

Recurso Executado

R\$ 0,00

Meta 9: Capacitar 50% da equipe de TI com habilidades e competências dedicadas à gestão, infraestrutura e serviços de TIC.

Problemas Enfrentados
Realizar curso EAD durante o expediente; Interrupções durante a participação no curso EAD ao vivo;
Ações Corretivas
Liberar o servidor no horário do curso para que fique em casa;

Meta 9: Capacitar 50% da equipe de TI com habilidades e competências dedicadas à gestão, infraestrutura e serviços de TIC.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	9.1	Capacitar os servidores de TIC em Governança e Gestão de TIC;	Equipe preparada para organizar e melhorar os serviços de TI, alinhar a tecnologia com as necessidades da instituição, seguindo regras e evitando problemas.		4	4	5	80	NTI	R\$0,00
	9.2	Capacitar a equipe de TIC em DevOps	Equipe treinada para agilizar a criação e atualização de sistemas, aprender a automatizar tarefas repetitivas, liberando tempo para inovações e correções rápidas.		3	4	5	60	NTI	R\$18.000,00
	9.3	Capacitar os servidores de TIC em cloud computing;	Equipe pronta para usar serviços de nuvem com segurança e economia, migrar dados e sistemas para a nuvem, evitando gastos desnecessários e garantindo acesso remoto.		4	5	5	100	NTI	R\$0,00

Resultados Alcançados	
Capacitações em andamento.	
Recurso Executado	
R\$ 0,00	
Problemas Enfrentados	
Realizar curso EAD durante o expediente; Interrupções durante a participação no curso EAD ao vivo;	
Ações Corretivas	
Liberar o servidor no horário do curso para que fique em casa;	

Meta 9: Capacitar 50% da equipe de TI com habilidades e competências dedicadas à gestão, infraestrutura e serviços de TIC.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	9.1	Capacitar servidores de TIC em governança e gestão de TIC	- Equipe capacitada em governança e gestão	3º Trimestre	2	3	3	18	CTI	R\$0,00
	9.2	Realizar treinamentos em segurança cibernética para a equipe de TIC	- Equipe capacitada em segurança cibernética	3º Trimestre	2	3	3	18	CTI	R\$0,00

Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 9: Capacitar 50% da equipe de TI com habilidades e competências dedicadas à gestão, infraestrutura e serviços de TIC.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	9.1	Capacitar os servidores de TIC em governança e gestão de TIC	- Toda a equipe é capacitada em governança e gestão	1º	2	2	2	8	CTI	R\$0,00
	9.2	Realizar treinamentos em segurança cibernética para a equipe de TIC	- A equipe é capacitada em segurança cibernética	2º	3	2	3	18	CTI	R\$0,00

Resultados Alcançados

9.1. Não houve resultados alcançados no período, em razão da necessidade de permanência dos servidores no setor de tecnologia da informação, o que impossibilitou a liberação para participação em ações de capacitação. A unidade permanece no aguardo de oportunidade para execução da ação planejada.

9.2. Não houve resultados alcançados no período, em virtude da necessidade de manutenção da equipe no setor, o que inviabilizou a participação em treinamentos externos. A ação permanece prevista, aguardando oportunidade para sua realização.

Recurso Executado

R\$ 0,00

Problemas Enfrentados

9.1. A impossibilidade de liberação dos servidores para capacitação, devido à demanda operacional no setor de TIC, inviabilizou a execução da ação no período.

9.2. A demanda contínua por atendimento técnico impediu a liberação dos servidores para participação nos treinamentos, o que comprometeu o andamento da ação.

Ações Corretivas

Não houveram ações corretivas aplicadas.

Meta 9: Capacitar 50% da equipe de TI com habilidades e competências dedicadas à gestão, infraestrutura e serviços de TIC.

TABELA 10 - Demandas não planejadas

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	10.1	Auxílio na apuração do resultado da CPA (elaboração das tabelas)	- Resultado da pesquisa da CPA para emissão do relatório.	1º	5	5	5	125	DTI	R\$0,00
	10.2	Implantação da API do PGD	- Conformidade com a legislação vigente sobre o PGD	1º	5	5	5	125	DTI	R\$0,00
	10.3	Auxílio na implantação do módulo de PIT/RIT no SUAP	Melhoria no controle da produtividade dos Docentes	1º	3	3	3	27	PROEN	R\$0,00
	10.4	Implantação do Módulo Pé de Meia	Facilidade no envio das informações sobre alunos aptos a receber o auxílio.	1º	5	3	5	75	PROEN	R\$0,00

Resultados Alcançados

10.1 Apuração do resultado concluído;
 10.2 Implantação da API concluída;
 10.3 Implantação em andamento;
 10.4 Em fase análise do funcionamento do módulo;

Recurso Executado

Problemas Enfrentados

Ações Corretivas

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO DO
PLANO ANUAL DE TRABALHO
— REPAT —
2º TRIMESTRE
2025

GESTÃO
ADMINISTRATIVA

Boa Vista – RR
2025

Meta 1: Executar com efetividade 100% do orçamento de funcionamento priorizando os contratos continuados essenciais.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	1.1	Assegurar o funcionamento da Reitoria, com foco na manutenção dos contratos continuados essenciais.	A manutenção dos contratos continuados, garantindo de forma eficiente o funcionamento da Reitoria.	Contínua	5	5	5	125	DIRAD	R\$4.312.930,08
	1.2	Garantir a regularização tributária e contributiva da Reitoria, perante aos órgãos legais.	Eliminação das dívidas tributárias e contributivas.	Contínua	5	4	5	100	DIRAD	R\$34.089,95
	1.3	Disponibilizar materiais para promoção e marketing institucional.	Visibilidade e reconhecimento da Instituição.	Contínua	5	3	5	75	DIRAD	R\$50.004,00

Resultados Alcançados

Manutenção das atividades essenciais:

- Pagamento de despesas básicas (aluguel, energia, limpeza, vigilância, transporte, etc.)
- Uso de Restos a Pagar (RAP) para liquidação de despesas enquanto aguardamos aprovação do orçamento 2025

Regularização: Pagamentos pendentes para conselhos e órgãos legais devido à indisponibilidade de boletos/taxas

Aquisições: Atas disponibilizadas para aquisição de materiais de divulgação

- Empenhado: R\$ 1.034.204,25
- Liquidado: 554.683,57

Recurso Executado

R\$ 537.291,16

Meta 1: Executar com efetividade 100% do orçamento de funcionamento priorizando os contratos continuados essenciais.

Problemas Enfrentados

Enfrentamos dificuldades na execução orçamentária durante o primeiro trimestre, devido à limitação de 3/12 avos do orçamento enquanto aguardamos a aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) e a publicação do decreto de programação financeira.

Ações Corretivas

A gestão administrativa deu prioridade às atividades essenciais de funcionamento, considerando a indisponibilidade orçamentária para empenhar a totalidade das despesas continuadas.

Meta 1: Executar com efetividade 100% do orçamento de funcionamento priorizando os contratos continuados essenciais.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	1,1	Executar com efetividade 100% do orçamento	Manutenção das atividades básicas para o	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	CAP	R\$ 874.911,39

Resultados Alcançados Manutenção dos serviços essenciais por meio dos contratos vigentes e de novos contratos.
Recurso Executado: Foram empenhados R\$ 166.887,52 para manutenção das atividades. Despesas liquidadas R\$ 43.638,40. Despesas pagas R\$ 42.633,66.
Problemas Enfrentados Demora na aprovação da LOA 2025, implicando na liberação de recursos.
Ações Corretivas Não houveram ações corretivas aplicadas.

Meta 1: Executar com efetividade 100% do orçamento de funcionamento priorizando os contratos continuados essenciais.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	1.1	Executar com efetividade 100% do orçamento de funcionamento, priorizando os contratos continuados essenciais	Manutenção das atividades básicas para o funcionamento do Campus Amajari	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	DAP	R\$2.280.943,86
	1.2	Cumprir ações tributárias e contributivas	Garantia da regularização do CAM perante os órgãos legais	1º	5	5	5	125	DAP	R\$1.554,90

Resultados Alcançados

Atendimento de despesas e serviços continuados, bem como manutenção das atividades básicas da unidade no 1º e 2º trimestre:

- Valor Empenhado: R\$ 1.485.783,91
- Valor Liquidado: R\$ 786.185,93
- Valor Pago: R\$ 584.518,01

Ações Tributárias: R\$ 2.524,05 executados (Licenciamento anual de veículos)

Recurso Executado:

R\$ 584.518,01

Problemas Enfrentados

Atraso na aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) e na publicação do decreto de programação financeira, o que impacta a liberação do orçamento.

Ações Corretivas

As principais despesas do início do ano foram pagas com créditos de Restos a Pagar (RAP).

Meta 1: Executar com efetividade 100% do orçamento de funcionamento priorizando os contratos continuados essenciais.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	1.1	Assegurar o funcionamento do Campus Boa Vista, com foco na manutenção dos contratos continuados essenciais.	Garantir a manutenção dos contratos continuados para o eficiente funcionamento do Campus Boa Vista.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	DAPLAN	R\$5.232.551,60
	1.2	Manter sistemas como Firewall, voip e nutanix em pleno funcionamento	Manutenção dos sistemas imprescindíveis ao funcionamento do Campus Boa Vista.	3º e 4º	5	5	5	125	DAPLAN	R\$272.552,09
	1.2	Garantir a regularização tributária e contributiva do CBV perante aos órgãos legais	Cumprir ações tributárias e contributivas junto aos órgãos legais	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	DAPLAN	R\$11.700,00
	1.3	Promover seletivos e vestibulares para novos ingressos ao CBV	Realizar o Pagamento de gratificação por encargo de curso/concurso aos colaboradores externos nos processos seletivos, como forma de proporcionar novos ingressos ao CBV.	2º e 4º	4	4	4	64	CPPS	R\$30.000,00

Resultados Alcançados

Atendimento de despesas e serviços continuados, bem como manutenção das atividades básicas da unidade no 2º trimestre:

- Valor Empenhado: R\$ 2.650.246,22
- Valor Liquidado: R\$ 1.552.717,11
- Valor Pago: R\$ 1.515.907,52
- Restando um saldo de 1.097.529,11

Ações Tributárias:

- Valor Empenhado: R\$ 10.152,04
- Valor Liquidado: R\$ 9.471,88
- Valor Pago: R\$ 9.242,49
- Restando um saldo de R\$ 909,55

Vestibular

Fonte: https://suap.ifrr.edu.br/tesouro_gerecncial/execucaol/?ano=48&execucaol_form=Aguarde...&tab=tab1

Meta 1: Executar com efetividade 100% do orçamento de funcionamento priorizando os contratos continuados essenciais.

R\$1.515.907,52	Recurso Executado
Não informado pela unidade.	Problemas Enfrentados
Não informado pela unidade.	Ações Corretivas

Meta 1: Executar com efetividade 100% do orçamento de funcionamento priorizando os contratos continuados essenciais.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	1.1	Manter o funcionamento do Campus Boa Vista Zona Oeste.	Manutenção das atividades básicas para o funcionamento do Campus Boa Vista Zona Oeste.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	DAP	R\$1.537.190,66
	1.2	Cumprir as ações tributárias e contributivas	Regularização do Campus perante os órgãos legais.	1º	5	5	5	125	DAP	R\$ 354,82

Resultados Alcançados

Manutenção das atividades básicas 1º trimestre:

- Empenhado: R\$ 379.331,15
- Liquidado: R\$ 60.130,80 (bens/serviços entregues e verificados)
- Pago: R\$ 754,82 (quitação de obrigações financeiras)

Manutenção das atividades básicas 2º trimestre:

- Empenhado: R\$ 277.775,32
- Liquidado: R\$ 315.979,01 (bens/serviços entregues e verificados)
- Pago: R\$ 291.945,80 (quitação de obrigações financeiras)

Total Empenhado, Liquidado e Pago 1º e 2º trimestre:

- Empenhado: R\$ 657.106,47
- Liquidado: R\$ 376.109,81 (bens/serviços entregues e verificados)
- Pago: R\$ 292.700,62 (quitação de obrigações financeiras)

Licenciamento:

- Realizado conforme programado
- Pagamento de taxa: R\$ 354,82 dentro do prazo estipulado
- Exigências legais cumpridas com sucesso, garantindo regularidade operacional

Recurso Executado

R\$ 376.109,81

Problemas Enfrentados

Restrição orçamentária que resultou em:

- Dificuldade em empenhar despesas correntes e cumprir obrigações tributárias
- Impacto na continuidade de serviços essenciais e qualidade das operações
- Risco de adiamento de projetos e dificuldade em atender demandas da comunidade acadêmica

Meta 1: Executar com efetividade 100% do orçamento de funcionamento priorizando os contratos continuados essenciais.

Ações Corretivas	
Não houveram ações corretivas aplicadas	

Meta 1: Executar com efetividade 100% do orçamento de funcionamento priorizando os contratos continuados essenciais.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	1.1	Manutenção do funcionamento do Campus Novo Paraíso, priorizando os contratos continuados essenciais.	Manutenção das atividades básicas para o funcionamento do Campus Novo Paraíso	Contínuo	5	5	4	100	DAP	R\$2.454.530,56
	1.2	Ações tributárias (Impostos, taxas e Contribuições)	Preservar a regularidade tributária do Campus	Contínuo	5	4	4	80	DAP/COPESQ	R\$ 0,00

Resultados Alcançados

Manutenção das atividades básicas da unidade:

- Empenhado: R\$ 693.096,69
Liquidado: R\$ 422.464,76 (bens/serviços entregues e verificados)
- Pago: R\$ 364.295,15 (quitação de obrigações financeiras)

Licenciamento:

- Realizado conforme programado
- Pagamento de taxa: R\$ 3.540,82 dentro do prazo estipulado
- Exigências legais cumpridas com sucesso, garantindo regularidade operacional

Recurso Executado

R\$ 422.464,76

Problemas Enfrentados

Restrição orçamentária que resultou em:

- Dificuldade em empenhar despesas correntes e cumprir obrigações tributárias
- Impacto na continuidade de serviços essenciais e qualidade das operações
- Risco de adiamento de projetos e dificuldade em atender demandas da comunidade acadêmica

Ações Corretivas

Não informado pela unidade.

Meta 2: Destinar 10% de orçamento de investimento para viabilizar a aquisição ou manutenção de sistemas, equipamentos, mobiliários e acervos bibliográficos para atendimento dos ambientes administrativos e didático-pedagógicos.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	2.1	Manter o funcionamento do Campus Avançado Bonfim, priorizando os contratos continuados essenciais	Garantir a manutenção das atividades e funcionamento do Campus Avançado Bonfim	Contínuo	5	5	5	125	DICAB/CAP	R\$874.911,39

Resultados Alcançados

Manutenção dos contratos essenciais (limpeza, vigilância, motorista e frota, energia).

Recurso Executado:

Foram empenhados R\$ 166.887,52 para o funcionamento do campus. Despesas liquidadas R\$ 43.638,40. Despesas pagas R\$ 42.633,66.

Problemas Enfrentados

Demora na aprovação da LOA 2025, implicando na liberação de recursos.

Ações Corretivas

Não houveram ações corretivas aplicadas.

Meta 2: Destinar 10% de orçamento de investimento para viabilizar a aquisição ou manutenção de sistemas, equipamentos, mobiliários e acervos bibliográficos para atendimento dos ambientes administrativos e didático-pedagógicos.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	2.1	Adquirir e contratar serviços de manutenção para estruturação e reestruturação de sistemas, equipamentos, mobiliários e acervos bibliográficos para atendimento dos ambientes administrativos e didático-pedagógicos do Campus Amajari	Manutenção dos ambientes administrativos, didáticos e de T.I com aquisição de materiais permanentes	4º	4	4	5	80	DAP	R\$,00

Resultados Alcançados	
Abertura de processo licitatório para contratação de serviços de manutenção e limpeza do sistema de poços e cisternas do Campus Amajari; Aquisição de extintores; Manutenção dos equipamentos de TI (impressoras, nobreaks)	
Recurso Executado	
R\$0,00	
Problemas Enfrentados	
Limitações orçamentárias e necessidade de ajustes na programação financeira anual; Processo com requisitos técnicos de engenharia, o que requer apoio especializado.	
Ações Corretivas	
Reprogramação orçamentária para inclusão de novas demandas no planejamento; Reforço no acompanhamento e planejamento do processo junto ao departamento técnico de obras e setor de compras.	

Meta 2: Destinar 10% de orçamento de investimento para viabilizar a aquisição ou manutenção de sistemas, equipamentos, mobiliários e acervos bibliográficos para atendimento dos ambientes administrativos e didático-pedagógicos.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	2.1	Adquirir equipamentos para estruturação e reestruturação de sistemas, mobiliários e acervos bibliográficos do CBV.	Promover manutenção de ambientes administrativos e didáticos com aquisição de materiais permanentes	4º	4	3	3	36	DAPLAN	R\$0,00

Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 2: Destinar 10% de orçamento de investimento para viabilizar a aquisição ou manutenção de sistemas, equipamentos, mobiliários e acervos bibliográficos para atendimento dos ambientes administrativos e didático-pedagógicos.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	2.1	Adquirir e contratar serviços de manutenção para estruturação e reestruturação de sistemas, equipamentos, mobiliários e acervos bibliográficos para atendimento dos ambientes administrativos e didático-pedagógicos do Campus Boa Vista Zona Oeste.	Funcionamento eficiente do acervo bibliográfico, para atendimento dos ambientes administrativos e didático-pedagógicos do Campus Boa Vista Zona Oeste.	4º	3	3	3	27	DAP	R\$0,00

Resultados Alcançados	
Não houveram resultados alcançados neste trimestre.	
Recurso Executado:	
R\$0,00	
Problemas Enfrentados	
Não houveram problemas enfrentados.	
Ações Corretivas	
Não houveram ações corretivas aplicadas.	

Meta 2: Destinar 10% de orçamento de investimento para viabilizar a aquisição ou manutenção de sistemas, equipamentos, mobiliários e acervos bibliográficos para atendimento dos ambientes administrativos e didático-pedagógicos.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	2.1	Adquirir Equipamentos para estruturação e reestruturação dos Campus CNP	Manter a funcionalidade eficiente dos ambientes administrativos e didáticos com aquisição de materiais permanentes necessários	1º e 2º	4	3	2	24	DAP/GAB	R\$ 0,00

Resultados Alcançados	
Não houveram resultados alcançados neste trimestre.	
Recurso Executado:	
R\$0,00	
Problemas Enfrentados	
Não houveram problemas enfrentados.	
Ações Corretivas	
Não houveram ações corretivas aplicadas.	

Meta 3: Reduzir em 80% os empenhos de custeio inscritos e/ou reinscritos em Restos a Pagar (RAP).

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	3.1	Adquirir material permanente para estruturação e/ou manutenção de ambientes administrativos e didáticos.	Promover a aquisição e/ou manutenção de ambientes administrativos e didáticos com aquisição de materiais permanentes	Contínuo	5	3	3	45	DICAB/CAP	R\$0,00

Resultados Alcançados

Não houveram resultados alcançados neste trimestre.

Recurso Executado

R\$0,00

Problemas Enfrentados

Não houveram problemas enfrentados.

Ações Corretivas

Não houveram ações corretivas aplicadas.

Meta 3: Reduzir em 80% os empenhos de custeio inscritos e/ou reinscritos em Restos a Pagar (RAP).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	3.1	Promover a execução de empenhos inscritos e/ou reinscritos em Restos a Pagar (RAP)	Redução de 80% os empenhos de custeio inscritos e/ou reinscritos em Restos a Pagar (RAP)	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	DAP	R\$0,00

Resultados Alcançados	
Foram inscritos em Restos a Pagar Não Processados (RPNP) o montante de R\$1.403.901,33, foram executados R\$ 881.337,21, representando uma redução de 62,78%.	
Recurso Executado	
R\$ 881.337,21	
Problemas Enfrentados	
Fornecedores com entregas de bens ou prestações de serviços pendentes, dificultando a liquidação dos empenhos.	
Ações Corretivas	
Controle dos saldos de empenhos inscritos em RPNP. Fortalecimento do acompanhamento e a intensificação das notificações às empresas responsáveis pelo fornecimento de bens ou pela prestação de serviços ainda pendentes.	

Meta 3: Reduzir em 80% os empenhos de custeio inscritos e/ou reinscritos em Restos a Pagar (RAP).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	3.1	Monitorar a situação dos empenhos inscritos e reinscritos em RAP	Promover a execução de empenhos lançados em Restos a Pagar conforme a legislação vigente.	1º, 2º, 3º e 4º	5	5	5	125	DAPLAN	R\$0,00

Não informado pela unidade.		Resultados Alcançados
Não informado pela unidade.		Recurso Executado
Não informado pela unidade.		Problemas Enfrentados
Não informado pela unidade.		Ações Corretivas

Meta 3: Reduzir em 80% os empenhos de custeio inscritos e/ou reinscritos em Restos a Pagar (RAP).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	3.1	Acompanhar a situação dos empenhos inscritos e reinscritos em RAP	Execução dos empenhos lançados em Restos a Pagar e, consequente atendimento à legislação aplicável à essa temática.	1º, 2º, 3º e 4º	5	4	4	80	DAP	R\$ 695.763,44

Resultados Alcançados

Gestão de Restos a Pagar:

- Inscrição: R\$ 711.691,74
- Execução: R\$ 537.891,86
- Saldo pendente: R\$ 173.799,88

Redução de 75,58% nos empenhos inscritos, demonstrando controle e gerenciamento eficiente dos recursos

Recurso Executado:

R\$ 537.891,86

Problemas Enfrentados

Atraso e/ou ausência do fornecimento dos materiais pelas empresas contratadas.

Ações Corretivas

Revisão dos contratos existentes para garantir o cumprimento dos prazos de entrega e, se necessário, aplicar penalidades às empresas em caso de descumprimento.

Meta 3: Reduzir em 80% os empenhos de custeio inscritos e/ou reinscritos em Restos a Pagar (RAP).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	3.1	Monitorar a situação dos empenhos inscritos e reinscritos em RAP e buscar minimizá-los	Cumprir a meta estabelecida no PDI de redução de 80% da RAPs	Contínuo	4	3	4	48	DAP	R\$ 0,00

Resultados Alcançados

Gestão de Restos a Pagar:

- Inscrição: R\$ 842.201,14
- Execução: R\$ 560.243,45
- Saldo pendente: R\$ 281.957,69

Redução de 67% nos empenhos inscritos, demonstrando controle e gerenciamento eficiente dos recursos, com compromisso à eficiência e transparência na gestão financeira

Recurso Executado

R\$ 560.243,45

Problemas Enfrentados

Atraso e/ou ausência do fornecimento dos materiais pelas empresas contratadas.

Ações Corretivas

Revisão dos contratos existentes para garantir o cumprimento dos prazos de entrega e, se necessário, aplicar penalidades às empresas em caso de descumprimento

Meta 4: Realizar quatro ações anuais para otimização das boas práticas administrativas.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	4.1	Acompanhar a situação dos empenhos inscritos e reescritos em Restos a Pagar de acordo com a legislação vigente	Prover a execução de empenhos lançados em Restos a Pagar conforme a legislação vigente	Contínuo	4	4	4	64	DICAB/CAP	R\$0,00

Resultados Alcançados

Os processos em restos a pagar em acompanhamento.

Recurso Executado:

R\$0,00

Problemas Enfrentados

Não houveram problemas enfrentados.

Ações Corretivas

Não houveram ações corretivas aplicadas.

Meta 4: Realizar quatro ações anuais para otimização das boas práticas administrativas.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	4.1	Apoiar a Reitoria na realização de eventos que promovam a integração e melhoria da gestão administrativa da instituição	Otimização das práticas administrativas e integração dos servidores	2º e 4º	5	4	5	100	DAP, DG	R\$0,00
	4.2	Participar do Fórum de Administração (FAD)	Integração da equipe e compartilhamento de conhecimentos sobre as melhores práticas de gestão e administração	2º	4	4	5	80	DAP, CGCON, COFIN, CONTRAN, CAP, NUORC, COMP	R\$0,00

Resultados Alcançados	
Publicação de Portaria designando Comissão responsável por Gestão de Processos no âmbito do Campus Amajari, com objetivo de avaliar, propor melhorias, padronizar fluxos e estabelecer diretrizes para a tramitação eficiente dos processos administrativos, contribuindo para a modernização e racionalização das rotinas institucionais. O Fórum de Administração ainda não foi realizado.	
Recurso Executado	
R\$0,00	
Problemas Enfrentados	
Ausência de alinhamento e envolvimento do Programa Facilita com o Campus Amajari; Definição das ações integradas no calendário institucional.	
Ações Corretivas	
Revisão do calendário de eventos e reforço no planejamento conjunto com os setores envolvidos.	

Meta 4: Realizar quatro ações anuais para otimização das boas práticas administrativas.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	4.1	Promover integração dos servidores da instituição nos eventos locais e nacionais, para otimização das práticas administrativas.	A integração dos servidores em eventos locais que não sejam de capacitação é imprescindível para o andamento dos trabalhos administrativos e pedagógicos no CBV	1º, 2º, 3º e 4º	4	3	3	36	GABINETE/ DAPLAN	R\$40.000,00

Não informado pela unidade.		Resultados Alcançados
Não informado pela unidade.		Recurso Executado
Não informado pela unidade.		Problemas Enfrentados
Não informado pela unidade.		Ações Corretivas

Meta 4: Realizar quatro ações anuais para otimização das boas práticas administrativas.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	4.1	Apoiar a Reitoria na realização de eventos que promovam a integração e melhoria da gestão administrativa da instituição.	Participação e integração dos servidores em eventos locais, além daqueles classificados como sendo de capacitação, que sejam relevantes para o andamento dos trabalhos administrativos.	2º e 4º	4	4	4	64	DAP	R\$0,00

Resultados Alcançados										
Não se aplica.										
Recurso Executado										
Não se aplica.										
Problemas Enfrentados										
Não se aplica.										
Ações Corretivas										
Não se aplica.										

Meta 4: Realizar quatro ações anuais para otimização das boas práticas administrativas.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	4.1	Mapear e melhorar as principais ações das práticas administrativas	Realizar 4 ações para melhoramento de dos procedimentos administrativos	1º e 2º	4	3	3	36	DAP/GAB	R\$ 0,00

Resultados Alcançados	
Iniciado o Projeto para mapeamento de processos e desenvolvimento de fluxos dos principais processos. (Processo 23230.000333.2025-97)	
Recurso Executado	
R\$0,00	
Problemas Enfrentados	
Demanda de trabalho diários e baixo efetivo dificulta definir tempo para o desenvolvimento de novas atividades como o projeto de mapeamento de processos	
Ações Corretivas	
Não houveram ações corretivas aplicadas.	

Meta 5: Atualizar e regularizar a situação patrimonial de 20% dos bens móveis permanentes do IFRR.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	5.1	Realizar levantamento e classificação dos bens inservíveis e posterior regularização	Regularizar os bens através do levantamento de informações e classificação	3º e 4º	5	4	4	80	DICAB/CAP	R\$0,00

Resultados Alcançados

Não executado.

Recurso Executado

R\$0,00

Problemas Enfrentados

Não houveram problemas enfrentados.

Ações Corretivas

Não houveram ações corretivas aplicadas.

Meta 5: Atualizar e regularizar a situação patrimonial de 20% dos bens móveis permanentes do IFRR.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	5.1	Realizar o levantamento, e posterior regularização da situação patrimonial dos bens inservíveis do Campus Amajari.	Regularização da situação do patrimônio do Campus, em atendimento à legislação aplicável.	3º e 4º	5	5	5	125	DAP, CAP, COFIN	R\$0,00

Resultados Alcançados	
Abertura de processo para tratar do desfazimento de bens inservíveis no âmbito do Campus Amajari, com designação de comissão responsável.	
Recurso Executado	
R\$0,00	
Problemas Enfrentados	
Dificuldade na condução inicial do processo devido à ausência de conhecimento específico sobre os procedimentos legais e normativos relacionados ao desfazimento de bens públicos.	
Ações Corretivas	
Levantamento e estudo da legislação aplicável, incluindo a Lei nº 14.133/2021 e normativos de órgãos de controle, além de manuais de desfazimento de bens publicados por outros órgãos da Administração Federal para subsidiar a equipe na condução do processo. Foi realizada reunião de alinhamento com a comissão nomeada, com o objetivo de apresentar o tema de desfazimento de bens e gestão patrimonial, visando o envolvimento da equipe.	

Meta 5: Atualizar e regularizar a situação patrimonial de 20% dos bens móveis permanentes do IFRR.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	5.1	Realizar o levantamento, e posterior regularização, da situação patrimonial dos bens inservíveis do Campus Boa Vista.	Regularização da situação do patrimônio do Campus, em atendimento à legislação aplicável.	4º	4	4	3	48	DAPLAN	R\$0,00

Resultados Alcançados										
Não informado pela unidade.										
Recurso Executado										
Não informado pela unidade.										
Problemas Enfrentados										
Não informado pela unidade.										
Ações Corretivas										
Não informado pela unidade.										

Meta 5: Atualizar e regularizar a situação patrimonial de 20% dos bens móveis permanentes do IFRR.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	5.1	Realizar o levantamento, e posterior regularização, da situação patrimonial dos bens inservíveis do Campus Boa Vista Zona Oeste.	Regularização da situação do patrimônio do Campus, em atendimento à legislação aplicável.	4º	4	4	3	48	DAP	R\$0,00

Não se aplica.		Resultados Alcançados
Não se aplica.		Recurso Executado:
Não se aplica.		Problemas Enfrentados
Não se aplica.		Ações Corretivas

Meta 5: Atualizar e regularizar a situação patrimonial de 20% dos bens móveis permanentes do IFRR.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	5.1	Realizar levantamento e classificação dos bens inservíveis e fazer desfazimento	Realizar o desfazimento de pelo menos 70% dos bens inservíveis	1º e 2º	4	4	3	48	DAP/CAP	R\$ 0,00
	5.2	Capacitação da equipe na área de Gestão Patrimonial e Almoxarifado	Servidores qualificados e capazes de cumprir a meta	1º e 2º trimestre	4	4	5	80	DAP, CAP	R\$5.000,00

Resultados Alcançados	
Em análise e discussão para formação de comissão que fará levantamento e classificação dos bens inservíveis e fazer desfazimento.	
Recurso Executado	
R\$0,00	
Problemas Enfrentados	
Falta de Capacitação da equipe na área de Gestão Patrimonial e Almoxarifado	
Ações Corretivas	
Não houveram ações corretivas aplicadas.	

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO DO
PLANO ANUAL DE TRABALHO

– REPAT –

2º TRIMESTRE
2025

GESTÃO DE PESSOAS

Boa Vista – RR

2025

Meta 1: Proporcionar a capacitação de 30% dos servidores.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	1.1	Oportunizar 100 Capacitações para os servidores da Reitoria.	Aprimoramento contínuo dos servidores no que se refere às suas atribuições, visando otimizar a eficiência e eficácia no cumprimento de suas responsabilidades junto à administração pública. Além disso, busca-se promover o desenvolvimento pessoal por meio de cursos presenciais e a distância, proporcionando oportunidades de aprendizado.	1º, 2º, 3º e 4º	4	3	3	36	CDS	R\$27.300,00

Resultados Alcançados

1.1. Oportunidades de capacitação: Foram oportunizados 36 (trinta e seis) eventos de capacitação.

- 13 cursos em virtude da concessão de licença para capacitação;
- 4 cursos em virtude da jornada especial de janeiro;
- 5 (cinco) cursos divulgados por e-mail institucional nas diversas áreas da administração pública federal.

1. 2. Capacitações realizadas: Foram realizadas 17 capacitações.

1.3. Servidores capacitados: Foram capacitados 15 servidores em diversas áreas da educação e administração pública.

Recurso Executado

Não informado pela unidade.

Problemas Enfrentados

Não informado pela unidade.

Ações Corretivas

Não informado pela unidade.

Meta 1: Proporcionar a capacitação de 30% dos servidores.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	1.1	Oportunizar 40 Capacitações para os servidores do Campus Avançado Bonfim	Aprimoramento contínuo do servidor no que se refere às suas atribuições, visando otimizar a eficiência e eficácia no cumprimento de suas responsabilidades junto à administração pública. Além disso, busca-se promover o desenvolvimento pessoal por meio de cursos presenciais e a distância, proporcionando oportunidades de aprendizado tanto de forma gratuita quanto mediante investimento.	1º 2º 3º e 4ª	5	3	2	30	CGP/CAB	R\$25.000,00

Resultados Alcançados

2 (duas) servidoras cursando mestrado, em serviço, com redução de carga horária.
 1 (um) servidor de licença, cursando doutorado.
 1 (uma) servidora de licença capacitação.

Recurso Executado:

R\$0,00

Problemas Enfrentados

Não houveram problemas enfrentados.

Ações Corretivas

Não houveram ações corretivas aplicadas.

Meta 1: Proporcionar a capacitação de 30% dos servidores.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	1.1	Oportunizar 80 Capacitações para os servidores do Campus Amajari	Aprimoramento contínuo do servidor no que se refere às suas atribuições, visando otimizar a eficiência e eficácia no cumprimento de suas responsabilidades junto à administração pública. Além disso, busca-se promover o desenvolvimento pessoal por meio de cursos presenciais e a distância, proporcionando oportunidades de aprendizado tanto de forma gratuita quanto mediante investimento.	1º 2º 3º e 4ª	5	3	2	30	CGP/CAM	R\$ 50.000,00

Resultados Alcançados

Oportunidades de capacitação: 100 eventos de capacitação.

- 02 cursos em virtude da concessão de licença para capacitação;
- 16 capacitações externas - Os novos técnicos realizaram o curso de Gestão e Fiscalização de Contratos
- 01 capacitação interna em virtude do Encontro Pedagógico 2025;
- 02 capacitações em virtude do horário especial de janeiro;
- 42 cursos divulgados por e-mail institucional nas diversas áreas da administração pública federal, como estratégia e planejamento, saúde, liderança, educação, orçamento e finanças, direito e legislação.

Capacitações realizadas: 21 capacitações.

Servidores capacitados: 30 servidores em diversas áreas como: Administração Pública; Educação; Finanças, Gestão de Contratos e Gestão de Pessoas.

Recurso Executado

R\$0,00

Problemas Enfrentados

Demandas do setor, baixo quantitativo de servidores no setor (um) e internet instável.

Ações Corretivas:

Cobrança aos servidores pela entrega de certificados de cursos de capacitação

Meta 1: Proporcionar a capacitação de 30% dos servidores.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	1.1	Oportunizar 100 Capacitações para os servidores do <i>Campus</i> Boa Vista	Aprimoramento contínuo do servidor no que se refere às suas atribuições, visando otimizar a eficiência e eficácia no cumprimento de suas responsabilidades junto à administração pública. Além disso, busca-se promover o desenvolvimento pessoal por meio de cursos presenciais e a distância, proporcionando oportunidades de aprendizado tanto de forma gratuita quanto mediante investimento.	1º 2º 3º e 4ª	5	3	2	30	CGP/CBV	R\$ 113.505,69

Resultados Alcançados

1.1. Oportunidades de capacitação: Foram oportunizados 36 (trinta e seis) eventos de capacitação.

- 30 (trinta) Cursos em virtude da concessão de licença para capacitação;
- 01 (uma) Oficina de Metodologias e Estratégias de Ensino para Surdos;
- 5 (cinco) Cursos divulgados por e-mail institucional nas diversas áreas da administração pública federal.

1. 2. Capacitações realizadas: Foram realizadas 31 (trinta e uma) capacitações.

1.3. Servidores capacitados: Foram capacitados 48 servidores em diversas áreas da educação e administração pública

Recurso Executado

R\$0,00

Problemas Enfrentados

Restrições orçamentárias devido à não aprovação da LOA impediram a realização de capacitações por falta de recursos para diárias, passagens e inscrições em cursos; ausência de jornada especial em janeiro de 2025 no CBV reduziu as oportunidades de capacitação dos servidores; escassez de recursos humanos qualificados dificultou a realização de treinamentos internos e a contratação de profissionais externos para ações formativas especializadas.

Ações Corretivas

Incentivo aos servidores a utilizarem plataformas de aprendizagem online para reduzir os custos associados a diárias e passagens, permitindo que os servidores participem de cursos sem a necessidade de deslocamento.

Meta 1: Proporcionar a capacitação de 30% dos servidores.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	1.1	Oportunizar 75 eventos de capacitação para os servidores do Campus	Melhoria no desempenho dos servidores, contribuindo para um melhor alcance dos objetivos institucionais, bem como a promoção pessoal através de cursos presenciais e a distância, com e sem ônus.	1º, 2º, 3º e 4º	4	3	3	36	CGP/CBVZO	R\$17.200,00

Resultados Alcançados

Oportunidades de capacitação: 30 (trinta) eventos de capacitação.

- 15 (quinze) Cursos em virtude da concessão de licença para capacitação;
- 58 (cinquenta e oito) Capacitações referente à Jornada especial de janeiro de 2025;
- 06 (seis) capacitações externas;
- 01 (uma) capacitação interna;
- 8 (oito) Cursos divulgados por e-mail institucional nas diversas áreas da administração pública federal.

Capacitações realizadas: 80 (oitenta) capacitações.

Servidores capacitados: 38 (trinta e oito) servidores em diversas áreas da educação e administração pública.

Recurso Executado

R\$0,00

Problemas Enfrentados

Não houveram problemas enfrentados

Ações Corretivas

Não houveram ações corretivas aplicadas.

Meta 1: Proporcionar a capacitação de 30% dos servidores.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	1.1	Oportunizar 75 eventos de capacitação para os servidores do Campus	Ampliação do conhecimento e das habilidades dos servidores, promovendo o aprimoramento profissional e técnico. Além disso, espera-se que essa ação contribua para o desenvolvimento de uma equipe mais qualificada e preparada para enfrentar desafios e melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços prestados. Também pode-se esperar um aumento no engajamento dos servidores em atividades de formação contínua.	1º, 2º, 3º e 4º	4	3	3	36	CGP/CNP	R\$0,00

Resultados Alcançados

Oportunidades de capacitação: 16 (dezesseis) eventos de capacitação.

- 5 (cinco) Cursos em virtude da concessão de licença para capacitação;
- 02 (duas) Capacitações externas: Jornada especial de janeiro de 2025 e Progressão por capacitação;
- 9 (nove) Cursos divulgados por e-mail institucional nas diversas áreas da administração pública federal.

Capacitações realizadas: 7 (sete) capacitações.

Servidores capacitados: 57 servidores em diversas áreas como: Segurança Química em Laboratórios de Ensino e Pesquisa; Almoxarifado ; Biotecnologia Vegetal; Auditoria e Perícia Ambiental - Fundamentos Essenciais; Fiscalização; gerenciamento de contratos e Finanças ; Cinema para Iniciantes; Prática em Ensino Moodle e Atendimento de Aplicação ao Serviço Público.

Recurso Executado

R\$ 0,00

Meta 1: Proporcionar a capacitação de 30% dos servidores.

Não houveram problemas enfrentados	Problemas Enfrentados
Não houveram ações corretivas aplicadas	Ações Corretivas

Meta 2: Proporcionar a qualificação anual de 8% dos servidores.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	2.1	Divulgar e oportunizar pós-graduação aos servidores da Reitoria	Servidores cientes quanto às ofertas de qualificações disponíveis no país.	1º, 2º, 3º e 4º	4	3	3	36	CDS	R\$0,00
	2.2	Publicar editais de afastamentos para estudos.	Assegura a permanência dos servidores em cursos de educação, formação, elevando os índices de titulação.	2º e 4º	4	3	2	24	CDS	R\$0,00
	2.3	Publicar editais para concessão de Bolsa Proquali	Assegura a permanência dos servidores em cursos de educação, formação, elevando os índices de titulação.	3º	4	2	2	16	CDS	R\$120.000,00

Resultados Alcançados

Divulgação de oportunidades:

- 2 oportunidades divulgadas (Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica e Mestrado em Gestão e Estratégia)

Oportunidades concedidas:

- 3 servidores em qualificação no ProfEPT (afastamento previsto em lei)
- 1 servidor com horário especial para estudo

Previsões:

- Edital de afastamento para estudo: previsão de publicação no 2º semestre
- Edital Proquali: previsão de publicação no 2º semestre"

Recurso Executado

R\$0,00

Meta 2: Proporcionar a qualificação anual de 8% dos servidores.

Não houveram problemas enfrentados.	Problemas Enfrentados
Não houveram ações corretivas aplicadas.	Ações Corretivas

Meta 2: Proporcionar a qualificação anual de 8% dos servidores.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	2.1	Divulgar e oportunizar pós-graduações aos servidores do Campus Avançado Bonfim	Estimular o interesse dos servidores em buscar qualificação por meio de cursos de pós-graduação.	1º 2º 3º e 4ª	3	3	3	27	CGP/CAB	R\$0,00

Resultados Alcançados	
Divulgação de 2 (dois) cursos de pós-graduação <i>stricto sensu</i> via e-mail institucional (Mestrado em Gestão Estratégica, Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica - ProfEPT).	
Recurso Executado	
R\$0,00	
Problemas Enfrentados	
Não houveram problemas enfrentados.	
Ações Corretivas	
Não houveram ações corretivas aplicadas.	

Meta 2: Proporcionar a qualificação anual de 8% dos servidores.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	2.1	Divulgar e oportunizar pós-graduações aos servidores do Campus Amajari	Estimular o interesse dos servidores em buscar qualificação por meio de cursos de pós-graduação.	1º 2º 3º e 4ª	3	3	3	27	CGP/CAM	R\$ 0,00

Resultados Alcançados 7 (sete) servidores em qualificação de mestrado sem afastamento integral, sendo 2 deles no PROFEPT. 2 (dois) docentes em qualificação em nível de doutorado com afastamento integral.										
Recurso Executado R\$0,00										
Problemas Enfrentados Demandas do setor, baixo quantitativo de servidores no setor (um), greve de servidores e internet instável.										
Ações Corretivas Para os próximos trimestres esta meta será tratada como prioritária, visto que a meta 1 já foi superada.										

Meta 2: Proporcionar a qualificação anual de 8% dos servidores.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	2.1	Divulgar e oportunizar pós-graduações aos servidores do Campus Boa Vista	Estimular o interesse dos servidores em buscar qualificação por meio de cursos de pós-graduação.	1º 2º 3º e 4ª	3	3	3	27	CGP/CBV	R\$ 0,00

Resultados Alcançados

04 pós-graduações stricto sensu divulgados: Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT); Mestrado em Gestão e Estratégia; mestrado profissional em Informática na Educação; Mestrado em Agroecologia, Ambiente, Sociedade e Amazônia.

Servidores em qualificação:

- 05 (cinco) servidores afastados integralmente para estudo (Doutorado);
- 02 (três) servidoras em Programas de Mestrado e Doutorado (sem afastamento);
- 10 (dez) servidores no Mestrado ProfEPT;
- 06 (seis) servidores no Doutorado REAMEC;
- 01 servidor(a) em qualificação em nível de Graduação;

Recurso Executado

R\$ 0,00

Problemas Enfrentados

Não houveram problemas enfrentados.

Ações Corretivas

Não houveram ações corretivas aplicadas.

Meta 2: Proporcionar a qualificação anual de 8% dos servidores.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	2.1	Divulgar oportunidades de pós-graduação aos servidores do CBVZO	Servidores se sintam mais incentivados a buscar o crescimento pessoal, que reflete no desempenho Institucional.	1º, 2º, 3º e 4º	4	3	3	36	CGP/CBVZO	R\$0,00

Resultados Alcançado

03 cursos de pós-graduações stricto sensu divulgados por e-mail institucional: Mestrado em Gestão e Estratégia, Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProFEPT), Mestrado em Agroecologia, Ambiente, Sociedade e Amazônia (PPGAASA).

13 servidores em qualificação, sendo:

- 04 (quatro) servidores em qualificação em nível de Mestrado pelo PROFEPT;
- 04 (quatro) servidores em qualificação em nível de Mestrado em Gestão e Estratégia;
- 01 (uma) servidora em qualificação em nível de Doutorado que está afastada integralmente para estudo;

Recurso Executado

R\$ 0,00

Problemas Enfrentados

Não houveram problemas enfrentados

Ações Corretivas

Não houveram ações corretivas aplicadas.

Meta 2: Proporcionar a qualificação anual de 8% dos servidores.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	2.1	Divulgar oportunidades de pós-graduação aos servidores do CNP	aumento no conhecimento e no acesso dos servidores a programas de capacitação e qualificação profissional, resultando em maior adesão a essas oportunidades. Levando à melhoria das competências e habilidades da equipe, contribuindo para o desenvolvimento pessoal e profissional dos servidores, além de fortalecer a capacidade técnica e científica do órgão	1º, 2º, 3º e 4º	4	3	3	36	CGP/CNP	R\$0,00

Resultados Alcançados

01 (um) curso de pós-graduação stricto sensu divulgado: Mestrado em Gestão e Estratégia para TAEs do IFRR

4 (quatro) afastamentos, previstos em lei concedidos, conforme detalhado abaixo:

- 01 (um) servidores afastados integralmente para estudo (mestrado);
- 04 (quatro) servidores com redução de carga horária para estudo (mestrado)

Recurso Executado

R\$ 0,00

Problemas Enfrentados

Não houveram problemas enfrentados

Ações Corretivas

Não houveram ações corretivas aplicadas

Meta 2: Proporcionar a qualificação anual de 8% dos servidores.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	3.1	Oportunizar pós-graduações aos servidores docentes.	Aumentar o índice de titulação dos docente	1º, 2º, 3º e 4º	4	3	3	36	CDS	R\$0,00

Resultados Alcançados

Ainda não foi possível a publicação do edital de afastamento para estudo para incentivar a permanência dos servidores em cursos de educação formal a fim de aumentar o índice de titulação dos docentes.. A previsão é para ser divulgada a partir do 2º semestre deste ano.

Recurso Executado

R\$0,00

Problemas Enfrentados

Não houveram problemas enfrentados.

Ações Corretivas

Não houveram ações corretivas aplicadas.

Meta 4: Contribuir anualmente para o alcance de um índice de 30% da participação dos servidores individualmente nas ações da CQVSS e da Cissp.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	4.1	Promover ações de bem-estar e qualidade de vida no trabalho aos servidores.	Realização de 5 ações por trimestre (roda de conversa, conscientização dos mês das cores, Jogos dos Servidores, Semana da SIPAT, etc.).	1º, 2º, 3º e 4º	4	3	3	36	CQVSS	R\$ 47.880,00
	4.2	Fomentar a atuação da equipe multifuncional para a promoção e acompanhamento de ações em todas as unidades do IFRR	Realização das reuniões mensais online com Equipe multiprofissional e bimestrais presenciais com equipe multiprofissional e cissp's dos campi para planejamento e acompanhamento das atividades. Realização de oficinas sobre assédio moral e sexual no primeiro semestre em todas as unidades e realização de capacitação para gestores no segundo semestre.	1º, 2º, 3º e 4º	4	3	3	36	CQVSS	R\$0,00

Resultados Alcançados

2 ações de bem-estar e qualidade de vida realizadas:

- Janeiro Branco: - Palestra "Qualidade de Vida no Serviço Público" (60 servidores)
- Ação de Manualidades (12 servidores)

2 Oficinas em parceria com CISSP e equipe multiprofissional realizadas:

- Oficina de Riscos Ocupacionais (15 servidores)
- Oficina de Assédio Moral (40 servidores)

4 reuniões para planejamento e acompanhamento das atividades.

Meta 4: Contribuir anualmente para o alcance de um índice de 30% da participação dos servidores individualmente nas ações da CQVSS e da Cissp.

R\$ 918,27 (referente a diárias)	Recurso Executado
Não houveram problemasenfrentados	Problemas Enfrentados
Não houveram ações corretivas aplicadas	Ações Corretivas

Meta 5: Atender 100% dos requerimentos de análise ergonômica do trabalho que necessitam de emissão de relatório.

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORI A	5.1	Contribuir, anualmente, para o alcance de um índice de 30% da participação dos servidores individualmente nas ações da CQVSS e CISSP.	Promover ações e estimular a participação dos servidores, visando a prevenção de doenças e acidentes no trabalho.	1º, 2º, 3º e 4º	4	3	3	36	CQVSS	R\$80.916,16

Resultados Alcançados

Está sendo elaborada a análise ergonômica da Reitoria, ainda não concluída.

Recurso Executado

R\$ 0,00

Problemas Enfrentados

Não houveram problemas enfrentados.

Ações Corretivas

Não houveram ações corretivas aplicadas.

Meta 5: Atender 100% dos requerimentos de análise ergonômica do trabalho que necessitam de emissão de relatório.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAB	5.1	Contribuir, anualmente, para o alcance de um índice de 30% da participação dos servidores individualmente nas ações da CQVSS e CISSP.	Promover ações e estimular a participação dos servidores, visando a prevenção de doenças e acidentes no trabalho.	1º 2º 3º e 4º	4	3	3	36	CGP	R\$0,00

Resultados Alcançados	
A Comissão da CISSP no CAB/IFRR está em processo de alteração dos membros tendo em vista que os membros atuais foram removidos do campus e no momento estamos aguardando a nomeação da coordenação de gestão de pessoas que irá conduzir os trabalhos da referida comissão.	
Recurso Executado:	
R\$0,00	
Problemas Enfrentados	
Não houveram problemas enfrentados.	
Ações Corretivas	
Não houveram ações corretivas aplicadas.	

Meta 5: Atender 100% dos requerimentos de análise ergonômica do trabalho que necessitam de emissão de relatório.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CAM	5.1	Contribuir, anualmente, para o alcance de um índice de 30% da participação dos servidores individualmente nas ações da CQVSS e CISSP.	Promover ações e estimular a participação dos servidores, visando a prevenção de doenças e acidentes no trabalho.	1º, 2º, 3º e 4º	3	3	3	27	CQVSS	R\$ 0,00

Resultados Alcançados	
A CGP/CAM não recebeu requerimentos para a análise ergonômica; Recomposição da Comissão da CISSP local com a chegada de novos servidores	
Recurso Executado:	
R\$0,00	
Problemas Enfrentados	
Não houveram problemas enfrentados	
Ações Corretivas	
Não houveram ações corretivas aplicadas.	

Meta 5: Atender 100% dos requerimentos de análise ergonômica do trabalho que necessitam de emissão de relatório.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	5.1	Contribuir, anualmente, para o alcance de um índice de 30% da participação dos servidores individualmente nas ações da CQVSS e CISSP.	Promover ações e estimular a participação dos servidores, visando a prevenção de doenças e acidentes no trabalho.	1º 2º 3º e 4ª	5	4	3	60	CGP/CBV	R\$0,00

Resultados Alcançados										
Houve incentivo para que os servidores participassem das ações desenvolvidas pela Coordenação de Qualidade de Vida e Segurança no Trabalho (CQVSS). Contudo, não foi registrada a quantidade de servidores participantes.										
Recurso Executado										
R\$0,00										
Problemas Enfrentados										
A Coordenação de Gestão de Pessoas enfrenta sobrecarga de trabalho devido ao número reduzido de servidores, o que tem dificultado o planejamento e a execução eficaz das ações, bem como o incentivo e a divulgação das atividades da CQVSS. Ademais, a CISSP do Campus Boa Vista esteve com seus membros impossibilitados de desenvolver ações durante o período, comprometendo ainda mais o atendimento à meta estabelecida.										
Ações Corretivas										
Procedeu-se à substituição dos membros da CISSP, com a designação de novos servidores para compor a comissão local, visando garantir o início das atividades. Espera-se, com isso, que as ações tenham início já no segundo trimestre.										

Meta 5: Atender 100% dos requerimentos de análise ergonômica do trabalho que necessitam de emissão de relatório.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBVZO	5.1	Acompanhar e assessorar o desenvolvimento das ações da CISSP com o envolvimento e comprometimento máximo dos servidores	Desenvolvimento de ações de promoção à saúde e à segurança do servidor	1º 2º 3º e 4º	4	3	3	36	CGP/CBVZO	R\$0,00
	5.2	Promover programas de prevenção das doenças e acidentes relacionados ao trabalho	Sensibilização e cooperação dos servidores e setores, no processo de prevenção de doenças e acidentes no trabalho	1º 2º 3º e 4º	4	2	3	24	CGP/CBVZO	R\$0,00

Resultados Alcançados

Foi realizado o acompanhamento e assessoramento do desenvolvimento das ações da CISSP, com essas ações conseguimos proporcionar aos servidores momentos de interação e bem estar, contribuindo para mantermos um ambiente de trabalho mais agradável.

Foram alcançados 60 servidores nas ações realizadas.

Recurso Executado

R\$0,00

Problemas Enfrentados

Não houveram problemas enfrentados.

Ações Corretivas

Não houveram ações corretivas aplicadas.

Meta 5: Atender 100% dos requerimentos de análise ergonômica do trabalho que necessitam de emissão de relatório.

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CNP	5.1	Contribuir, anualmente, para o alcance de um índice de 30% da participação dos servidores individualmente nas ações da CQVSS e CISSP.	Promover ações e estimular a participação dos servidores, visando a prevenção de doenças e acidentes no trabalho.	1º 2º 3º e 4º	4	3	3	36	CGP	R\$0,00

Resultados Alcançados Ações realizadas: • Oficina "Riscos Ocupacionais" • Visita técnica nos setores do campus para avaliação de riscos e periculosidade • Acompanhamento de fiscalização pela engenheira de segurança do trabalho para elaboração do Laudo de Insalubridade e Programa de Gerenciamento de Risco • Palestra "Assédio Moral no Ambiente de Trabalho" pela Equipe Multiprofissional da CQVSS										
Recurso Executado R\$0,00										
Problemas Enfrentados Não houveram problemas enfrentados										
Ações Corretivas Não houveram ações corretivas aplicadas										

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO DO
PLANO ANUAL DE TRABALHO
– REPAT –
2º TRIMESTRE
2025

COMUNICAÇÃO E
MARKETING
INSTITUCIONAL

Boa Vista – RR
2025

Meta 1: Elaborar e implementar dois documentos de regulamentação das atividades de comunicação no IFRR (33,33% em 2025).

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	1.1	Criar e implementar a Política de Comunicação do IFRR.	Aprovação da Política de Comunicação.	Contínuo	5	5	5	125	Ascom	R\$0,00
	1.2	Criar e implementar o Plano Estratégico de Comunicação.	Aprovação do Plano Estratégico de Comunicação do IFRR.	Contínuo	4	4	4	64	Ascom	R\$0,00

Resultados Alcançados

Retomada dos documentos e análise dos dados.

Recurso Executado

Não houve gastos com essa ação.

Problemas Enfrentados

Estabelecer um cronograma de trabalho que pudessemos alcançar todas as unidades mesmo que de forma virtual.

Ações Corretivas

Retomar os documentos e o cronograma.

Meta 1: Elaborar e implementar dois documentos de regulamentação das atividades de comunicação no IFRR (33,33% em 2025).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	1.1	Regulamentar e padronizar visualmente materiais gráficos e vídeos	Padronização visual de todos os materiais gráficos e vídeos produzidos pela CCS-CBV	3º Trimestre	3	4	3	36	CCS	R\$0,00

Resultados Alcançados	
Incremento de padronização em 84%, com materiais passando muito mais pelo crivo da Comunicação.	
Recurso Executado	
Não informado pela unidade.	
Problemas Enfrentados	
Não informado pela unidade.	
Ações Corretivas	
Não informado pela unidade.	

Meta 2: Execução de 65 ações de comunicação (estimativa) com vistas à implementação de ações estratégicas de promoção/fortalecimento da identidade/imagem do IFRR (20% em 2025).

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	2.1	Designar profissional/equipe ou comissão para a criação do Plano Estratégico de Comunicação, voltado para a promoção e o fortalecimento da imagem institucional.	Definição do(s) responsável(is) pela criação do Plano Estratégico de Comunicação.	Contínuo	4	4	4	64	Ascom	R\$0,00
	2.2	Iniciar o trabalho de criação Plano Estratégico de Comunicação	Criação do Plano Estratégico de Comunicação.	Contínuo	5	5	5	125	Ascom	R\$0,00
	2.3	Buscar o desenvolvimento de métodos para medir e avaliar a imagem e a reputação do IFRR.	Obtenção de métricas sobre a imagem e a reputação do IFRR.	Contínuo	4	2	2	16	Ascom	R\$0,00

Resultados Alcançados	
Não foram desenvolvidas ações neste trimestre.	
Recurso Executado	
Não houve custos com essa ação.	

Meta 2: Execução de 65 ações de comunicação (estimativa) com vistas à implementação de ações estratégicas de promoção/fortalecimento da identidade/imagem do IFRR (20% em 2025).

Problemas Enfrentados
Equipe extremamente reduzida para realizar essa ação.
Ações Corretivas
Será realizada no próximo trimestre com uma força tarefa de toda equipe para isso.

Meta 3: Criar ações voltadas para a melhoria das ações de comunicação interna do instituto (100% em 2025).

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	3.1	Ativar canal no WhatsApp para a divulgação de ações de interesse do público interno do IFRR.	Criação do canal do IFRR no WhatsApp e publicação contínua de conteúdo.	Contínuo	4	4	4	64	Ascom	R\$0,00

Resultados Alcançados

O canal foi criado com sucesso.

Recurso Executado

Não houve custos com a ação.

Problemas Enfrentados

Não houve problemas quanto a execução.

Ações Corretivas

Foi criado o canal do whatsapp e divulgado para que todos tivessem conhecimento sobre o mesmo.

Meta 4: Investir em ações voltadas para a melhoria das ações de comunicação interna do instituto (100% em 2025).

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	4.1	Fortalecer as ações de divulgação nas TVs corporativas da instituição.	Disponibilização de conteúdos atualizados nas TVs das unidades do IFRR.	Contínuo	4	2	2	16	Ascom	R\$0,00

Resultados Alcançados

Em cada undiade são dispostas tvs em áreas de fácil visualização e encaminhadas as todas as unidades através de grupo dos núcleos de comunicação para que possam colocar essas informações nas tvs.

Recurso Executado

Não houve custos com a ação.

Problemas Enfrentados

Não houve problemas com a realização da ação.

Ações Corretivas

Colocar as tvs em áreas de fácil visualização.

Meta 4: Investir em ações voltadas para a melhoria das ações de comunicação interna do instituto (100% em 2025).

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
CBV	4.1	Execução de pelo menos 2 atividades anuais de aperfeiçoamento profissional para os servidores da CCS-CBV	Melhoria nos serviços prestados à comunidade acadêmica e externa	3º Trimestre	4	2	3	24	CCS	R\$0,00

Resultados Alcançados	
Não houveram resultados alcançados neste trimestre.	
Recurso Executado	
Não informado pela unidade.	
Problemas Enfrentados	
Pouco tempo para realizar aperfeiçoamento devido à demanda de trabalho.	
Ações Corretivas	
Não informado pela unidade.	

Meta 5: Criar condições para a execução de pelo menos cinco atividades anuais de aperfeiçoamento profissional, até 2028 (capacitação/atualização), distribuídas em pelo menos 90% das diferentes atribuições da Ascom (5 em 2025).

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	5.1	Planejar ações de aperfeiçoamento da comunicação	Promoção da inovação e aumento da produtividade na Ascom.	Contínuo	5	3	3	45	Ascom	R\$0,00
	5.2	Promoção de atividades de capacitação/atualização para a equipe da Ascom e o envio de profissionais da equipe para ações de aperfeiçoamento.	Realização de capacitação dos servidores da Ascom.	Contínuo	5	3	3	45	Ascom	R\$0,00

Resultados Alcançados

Servidores técnicos em audiovisual participaram do FotoInovar na cidade de Manaus/AM.

Recurso Executado

O recurso gasto com os servidores da Ascom foi de R\$ 4.462,50, com o pagamento de diárias.

Problemas Enfrentados

Diminuir os custos da atividade.

Ações Corretivas

Os servidores foram de ônibus do IFRR, economizando assim com o pagamento de passagem e também com diárias.

Meta 6: Investir em cenários/equipamentos para a manutenção e a criação de novos canais/programas de comunicação do IFRR (100% em 2025).

INDICADOR DE RESULTADO DO PERÍODO: (quantitativo da meta alcançada)

Unid.	Código da Ação	Ação	Resultados Esperados	Período de Execução	Prioridade da Ação				Setor Responsável	Recurso Previsto
					G	U	T	Resultado		
REITORIA	6.1	Estruturar, a partir do recebimento de fomento, cenários para novos produtos/programas.	Aquisição de novos cenários para a Ascom.	Contínuo	3	2	2	12	Ascom	R\$0,00
	6.2	Criação de pelo menos um novo produto de comunicação por ano.	Lançamento de pelo menos um novo produto/programa institucional.	Contínuo	3	2	2	12	Ascom	R\$0,00

Resultados Alcançados

Está em desenvolvimento as webséries DGP Responde e Eu faço ciência, dois quadros de vídeos que entrarão em nosso perfil do instagram.

Recurso Executado

Não temos custos com essa ação.

Problemas Enfrentados

Gravar os primeiros episódios.

Ações Corretivas

Levar dicas aos setores envolvidos sobre possíveis conteúdos que poderemos gravar.